	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 16.08.2024

	Název akce:   

„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“


	Způsob odeslání / předání

datum: 16.08.2024
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny:  B-301 - ZÁRUBNÍ ZEĎ
Změna pevnostní třídy podkladního betonu
· Dle zadávací dokumentace  je jako podkladní beton uveden beton C 8/10 XO – dle normy ČSN EN 206 – 1  lze stupeň XO použít od třídy betonu C12/15 a vyšší.
Změna zatřídění zeminy při výkopových pracích
· během příprav projektu nebyl realizován geologický průzkum. Při výkopových pracích byla zjištěna v 60% skála. Dle geologa zatříděna do třídy těžitelnosti III. 
Odpočet výztuže dle skutečnosti - realizační PD
· při vypracování realizační dokumentace byl proveden nový statický výpočet s optimalizací výztuže. Odpočet výztuže dle skutečného množství. 


	Počet připojených listů specifikací:                 2                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 
	odstavec 7, § 222 

	Oznámení vydává:  STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stanovisko technického dozoru stavby:  
SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: 
SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace
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Změnový list vystavil:

Ing. Marie Smištíková
Datum: 

16.08.2024
Předmět změny:  B-301 - ZÁRUBNÍ ZEĎ
Změna pevnostní třídy podkladního betonu
· Dle zadávací dokumentace  je jako podkladní beton uveden beton C 8/10 XO – dle normy ČSN EN 206 – 1  lze stupěň XO použít od třídy betonu C12/15 a vyšší 

Změna zatřídění zeminy při výkopových pracích
· během příprav projektu nebyl realizován geologický průzkum. Při výkopových pracích byla zjištěna v 60% skála. Dle geologa zatříděna do třídy těžitelnosti III. 
Odpočet výztuže dle skutečnosti - realizační PD
· při vypracování realizační dokumentace byl proveden nový statický výpočet s optimalizací výztuže. Odpočet výztuže dle skutečného množství. 

Počet připojených listů specifikací:  2
Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:

             -599 001,66 Kč
Cena víceprací bez DPH:

810 165,29 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

211 163,63 Kč
Bez vlivu na termín dokončení.                                        
Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 
Datum: 

         


