Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0313/23

č. smlouvy zhotovitele: 760602 28091 5 039

na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




Skanska a.s.

Adresa:




Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00

Zápis v obchodním rejstříku:


Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČ:





26271303

DIČ:





CZ699004845

Zastoupený:




Jiří Vinklárek, ředitel závodu







xxxxxxxxxxx



na základě plné moci PM/7796/2023 ze dne 20.12. 
2023 s platností do 31.12.2024
K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:



ING Bank č. ú. 1000570366/3500

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 31 517 208,59 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 774 764,42 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 104 900,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 32 187 073,01 Kč bez DPH. 

Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101Z Opěrná zeď u Pily 
1.01
Na základě dohody s projektantem stavby není zpracována RDS.
SO 201 – Most ev. č. 494-003

1.02
Na základě prohlídky mostu bylo dohodnuto, že je třeba provést některé práce, které nebyly součástí původní zakázky, a to odstranění a osazení nových obrubníků v délce 26,0 m, realizace betonové desky vyztužené KARI sítí na ploše 80,0 m2, oprava odláždění na ploše 6,0 m2 a sanace povrchu mostovky na ploše 68,5 m2. 

SO 301 – Přeložka kanalizace v prostoru OK

1.03
Po odstranění vrstev nad kanalizací byl zjištěn její horší stavební stav, než bylo předpokládáno v projektu. Z důvodu zajištění trvalého odvodnění stávajících nemovitostí je nutno provést opravu kanalizace DN 150 delší o 28,0 m a 5 ks kanalizačních šachet. 
SO 101 – Silnice II/494

1.04
Při provádění prací bylo zjištěno, že je nutno zajistit odvodnění vozovky v místě pily jiným způsobem, než bylo navrženo v PD. Důvodem je zabránění zatékání vody ze silnice přes sjezd k nemovitosti pozemku U Pily. Z toho důvodu bude proveden 1 ks uliční vpusti s napojením na kanalizaci dl. 24,0 m. Dále 26,0 m silničních obrub, 11,5 m žlabu a nová konstrukce vozovky na ploše 4,75 m2.
2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




32 187 073,01 Kč

DPH 21 %






  6 759 285,33 Kč

Cena celkem vč. DPH 




38 946 358,34 Kč

(slovy třicet osm milionů devět set čtyřicet šest tisíc tři sta padesát osm korun českých, 34/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
Skanska a. s.
příspěvková organizace
3. 9. 2024





2. 9. 2024
…………………………………………

…………………………………………

     za objednatele:





za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




Jiří Vinklárek, ředitel závodu

ředitel       
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