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Číslo a název stavby: LI022121 Chrastava, Sportovní -  rekonstrukce vodovodu_______________________________

D O D A T E K  Č. 1 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00207

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
I.....................................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy TES Consulting s.r.o. ......................................................................... 
............................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
Severočeská servisní a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
.......................................................................................
05175917
CZ 05175917
KB Teplice, č. Ú. 115-6676840277/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn .............................. Odpovědným zástupcem zhotovitele 
pro provádění stavby je .................................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění 

3.2. Dokončení stavby do: 15.11.2024

Odůvodnění: dle přílohy — změnový list č.1
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy,
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F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky -  stavební práce)

N Á V R H  Z M Ě N Y číslo : 01/2024
Z h o to v ite l: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice

K o m u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tum : 9.8. 2 0 2 4

N á ze v  a kce :
LI022121 Chrastava, Sportovní -  rekonstrukce vodovodu
Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u e -m a ile m fa x e m o s o b n ě

Odkazy na s p e c ifik a c i: 

na v ýk re sy :

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t S oD :

Popis a zdůvodnění změny:
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Chrastava nám. 1 máje povolí vstup do komunikace Sportovní, až na přelomu srpna 

a září 2024. A to v omezené míře, tak aby nebyla narušena letní sezóna koupaliště trvající do 15.9.2024, požadujeme 

prodloužení termínu ukončení stavby do 15.11.2024.

D ů vod
v íc e p rá c e /m é n ě  
p rá ce  /  D ů vo d  
pro  zm ě n u

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

ch y b a
z h o to v ite le

vyšš í
m o c

jiné okolnosti (na p ř. 
v y h ra z e n á  zm ě n a  
z á v a z k u  ve  s m lo u v ě )

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

n e m á  v liv  na  ce n u

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla

/

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

15. 11.2024 
k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  n e d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p ro d lo u ž e n í te rm ín u  d o k o n č e n í d íla  d le  S o D .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c e  (na p ř. z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : /
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

....................... . . . . . .
..

.................. . .. . . . ..................tu m



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:
K om entář ke zm ěně a způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:

Kom entář k cenovém u nárůstu: vstup do kom unikace povolen om ezeně až od 1.9.2024. Požadavek 
v lastn íka kom unikace.

C enový nárůst -  není

Kom entář ke zm ěně lhůty pro dokončení díla a je jí přim ěřenosti:
Ke změně lhůty pro dokončení díla dochází do 15.11.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

......... . .. ....... . .. .... . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Vyjádření zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce) a/nebo jiné  zm ěny, které 
jsou  předm ětem  tohoto  Zm ěnového listu, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně 
posouzení ap likovate lnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veře jných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na předm ětnou zm ěnu, a to ze jm éna s ohledem  na § 222 tohoto  zákona, 
přičem ž v daném  případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením  této zm ěny.

..................... ..... . . . . . . ............... ..............................................D a tu m

.................... ...... ... ........... D a tu m
Toto P řije tí zm ě n y  je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD 
může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
jc ro v e d e n ^ m ě n ^ jd o u J ^ to J ^ je h o ^ íž U lo ^ d o ^


