
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 6 ke Sm louvě o dílo
na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov”

Smluvní strany
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3993/2020/PH 
ISPROFOND: 5323720006

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370
zastoupené: ......................, pověřenou vedením Odboru investic Magistrátu města Plzně, 
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478 
zastoupená: ............................, generálním ředitelem

(samostatně jako „Objednatel č. 3")

(společně jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758
bank. spojení: ..................................................................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
(dále také jako „Vedoucí společník")

Chládek &  Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka 
B/706
zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a 
Mgr. Miroslavou Kokešovou, členem představenstva 
(dále také jako „společník")

společníci společnosti: „MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna 
na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat 
platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým 
společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden 
rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
číslo smlouvy Z hotovitele: 20050207

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy 
Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatele č. 2: 2020/006232 
a č. smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „Dodatek č. 6")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na 
zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov", s účinností Smlouvy ke dni 30. 10. 
2020 ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „Smlouva").

S účinností k 1.1.2024 došlo u státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
659 93 390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně právní formy na státní 
podnik. V souvislosti se změnou právní formy dochází k úpravě názvu subjektu, a to na Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.

Původní Smluvní cena Díla činila: 2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 2 279 291 385, 88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 2 482 121 064, 60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 2 528 755 729, 76 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku 
č. 6 před navýšením na základě Dodatku č. 6 
činí: 2 542 089 455,45 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 před navýšením na 
základě Dodatku č. 6 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly 
administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu 
administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku 
č. 6, jehož předmětem je:

1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 
Smlouvy -Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5. Dochází k celkovému 
navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 o 32 902 607,59 Kč bez DPH.



Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové 
listy stavby (dále jen „ZL"): č. 9, č. 10 a č. 11 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 
„ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,26 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 10,60 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu 
ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 
Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5.

2) Deklaratorní úprava a prodloužení Doby pro dokončení Díla, a s tím související 
úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č.
2, s tím související aktualizace pořadí, posloupnosti a načasování provádění Díla a části 
Díla v souladu s Pod-čl. 8.3 (Harmonogram) a 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) 
Smluvních podmínek.

Důvodem pro deklaratorní úpravu a prodloužení Doby pro dokončení Díla je dodatečný požadavek 
Objednatele spočívající ve změně pravidel pro předávání digitální dokumentace, tedy nutnost 
odevzdání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ve formě a obsahu 
specifikovaném dle Metodického pokynu pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého meřítka 
M20/MP005 ze dne 15.12.2022. Dalším důvodem pro deklaratorní úpravu a prodloužení Doby 
pro dokončení je nutnost provedení dodatečných prací zjištěných během Zkušebního provozu, 
které budou specifikovány Objednatelem č. 1, resp. pokynem Správce stavby.

S tím souvisí aktualizace Harmonogramu postupu prací v souladu s Pod-čl. 8.2 (Doba pro 
dokončení) a 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) Smluvních podmínek.

Prodlužuje se doba pro dokončení Díla, a to do 30. 9. 2024.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a 
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 6

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 a ZL č. 11 Objednatel č. 1 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) .... ....................
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) .....................

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ....................

Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ...................

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ .... ....................
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 6 celkem, bez DPH .... ....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 9, č. 10 a č. 11 Objednatel č. 1 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:



Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

..........................

.....................

........................ 

... ....................

.... ....................
.....................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dodatku č. 6 celkem, bez DPH .........................

Úprava sm luvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 2 199 813 313, 72 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila 2 528 755 729,76 Kč

Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6

před navýšením na základě Dodatku č. 6 bez DPH činí:___________ 2 542 089 455,45 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH + 32 902 607,59 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí 2 574 992 063,04 Kč

2) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby 
pro dokončení oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 
do 30. 9. 2024.

3) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje 
se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 6 
Oprávněné osoby 

Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 6 
Smlouva o zpracování osobních údajů 

Zmocnění Vedoucího společníka 

Žádost o poskytnutí zálohové platby

Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 
a Objednatele č. 3

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění 
Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací. Ruší se 
znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2, Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 
(současně příloha č. 4 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 

a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 

jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.

2. Zaslání Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné 

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 

vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 

o registru smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. 

Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 6 uzavřít bez předchozího 

schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 

Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 22. 11. 2023, jež byla 

řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze 

změn.

6. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 

platnost originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č.
6

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo): Harmonogram postupu prací ve znění
Dodatku č. 6



Za Objednatele:

............................... 
30.08.2024 12:57 
Podepsáno elektronicky

Objednatel č. 1 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci drah 

Správa železnic, státní organizace

............. Digitálně podepsal

.............
.................... 
Datum: 2024.02.19 
17:04:52 +01'00'

Objednatel č. 2 

................... 

pověřená vedením OI MMP 

Statutární město Plzeň

Digitálně podepsal 
...................... 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
09.08.2024 12:36:12

Objednatel č. 3 

.............. 

Generální ředitel 

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za Zhotovitele:

Společnost

„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

..............................
Digitální podpis: 
15.02.2024 17:32:39

Zhotovitel

Ing. František Kočí

předseda představenstva 

Metrostav a.s.

................................
Digitální podpis: 
15.02.2024 18:54:03

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva 

Metrostav a.s.

........... 
.........

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2024.02.15 

08:01:44 +01'00'

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva 

Chládek &  Tintěra, a.s.

............................. 
...................

Digitálně podepsal ...... 
........................... 
Datum: 2024.02.15 
08:01:55 +0T00'

Mgr. Miroslava Kokešová

člen představenstva 

Chládek &  Tintěra, a.s.





ZL č 9,10,11 SŽ

Číslo PS/SO Název PS/SO Majitel Fakturační řada

Celková Smluvní cena 

Díla ke dni uzavření 

Dodatku č. 6 bez 

navýšení na základě 

Dodatku č. 6

vícepráce méněpráce

Celková Smluvní cena 

Díla ke dni uzavření 

Dodatku č. 6 po 

navýšení na základě 

Dodatku č. 6 bez DPH

Celkem 2  5 4 2  0 8 9  4 5 5 ,4 5 . . . .. . . . . ...... .. .. . . . .. . . . . ........ .. . 2  5 7 4  9 9 2  0 6 3 ,0 4

Číslo PS/SO ▼

z toho SŽ K 

z toho SŽ N 

z toho SŽ dle DOD 1 

z toho PLZEŇ N

ŘSDN
Název PS/SO

SŽ K 

SŽ N 

SŽ

Plzeň

ŘSD
M ajite l

SŽ

SŽ

SŽ

PLZEŇ

ŘSD

fa k tu  rařní řa

. . ...................... 

.................... 

. . ................ 

.................... 

. .......................

...................... 

.. .................

.............

.. .................

...............

. . ...................... 

.................... 

. . ................ 

.................... 

. .......................

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 93-21-01 Plzeň hl.n. - Plzeň-Koterov, TZZ SŽ SŽ ................... ...................

PS 94-21-01 ŽST Plzeň-Koterov, SZZ SŽ SŽ ..................... .....................

PS 96-21-01 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, úprava TZZ SŽ SŽ . ................ . ................

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 93-22-01 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy TK SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-22-02 Ústřední stavědlo Plzeň -  Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o. SŽ SŽ ................... ...................

PS 93-22-03 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-22-04 Ústřední stavědlo Plzeň -  Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telemati a a.s. SŽ SŽ ................... ...................

PS 93-22-05 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava přenosového syste mu SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-22-11 SpS Slovany, EZS SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-22-12 SpS Slovany, sdělovací zařízení SŽ SŽ ............. .............

PS 93-22-21 Zastávka Plzeň-Slovany, rozhlasové zařízení SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-22-22 Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-22-23 ZAST Plzeň-Slovany, kamerový systém SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-22-24 SpS Slovany, kamerový systém SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-22-41 Ústřední stavědlo Plzeň-ŽST Plzeň-Koterov, DDTS SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-01 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o. SŽ SŽ ................... ...................

PS 94-22-02 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-03 ŽST Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a.s. SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-04 ŽST Plzeň - Koterov, místní kabelizace SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-05 ŽST Plzeň-Koterov, přenosový systém pro EOV a osvětlení SŽ SŽ ............... ...............

PS 94-22-06 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy TK SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-11 ŽST Plzeň - Koterov, telefonní zapojovač SŽ SŽ ............... ...............

PS 94-22-12 ŽST Plzeň - Koterov, přemístění ATÚ SŽ SŽ ............... ...............

PS 94-22-14 ŽST Plzeň-Koterov, EZS SŽ SŽ ............... ...............

PS 94-22-15 ŽST Plzeň - Koterov, sdělovací zařízení SŽ SŽ ............... ...............

PS 94-22-20 žST Plzeň-Koterov, kamerový systém SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-33 ŽST Plzeň-Koterov, úprava MRTS SŽ SŽ . ................ . ................
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

PS 93-22-50 SpS Slovany, DŘT SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-22-51 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DŘT SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-22-53 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-23-01 SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-23-02 SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontroly a řízení SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-23-03 SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie SŽ SŽ . ................ . ................

PS 93-23-04 Sps Slovany, vnější uzemnění SŽ SŽ ............... ...............

PS 93-23-05 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-22-50 ŽST Plzeň-Koterov, TS 22/0,4kV TB, DŘT SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-23-01 ŽST. Plzeň - Koterov, TS 22/0,4 kV, technologie část SŽDC SŽ SŽ . ................ . ................

PS 94-23-03 ŽST. Plzeň - Koterov, 5. stavba - Lobzy - Koterov SŽ SŽ . ................ . ................

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek

SO 93-33-01 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-33-01.1 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení se ŘSD ŘSD . ................ . ................

SO 93-33-11 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek SŽ SŽ ................... ................... .. ................ ...................

SO 93-33-11.1 Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek, provizorní stav - křížení s Ř SD ŘSD ................. . ................

SO 93-33-31 Lobzy - Plzeň-Koterov, výstroj trati SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek SŽ SŽ ..................... .....................

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek SŽ SŽ ................... . ................ ................ ...................

SO 94-33-31 ŽST Plzeň-Koterov, výstroj trati SŽ SŽ ............... ...............

SO 96-33-01 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek SŽ SŽ ................... ...................

SO 96-33-11 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční spodek SŽ SŽ ................... ............... .............. ...................

SO 96-33-31 Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, výstroj trati SŽ SŽ ............... ...............
D.2.1.2 Nástupiště

SO 93-33-21 Zast. Plzeň - Slovany, nástupiště SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-33-21 ŽST Plzeň - Koterov, nástupiště SŽ SŽ . ................ . ................
D.2.1.3 Železniční přejezdy

SO 94-33-41 |Lobzv - Koterov, úrovňový přechod v ev. km 344,390 - zrušení SŽ SŽ ............... ...............
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 93-38-01 Železniční most v km 346,013 (ev. km 346,031) trati Č. Budějovce -  Pl SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-38-03 Lávka pro pěší v km 346,946 trati Č. Budějovce - Plzeň SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-38-04 Rampa na přístupové komunikaci k zast.Plzeň-Slovany SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-38-31 Železniční propustek v km 346,993 (ev. km 347,011) trati Č. Budějovce SŽ SŽ . ................ . ................

SO 93-38-51 Zárubní zeď km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-38-52 Zárubní zeď km 347,160 - 347,310 SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-38-01 Láv<a pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovce -  Plzeň SŽ SŽ ................... ...................

SO 94-38-01 Láv<a pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovce -  Plzeň MP OI MP OI ................... ...................

SO 94-38-01.1 Láv<a pro pěší v km 344,374 trati Č. Budějovce -  Plzeň - SCHODIŠTĚ MP OI MP OI . ................ . ................

SO 94-38-31 Železniční propustek v km 344,658 (ev. km 344,635) trati Č. Budějovice SŽ SŽ ............... ...............

SO 96-38-01 Železniční most v km 343,801 (ev. km 343,808) trati Č. Budějovce -  Pl SŽ SŽ ................... ...................

SO 96-38-31 Železniční propustek v km 343,677 (ev. km 343,665) trati Č. Budějovce SŽ SŽ . ................ . ................

D.2.1.5.4 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení

SO 93-36-03 |Přeložka kabelu PMDP v km 346,331 SŽ SŽ ............... ...............

D.2.1.5.5 Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení

SO 94-39-01 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s. SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-39-03 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technolo SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-39-04 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a.s. SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-39-05 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s. SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-39-06 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a.s. SŽ SŽ ............. .............

D.2.1.5.6 Ostatní

SO 93-31-41 Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-31-41 ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území SŽ SŽ ................... ...................

SO 94-31-71.1 ŽST Plzeň - Koterov, úprava stávajících komunikací SŽ SŽ ................... ...................
SO 94-31-71.2 ŽST Plzeň-Koterov, dopravní opatření SŽ SŽ . ................ . ................

D.2.1.6 Potrubní vedení

SO 93-37-21.1 Dešťová kanalizace v km 346,993 SŽ SŽ ............... ...............

SO 93-37-21.2 Odvodnění zpeviěných ploch v km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ . ................ ............... .............. . ................

SO 93-37-21.3 Úprava kanalizace v km 346,013 SŽ SŽ ............... ............... ................ . ................

SO 93-37-21.4 Dešťová kanalizace v km 346,360 SŽ SŽ ............... ............... .............. ...............

SO 93-37-23 Zast.Plzeň-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupiště SŽ SŽ ............... ............. .............. ...............

SO 94-37-02 ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody SŽ SŽ ............. .............

SO 94-37-03 Přeložka vodovodu SŽDC v km 345,800 SŽ SŽ . ................ ............... .............. . ................

SO 94-37-21 ŽST Plzeň-Koterov, dešťová kanalizace SŽ SŽ . ................ . ................ ................ . ................

SO 94-37-23 ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení dešťových vod SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-37-24 ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, splašková kanalizace SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-37-26 Odvodnění láv<y pro pěší v km 3D ° w :ltVcol&álTi6 Pl z^ň^11 l lo u v ě 1 ^ iMpW o tO M e e í sta .............. ..... . .... ... . .  .... .. . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . ...............



D.2.1.7 Tunely

SO 93-38-61 Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, l.část ŘSD ŘSD ....................... . ......................

D.2.1.8 Pozemní komunikace

SO 93-32-01 SpS Slovany, přijezdná komunikace SŽ SŽ ............... ...............

SO 93-32-02 Úprava chodníku v km 346,013 SŽ SŽ ............... ...............

SO 93-32-03 ZastáVta Plzeň-Slovany, přístupové komunikace SŽ SŽ ............... ...............

SO 93-32-04 Úprava zpeviěných ploch v km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-32-01 Láv<a pro pěší v km 344,374 trati České Budějovce - Plzeň, přístupové MP OI MP OI ............... ...............

SO 94-32-02 ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, zpeviěné plochy SŽ SŽ . ................ . ................
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 93-33-61 Zastávka Plzeň-Slovany, kabelovod SŽ SŽ . ................ . ................

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

SO 93-34-01 SPS SLOVANY. NOVOSTAVBA SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-34-07 ŽST PLZEŇ-KOTEROV, PROVOZNÍ BUDOVA, NOVOSTAVBA SŽ SŽ ................... ...................

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 93-34-30 ZAST.PLZEŇ-SLOVANY, PŘÍSTŘEŠKY 1+2 PRO CESTUJÍCÍ SŽ SŽ . ................ . ................

D.2.2.4 Orientační systém

SO 93-34-21 Zastávka Plzeň Slovany, orientační systém SŽ SŽ ............... ...............
D.2.2.5 Demolice

SO 93-34-60 ŽST Plzeň-Koterov, demolice -  křížení se silnící i/20 ŘSD ŘSD . ................ . ................

SO 94-34-60 Zastávka Plzeň-Slovany, demolice SŽ SŽ . ................ . ................
D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

SO 93-34-70 Plzeň-Koterov, úpravy oplocení ŘSD ŘSD ................. . ................

SO 94-34-70 Plzeň-Koterov, úpravy oplocení SŽ SŽ . ................ . ................
D.2.3.1 Trakční vedení

SO 93-35-01 Lobzy -  Plzeň-Koterov, trakční vedení SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-35-01.1 Lobzy - Plzeň-Koterov, trakční vedení, provizorní stav - křížení se si ŘSD ŘSD . ................ . ................

SO 93-35-02 Lobzy -  Plzeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení SŽ SŽ . ................ . ................

SO 93-35-30 Lobzy -  Plzeň-Koterov, úpravy ZOK SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-35-01 ŽST Plzeň-Koterov, trakční vedení SŽ SŽ ................... ...................

SO 94-35-30 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy ZOK SŽ SŽ . ................ . ................

SO 96-35-01 ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, trakční vedení SŽ SŽ ................... ...................
D.2.3.4 Ohřev výměn

SO 94-36-03 ŽST Plzeň-Koterov, EOV SŽ SŽ ................... ...................

D.2.3.6 Rozvody ví, nn, osvětlení a dálkové ovádání odpojovačů

SO 93-36-01 Ústřední stavědlo - Plzeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC SŽ SŽ ................... ...................

SO 93-36-02 Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení SŽ SŽ ............... ...............

SO 93-36-04 SpS Slovany, přípojka nn SŽ SŽ . ................ . ................

SO 93-36-05 SpS Slovany, DOUO SŽ SŽ . ................ . ................

SO 93-36-06 Zast. Plzeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení SŽ SŽ . ................ . ................ ................ . ................

SO 93-36-06.1 Zast. Plzeň-Slovany, osvětlení přístupových cest SŽ SŽ . ................ ............. . ................

SO 94-36-01 ŽST Plzeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení SŽ SŽ ................... ............... ...................

SO 94-36-02 ŽST Plzeň-Koterov, DOÚO SŽ SŽ . ................ . ................

SO 94-36-07 Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětle í MP OI MP OI . ................ . ................
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 93-35-20 Lobzy - Plzeň-Koterov, ukolejnění kovových konstrukcí SŽ SŽ ............... ...............

SO 94-35-20 ŽST Plzeň-Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽ SŽ . ................ . ................

SO 96-35-20 ŽST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, ukolejnění vodivých konstrukcí SŽ SŽ ............... ...............

OST Všeobecné objekty

SO 98-98 Všeobecný objekt SŽ SŽ . ................ . ................






