

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 598/2023 č. smlouvy zhotovitele DZ 24015004/Plz  



uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL 	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace se sídlem: 	Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň  
IČO: 	00228745  
DIČ: 	CZ00228745  
zastoupený: 	Mgr. Jiří Orna, ředitel  
bankovní spojení: 	č.ú. 2836311/0100, Komerční banka  
dále jen „objednatel“ 

ZHOTOVITEL 	Metrostav DIZ s. r. o.  
se sídlem: 	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČO: 	250 21 915  
DIČ: 	CZ25021915  
zapsaný ve veřejném rejstříku: 	Spisová značka C93177 uvedená u MS v Praze  
Statutární orgán: 	Ing. Tomáš Erhard jednatel, Ing Jiří Vích jednatel, Ing. Karel Volf předseda 
sboru jednatelů  
bankovní spojení: 	115-2529270237/0100, Komerční banka a. s.  
Osoba pověřená vedením  
stavby: 	Pavel Zezulák – obor autorizace pozemní stavby  
dále jen „zhotovitel“  
 	  



1. 	PREAMBULE  
1.1. 	Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen dodatek) se mění a doplňují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo 
č. 598/2023 uzavřené dne 28. 12. 2023.  
2. 	PŘEDMĚT SMLOUVY/DODATKU  
2.1. 	Tímto dodatkem se mění a doplňuje rozsah realizovaného díla.   
Při přípravě původního projektu nebyl uživatel vnitroareálových rozvodů schopen dodat podklady o 
jejich rozsahu a poloze. Z tohoto důvodu musel být jejich průběh a stav ověřován až v průběhu výkopových prací. Díky tomu bylo zjištěno, že vnitroareálové rozvody jsou vedeny odlišnými trasami, než předpokládal projekt, a jsou provedeny v odlišném materiálu, který byl navíc mnohdy v havarijním stavu. Na základě těchto zjištění investor rozhodl o změnách, které měly zajistit pokládku nových vnitroareálových rozvodů, které budou odpovídat aktuálním požadavkům na jejich kvalitu. Tyto změny reflektuje nový soupis prací.  
Jak potvrdily kamerové zkoušky, rozvod kanalizace byl v havarijním stavu, na hranici životnosti, některé úseky pak byly zcela nefunkční, neboť byly ucpány betonem. Odhalené vodovodní potrubí bylo  provedeno  v litině,  taktéž  na  hranici  životnosti,  na  potrubí  byla  makroskopicky  viditelná poškození, kdy větším únikům vody zamezilo jen jílovité podloží. Uživatel těchto rozvodů evidentně dlouhodobě rezignoval na jakoukoliv údržbu. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné vnitroareálové rozvody rekonstruovat komplexně, tedy v celém jejich rozsahu. Přestože investor není uživatelem těchto rozvodů, přistoupil k jejich rekonstrukci velmi zodpovědně s cílem zajistit bezproblémové fungování těchto rozvodů v dlouhodobém časovém horizontu. Tím se samozřejmě výrazně navýšil rozsah díla a jeho finanční náročnost, podle názoru investora však jde o investici, která se do budoucna vyplatí. Je třeba připomenout, že v rámci vnitroareálových rozvodů docházelo k úniku vody v rozsahu 100 litrů za hodinu, nefunkční kanalizace pak mohla být příčinou zvýšené vlhkosti zdiva objektů školy 
i investora.  
3. 	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  
3.1. 	Zhotovitel se na základě smlouvy a tohoto dodatku zavazuje provést pro objednatele stavební práce 
spočívající zejména v provedení:   
SO 01 Vodovodní přípojka	  
SO 02 Kanalizační přípojka	  
SO 03 STL plynovodní přípojka PE d32 – Rokycany p. č. 627-4	  
SO 04 Domovní plynovod PE d50 pč 627-2	  
SO 05 Domovní plynovod PE d50 pč 627-4	  
 	  
Pro rozsah provedení prací je závazný obsah změnové projektové dokumentace a soupisu prací, který jako příloha č. 1 je nedílnou součástí dodatku. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z nově zpracované projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  technických  zpráv  a  soupisu  prací,  zpracované společností MP technik s.r.o., IČO: 053 60 889, Sídlo: Francouzská 149, 345 62 Holýšov.  
Kompletní  projektová  dokumentace  v  jednom  (1)  paré  byla  předána  zhotoviteli  a  investorovi před uzavřením tohoto dodatku.   


4. 	TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA  
4.1. 	Tímto dodatkem se nemění termín dokončení celého rozsahu a zůstává platným termín dokončení a 
předání díla k 13. 11. 2024.   
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Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších souvisejících prací a dodávek (revize, zkoušky, dokladová složka, zaměření, dokumentace skutečného provedení) a protokolární předání díla (včetně odstranění vad a nedodělků).  
5. 	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
5.1. 	Tímto dodatkem se mění celková cena díla takto:  
Cena po změnách:	5 406 100,13 Kč   
DPH 21%:	1 135 281,03 Kč   
Celková cena díla:	6 541 381,16 Kč   

6. 	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  
6.1. 	Tento  dodatek  se  vyhotovuje  elektronicky  ve  formátu  PDF,  přičemž  dokument  je  elektronicky 
podepsán  všemi  oprávněnými  osobami  obou  smluvních  stran  důvěryhodným  elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
6.2. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední Smluvní stranou.  
6.3. 	Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a 
jako takový jej prosty omylu podepisují  


Přílohy k dodatku:  
příloha č. 1 – soupis prací 


ZA OBJEDNATELE v Plzni  





 	Mgr. Jiří Orna  
 	ředitel   
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace  




ZA ZHOTOVITELE: v Praze  






Ing. Karel Volf  předseda sboru jednatelů 
Metrostav DIZ s. r. o.  



[bookmark: _GoBack]



Ing. Tomáš Erhard  jednatel  
Metrostav DIZ s. r. o. 
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	REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2021083B 

Stavba: Rokycany, ul. Mládežníků - přípojky vody, kanalizace a plynu 

KSO:	827 21 11	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum: 
CZ-CPV:	44000000-0	CZ-CPA: 
Zadavatel:	IČ: 
ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň	DIČ: 
Uchazeč:	IČ: 
DIČ: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Praha 8 Libeň, Středisko IS Plzeň 

Projektant:	IČ: 
MPtechnik s.r.o.	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
DIČ: 
Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a  úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
	
	

	
	
	250 21 915 
	

	
	
	CZ25021915 
	

	
	
	
	

	
	Cena bez DPH 
	5 406 100,13 
	

	
	
	
	

	
	Cena s DPH 
	6 541 381,16 
	

	
	
	
	





























	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód:	2021083B 
Stavba: Rokycany, ul. Mládežníků - přípojky vody, kanalizace a plynu 

Místo:	Rokycany 
Zadavatel:	ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň 
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Praha 8 Libeň, Středisko IS Plzeň 
	

	Kód 
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ 

	Náklady stavby celkem	5 406 100,13	6 541 381,16 
01	1 548 880,08	1 874 144,90	STA SO 01 Vodovodní přípojka 

02	3 418 427,80	4 136 297,64	STA SO 02 Kanalizační přípojka 

03	103 078,83	124 725,38	STA SO 03 STL plynovodní přípojka PE d32 

04	167 927,34	203 192,08	STA SO 04 Domovní plynovod PE d50 pč 627-2 

05	167 786,08	203 021,16	STA SO 05 Domovní plynovod PE d50 pč 627-4 
























	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 01 Vodovodní přípojka 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	IČ: 
ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň	DIČ: 
	

	
	Uchazeč:	IČ: 
DIČ: Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 

Projektant:	IČ: 
MPtechnik s.r.o.	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Martina Saidlová	DIČ: 
	250 21 915 
	

	
	
	CZ 25021915 
	

	
	
	
	

	
	Cena bez DPH	1 548 880,08 
	

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH	základní	1 548 880,08	21,00%	325 264,82 
snížená	0,00	15,00%	0,00 
zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00 
sníž. přenese	0,00	15,00%	0,00 
nulová	0,00	0,00%	0,00 
	

	
	Cena s DPH	v	CZK	1 874 144,90 
	

	
	
	
	

























REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 01 Vodovodní přípojka 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň	Projektant:	MPtechnik s.r.o. 
Uchazeč:	Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň	Zpracovatel:	Martina Saidlová 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady stavby celkem	1 548 880,08 
HSV - Práce a dodávky HSV	1 143 432,02 
 	1 - Zemní práce	603 814,92 
 	4 - Vodorovné konstrukce	27 027,04 
 	5 - Komunikace pozemní	100 171,87 
 	8 - Trubní vedení	328 373,48 
 	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 986,56 
 	997 - Přesun sutě	13 408,15 
 	998 - Přesun hmot	61 650,00 
PSV - Práce a dodávky PSV	4 428,06 
 	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 428,06 
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 520,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	391 500,00 
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00 
VRN3 Zařízení staveniště	93 500,00 
VRN4 Inženýrská činnost	170 500,00 
VRN7 Provozní vlivy	57 500,00 





	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
	
	
	
	
	

	
	Objekt: 
Místo: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 01 Vodovodní přípojka 
Rokycany 
ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň 
Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
	
	Datum:30.07.2024 
Projektant:	MPtechnik s.r.o. 
Zpracovatel:	Martina Saidlová 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
Náklady soupisu celkem	1 548 880,08 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 143 432,02 
D	1	Zemní práce	603 814,92 
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,536	148,00	2 891,33  CS ÚRS 2023 01 
VV	"od napojení na řad L80 
VV	(16,28*1,2)	19,536 
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,536	60,00	1 172,16  CS ÚRS 2023 01 
VV	"od napojení na řad L80 
VV	(16,28*1,2)	19,536 
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	49,680	36,00	1 788,48  CS ÚRS 2023 01 
VV	"ornice 
VV	(35,4+6)*1,2	49,680 
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,720	101,00	72,72  CS ÚRS 2023 01 
VV	"okapový chodníček u objektu Muzea 
VV	(0,6*1,2)	0,720 
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	372,480	420,00	156 441,60  CS ÚRS 2023 01 
VV	"194,00 bm 	372,480 
6	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	12,096	890,00	10 765,44  CS ÚRS 2023 01 
VV	"vodoměrná šachta 
VV	(2,4*2,4*2,1)	12,096 
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,502	369,00	19 373,39  CS ÚRS 2023 01 
VV	"předpoklad 15% 
VV	(372,480+12,096)*0,15	52,502 
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	620,800	38,00	23 590,40  CS ÚRS 2023 01 
VV	((194,00*1,6)*2)	620,800 
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	620,800	18,00	11 174,40  CS ÚRS 2023 01 
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	359,952	82,00	29 516,06  CS ÚRS 2023 01 
VV	"ornice, mezideponie 
VV	(35,4+6)*1,2*0,2	9,936 
VV	(372,480+12,096)	350,016 
Součet	359,952 
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	359,952	54,20	19 509,40  CS ÚRS 2024 01 
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	562,856	21,40	12 045,12  CS ÚRS 2024 01 
VV	"výkop	384,576 
VV	"přebytečný výkopek	178,280 
VV	Součet	562,856 
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,280	304,00	54 197,12  CS ÚRS 2024 01 
PP	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 
VV	"výkop	384,576 
VV	"zásyp	-206,296 
VV	Součet	178,280 
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10000 m 
	m3 
	1 782,800 
	23,1041 182,6 
	8  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	178,280*10 
	1 782,800 
	
	

	
	15 
	K 
	171201231 
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
	t 
	320,904 
	306,00	98 196,6 
	2  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"zásyp 
Součet 
91,448*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 
	384,576 
-206,296 
178,280 
320,904 
	
	

	
	16 
	K 
	174151101 
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
	m3 
	206,296 
	160,00	33 007,3 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkopy 
(372,480+12,096) 
"obsyp 
-(192,4*1,2*0,3) 
"lože 
-(192,4*1,2*0,1) 
"lože pod vodoměrku 
-0,864 
"ornice 
-(49,68*0,2) 
"komunikace 
-(19,536*0,35) 
"vodoměrná šachta 
-(3,14*(1,2/2)^2)*1,6 
Součet 
	318,096 
-69,264 
-23,088 
-0,864 
-9,936 
-6,839 
-1,809 
206,296 
	
	

	
	17 
	K 
	175151101 
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
	m3 
	69,264 
	220,00	15 238,0 
	8  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
VV 
	"potrubí 
(192,4*1,2*0,3) 
Součet 
	69,264 
69,264 

	
	18 
	M 
	58337308 
	štěrkopísek frakce 0/2 
	t 
	138,492 
	380,00	52 626,9 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	69,246*2 'Přepočtené koeficientem množství 
	138,492 

	
	19 
	K 
	181351003 
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 
	m2 
	49,680 
	82,004 073,7 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"ornice 
(35,4+6)*1,2 
	49,680 

	
	20 
	K 
	181411131 
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
	m2 
	49,680 
	22,001 092,9 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"trasa v zeleni 
(35,4+6)*1,2 
	49,680 

	
	21 
	M 
	00572410 
	osivo směs travní parková 
	kg 
	0,994 
	160,00159,0 
	4  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	49,68*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 
	0,994 

	
	22 
	K 
	181911101 
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně 
	m2 
	230,880 
	68,0015 699,8 
	4  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV	(192,4*1,2)  
D	4	Vodorovné konstrukce 
	230,880 
27 027,04 

	
	23 
	K 
	451541111 
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 
	m3 
	0,864 
	1 280,00	1 105,9 
	2  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"pod vodoměrnou šachtu 
(2,4*2,4*0,15) 
	0,864 

	
	24 
	K 
	451573111 
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
	m3 
	23,088 
	890,00	20 548,3 
	2  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	(192,4*1,2*0,1)  
	23,088 

	
	25 
	K 
	452321151 
	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop 
	m3 
	0,864 
	5 200,00	4 492,8 
	0  CS ÚRS 2023 01 

























































	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VV	"pod vodoměrnou šachtu 
VV	(2,4*2,4*0,15)	0,864 
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,020	44 000,00	880,00  CS ÚRS 2023 01 
VV	"pod vodoměrnou šachtu 
VV	(2,4*2,4)*3,03/1000	0,017 
VV	0,017*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	0,020 
D	5	Komunikace pozemní	100 171,87 
27	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	39,072	306,00	11 956,03  CS ÚRS 2023 01 
VV	"překop komunikace 
VV	19,536 m2	19,536 
VV	19,536*2 'Přepočtené koeficientem množství	39,072 
28	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	19,536	4 500,00	87 912,00  CS ÚRS 2023 01 
VV	"překop komunikace 
VV	19,536 m2	19,536 
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,720	422,00	303,84  CS ÚRS 2023 01 
"opětovná pokládka okapového chodníčku u objektu Muzea 
D	8	Trubní vedení	328 373,48 
30	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 300,00	1 300,00  CS ÚRS 2024 01 
"napojení na stávající řad v ul. Mládežníků TLT 80 
31	M	HWL.3500080 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	00216 
	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 80-2" 
	kus 
	1,000 
	2 773,52 
	2 773,52 
	CS ÚRS 2024 01 

	32 
	K 
	891231112 
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 
	kus 
	1,000 
	1 020,00 
	1 020,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	33 
	M 
	42291073 
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m 
	kus 
	1,000 
	970,00 
	970,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	34 
	M 
	42223015 
	šoupátko domovní přípojky plastové ISO hrdlo PN16 63x63 
	kus 
	1,000 
	5 570,00 
	5 570,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	35 
	K 
	877211101 
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 
	kus 
	1,000 
	288,00 
	288,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	36 
	M 
	R 
	PE koleno s vnějším závitem 63 mmx2"  
	kus 
	1,000 
	220,00 
	220,00 
	

	37 
	K 
	871211141 
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm 
	m 
	128,000 
	113,00 
	14 464,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	
	
	"od napojení na stávající řad v ul. Mládežníků 128 bm 
	
	
	
	
	

	38 
	M 
	28613527 
	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm 
	m 
	134,400 
	244,00 
	32 793,60 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	
	
	128 bm*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
	134,400 
	

	39 
	K 
	877211126 
	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 63/32 
	kus 
	4,000 
	353,00 
	1 412,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	
	
	"přípojky areálové 
	
	
	

	40 
	M 
	28614070 
	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-32mm 
	kus 
	4,000 
	5 560,00 
	22 240,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	41 
	M 
	42291072 
	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m 
	kus 
	4,000 
	2 250,00 
	11 250,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	42 
	K 
	871161141 
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm 
	m 
	66,000 
	220,00 
	14 520,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	"přípojky 
	
	
	

	43 
	M 
	28613752 
	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm 
	m 
	69,300 
	55,00 
	3 811,50 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	66 bm*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
	69,300 
	

	44 
	K 
	891162211 
	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě 
	kus 
	1,000 
	1 400,00 
	1 400,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	45 
	M 
	38821515 
	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm 
	kus 
	1,000 
	1 425,00 
	1 425,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	46 
	K 
	877211112 
	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 
	kus 
	4,000 
	288,00 
	1 152,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	47 
	M 
	28653055 
	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm 
	kus 
	4,000 
	570,00 
	2 280,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	48 
	K 
	877161112 
	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 
	kus 
	1,000 
	238,00 
	238,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	49 
	M 
	28653052 
	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm 
	kus 
	1,000 
	338,00 
	338,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	50 
	K 
	891247112 
	Montáž hydrantů podzemních DN 80 
	kus 
	2,000 
	1 277,38 
	2 554,76 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"vzdušník, kalník 
	
	
	
	
	

	51 
	M 
	42273594 
	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm 
	kus 
	2,000 
	21 100,00 
	42 200,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	52 
	K 
	899401113 
	Osazení poklopů litinových hydrantových 
	kus 
	2,000 
	1 970,00 
	3 940,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	53 
	M 
	42291452 
	poklop litinový hydrantový DN 80 
	kus 
	2,000 
	2 700,00 
	5 400,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	54 
	M 
	42210052 
	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového 
	kus 
	2,000 
	577,00 
	1 154,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	55 
	K 
	877211112R 
	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 
	kus 
	3,000 
	288,00 
	864,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	56 
	M 
	R 
	PE spojka na polyetylen s přírubou 63 mm x 2 1/2" 
	kus 
	3,000 
	560,00 
	1 680,00 
	




























PP	"přechod PE potrubí x litinové tvarovky 

	57 
	K 
	857242122 
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 
	kus 
	7,000 
	1 090,00 
	7 630,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	58 5P16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 80/65,  PN 10/16	kus	3,000	4 694,34	14 083,02  CS ÚRS 2024 01 
59	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	4 030,00	8 060,00  CS ÚRS 2024 01 
60	M	PAM.BAA80M 

	M 
	DKT.FFR80E6 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	T1A 
	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural l=0,25m  
	kus 
	2,000 
	4 381,54 
	8 763,08 
	CS ÚRS 2024 01 

	61 
	K 
	857244122 
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 
	kus 
	1,000 
	1 430,00 
	1 430,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	62 
	M 
	55253510 
	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 
	kus 
	1,000 
	5 750,00 
	5 750,00 
	CS ÚRS 2024 01 





PP	"hydrant 
63	M	MAT	spojovací materiál nerez	kpl	11,000	350,00	3 850,00 
PP	"přechod PE potrubí x litinové tvarovky - 3 kpl 

	64 
	K 
	892233122 
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 
	m 
	194,000 
	52,00 
	10 088,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	65 
	K 
	892241111 
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 
	m 
	194,000 
	60,00 
	11 640,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	66 
	K 
	893410101R 
	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílů nepojížděné  
	kpl 
	1,000 
	8 000,00 
	8 000,00 
	

	67 
	M 
	01 PREFA  VOD	šachta prefa DN 1200 včetně zákrytové desky a stupadel	kus	1,000	32 700,00	32 700,00  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	
	
	
	

	
	PP 

	
	"dodávka prefa šachty včetně zákrytové desky, 2 kpl otvorů pro potrubí DN 32, včetně těsnění, včetně stupadel, včetně skruže či prstýnků  pro výškové vyrovnání cca 200 mm nad terén 
	
	
	

	68 
	K 
	899102112 
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 
	kus 
	1,000 
	1 200,00 
	1 200,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	69 
	M 
	63126021 
	poklop kompozitní pochůzný A15 
	kus 
	1,000 
	4 180,00 
	4 180,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	poklop pro vodoměrku do trávníku, uzamykatelný, vodotěsný 
	
	
	

	70 
	K 
	899401112 
	Osazení poklopů litinových šoupátkových 
	kus 
	5,000 
	980,00 
	4 900,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	71 
	M 
	42291352 
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky 
	kus 
	5,000 
	1 090,00 
	5 450,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	72 
	M 
	42210050 
	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového 
	kus 
	5,000 
	331,00 
	1 655,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	73 
	K 
	899721111 
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 
	m 
	194,000 
	32,00 
	6 208,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	74 
	K 
	899722114 
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm 
	m 
	194,000 
	12,00 
	2 328,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	75 
	K 
	850311811R 
	Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových do DN 150 
	m 
	80,000 
	165,00 
	13 200,00 
	CS ÚRS 2024 02 









PP	"vybourání stávajícího ocelového potrubí celkem 80 bm 

	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání 
	
	
	8 986,56 
	

	76 
	K 
	919732211 
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 
	m 
	32,560 
	108,00 
	3 516,48 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	PP 
VV 
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným  
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry (16,28*2) 
	32,560 
	

	77 
	K 
	919735114 
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm 
	m 
	32,560 
	168,00 
	5 470,08 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV	(16,28*2) 
D	997	Přesun sutě 
	32,560 
13 408,15 
	

	78 
	K 
	997221571 
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
	t 
	13,246 
	390,00 
	5 165,94 
	CS ÚRS 2023 01 

	79 
	K 
	997221579 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
	t 
	52,984 
	15,00 
	794,76 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	13,246*4 'Přepočtené koeficientem množství 
	52,984 
	

	80 
	K 
	997221612 
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
	t 
	13,246 
	260,00 
	3 443,96 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	PP 
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 
	
	
	

	81 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,331	306,00	3 467,29  CS ÚRS 2023 01 
VV	11,331 "kamenivo	11,331 
82	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu  

	K 
	997221873 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
	t 
	1,915 
	280,00 
	536,20 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV	1,915 "asfalt 
D	998	Přesun hmot 
	1,915 
	61 650,00 
	














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	150,000	396,00	59 400,00  CS ÚRS 2023 01 
84	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	150,000		15,00		2 250,00  CS ÚRS 2023 01 
D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 428,06 
D	722	Zdravotechnika - vystrojení vodoměrné šachty	4 428,06 
85	K	722240104	Ventily plastové PPR přímé DN 40	kus	2,000	830,00	1 660,00  CS ÚRS 2023 01 
86	K	722240104R	PE zpětná klapka pro polyetylenové trubky s vnějším průměrem 32.	kus	1,000	830,00	830,00  CS ÚRS 2023 01 
87	K	722240104R	Filtr závitový DN 32 mosaz	kus	1,000	830,00	830,00  CS ÚRS 2023 01 
88	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	238,00	476,00  CS ÚRS 2024 01 
89	M	HWL.6120032 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	00116 
	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1" 
	kus 
	2,000 
	316,03 
	632,06 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby 
	
	
	9 520,00 
	

	
	90 
	K 
	HZS2491 
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 
	hod 
	34,000 
	280,00 
	9 520,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady 
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 
	
	391 500,00 
70 000,00 
	

	
	91 
	K 
	011514000 
	Stavebně-technický průzkum 
	kpl 
	1,000 
	20 000,00 
	20 000,00 
	

	
	92 
	K 
	012164000 
	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí 
	kpl 
	1,000 
	15 000,00 
	15 000,00 
	

	
	93 
	K 
	012444000 
	Geodetické měření skutečného provedení stavby 
	kpl 
	1,000 
	30 000,00 
	30 000,00 
	

	
	94 
	K 
	013274000 
	Pasportizace objektu před započetím prací 
	kpl 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	

	
	
	
	VRN3	Zařízení staveniště 
	
	
	93 500,00 
	

	
	95 
	K 
	032002000 
	Vybavení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	36 000,00 
	36 000,00 
	

	
	96 
	K 
	032903000 
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	15 000,00 
	15 000,00 
	

	
	97 
	K 
	034002000 
	Zabezpečení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	
	98 
	K 
	039002000 
	Zrušení zařízení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	35 000,00 
	35 000,00 
	

	
	
	
	VRN4	Inženýrská činnost 
	
	
	170 500,00 
	

	
	99 
	K 
	041403000 
	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	
	100 
	K 
	042002000 
	Posudky 
	kpl 
	1,000 
	12 000,00 
	12 000,00 
	

	
	101 
	K 
	043154000 
	Zkoušky hutnicí 
	kpl 
	1,000 
	20 000,00 
	20 000,00 
	

	
	102 
	K 
	043234000 
	Rozbory celkem 
	kpl 
	1,000 
	25 000,00 
	25 000,00 
	

	
	103 
	K 
	045203000 
	Kompletační činnost 
	kpl 
	1,000 
	3 000,00 
	3 000,00 
	

	
	104 
	K 
	045303000 
	Koordinační činnost 
	kpl 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	

	
	105 
	K 
	049002000 
	Inženýrská činnost ostatní 
	kpl 
	1,000 
	25 000,00 
	25 000,00 
	

	
	106 
	K 
	049103000 
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 
	kpl 
	1,000 
	70 000,00 
	70 000,00 
	

	
	107 
	K 
	049303000 
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby 
	kpl 
	1,000 
	3 000,00 
	3 000,00 
	

	
	
	
	VRN7	Provozní vlivy 
	
	
	57 500,00 
	

	
	108 
	K 
	072103000 
	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR 
	kpl 
	1,000 
	35 000,00 
	35 000,00 
	

	
	109 
	K 
	072203000 
	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	
	110 
	K 
	075103000 
	Ochranná pásma elektrického vedení 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	
	111 
	K 
	075303000 
	Ochranná pásma plynovodů, teplovodů, ropovodů 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



























	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 02 Kanalizační přípojka 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	IČ: 
ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň	DIČ: 
	

	
	Uchazeč:	IČ: 
DIČ: Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 

Projektant:	IČ: 
MPtechnik s.r.o.	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Martina Saidlová	DIČ: 
	250 21 915 
	

	
	
	CZ 25021915 
	

	
	
	
	

	
	Cena bez DPH	3 418 427,80 
	

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH	základní	3 418 427,80	21,00%	717 869,84 
snížená	0,00	15,00%	0,00 
zákl. přenes	0,00	21,00%	0,00 
sníž. přenes	0,00	15,00%	0,00 
nulová	0,00	0,00%	0,00 
	

	
	Cena s DPH	v	CZK	4 136 297,64 
	

	
	
	
	

























	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 02 Kanalizační přípojka 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň	Projektant:	MPtechnik s.r.o. 
Uchazeč:	Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň	Zpracovatel:	Martina Saidlová 

	
	Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady stavby celkem	3 418 427,80 
HSV - Práce a dodávky HSV	2 997 137,80 
 	1 - Zemní práce	1 355 366,85 
 	4 - Vodorovné konstrukce	376 493,80 
 	8 - Trubní vedení	1 005 912,23 
 	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 087,20 
 	997 - Přesun sutě	44 477,72 
 	998 - Přesun hmot	127 800,00 
PSV - Práce a dodávky PSV	34 770,00 
 	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 770,00 
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 520,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	377 000,00 
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00 
VRN3 Zařízení staveniště	98 500,00 
VRN4 Inženýrská činnost	163 500,00 
VRN7 Provozní vlivy	15 000,00 
























	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
	
	
	
	
	

	
	Objekt: 
Místo: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 02 Kanalizační přípojka 
Rokycany 
ZČM v Plzni, p.o., Kopeckého sady 357/2, Plzeň 
Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
	
	Datum:30.07.2024 
Projektant:	MPtechnik s.r.o. 
Zpracovatel:	Martina Saidlová 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 
Náklady soupisu celkem	3 418 427,80 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 997 137,80 
D	1	Zemní práce	1 355 366,85 
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	25,530	36,00	919,08  CS ÚRS 2023 01 
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod		10,000		86,00		860,00  CS ÚRS 2024 01 
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den		20,000		49,30		986,00  CS ÚRS 2024 01 
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1 017,064	420,00	427 166,88  CS ÚRS 2023 01 
VV	stoka DN 400	124,160 
VV	stoka DN 300	139,360 
VV	stoka DN 200	216,132 
VV	stoka DN 150	118,212 
VV	stoka DN 150 - přípojky	331,200 
VV	šachty Š1 až Š7	88,000 
VV	Součet	1 017,064 
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	152,646	369,00	56 326,37  CS ÚRS 2023 01 
VV	"předpoklad 15% 
VV	(1017,064)*0,15	152,646 
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 438,640	38,00	54 668,32  CS ÚRS 2023 01 
VV	"plocha pažení	1 438,640 
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 438,640	18,00	25 895,52  CS ÚRS 2023 01 
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 022,170	82,00	83 817,94  CS ÚRS 2023 01 
VV	"ornice, mezideponie 
VV	1017,064+5,106	1 022,170 
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 022,170	54,20	55 401,61  CS ÚRS 2024 01 
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 307,923	21,40	27 989,55  CS ÚRS 2024 01 
VV	"výkop, ornice	1 022,170 
VV	"přebytečný výkopek	285,753 
VV	Součet	1 307,923 
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	285,753	304,00	86 868,91  CS ÚRS 2024 01 
PP	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 
VV	"výkop	1 017,064 
VV	"zásyp	-731,311 
VV	Součet	285,753 
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10000 m 
	m3 
	2 857,530 
	23,1066 008,9 
	4  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	285,753*10 
	2 857,530 

	
	13 
	K 
	171201231 
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
	t 
	514,355 
	306,00	157 392,7 
	5  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"zásyp 
Součet 
285,753*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 
	1 017,064 
-731,311 
285,753 
514,355 
	
	

	
	14 
	K 
	174151101 
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
	m3 
	731,311 
	160,00	117 009,7 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkopy 
1 017,064 
"obsyp 
-166,080 
"sedlové betonové lože pro potrubí, podkladní beton pod šachty 
-91,372 
"ornice 
-5,106 
"šachty 
-23,195 
Součet 
	1 017,064 
-166,080 
-91,372 
-5,106 
-23,195 
731,311 
	
	

	
	15 
	K 
	175151101 
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
	m3 
	166,080 
	220,0036 537,6 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"potrubí, obsyp 0,3 m nad trubku 
	166,080 

	
	16 
	M 
	58337308 
	štěrkopísek frakce 0/2 
	t 
	332,160 
	380,00	126 220,8 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	166,080*2 'Přepočtené koeficientem množství 
	332,160 

	
	17 
	K 
	181351003 
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 
	m2 
	25,530 
	82,002 093,4 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"ornice 
(14,07+37,5-6)*1,2 
	54,684 
	
	

	
	18 
	K 
	181411131 
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
	m2 
	25,530 
	22,00561,6 
	6  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
VV 
	"trasa v zeleni 
(14,07+37,5-6)*1,2 
	54,684 
	
	

	
	19 
	M 
	00572410 
	osivo směs travní parková 
	kg 
	0,511 
	160,0081,7 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	25,53*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 
	0,511 

	
	20 
	K 
	181911101 
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně 
	m2 
	420,000 
	68,0028 560,0 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV	"trasa cca 300 bm 
D	4	Vodorovné konstrukce 
	
	376 493,80 

	
	21 
	K 
	452312131 
	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop 
	m3 
	90,000 
	4 120,00	370 800,0 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV 
	"potrubí 300 bm 
	90,000 

	
	22 
	K 
	452311131 
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop 
	m3 
	1,372 
	4 150,00	5 693,8 
	0  CS ÚRS 2023 01 

	
	
	VV	"7 kpl šachet - podkladní beton pod šachetní dno 
D	8	Trubní vedení 
	1,372 
1 005 912,23 

	
	23 
	K 
	831392121 
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 
	m 
	19,400 
	753,0014 608,2 
	0  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	"Š5 - Š3 
	
	
	
	

	
	24 
	M 
	59710701 
	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 
	m 
	21,340 
	4 190,00	89 414,6 
	0  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	19,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
	21,340 

	
	25 
	K 
	831312121 
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 
	m 
	170,600 
	210,0035 826,0 
	0  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	
	
	uliční vpusti, napojení objektů 
	
	
	
	

	
	26 
	M 
	59710675 
	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F 
	m 
	187,660 
	713,00	133 801,5 
	8  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	170,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
	187,660 

	
	27 
	K 
	831372121 
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 
	m 
	26,800 
	641,0017 178,8 
	0  CS ÚRS 2024 01 

	
	
	VV 
	"potrubí Š3 - Š2 
	
	
	
	

	
	28 
	M 
	59710711 
	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 
	m 
	29,480 
	2 180,00	64 266,4 
	0  CS ÚRS 2024 01 
























































	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VV	26,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	29,480 
29	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	83,000	271,00	22 493,00  CS ÚRS 2024 01 
VV	"potrubí Š3 - Š1, Š3 - Š6 - Š4 - Š7 
30	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	91,300	1 180,00	107 734,00  CS ÚRS 2024 01 
VV	83,0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	91,300 
31	K	R	Napojení stávajícího potrubí do nové šachty Š5	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00 
PP	"napojení stávajícího kanalizačního řadu do nově osazené šachty Š5 , včetně úpravy konce potrubí a těsnící hmoty 
32	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	10,000	352,00	3 520,00  CS ÚRS 2024 01 
33	M	59711540	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/150 pryžové těsnění (spoj L/L) 	kus	10,500	1 060,00	11 130,00  CS ÚRS 2024 01 
34	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	12,000		399,00		4 788,00  CS ÚRS 2024 01 
35	M	59711543	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/150 pryžové těsnění (spoj L/L) 	kus	12,600	1 620,00	20 412,00  CS ÚRS 2024 01 
36	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus		6,000		811,00		4 866,00  CS ÚRS 2024 01 
37	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spoj K/L C/F tř.160/	kus		6,300	3 340,00	21 042,00  CS ÚRS 2024 01 
38	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	25,000		250,00		6 250,00  CS ÚRS 2024 01 
39	M	59710964	koleno kameninové glazované DN 150 30° spoj L pryž	kus	15,750		614,00		9 670,50  CS ÚRS 2024 01 
40	M	59710944	koleno kameninové glazované DN 150 15° spoj L pryž	kus	10,500	614,00	6 447,00  CS ÚRS 2024 01 
41	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	10,000	1 230,00	12 300,00  CS ÚRS 2024 01 
PP	"nově osazené uliční vpusti 
42	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	10,500	704,00	7 392,00  CS ÚRS 2024 01 
43	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	10,000	1 410,00	14 100,00  CS ÚRS 2024 01 
44	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm	kus	10,500	1 050,00	11 025,00  CS ÚRS 2024 01 
45	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	10,000		899,00		8 990,00  CS ÚRS 2024 01 
46	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	10,500		506,00	5 313,00  CS ÚRS 2024 01 
47	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	10,000	910,00	9 100,00  CS ÚRS 2024 01 
48	M 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm 
	kus 
	10,500 
	390,30 
	4 098,15 
	CS ÚRS 2024 01 

	49 
	K 
	899204112 
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 
	kus 
	10,000 
	1 520,00 
	15 200,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	50 
	M 
	59223260 
	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm 
	kus 
	10,500 
	9 380,00 
	98 490,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	51 
	M 
	28661789 
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla 
	kus 
	10,500 
	1 380,00 
	14 490,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	52 
	K 
	877310330 
	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 
	kus 
	20,000 
	273,00 
	5 460,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"napojení přípojek z objektů 
	
	
	

	53 
	M 
	28611546 
	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160 
	kus 
	21,000 
	239,00 
	5 019,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	54 
	K 
	894411111 
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 
	kus 
	4,000 
	4 800,00 
	19 200,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	PP 
	"šachta Š1, Š2, Š4, Š6 
	
	
	

	55 
	K 
	894411121 
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN PŘES 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 
	kus 
	2,000 
	14 300,00 
	28 600,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"šachta Š3, Š7 
	
	
	

	56 
	K 
	894411131 
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 
	kus 
	1,000 
	15 600,00 
	15 600,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"šachta Š5 
	
	
	
	
	

	57 
	M 
	59224338 
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm 
	kus 
	4,000 
	12 300,00 
	49 200,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"šachta Š2, Š3, Š5, Š7 
	
	
	
	
	

	58 
	M 
	59224337 
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm 
	kus 
	1,000 
	11 000,00 
	11 000,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"šachta Š1 
	
	
	

	59 
	M 
	59224548 
	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm 
	kus 
	2,000 
	11 400,00 
	22 800,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"šachta Š4, Š6 
	
	
	

	60 
	M 
	59224056 
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm 
	kus 
	7,000 
	2 070,00 
	14 490,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	61 
	M 
	59224066 
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm 
	kus 
	6,000 
	1 160,00 
	6 960,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	62 
	M 
	59224162 
	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm 
	kus 
	5,000 
	4 080,00 
	20 400,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	63 
	M 
	59224010 
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm 
	kus 
	3,000 
	216,00 
	648,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	64 
	M 
	59224013 
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm 
	kus 
	3,000 
	343,00 
	1 029,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	65 
	K 
	899104112 
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 
	kus 
	6,000 
	1 200,00 
	7 200,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	66 
	M 
	KSI.KDB01 
	Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním 
	kus 
	6,000 
	2 280,00 
	13 680,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	PP 
	"ostatní šachty v areálu 
	
	
	

	67 
	K 
	899103112 
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 
	kus 
	1,000 
	1 200,00 
	1 200,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	68 
	M 
	28661933 
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 
	kus 
	1,000 
	2 280,00 
	2 280,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	PP 
	"šachta Š5 v zeleni 
	
	
	
	
	

	69 
	K 
	899722114 
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm 
	m 
	300,000 
	12,00 
	3 600,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání 
	
	87 087,20 
	

	70 
	K 
	890411851 
	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 
	m3 
	2,380 
	3 080,00 
	7 330,40 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	VV 
	"původní uliční vpusti 
	
	
	
	
	

	71 
	K 
	890431851 
	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 
	m3 
	14,100 
	2 130,00 
	30 033,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	VV 
	"původní areálové šachty 
	
	
	

	72 
	K 
	899103211 
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg 
	kus 
	6,000 
	562,00 
	3 372,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	VV 
	"původní areálové šachty 
	
	
	

	73 
	K 
	899201211 
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg 
	kus 
	7,000 
	245,00 
	1 715,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	VV 
	"původní uliční vpusti 
	
	
	
	
	

	74 
	K 
	830391811 
	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 
	m 
	192,400 
	232,00 
	44 636,80 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	D	997	Přesun sutě 
	
	44 477,72 
	

	75 
	K 
	997221571 
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
	t 
	42,852 
	390,00 
	16 712,12 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	"vybouraný materiál původní areálové kanalizace 
	
	
	
	
	

	76 
	K 
	997221579 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
	t 
	171,408 
	15,00 
	2 571,12 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	42,852*4 'Přepočtené koeficientem množství 
	171,408 
	

	77 
	K 
	997221612 
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
	t 
	42,852 
	260,00 
	11 141,42 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV 
	"vybouraný materiál původní areálové kanalizace 
	
	
	
	
	

	78 01	t	13,030	250,00	3 257,50  CS ÚRS 2023 01 
VV	13,030 "beton	13,030 
79	K	469973123	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických  

	K 
	469973121 
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	výrobků kód odpadu 17 01 07 
	t 
	29,822 
	362,00 
	10 795,56 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	VV	29,822"kamenina 
D	998	Přesun hmot 
	29,822 
127 800,00 
	

	80 
	K 
	998275101 
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 
	t 
	120,000 
	582,00 
	69 840,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	81 
	K 
	998275124 
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m 
	t 
	120,000 
	483,00 
	57 960,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV 
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
	
	
	34 770,00 
34 770,00 
	

	82 
	K 
	721290112 
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 
	m 
	300,000 
	68,00 
	20 400,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	83 
	K 
	359901211 
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
	m 
	300,000 
	47,90 
	14 370,00 
	CS ÚRS 2024 01 

	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby 
	
	9 520,00 
	

	84 
	K 
	HZS2491 
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 
	hod 
	34,000 
	280,00 
	9 520,00 
	CS ÚRS 2023 01 

	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady 
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 
	
	377 000,00 
100 000,00 
	

	85 
	K 
	011514000 
	Stavebně-technický průzkum 
	kpl 
	1,000 
	30 000,00 
	30 000,00 
	

	86 
	K 
	012164000 
	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí 
	kpl 
	1,000 
	20 000,00 
	20 000,00 
	

	87 
	K 
	012444000 
	Geodetické měření skutečného provedení stavby 
	kpl 
	1,000 
	45 000,00 
	45 000,00 
	

	88 
	K 
	013274000 
	Pasportizace objektu před započetím prací 
	kpl 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	

	
	
	VRN3	Zařízení staveniště 
	
	98 500,00 
	

	89 
	K 
	032002000 
	Vybavení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	36 000,00 
	36 000,00 
	

	90 
	K 
	032903000 
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	15 000,00 
	15 000,00 
	

	91 
	K 
	034002000 
	Zabezpečení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	

	92 
	K 
	039002000 
	Zrušení zařízení staveniště 
	kpl 
	1,000 
	40 000,00 
	40 000,00 
	

























































	
	
	
	VRN4	Inženýrská činnost 
	
	163 500,00 

	
	93 
	K 
	041403000 
	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00	7 500,00 
	

	
	94 
	K 
	042002000 
	Posudky 
	kpl 
	1,000 
	13 000,00	13 000,00 
	

	
	95 
	K 
	043154000 
	Zkoušky hutnicí 
	kpl 
	1,000 
	25 000,00	25 000,00 
	

	
	96 
	K 
	045203000 
	Kompletační činnost 
	kpl 
	1,000 
	4 500,00	4 500,00 
	

	
	97 
	K 
	045303000 
	Koordinační činnost 
	kpl 
	1,000 
	5 000,00	5 000,00 
	

	
	98 
	K 
	049002000 
	Inženýrská činnost ostatní 
	kpl 
	1,000 
	25 000,00	25 000,00 
	

	
	99 
	K 
	049103000 
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 
	kpl 
	1,000 
	80 000,00	80 000,00 
	

	
	100 
	K 
	049303000 
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby 
	kpl 
	1,000 
	3 500,00	3 500,00 
	

	
	
	
	VRN7	Provozní vlivy 
	
	15 000,00 
	

	
	101 
	K 
	075103000 
	Ochranná pásma elektrického vedení 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00	7 500,00 
	

	
	102 
	K 
	075303000 
	Ochranná pásma plynovodů, teplovodů, ropovodů 
	kpl 
	1,000 
	7 500,00	7 500,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 03 STL plynovodní přípojka PE d32 - Rokycany p.č.627-4 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	IČ: 
ZPČ Muzeum	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ:	250 21 915 
DIČ:	CZ25021915 Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 


	
	Cena bez DPH	103 078,83 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH	základní	103 078,83	21,00%	21 646,55 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00 
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00 
nulová	0,00	0,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	124 725,38 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

































	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

	Objekt: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 03 STL plynovodní přípojka PE d32 - Rokycany p.č.627-4 

	Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	ZPČ Muzeum 
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
Náklady ze soupisu prací	103 078,83 
M23 - Montáže potrubí	65 166,80 

	
	M46 - Zemní práce při montážích	37 912,03 

	
	
	



















	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
	
	
	
	

	
	Objekt: 
Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 03 STL plynovodní přípojka PE d32 - Rokycany p.č.627-4 
Rokycany 
ZPČ Muzeum 
Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
	
	Datum:30.07.2024 

	
	PČ 
	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem 
D	M23	Montáže potrubí 
	
	103 078,83 
65 166,80 

	
	1 
	K 
	230180010R00 
	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 
	m 
	10,500 
	60,60636,30 

	
	2 
	K 
	28613607 
	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin 
	m 
	10,500 
	239,002 509,50 

	
	3 
	K 
	230180066R00 
	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 
	kus 
	4,000 
	239,00956,00 

	
	4 
	K 
	28653153-1.1VD 
	Přechodka TEZAP d32/DN25 - závit 
	ks 
	1,000 
	2 158,002 158,00 

	
	5 
	K 
	28653153.A 
	Přechodka TEZAP zemní d32/DN25 
	kus 
	1,000 
	1 058,001 058,00 

	
	6 
	K 
	28613102.M 
	Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus 
	kus 
	2,000 
	140,00280,00 

	
	7 
	K 
	28613045.M 
	Koleno 90° d  32 mm PE 100 +GF+ 
	kus 
	1,000 
	352,00352,00 

	
	8 
	K 
	230040006R00 
	Montáž závitových dílů DN 1" 
	kus 
	2,000 
	200,00400,00 

	
	9 
	K 
	42237025.A 
	Kohout kulový  1"  plyn 
	kus 
	1,000 
	855,00855,00 

	
	10 
	K 
	31941906 
	Zátka č. 290 DN 1" vnější závit černá 
	kus 
	1,000 
	30,0030,00 

	
	11 
	K 
	230230076R00 
	Čištění potrubí 
	m 
	10,500 
	22,00231,00 

	
	12 
	K 
	230170001R00 
	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 
	sada 
	1,000 
	3 735,003 735,00 

	
	13 
	K 
	230170011R00 
	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 
	m 
	10,500 
	42,00441,00 

	
	14 
	K 
	230230016R00 
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 
	m 
	10,500 
	106,001 113,00 

	
	15 
	K 
	230021039R00 
	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 57 x 3,2 
	kus 
	1,000 
	3 630,003 630,00 

	
	16 
	K 
	286VD 
	Navrtávka Manibs včetně zátky 
	ks 
	1,000 
	7 240,007 240,00 

	
	17 
	K 
	230210013R00 
	Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrst. 
	m2 
	1,000 
	470,00470,00 

	
	18 
	K 
	28653153-3VD 
	Izolace SERWIWRAP, ANTICOR 
	ks 
	2,000 
	1 080,002 160,00 

	
	19 
	K 
	210061231R00 
	Elektrojiskrová zkouška izolace 25kV 
	kus 
	1,000 
	2 712,002 712,00 

	
	20 
	K 
	286- R1VD 
	Revize STL přípojky 
	kpl 
	1,000 
	4 950,004 950,00 

	
	21 
	K 
	286- R2VD 
	Vyhotovení dokladů pro předání GASNET 
	sb 
	1,000 
	3 850,003 850,00 

	
	22 
	K 
	286 - GEOVD 
	Geodetické zaměření 
	kpl 
	1,000 
	10 120,0010 120,00 

	
	23 
	K 
	286 - D 
	Doprava mimostaveništní 
	sb 
	1,000 
	5 280,005 280,00 

	
	24 
	K 
	286 - ZS 
	Zařízení staveniště 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	25 
	K 
	286 - KČ 
	Koordinační šinnost 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	
	D	M46	Zemní práce při montážích 
	
	37 912,03 

	
	26 
	K 
	115101201 
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 
	hod 
	16,000 
	86,001 376,00 

	
	27 500 l/min	den	2,000	49,30	98,60 
28	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I  

	K 
	115101301 
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do  
	
	
	

	
	
	
	
	skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
	m3 
	12,600 
	420,005 292,00 

	
	
	VV VV 

VV 
	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - do objemu výkopů zahrnuta i propojovací jána pro  napojení na stávající potrubí 
STL plynovod d32 čp 627/2  '10,5*1,2*1 
Součet 
	12,600 
12,600 

	
	29 
	K 
	139001101 
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
	m3 
	1,890 
	369,00697,41 

	
	
	VV 
VV 
	"předpoklad 15% 
=12,6*0,15 
	1,890 

	
	30 
	K 
	151101101 
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
	m2 
	25,200 
	38,00957,60 

	
	
	VV 
VV 
	"předpoklad průměrná hloubka 1,2 m 
10,5*1,2*2 
	25,200 

	
	31 
	K 
	151101111 
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
	m2 
	25,200 
	18,00453,60 

	
	32 třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600	82,00	1 033,20 
VV	"výkopek - mezideponie 
33	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100  

	K 
	162351103 
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	m3 
	m3 
	12,600 
	54,20682,92 

	
	34 
	K 
	171251201 
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
	m3 
	17,400 
	21,40372,36 

	
	
	VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"přebytečný výkopek 
Součet 
	12,600 
4,800 
17,400 

	
	35 horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	304,00	1 459,20 
PP	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 
VV	"výkop	12,600 
VV	"zásyp	-7,800 
VV	Součet	4,800 
36	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy  

	K 
	162751117 
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,000	23,10	1 108,80 
VV	4,2*10			48,000 
37	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
	t 
	8,640 
	306,002 643,84 

	
	
	PP 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení  
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
	
	
	
























































	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"zásyp 
Součet 
4,200*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 
	12,600 
	

	
	
	
	
	-7,800 
4,800 
8,640 

	
	38 
	K 
	174151101 
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
	m3 
	7,800 
	160,001 248,00 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkopy 
12,600 
"obsyp 
-3,750 
"lože 
-1,050 
Součet 
	12,600 
-3,750 
-1,050 
7,800 
	

	
	39 
	K 
	175151101 
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
	m3 
	3,750 
	220,00825,00 

	
	VV	"potrubí, obsyp 0,3 m nad trubku (včetně obnaženého porubí pro napojení) 
VV	12,5*0,3*1	3,750 
40	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	7,500	380,00	2 850,00 
VV	3,750*2 'Přepočtené koeficientem množství	7,500 
41	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ručně 
	m2 
	10,500 
	68,00714,00 

	
	
	VV 
	"potrubí 10,5 bm 
	
	
	

	
	42 
	K 
	451573111 
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
	m3 
	1,050 
	890,00934,50 

	
	
	VV 
	"potrubí 10,5 bm, tl. lože 0,1 m 
	
	
	

	
	43 
	K 
	899721111 
	Signalizační vodič 
	m 
	10,500 
	32,00336,00 

	
	44 
	K 
	899722113R 
	Folie výstražná "POZOR PLYN" z PVC, sířka 33 cm 
	m 
	10,500 
	28,00294,00 

	
	45 
	K 
	850311811R 
	Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových do DN 150 
	m 
	45,000 
	165,007 425,00 

	
	VV	"vybourání stávajícího ocelového potrubí v zemi celkem 45 bm 
46	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	30,000	117,00	3 510,00 
VV	"demontáž vnitřního rozvodu plynu celkem 30 bm 

	
	47 
	K 
	R 
	Odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného ocelového potrubí 
	kpl 
	1,000 
	3 600,003 600,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

























	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 04 Domovní plynovod PE d50 čp 627-2 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	IČ: 
ZPČ Muzeum	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ:	250 21 915 
DIČ:	CZ25021915 Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 


	
	
	

	
	
	Cena bez DPH	167 927,34 

	
	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH	základní	167 927,34	21,00%	35 264,74 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00 
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00 
nulová	0,00	0,00%	0,00 

	
	
	Cena s DPH	v	CZK	203 192,08 

	
	
	

	
	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	
	

































	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

	
	Objekt: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 04 Domovní plynovod PE d50 čp 627-2 

	
	Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	ZPČ Muzeum 
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 

	
	Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady ze soupisu prací	167 927,34 
723 - Vnitřní plynovod	38 417,00 

	
	
	783 - Nátěry	440,00 

	
	
	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 886,50 

	
	
	M23 - Montáže potrubí	80 961,00 

	
	
	M46 - Zemní práce při montážích	46 222,84 

	
	
	
	






















	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
	
	
	
	

	
	Objekt: 
Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 04 Domovní plynovod PE d50 čp 627-2 
Rokycany 
ZPČ Muzeum 
Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
	
	Datum:30.07.2024 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem 
D	723	Vnitřní plynovod 
	
	167 927,34 
38 417,00 

	
	1 
	K 
	723160204R 
	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1" 
	soubor 
	1,000 
	2 299,002 299,00 

	
	2 
	K 
	723160334R 
	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" 
	soubor 
	1,000 
	554,00554,00 

	
	3 
	K 
	723160831R 
	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1" 
	kus 
	1,000 
	142,00142,00 

	
	4 
	K 
	230040006R 
	Montáž závitových dílů DN 1" 
	kus 
	4,000 
	200,00800,00 

	
	5 
	K 
	42237025.A 
	Kohout kulový  1"  plyn 
	kus 
	1,000 
	850,00850,00 

	
	6 
	K 
	734261226R 
	Šroubení  pro plynoměr BK G6 
	kus 
	2,000 
	534,001 068,00 

	
	7 
	K 
	31945144R 
	Vsuvka 1552G 1" x 1" mosazná 
	kus 
	1,000 
	140,00140,00 

	
	8 
	K 
	42243810R 
	Skříň HUP + sokl S3000 
	kus 
	1,000 
	11 628,0011 628,00 

	
	9 
	K 
	230040008R 
	Montáž závitových dílů DN 1 1/2" 
	kus 
	2,000 
	272,00544,00 

	
	10 
	K 
	42237027.A 
	Kohout kulový  6/4"  plyn 
	kus 
	1,000 
	1 529,001 529,00 

	
	11 
	K 
	31945189R 
	Redukce 1581G 6/4" x 1" mosazná 
	kus 
	1,000 
	355,00355,00 

	
	12 
	K 
	723190907R 
	Odplynění plynového potrubí a inertizace 
	m 
	86,000 
	38,003 268,00 

	
	13 
	K 
	733110808R 
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 
	m 
	60,000 
	72,004 320,00 

	
	14 
	K 
	733193917R 
	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 51 mm 
	kus 
	5,000 
	280,001 400,00 

	
	15 
	K 
	723120206R 
	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm 
	m 
	2,000 
	874,001 748,00 

	
	16 
	K 
	230020648R 
	Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,9 
	kus 
	1,000 
	530,00530,00 

	
	17 
	K 
	230021030R 
	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 44,5 x 2,9 
	kus 
	3,000 
	282,00846,00 

	
	18 
	K 
	31630513R 
	Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,9 mm 
	kus 
	2,000 
	106,00212,00 

	
	19 
	K 
	723150367R 
	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm 
	m 
	0,500 
	664,00332,00 

	
	20 
	K 
	723190907R 
	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 
	m 
	154,000 
	38,005 852,00 

	
	
	D	783	Nátěry 
	
	440,00 

	
	21 
	K 
	783424340R 
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email 
	m 
	4,000 
	110,00440,00 

	
	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
	
	
	1 886,50 

	
	22 
	K 
	974031153R 
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 
	m 
	1,500 
	168,00252,00 

	
	23 
	K 
	973031335R 
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm 
	kus 
	1,000 
	452,00452,00 

	
	24 
	K 
	970031060R 
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 
	m 
	0,500 
	2 365,001 182,50 

	
	
	D	M23	Montáže potrubí 
	
	80 961,00 

	
	25 
	K 
	230180018R 
	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5 
	m 
	17,000 
	94,001 598,00 

	
	26 
	K 
	286136354 
	Trubka plynová GASLINE RC ROBUST SDR11 50 x 4,6 mm x 6 m 
	m 
	17,000 
	253,004 301,00 

	
	27 
	K 
	230180068R 
	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 
	kus 
	6,000 
	313,001 878,00 

	
	28 
	K 
	28613104.M 
	Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus 
	kus 
	2,000 
	230,00460,00 

	
	29 
	K 
	28613047.M 
	Koleno 90° d  50 mm PE 100 +GF+ 
	kus 
	2,000 
	520,001 040,00 

	
	30 
	K 
	28653153-1.1VD 
	Přechodka TEZAP d50/DN40 - závit 
	ks 
	1,000 
	2 938,002 938,00 

	
	31 
	K 
	28653153.A 
	Přechodka TEZAP zemní d50/DN40 
	kus 
	1,000 
	1 998,001 998,00 

	
	32 
	K 
	723190907R01 
	Odplynění plynového potrubí a inertizace DN 100 - OPZ DN100 
	m 
	72,000 
	80,005 760,00 

	
	33 
	K 
	230021039R 
	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 57 x 3,2 
	kus 
	1,000 
	3 629,003 629,00 

	
	34 
	K 
	286 - FHM PN16VD 
	Navrtávka Manibs včetně zátky 
	ks 
	1,000 
	7 240,007 240,00 

	
	35 
	K 
	230210013R 
	Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrst. 
	m2 
	1,000 
	470,00470,00 

	
	36 
	K 
	28653153-3VD 
	Izolace SERWIWRAP, ANTICOR 
	ks 
	2,000 
	1 080,002 160,00 

	
	37 
	K 
	210061231R 
	Elektrojiskrová zkouška izolace 25kV 
	kus 
	1,000 
	2 712,002 712,00 

	
	38 
	K 
	230230076R 
	Čištění potrubí 
	m 
	19,000 
	22,00418,00 

	
	39 
	K 
	230170002R 
	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 
	sada 
	1,000 
	4 175,004 175,00 

	
	40 
	K 
	230170012R 
	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 
	m 
	86,000 
	48,004 128,00 

	
	41 
	K 
	230230016R 
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 
	m 
	86,000 
	106,009 116,00 

	
	42 
	K 
	286- R1VD 
	Revize OPZ 
	kpl 
	1,000 
	4 950,004 950,00 

	
	43 
	K 
	286 - D 
	Doprava mimostaveništní 
	sb 
	1,000 
	2 640,002 640,00 

	
	44 
	K 
	286 - ZS 
	Zařízení staveniště 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	45 
	K 
	286 - KČ 
	Koordinační šinnost 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	46 
	K 
	286 - GEOVD 
	Geodetické zaměření 
	kpl 
	1,000 
	9 350,009 350,00 

	
	
	D	M46	Zemní práce při montážích 
	
	46 222,84 

	
	47 
	K 
	115101201 
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 
	hod 
	24,000 
	86,002 064,00 

	
	48 500 l/min	den	3,000	49,30	147,90 
49	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I  

	K 
	115101301 
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do  
	
	
	

	
	
	
	
	skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
	m3 
	30,000 
	420,0012 600,00 

	
	
	VV VV 

VV 
	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - do objemu výkopů zahrnuta i propojovací jána pro  napojení na stávající potrubí 
Domovní plynovod d50 čp 627/2  '25,0*1,2*1 
Součet 
	30,000 
30,000 

	
	50 
	K 
	139001101 
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
	m3 
	4,500 
	369,001 660,50 
























































	
	
	VV 
VV 
	"předpoklad 15% 
(30,000)*0,15 
	4,500 

	
	51 
	K 
	151101101 
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
	m2 
	60,000 
	38,002 280,00 

	
	
	VV 
VV 
	"předpoklad průměrná hloubka 1,2 m 
25*1,2*2 
	60,000 
	

	
	52 
	K 
	151101111 
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
	m2 
	60,000 
	18,001 080,00 

	
	53 třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000	82,00	2 460,00 
VV	"výkopek - mezideponie 
54	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100  

	K 
	162351103 
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	m3 
	m3 
	30,000 
	54,201 626,00 

	
	55 
	K 
	171251201 
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
	m3 
	37,700 
	21,40806,78 

	
	
	VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"přebytečný výkopek 
Součet 
	30,000 
7,700 
37,700 
	

	
	56 horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700	304,00	2 340,80 
PP	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 
VV	"výkop	30,000 
VV	"zásyp	-22,300 
VV	Součet	7,700 
57	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy  

	K 
	162751117 
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,000	23,10	1 778,70 
VV	6,8*10			77,000 
58	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
	t 
	13,860 
	306,004 241,16 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkop 
"zásyp 
Součet 
6,800*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 
	30,000 
-22,300 
7,700 
13,860 

	
	59 
	K 
	174151101 
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
	m3 
	22,300 
	160,003 568,00 

	
	
	VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
	"výkopy 
30,000 
"obsyp 
-6,000 
"lože 
-1,700 
Součet 
	30,000 
-6,000 
-1,700 
22,300 
	

	
	60 
	K 
	175151101 
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 
	m3 
	6,000 
	220,001 320,00 

	
	
	VV 
VV 
	"potrubí, obsyp 0,3 m nad trubku (včetně obnaženého porubí pro napojení) 
20,000*0,3*1 
	6,000 

	
	61 
	M 
	58337308 
	štěrkopísek frakce 0/2 
	t 
	12,000 
	380,004 560,00 

	
	
	PP 
VV 
	štěrkopísek frakce 0/2 
6,000*2 'Přepočtené koeficientem množství 
	12,000 
	

	
	62 ručně	m2	17,000	68,00	1 156,00 
VV	"potrubí 17,0 bm 
63	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,700	890,00	1 513,00 
VV	"potrubí 17,0 bm, tl. lože 0,1 m 
64	K	899721111	Signalizační vodič	m	17,000	32,00	544,00 
65	K	899722113R	Folie výstražná "POZOR PLYN" z PVC, sířka 33 cm	m	17,000	28,00	476,00 

	K 
	181911101 
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





































	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 
Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
Objekt: 
SO 05 Domovní plynovod PE d50 čp 627-4 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	IČ: 
ZPČ Muzeum	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ:	250 21 915 
DIČ:	CZ25021915 Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 


	
	
	

	
	
	Cena bez DPH	167 786,08 

	
	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH	základní	167 786,08	21,00%	35 235,08 
snížená	0,00	12,00%	0,00 
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00 
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00 
nulová	0,00	0,00%	0,00 

	
	
	Cena s DPH	v	CZK	203 021,16 

	
	
	

	
	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	
	

































	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

	
	Objekt: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 05 Domovní plynovod PE d50 čp 627-4 

	
	Místo:	Rokycany	Datum:	30.07.2024 
Zadavatel:	ZPČ Muzeum 
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 

	
	Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady ze soupisu prací	167 786,08 
723 - Vnitřní plynovod	103 533,58 

	
	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	21 560,00 

	
	
	783 - Nátěry	7 040,00 

	
	
	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 182,50 

	
	
	M23 - Montáže potrubí	34 470,00 

	
	
	
	






















	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
	
	
	
	

	
	Objekt: 
Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: 
	Rokycany, ul. Mládežníků - nové inženýrské sítě a opravy povrchů 
SO 05 Domovní plynovod PE d50 čp 627-4 
Rokycany 
ZPČ Muzeum 
Metrostav DIZ s. r. o.; Středisko IS Plzeň 
	
	Datum:30.07.2024 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem 
D	723	Vnitřní plynovod 
	
	167 786,08 
103 533,58 

	
	1 
	K 
	723239211R00 
	Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového	soubor 
	1,000 
	710,00710,00 

	
	2 
	K 
	723234221R00 
	Regulátor středotlaký, bez armatur B10	kus 
	1,000 
	4 026,004 026,00 

	
	3 
	K 
	723160204R00 
	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1"	soubor 
	1,000 
	2 299,002 299,00 

	
	4 
	K 
	723160334R00 
	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor 
	1,000 
	554,00554,00 

	
	5 
	K 
	723160831R00 
	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1"	kus 
	1,000 
	142,00142,00 

	
	6 
	K 
	230040006R00 
	Montáž závitových dílů DN 1"	kus 
	4,000 
	200,00800,00 

	
	7 
	K 
	42237025.A 
	Kohout kulový  1"  plyn	kus 
	1,000 
	850,00850,00 

	
	8 
	K 
	734261226R00 
	Šroubení  pro plynoměr BK G6	kus 
	2,000 
	534,001 068,00 

	
	9 
	K 
	31945144 
	Vsuvka 1552G 1" x 1" mosazná	kus 
	1,000 
	140,00140,00 

	
	10 
	K 
	230040008R00 
	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus 
	2,000 
	272,00544,00 

	
	11 
	K 
	42237027.A 
	Kohout kulový  6/4"  plyn	kus 
	1,000 
	1 529,001 529,00 

	
	12 
	K 
	31945189 
	Redukce 1581G 6/4" x 1" mosazná	kus 
	1,000 
	355,00355,00 

	
	13 
	K 
	723190907R00 
	Odplynění plynového potrubí a inertizace	m 
	65,000 
	38,002 470,00 

	
	14 
	K 
	733110808R00 
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m 
	65,000 
	72,004 680,00 

	
	15 
	K 
	733193917R00 
	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 51 mm	kus 
	3,000 
	292,68878,03 

	
	16 
	K 
	723120206R00 
	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m 
	60,000 
	912,0054 720,00 

	
	17 
	K 
	723120204R00 
	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm	m 
	4,000 
	722,202 888,80 

	
	18 
	K 
	941955101R00 
	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2 
	10,000 
	205,002 050,00 

	
	19 
	K 
	230021030R00 
	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 44,5 x 2,9	kus 
	8,000 
	282,002 256,00 

	
	20 
	K 
	31630513 
	Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,9 mm	kus 
	8,000 
	106,00848,00 

	
	21 
	K 
	230021027R00 
	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 38 x 2,9	kus 
	1,000 
	264,00264,00 

	
	22 
	K 
	31630511 
	Oblouk K3 90° 11353.1 d 38 x 2,9 mm	kus 
	1,000 
	95,0095,00 

	
	23 
	K 
	723150368R00 
	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 76/3,2 mm	m 
	0,500 
	915,00457,50 

	
	24 
	K 
	723190907R010 
	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m 
	64,000 
	38,002 432,00 

	
	25 
	K 
	349121102R00 
	Montáž skříně plyn-HUP	kus 
	1,000 
	1 800,001 800,00 

	
	26 
	K 
	42243810 
	Skříň HUP + sokl S 300	kus 
	1,000 
	12 155,0012 155,00 

	
	27 
	K 
	998723101R00 
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t 
	1,770 
	825,001 460,25 

	
	28 
	K 
	998723192R00 
	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 100 m	t 
	1,770 
	600,001 062,00 

	
	
	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 
	
	21 560,00 

	
	29 
	
	767884221RT2 
	Konzola Walwaren,2 upevňovací body,hmoždinka+šroub M8 - 300mm 
	ks 
	35,000 
	442,0015 470,00 

	
	30 
	
	767883122RT7 
	Objímka jednošroubová, upínací sestava, kluzná 
	ks 
	35,000 
	174,006 090,00 

	
	
	D	783	Nátěry 
	
	7 040,00 

	
	31 
	K 
	783424340R00 
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email 
	m 
	64,000 
	110,007 040,00 

	
	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
	
	
	1 182,50 

	
	32 
	K 
	970031060R00 
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 
	m 
	0,500 
	2 365,001 182,50 

	
	
	D	M23	Montáže potrubí 
	
	
	34 470,00 

	
	33 
	K 
	230230076R00 
	Čištění potrubí	m 
	64,000 
	22,001 408,00 

	
	34 
	K 
	230170002R00 
	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada 
	1,000 
	4 175,004 175,00 

	
	35 
	K 
	230170012R00 
	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m 
	68,000 
	48,003 264,00 

	
	36 
	K 
	230230016R00 
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m 
	68,000 
	106,007 208,00 

	
	37 
	K 
	286- R1VD 
	Revize OPZ	kpl 
	1,000 
	3 135,003 135,00 

	
	38 
	K 
	286 - D 
	Doprava mimostaveništní 
	sb 
	1,000 
	5 280,005 280,00 

	
	39 
	K 
	286 - ZS 
	Zařízení staveniště 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	40 
	K 
	286 - KČ 
	Koordinační šinnost 
	sb 
	1,000 
	5 000,005 000,00 

	
	
	
	
	
	
	
	












































