	           
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


	Číslo smlouvy objednatele: 21. ZŠ 2024/1 
	

	Číslo smlouvy zhotovitele:     
	





Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


	1.  Objednatel:
	21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

	
	

	    
     Adresa:
	
Slovanská alej 2072/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

	
	

	
	

	     Zastoupen:
	Mgr. Martin Prokop, ředitel školy

	    
     Bankovní spojení:
    
     Číslo účtu:

	
Komerční banka, a. s.

4833890237/0100

	
	

	
	

	
	

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:                                                 
	        Mgr. Martin Prokop, ředitel školy

	     b) technických:
	        Matěj Valeš, správce nemovitosti


	

	2.  Zhotovitel:
	TRISPORT HAVEL s.r.o.


	
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9541 

	     Sídlem:
	Barvínková 779/1, Černice, 326 00 Plzeň

	     IČ:
	25217666

	     DIČ:
	CZ25217666

	     Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., Plzeň 

	     Číslo účtu:
	8152270217/0100

	     Jednající:
	Ondřej Žižka – jednatel

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	Ondřej Žižka – jednatel

	     b) technických:
	Marek Abrahám









Článek II.

Dne 7. 6. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „21.ZŠ – oprava a retoping povrchu atletické dráhy“. V průběhu realizace díla, při lokální demontáži stávajícího souvrství sportovního povrchu bylo zjištěno, že podkladní EPDM vykazuje nesoudržnost k asfaltovému podkladu. Tato vrstva je za hranicí životnosti a není konzistentní v celé své ploše. Aplikace nástřiku nové nášlapné vrstvy na tento zdegenerovaný podklad není možná z důvodu nedodržení požadované trvanlivosti celé skladby. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl pro výměnu podkladu. Výměna není předmětem této smlouvy, ale zdrží původní termín dokončení, jelikož do doby dokončení není možné pokračovat v plnění předmětu této smlouvy.



Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín dokončení díla.
    


1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 
30. 8. 2024


se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 
30. 11. 2024



Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 7. 6. 2024 zůstávají beze změny. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.






	V Plzni
	Dne 27.08.2024
	
	V Plzni
	dne 27.08.2024







	Objednatel:
	
	
	Zhotovitel:
	









	……………………………………………..
	……………………………………………..

	21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13,
	TRISPORT HAVEL s.r.o.

	příspěvková organizace
	Ondřej Žižka

	               Mgr. Martin Prokop, ředitel školy
	jednatel
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