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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO Č. 058590

Objednatel: 
se sídlem: 
zapsaná 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

ČEPRO a.s.
Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vl. 2341 
60193531
CZ60193531
Komerční banka, a.s.
11902931/0100
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem: 
Zapsaná: 
IČO:
DIČ: 
bankovní spojení, 
číslo účtu: 
zastoupená.

SOLEK Czech Services s.r.o.
Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vl. 157019 
28973577
CZ699004169
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1387364590/2700
JUDr. Jan Kotous, jednatel

(dále jen „zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, evid. č. 058590/1 (dále jen 
„Dodatek č. Г)-.

1. Úvodní ustanoveni

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 058590 (dále jen „Smlouva“). Předmětem 
smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas a ve stanoveném rozsahu provést Dílo s názvem „Instalace 
nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s.“ (dále 
také jen „Dilo“)."

1.2 Dílo je součástí projektu „ČEPRO, a.s. - Fotovoltaické elektrárna ve Včelné“, r. č. projektu 7211100050 
a je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životného prostředí České republiky z Modernizačního 
fondu a výzvy 1. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 1/2021 - Nové obnovitelné zdroje v 
energetice (RES+) - Fotovoltaické elektrárny do 1 MVV

1.3 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které objednatel, přestože 
jednal z náležitou péčí, nemohl předvídat, spočívající v nálezu staré ekologické zátěže, které způsobily 
nutnost provedení nezbytných úprav provedení Díla a které ve svém důsledku zapříčinily změnu 
(posunutí) termínu realizace Díla, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1, (dále jen 
dodatek).
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2. Předmět Dodatku č. 1

2.1 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na termín realizace Díla 
spočívající v nálezu staré ekologické zátěže, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí 
předvídat. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu termínu realizace Díla, jsou zaznamenány ve 
stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů.

2.2 Předmětem dodatku je změna prodloužení termínu realizace Díla stanovená v pododstavci 3.1.4 
Smlouvy, a to o 28 kalendářních dnů, tj. celkem na 378 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.

2.3 V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly, že bod 3.1.4 Smlouvy nově zní:

Realizace díla s předáním díla na základě předávacího protokolu s jednoznačným potvrzením, že dílo 
bylo předáno úplné bez vad a nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které nebráni řádnému užívání dílaj, 
a to nejpozději do 378 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo. V této Ihůlě je zahrnutý i 
ověřovací provoz, který bude tn/at 30 kalendářních dní po provedeni komplexní zkoušky systému. 
Součástí realizace díla je zpracování a dodání všech potřebných dokumentů pro UROS, podání žádosti 
zhotovitelem za objednatele o UPOS. Zpracováni a dodání všech potřebných dokumentů pro podáni 
žádosti o UTP.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a 
zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají 
nezměněna.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li 
obecně závazný právní předpis jinak.

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 30.08.2024 V Praze dne 30.08.2024

ČEPRO

M
tavenstva

SOLEK Czech Services s.r.o.

JUDr. Jan Kotous
jednatel

Todt 
nstva
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