
List č. 1

III/27310 Šemanovice

III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -964 685,00 56 447,50 -908 237,50

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -964 685,00 56 447,50 -908 237,50

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nézev Stavby dle SoD: 

11/27310 Semanovice 
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100   

Cislo SO/PS / 

/ pofadi Zmény SO/PS: 

1011   

Cislo ZBV: 

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: COLAS CZ, ass. 

Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9 

IC: 26177005 

  

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -964 685,00 56 447,50 -908 237,50 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV é¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -964 685,00 56 447,50 -908 237,50     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 49 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  Doměření

V rámci prohlídky stavby se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodli, že při aplikaci celoplošného postřiku pod ložnou asfaltovou vrstvu bude použit 
asfaltový postřik s vápenným mlékem a to z důvodu pokládky při vysokých teplotách (viz zápis ve Stavebním deníku, který je součástí ZBV jako příloha č.10 
a kalkulace nové položky dle přílohy č. 13).
Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedená asfaltová plocha menší o  
2305 m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky č.  
93818, 574C06, 572223 a 574A44 - zaměření je součástí ZBV jako příloha č.11.                                                                                                                                                                                                                                                                
Jedná se o Změny z nepředvídaných důvodů, které jsou podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do 
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o 
změnu nepředvídanou.  

Projektant (AD)

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/27310 Šemanovice

1 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101/1

III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100

Strany smlouvy o dílo SMLD-0397/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.4.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

11/27310 Semanovice / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavvebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): S0 101/1 1.3 

111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0397/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 29.4.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeska 215/1, Vyso&any, 190 00 Praha 9 
  

  

    

  

Pfilohy Zménového listu: Pfijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zmé&nach 1 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 49 pocet listl       
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 
  

Pfedmét Zmény: Doméfeni 
  

V ramci prohlidky stavby se Objednatel a Zhotovitel vzajemné dohodli, Ze pfi aplikaci celoplo§ného postfiku pod loZznou asfaltovou vrstvu bude pouZit 

asfaltovy postfik s vapennym mlékem a to z dlivodu pokladky pfi vysokych teplotach (viz zapis ve Stavebnim deniku, ktery je soucasti ZBV jako pfiloha ¢.10 

a kalkulace nové polozky dle pfilohy €. 13). 

Po zaméfeni skute¢ného provedeni stavby bylo zjisténo, Ze vzhledem k dodrzeni stavajicich Sifek komunikace byla provedena asfaltova plocha mensi o 

2305 m2, oproti predpokladu v zadavaci dokumentaci, kde byla uvedena pouze prlimérna sitka komunikace. Skute¢na vyméra plochy ma vliv na polozky ¢. 

93818, 574C06, 572223 a 574A44 - zaméfeni je soucasti ZBV jako pfiloha €.11. 

Jedna se 0 Zmény z nepredvidanych divodd, které jsou podle kapitoly 10., odst. 1., pism. a) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a Gdrzby silnic 

Stfedoceského kraje (Ucinnost od 15.9.2023) upresfiujici provadéni zmén zavazkl dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do 

Skupiny 3. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. tato Zmeéna nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o 

zménu nepfedvidanou.     
 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel: Ing. Pavel Žáček

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Lenka Chmelová

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

Supervize (Regionální dotační kancelář): xxx

Stavební dozor: Václav Dvořák

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

-964 685,00 56 447,50 -908 237,50 1 021 132,50

Projektant (autorský dozor):                           xxx

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michal Svatoň

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn zápornýchCena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

podpis

podpis

podpis

Priloha €. 2 

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Udaje v K& bez DPH: 

. . . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmé&n Kladnych celkem Kiadnjch a Zm&n zapornych 

-964 685,00 56 447,50 -908 237,50 1021 132,50 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Michal Svaton podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX podpis 

Stavebni dozor: jméno Véclav Dvofak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno XXX podpis 

Zas.tupc,e ijevdna.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Lenka Chmelova podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmé&ny. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy 

|list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na diikaz toho pfipojuji pFisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Zagek podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/27310 Šemanovice

SO 101/1

III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 390 009,90

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 390 009,90 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -964 685,00 56 447,50 56 447,50 0,88%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -964 685,00 5 481 772,40 -908 237,50 -14,21%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

111/27310 Semanovice 
  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: SO 1011 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

11/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100 
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

6 390 009,90 
  

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

        
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 6 390 009,90 0,00       
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -964 685,00 56 447,50 56 447,50 0,88% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -964 685,00 5481772,40 -908 237,50 -14,21% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

93818 čištění vozovek samosběrem m2 28380,000 23770,000 -4610,000 1,300 36 894,00 -5 993,00 0,00 30 901,00 -5 993,00 -16,24%

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 567,600 466,480 -101,120 3700,000 2 100 120,00 -374 144,00 0,00 1 725 976,00 -374 144,00 -17,82%

572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 28380,000 23770,000 -4610,000 5,800 164 604,00 -26 738,00 0,00 137 866,00 -26 738,00 -16,24%

574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 14190,000 11885,000 -2305,000 242,000 3 433 980,00 -557 810,00 0,00 2 876 170,00 -557 810,00 -16,24%

Nové položky

R položka postřik vápenným mlékem Asphacal TC v množství 0,3 kg/m2 m2 0,000 8425,000 8425,000 6,700 0,00 0,00 56 447,50 56 447,50 56 447,50 100,00%

Celkem -  964 685,00   56 447,50 -  908 237,50

Za Zhotovitele:     Ing. Michal Svatoň

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Václav Dvořák (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100 Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby:   III/27310 Šemanovice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:       III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100 SO 101

  

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

Nazev stavby: 111/27310 Semanovice 

Cislo a ndzev SO/PS: 111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100 

Cislo a nazev rozpoctu: 111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 101 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

                            
  

  

. ., ., ., Cena celkem Emény Emény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Por.cC.| , . B . . Mnozstvi ve | Mnozstvi po Mnozstvi Cena za . , ; , . 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . ) . N ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v KC v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

93818 Cisténi vozovek samosbérem m?2 28380,000] 23770,000 -4610,000 1,300 36 894,00 -5993,00 0,00 30 901,00 -5993,00 -16,24% 

574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 567,600 466,480 -101,120 3700,000f 2100120,00| -374 144,00 0,001 1725976,00] -374 144,00 -17,82% 

572223 spojovaci postfik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m?2 28380,000] 23770,000 -4610,000 5,800 164 604,00 -26 738,00 0,00 137 866,00 -26 738,00 -16,24% 

574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m?2 14190,000f 11885,000 -2305,000 242,000f 3433980,00f -557 810,00 0,001 2876170,00] -557 810,00 -16,24% 

Nové polozky 

R polozka postrik vapennym mlékem Asphacal TC v mnoZstvi 0,3 kg/m?2 m2 0,000 8425,000 8425,000 6,700 0,00 0,00 56 447,50 56 447,50 56 447,50 100,00% 

| Celkem | | | | | | | - 964 685,00 56 447,50 [ - 908 237,50] 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych polozek i novych polozek, v€etné jejich vymér, vyjadfujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skutecné provedeni praci a opradvnénost zmény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Ing. Michal Svaton Za Objednatele: 

Podpis: 

Véclav Dvorak (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  6 390 009,90 6=32+36 -908 237,50 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 481 772,40 7=(6/1)*100 -14,21% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 6 632 944,60 8=1*0,3 1 917 002,97 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 85,79%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/27310 Šemanovice -  964 685,00   56 447,50 -  908 237,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  964 685,00   56 447,50 -908 237,50  1 021 132,50    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

101 1 III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100 -  964 685,00   56 447,50 -  908 237,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  964 685,00   56 447,50 0,00 1 021 132,50    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/27310 Šemanovice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %
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Nazev a evidenéni €islo Stavby: 111/27310 Semanovice 
  

—_
 

Prijatd smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 6 390 009,90 
  

  2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

Aktualni smluvni éastka (cena stavby)   

Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

  5481 772,40   

  

85,79% 

  

4=(25/1)*100 Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1)   
    5=(28/1)*100 

  0,00%   
  

  

6=32+36 
Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
-908 237,50 

  

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1917 002,97 

  

Priloha €. 5 

13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 
  

14=ABS(37)+(38) 

    
Hodnota skupiny 5 

  
0,00 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-1 - -3- -4 - 

R Zme”y1(5‘;g(‘)e1%‘ys)é‘;'e Sl zl e e Zmény nepfedvidané (dle §222 odst. (6) zakona &. 134/2016 Sb) Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 134/2016 Sb.) 

N . , Zmény Zmény . . ; . Suma 
Zmény zaporné . . . . ; . Suma absolutnich | Zmény zaporné L . 

(zadavat se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén hodnot Zmén e = Zmén Suma Zmén absolutnich 

SO | ZBV ¢. Nazev SO/PS | piedmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . L . y zapornych a hodnot Zmén 
znaménkem ) kladné . , A . , kladnych a Zmén znaménkem kladné . , , L 

. znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . . , Zmén kladnych |kladnych a Zmén 
minus) ., ., zapornych minus) . . 

minus) minus) zapornych 

19= 20= _ _ _ _ _ _ 
16 17 18 23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 

11127310 Semanovice - 964 685,00 56 447,50 - 908 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 964 685,00 56 447,50 -908 237,50 1021 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 1 [11/27310 Semanovice, staniéeni km 5,520 - 8,100 - 964 685,00 56 447,50 - 908 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 964 685,00 56 447,50 0,00 1021 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

  

  

                                                  
  

Stranka 6 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

11

4

28

4

49

13 Kalkulace nové položky včetně příloh

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

08 Oznámení zhotovitele o změně
09 Pokyn objednatele ke změně
10 Stavební deník
11 Geodetické zaměření skutečného provedení
12 Vážní lístky

Přehled dalších dokladů

1

III/27310 Šemanovice

III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100

III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: 111/27310 Semanovice 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
1/27310 Semanovice, stanieni km 5,520 - 8,100 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:     1/27310 Semanovice, stanieni km 5,520 - 8,100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Doklad pocet lista 

08 Oznameni zhotovitele 0 zméné 1 

09 Pokyn objednatele ke zméné 1 

10 Stavebni denik 11 

11 Geodetické zaméfeni skutecného provedeni 4 

12 Vézni listky 28 

13 Kalkulace nové polozky vCetné ptiloh 4 
  

  

  
Pocet listu celkem     49 
  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,00 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00%

113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 2,20 2,20 0,00 1 123,00 2 470,60 0,00 0,00 2 470,60 0,00 0,00%

15670 poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát) t 5,28 5,28 0,00 2 480,00 13 094,40 0,00 0,00 13 094,40 0,00 0,00%

919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 11,00 11,00 0,00 57,00 627,00 0,00 0,00 627,00 0,00 0,00%

93818 čištění vozovek samosběrem m2 28 380,00 23 770,00 -4 610,00 1,30 36 894,00 -5 993,00 0,00 30 901,00 -5 993,00 -16,24%

ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)
11885 * 2 = 23770

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 567,60 466,48 -101,12 3 700,00 2 100 120,00 -374 144,00 0,00 1 725 976,00 -374 144,00 -17,82%

ZBV č.1: dle doložených vážních lístků (příloha č.12)
466,48

572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 28 380,00 23 770,00 -4 610,00 5,80 164 604,00 -26 738,00 0,00 137 866,00 -26 738,00 -16,24%

ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)
11885 * 2 = 23770

574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 14 190,00 11 885,00 -2 305,00 242,00 3 433 980,00 -557 810,00 0,00 2 876 170,00 -557 810,00 -16,24%

ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11)
11885 

R položka Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) m2 125,00 125,00 0,00 1 432,80 179 100,00 0,00 0,00 179 100,00 0,00 0,00%

113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 11,00 11,00 0,00 14,90 163,90 0,00 0,00 163,90 0,00 0,00%

931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 11,00 11,00 0,00 60,00 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00%

12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 2 580,00 2 580,00 0,00 45,80 118 164,00 0,00 0,00 118 164,00 0,00 0,00%

56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 2 580,00 2 580,00 0,00 90,00 232 200,00 0,00 0,00 232 200,00 0,00 0,00%

014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - 
recyklační středisko t 361,20 361,20 0,00 10,00 3 612,00 0,00 0,00 3 612,00 0,00 0,00%

915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 645,00 645,00 0,00 116,00 74 820,00 0,00 0,00 74 820,00 0,00 0,00%

Nové položky 

R položka postřik vápenným mlékem Asphacal TC v množství 0,3 kg/m2 m2 0,00 8 425,00 8 425,00 6,70 0,00 0,00 56 447,50 56 447,50 56 447,50 100,00%

ZBV č.1: nová položka neuvedena v ceníku OTSKP, cena zpracována na základě 
průzkumu trhu a kalkulace (příloha č.13)

Celkem  6 390 009,90 -  964 685,00   56 447,50  5 481 772,40 -  908 237,50 -14,21%

Číslo a název rozpočtu:  III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100 celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   III/27310 Šemanovice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:       III/27310 Šemanovice, staničení km 5,520 - 8,100 101

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Soupis praci SO po vSech zménach 

Nazev stavby: 111/27310 Semanovice ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a ndzev SO/PS:  111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100 101 
Cislo a nazev rozpo¢tu: 111/27310 Semanovice, stani¢eni km 5,520 - 8,100 celkem po viech zménach 
por. | ] ’ ] . Mnoistvive | Mnostvi po Mnodstyi Cenazam. Cena celkervn Z’ményl ZménY Cena c?lk’em Rozdil cen Podil cen 

. Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , ) ve Smlouvé zaporné kladné po Zménach celkem celkem 
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R poloZka DIO VC¢. zajisténi, zjisténi a vytyCeni inZ. siti , geodetické zaméreni stavby kpl 1,00 1,00 0,00 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00% 

113728 frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 2,20 2,20 0,00 1123,00 2 470,60 0,00 0,00 2 470,60 0,00 0,00% 

15670 poplatky za likvidaci odpad(l nebezpecnych, kontaminovanych (recyklat) t 5,28 5,28 0,00 2 480,00 13 094,40 0,00 0,00 13 094,40 0,00 0,00% 

919111 fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 11,00 11,00 0,00 57,00 627,00 0,00 0,00 627,00 0,00 0,00% 

93818 Cisténi vozovek samosbérem m2 28 380,00 23 770,00 -4 610,00 1,30 36 894,00 -5 993,00 0,00 30901,00 -5993,00 -16,24% 

ZBV ¢.1: Uprava plochy dle zaméreni (pfiloha ¢.11) 

11885 * 2 = 23770 

574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 567,60 466,48 -101,12 3700,00( 2100 120,00 -374 144,00 0,00| 1725976,00| -374 144,00 -17,82% 

ZBV ¢.1: dle doloZenych vainich listkd (pFiloha €.12) 

466,48 

572223 spojovaci posttik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 28 380,00 23 770,00 -4 610,00 5,80 164 604,00 -26 738,00 0,00 137 866,00 -26 738,00 -16,24% 

ZBV ¢.1: Uprava plochy dle zaméreni (pfiloha ¢.11) 

11885 * 2 =23770 

574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 14 190,00 11 885,00 -2 305,00 242,00 3433980,00] -557 810,00 0,00| 2876170,00] -557 810,00 -16,24% 

ZBV ¢.1: Uprava plochy dle zaméreni (pfiloha ¢.11) 

11885 

R polozka  |Sanace konstrukénich vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) m2 125,00 125,00 0,00 1432,80 179 100,00 0,00 0,00 179 100,00 0,00 0,00% 

113761 frézovani drazky priZezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce m 11,00 11,00 0,00 14,90 163,90 0,00 0,00 163,90 0,00 0,00% 

931311 tésnéni dilatacnich spar asf. zalivkou prdr. do 100mm?2 m 11,00 11,00 0,00 60,00 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00% 

12922 ¢isténi krajnic od nanosu tl. do 100mm m2 2 580,00 2 580,00 0,00 45,80 118 164,00 0,00 0,00 118 164,00 0,00 0,00% 

56962 zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm m2 2 580,00 2 580,00 0,00 90,00 232 200,00 0,00 0,00 232 200,00 0,00 0,00% 

014103  |Ulozeni odpadu ze stavby na skiddku s opravnénik k opétovnému vyuziti - t 361,20 361,20 0,00 10,00 3 612,00 0,00 0,00 3 612,00 0,00 0,00% 
recyklacni stifedisko 

915111 VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2 645,00 645,00 0,00 116,00 74 820,00 0,00 0,00 74 820,00 0,00 0,00% 

Nové polozky 

R poloZka postfik vapennym mlékem Asphacal TC v mnoZstvi 0,3 kg/m2 m2 0,00 8 425,00 8 425,00 6,70 0,00 0,00 56 447,50 56 447,50 56 447,50 100,00% 

ZBV ¢.1: nova polozka neuvedena v ceniku OTSKP, cena zpracovana na zakladé 

prizkumu trhu a kalkulace (pfiloha ¢.13)                             
  

  

Celkem | 6390009,90] - 964 685,00] 56 447,50| 5481772,40 - 908 237,50| -14,21%)| 
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Název stavby: III/27310 Šemanovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
č. SOD / podepsána dne: SMLD-0397/00066001/2024 / 29.4.2024

Č. POLOŽKY M.J.

R položka M2

PŘÍMÉ NÁKLADY - PODDODAVATEL (P)

m2 1,00000 5,80 5,80

CELKEM PODDODAVATEL 5,80

PŘÍMÝ MATERIÁL - HMOTY (H)

M.J. Spotřeba Jednotková cena Kč

CELKEM MATERIÁL -  HMOTY 0,00

PŘÍMÉ MZDY + pojištění soc. a zdrav. (PM+poj.)

Počet Nh Sazba Kč

0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY (OPN)

Počet Sh Sazba Kč

0,00

5,80

0,29

0,29

6,38

0,32

6,70

H PM+poj. OPN RV RS Z CV OZ

hmoty mzdy stroje režie výr. režie spr. zisk cena vyp. cena zaok.

0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,32 6,70 6,70

PŘÍMÉ NÁKLADY + REŽIE + ZISK

REKAPITULACE NÁKLADŮ

REŽIE VÝROBNÍ - % sazba z (P+H+PM+OPN+poj.) 5%

REŽIE SPRÁVNÍ - % sazba z (P+H+PM+OPN+poj.) 5%

PŘÍMÉ NÁKLADY + REŽIE 

ZISK - % sazba z (přímé náklady + režie) 5%

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM

Název materiálu

Název zaměstnání

CELKEM PŘÍMÉ MZDY 

Název stroje

CELKEM STROJE 

III/27310 Šemanovice, staničení km 
5,520 - 8,100

FORMULÁŘ PRO KALKULACI JEDNOTKOVÉ CENY

POPIS

postřik vápenným mlékem Asphacal TC v množství 0,3 kg/m2

postřik vápenným mlékem Asphacal TC v množství 0,3 kg/m2

  

Nazev stavby: 111/27310 Semanovice 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

111/27310 Semanovice, stani¢eni km 

5,520 - 8,100 
  

  €. SOD / podepsana dne: SMLD-0397/00066001/2024 / 29.4.2024 
  

FORMULAR PRO KALKULACI JEDNOTKOVE CENY 

  

  

      

  

  

            

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

          

  

  

  

  

          

  

  

  

  

    
  

        

  

  

    

€. POLOZKY POPIS M.J. 

R polozka postfik vapennym mlékem Asphacal TC v mnozstvi 0,3 kg/m2 M2 

PRIME NAKLADY - PODDODAVATEL (P) 

postfik vapennym mlékem Asphacal TC v mnoZstvi 0,3 kg/m2 m2 1,00000 5,80 5,80 

|CELKEM PODDODAVATEL 5,80 

PRIMY MATERIAL - HMOTY (H) 

Nazev materialu M.J. Spotfeba Jednotkova cena Ké 

|CELKEM MATERIAL - HMOTY 0,00 

PRIME MZDY + poji$téni soc. a zdrav. (PM+poj.) 

Nazev zaméstnani Pocet Nh Sazba Ké 

|CELKEM PRIME MZDY 0,00 

OSTATNI PRIME NAKLADY (OPN) 

Nazev stroje Pocet Sh Sazba K¢é 

|CELKEM STROJE 0,00 

PRIME NAKLADY CELKEM 5,80 

REZIE VYROBNI - % sazba z (P+H+PM+OPN+poj.) 5% 0,29 

REZIE SPRAVNI - % sazba z (P+H+PM+OPN+poj.) 5% 0,29 

PRIME NAKLADY + REZIE 6,38 

ZISK - % sazba z (primé naklady + rezie) |5% 0,32 

PRIME NAKLADY + REZIE + ZISK 6,70 

H PM+poj. OPN RV RS z CcVv 0z 

hmoty mzdy stroje rezie vyr. | rezie spr. zisk cena vyp. cena zaok. 

0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,32 6,70 6,70                   

  

   








