
			                                                                    NPU-450/58214/2024

DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo NPU-450/13842/2023 ze dne 20. 03. 2023 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	Zamazal ml. & spol. s.r.o.
		se sídlem: Kohoutova 34, 613 00 Brno
		IČ: 60712384, DIČ: CZ60712384
		Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 15718
		Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel)
	

II.
Předmět dodatku smlouvy č. 1

1.	Smluvní strany konstatují, že dne 20. 03. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice – stavební obnova historických štol – II. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny změny oproti původním navrženým řešením obnovy štol a které nebylo možné dopředu odhalit vzhledem k charakteru stavby, kde se většina prací na obnově štol provádí výkopy v podzemí. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 
4.	Tyto změny zahrnují stavební práce  - a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 1, ve kterém jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.
4.  	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o 383.786,39 Kč bez DPH, tj. 6,52 % původní hodnoty závazku a k navýšení ceny za vícepráce v částce 1.372.950,40 bez DPH tj. 23,33 % původní hodnoty závazku.
5.	Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku a nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odstavce 4, pouze doplňují a rozšiřují předmět závazku o provedení chybějícího okapového chodníku a odvodňovacího potrubí dešťové kanalizace, což je zcela nezbytné pro celkové funkční odvádění dešťových vod od budovy Horního zámku Flora.
6.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení  méněprací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:			6.874.463,96 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		8.318.101,39 Kč

III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
 4.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.




V Brně dne 30. 8. 2024                                                     v Kroměříži dne 2. 9. 2024





Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxxxxxxx			            Ing. Petr Šubík, ředitel 
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