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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 
 

č. smlouvy objednatele: 2024 - 58 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  Zhotovitel:  SYSTHERM s. r. o. 

se sídlem K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň 
zapsaný dnem 9. ledna 1996 v oddílu C vložce 7209 obchodního rejstříku       
vedeného Krajským soudem v Plzni 

Jménem společnosti jedná:  Jan Kazda, jednatel   

Zmocněnci   
ve věcech technických:  Dušan Razím, manažer realizace staveb 

Identifikační číslo:  648 30 454 
DIČ:  CZ64830454 

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 171947450/0300 

Telefon: +420 734 645 889 
E-mail:    info@systherm.cz 

Doručovací adresa: SYSTHERM s. r. o. 
     K Papírně 172/26 
 312 00  Plzeň - Bukovec  

Datová schránka ID:  7mv5tzd 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
k provedení díla s názvem:  

„Připojení objektu č. p. 84 a č. p. 639, ul. J. Hory, Žatec“ 

v rozsahu zadávací dokumentace objednatele z 06/2024 a nabídky zhotovitele ze dne 15. 7. 2024, 
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této 
smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 

1.2.1 Předmětem akce je vybudování nového připojení objektu č. p. 84 a č. p. 639, ul. J. Hory na 
horkovodní rozvod v Žatci, spočívající ve vybudování horkovodní přípojky pro dané objekty a 
osazení kompaktní výměníkové stanice (KPS) v objektu č. p. 84. Součástí díla je i vypracování 
projektových dokumentací ve stupni pro získání povolení stavby a dokumentaci pro provádění 
stavby.  

1.3 Upřesnění rozsahu plnění:  

1.3.1 Navržení nové trasy přípojky pro KPS v objektu nového odběratele a zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby (dle odst. 3, §3 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění). Předmětem realizované dokumentace bude možnost 
uložení nových horkovodní přípojky pro nového odběratele tepla z hlediska majetkoprávního, 
technického (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). 

1.3.2 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle § 7 a přílohy č. 8 vyhl. č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a 
rozpočtu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). Dokumentace bude řešit realizaci 
díla přípojky a KPS, provedení řídících systémů stanic včetně MaR. Tato dokumentace bude 
obsahovat i kladečské schéma pro uložení předizolovaného potrubí. 

1.3.3 Výkon stanice pro ÚT a TV bude stanoven na základě výpočtu projektantem. 

1.3.4 Zhotovitel projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků, dotčenými 
orgány státní správy, správci sítí a do projektu zahrne jejich podmínky. Kopie dokladů ze všech 
jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván dle dohody 
objednatel.  

1.3.5 Součástí plnění bude provedení geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, 
polohopis včetně vnějších znaků) pro zpracování projektu.   

1.3.6 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění). Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním 
razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku 
autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá. Projektant potrubní části musí 
být autorizován v oboru technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, 
specializace technická zařízení (AI) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT). 

1.3.7 Rozpočty, specifikace materiálu a výkazy výměr budou vypracovány na podkladě stavebního 
software KROS 4 vycházejících z aktuální cenové soustavy ÚRS. V případě nutnosti použití „R“ 
položek, bude původ a složení těchto položek doložen k rozpočtu, stejně tak v případě potřeby 
úpravy základní ceny dle cenové soustavy ÚRS z důvodu vyšší pracnosti či množství potrubních 
komponentů, budou tyto úpravy k rozpočtu připojeny 

1.3.8 Předmětem díla je demontáž a úprava stávajících technologií, dodávka, montáž a zabudování 
kompaktní předávací stanice (KPS), která bude pomocí deskového výměníku připravovat 
ekvitermně regulovanou topnou vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků 
zajišťovat přípravu teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektu napojena na stávající 
rozvody vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude vybavena 
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autonomním ovládáním z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu 
nastavených hodnot a dálkového ovládání prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku 
objednatele. ŘS musí být zhotoven v obvyklých standardech a užitných vlastnostech objednatele 
dle příloh zadávací dokumentace. 

1.3.9 Přípojka bude napojena na zařízení pro rozvod tepla, který je veden v předizolovaném systému. 
Dimenze páteřního řádu je 2 x DN 150/280.  

1.3.10 Potrubí nové přípojky je navržené v předizolovaném systému v izolační třídě 2, se zabudovaným 
monitorovacím systémem k určení místa poruchy.  

1.3.11 Přesná dimenze přípojky, místo jejího napojení včetně návrhu potřebného výkonu 
předávací stanici bude stanovena na základě výpočtu v rámci zpracování projektu. 

1.3.12 Odbočka bude z páteřního řádu napojena vsazením potrubí odbočky do potrubí páteřního řádu 
bez přerušení potrubí páteřní trasy, z důvodu zachování stávajícího předpětí páteřního vedení 
s osazením límců. Doizolování bude řešeno T – kitem. 

1.3.13 Konec přípojky bude v suterénním prostoru objektu, kde bude osazena nová KPS. Hranice 
dodávky díla je výstup z KPS a napojení na sekundární rozvod objektu. 

1.3.14 V místnosti budoucí KPS před záslepnými dýnky osazen teplárenský zkrat do „Y“ v dimenzi DN 
15 (3 x KK DN 15) sloužící také k odvzdušnění/vypouštění přípojky. 

1.3.15 Všechny armatury budou použity pro tlakovou úroveň PN 25. 

1.3.16 Osazení KPS zejm. skladby požadovaných komponent včetně elektrického vybavení, 
řídícího systému a MaR budou realizovány dle podmínek a požadavků uvedených v 
Přílohách č. 2 až 6 smlouvy o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou 
zpracovány jako vzorové, případné změny, či úpravy budou odsouhlaseny Objednatelem. 

1.3.17 Předmětem díla není doplnění vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu 
PROMOTIC na server ŽTAS. Komunikační cestu na rozhraní Switch/router – Technologický 
server s aplikací PROMOTIC včetně vizualizace na serveru objednatele zajistí v případné 
spolupráci objednatel. Zhotovitel po instalaci softwaru řídícího systému a operačního panelu 
předá tyto objednateli včetně proměnných hodnot pro zobrazení na dispečerském pracovišti 
(vizualizaci). 

1.3.18 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, 
bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou ve smlouvě. 

1.3.19 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací. 

1.4 Popis stávajícího stavu    

Jedná se o nové připojení objektu na stávající horkovodní rozvod.  

1.4.1 Technické parametry horkovodní sítě: 

Místo:        Žatec, ulice J. Hory 

Konstrukční teplota   130 °C 

Provozní teplota –    zima 100/45 °C  

léto 80/45°C 

Konstrukční tlak  2,5 MPa 

Provozní tlak v horkovodu 1,4 - 1,6 MPa  

Jmenovitý tlak – potrubí PN 2,5 MPa 

  – armatury PN 2,5 MPa  

Způsob vedení:   předizolovaný systém v izolační třídě 2 
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Délka trasy:   celková délka přípojky cca 10 m 

1.4.2 KPS Sekundární strana ÚT 

Provozní teplota:   80/60 °C 

Konstrukční teplota:   90 °C 

Jmenovitý tlak    PN 6 

1.4.3 KPS Sekundární strana TV 

Provozní teplota:   55/10 °C 

Konstrukční teplota:   65 °C 

Jmenovitý tlak    PN 10 

1.4.4 Ve stávajících objektech je plánováno vybudování 14 bytových jednotek, tzn. 27 výpustných míst 
TV (dřez, spr. kout a umyvadlo/byt). Vytápěná plocha by měla být cca 370 m2. 

1.4.5 Předpokládaná spotřeba objektů je cca 480 GJ/rok. 

1.5 Součástí díla je: 

1.5.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, zemních prací, 
demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do 
provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.5.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu 
této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje 
kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a 
jiným úředním předpisům ČR. 

1.5.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území. 

1.5.4 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.5.5 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání 
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání 
staveniště. 

1.5.6 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje 
kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN 
ISO 3834-2. 

1.5.7 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí 
staveniště. 

1.5.8 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100 % montážních svarů odborně 
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 

1.5.9 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 
100% ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666, 10% 
prozáření – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN ISO 
10675 - 1.  

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480 - 5 čl. 8.1.3. 

1.5.10 Předložení dokladu o proškolení pracovníků zhotovitele na montáž spojů potrubí. Doklad o 
proškolení musí být předložen objednateli nejpozději při předání staveniště. 

1.5.11 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a 
následná demontáž pro obnovu původního dopravního značení. 

1.5.12 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu. 
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1.5.13 Provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Místa, 
určená pro provedení zkoušky, určí zmocněný zástupce objednatele. 

1.5.14 Pro přípojku bude použito potrubí v předizolovaném systému v izolační třídě 2 se zabudovaným 
monitorovacím systémem k určení místa poruchy. 

1.5.15 Provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou 
metodou s tiskovým výstupem (graf). 

1.5.16 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními 
předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 

1.5.17 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.5.18 Provedení projektové dokumentace a počty vyhotovení:  

1.5.18.1 Projektová dokumentace pro povolení záměru bude předána objednateli:  
V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk““, 
- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 
    Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE 2010“ a vyšším. 

 -  Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude 
neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či 
jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.18.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:  
          V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk“, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 

         Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE“. 

 -   Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude 
neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem 
či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.19 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
pasportu stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude 
zpracována v souladu s § 4 a příloze č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Dále bude dokumentace pasportu stavby předána v digitální formě, ve dvou 
vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, 
*.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, 
*.xlsx). 

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (*.mpp). 
Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf. 
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Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, 
kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC). 

1.5.20 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové), za 
těchto podmínek a v rozsahu:  
a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK 

(CzechJTSK/5b.Krovak); 
b) v geodetickém zaměření musí být zaměřeny a zakresleny: 

b.1. linie nových tepelných rozvodů na středu potrubí v následujícím provedení: 
b.1.1 trubka přívodu v provedení barvy červená, zaměřená linie musí být vykreslena 

jako křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem 
se rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna 
dimenze atp., logickým bodem nejsou jednotlivé sváry; 

b.1.2 trubka vratu v provedení barvy modrá, zaměřená linie musí být vykreslena jako 
křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem se 
rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze 
atp., logickým bodem nejsou jednotlivé sváry; 

b.2. místa spojů pro každé potrubí samostatně (sváry, spojky), uložení potrubí (konzole, 
pevné body, patky); 

b.3. místa spojů v bodě přechodu ze stávajícího tepelného rozvodu na nový tepelný rozvod 
s označením typu spoje (např. svár, příruba atp.); 

b.4. místa, ve kterých dochází ke změně použitého materiálu (např. ocel na předizolované 
potrubí); 

b.5. místa změny dimenze každého potrubí samostatně; 
b.6. chráničky, počáteční a koncové body a oboustranná vnější linie; chránička bude 

vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jejím obvodu; 
b.7. středové body armatur umístěných na tepelných rozvodech s popisem typu armatury; 
b.8. místa napojení přípojky nebo odbočky s vyznačením směru linie v délce min. 1 m; 
b.9. vnější hrany topného kanálu a vstupní šachty tam, kde je potrubí v topném kanále 

uloženo, hrana topného kanálu bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po 
celém jeho obvodu, to platí i pro vstupní šachty; 

b.10. vnější hrany a středové body poklopů šachet (armaturních, odvzdušňovacích, 
vypouštěcích), hrana šachty bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém 
jejím obvodu; 

b.11. místa křížení tepelných rozvodů jinými sítěmi s barevným rozlišením křižující sítě 
v následujícím provedení: 
 červeně – elektrický kabel 
 žlutě – plyn 
 modře – vodovod 
 hnědě – kanalizace 
 fialově – datové kabely 
 zeleně – telefonní kabely 
 černě – jiná nespecifikovaná křížení 
křížení musí být zaměřeno s přesahem min. 1 m na každou stranu tepelného rozvodu 
nebo topného kanálu; 

c) Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné a výkresové formě a 
ve dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na 
nosiči „USB Flash Disc“ výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem 
seznamu a popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx. 

d) Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli nejméně 14 dní před jejím finálním předáním. 
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e) Geodetické zaměření výkresy nutno uvést také ve formátu JVF (jednotný výměnný 
formát DMT). 

1.5.21 Předání dokladu o předání zaměření stavby do technické mapy, kterou spravuje Správce UM, 
nebo správce GIS Městského úřadu Žatec. Zaměření musí odpovídat Pokynům pro UM. 
Zhotovitel si vyžádá podklady od tohoto oddělení, zaznamená změny do obsahu technické mapy 
města a zašle zpět. Na základě tohoto bude obdržena potřebná akceptace tohoto oddělení, a i 
tudíž souhlas s kolaudací stavby. 

Pokud je na dané lokalitě v době předání podkladů k dispozici UM (informaci podává Správce 
nebo Stavební úřad) je třeba zaměřit v předávané dokumentaci minimálně tři identické body 
(jednoznačné body na pevném základu – např. rohy budov). 

1.5.22 Zpracování geometrického plánu s vyznačením ochranného pásma, který bude sloužit jako 
příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě. Geometrický plán bude vyhotoven 
v šesti vyhotoveních. 

1.6 Požadavky na provedení díla 

1.6.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN 
a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.6.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce 
odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a 
právních předpisů s ním souvisejících. 

1.6.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.7 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je:    k. ú. Žatec, ulice Josefa Hory 
příslušný stavební úřad:   Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:   Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Vstupní jednání, předání podkladů, provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, 
konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla. 

Termín:          do 5 dnů od podpisu SoD 

2.2.2 Zpracování a předání dokumentace pro povolení stavby 

Termín:          do 60 dnů od podpisu SoD 

2.2.3 Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a dodávek 
s výkazy výměr, specifikací materiálu 

Termín:          do 75 dnů od podpisu SoD 

2.2.4 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 5 ve smlouvě o dílo objednateli, příprava staveniště pro 
zahájení prací, předání a převzetí staveniště. Zahájení zemních prací. 
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Termín:  do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu 

2.2.5 Realizace přípojky, předání pozemku jeho vlastníkovi, montáž nové technologie, propojení KPS 
na distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení 
KPS. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro 
zahájení a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních 
prvků, provést individuální zkoušky, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájení 
zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí 
díla. 

Termín:   do 60 dnů od předání staveniště 

2.2.6 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a 
převzetí díla. 

 Termín:  do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS   

2.2.7 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

 Termín:  7 dní do dvou měsíců od zahájení topné sezóny.  

2.2.8 Zhotovitel bude mít na výměnu uzavíracích armatur odboček z páteřního řádu, od předání 
Objednatele zařízení k provedení prací 4 hod. Předpoklad je od 9:00 hod. do 13:00 hod. 

2.3 Předpoklad realizace je v mimotopné sezóně roku 2024. V topné sezóně, je možné realizovat 
pouze na základě dohody s Objednatelem. V případě, že realizace, s ohledem na vydání 
rozhodnutí stavebního úřadu, dodávkách komponentů KPS nebo ŘS, nebude provedena 
v mimotopné sezoně v roce 2024 a nebudou vhodné klimatické podmínky v topné sezoně, bude 
realizace nedokončených částí, zejm. přepojení přesunuta do mimotopné sezóny v roce 2025. 

2.4 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, 
se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 
této smlouvy. 

2.6 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost 
objednatele převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je 
sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, 
uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

1 116 000 Kč bez DPH 

slovy: jedenmiliónjednostošestnácttisíc korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována 
podle platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy 
a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla 
včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených 
s realizací díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže 
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 
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Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem 
dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že 
příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit platný ceník ÚRS ponížený o 
10%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání projektové dokumentace pro získání povolení stavebního úřadu 

Termín: do 60 dnů od podpisu SoD  cena dílčího plnění: 167 400 Kč  

4.4.2 Předání projektové dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a 
dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu. 

Termín: do 75 dnů od podpisu SoD  cena dílčího plnění: 167 400 Kč  

4.4.3 Předání staveniště, realizace přípojky, předání pozemku jeho vlastníkovi, montáž nové 
technologie, propojení KPS na distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných 
zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést 
stanici do automatického provozu pro zahájení a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním 
minimálních základních bezpečnostních prvků, provést individuální zkoušky, provedení 
komplexního vyzkoušení stanice, zahájení zkušebního provozu TV, kompletace a předání 
všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín: do 60 dnů od předání staveniště  cena dílčího plnění: 558 000 Kč  

4.4.4 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární 
předání a převzetí díla. 

 Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS   

 cena dílčího plnění: 111 600 Kč 

4.4.5 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

Termín: 7 dní do dvou měsíců od zahájení topné sezóny.   

 cena dílčího plnění: 111 600 Kč 

4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění 
předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. 
Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den 
vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  
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Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané 
hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu 
škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány 
v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil 
provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese 
odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i 

s ohledem na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí 
orgánů státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se 
bude průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany 
uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
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zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení 
bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v 
případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory 
(staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a 
udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku 
škod na zdraví i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních 
značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel 
povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení 
požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence 
staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání 
s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech 
překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále 
využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich 
znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich 
znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost 
a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele 
s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související 
větu druhou bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 
dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 
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6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít 
na zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo 
směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit 
stávajícímu stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností 
zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. 
Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v 
projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím 
předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. 
Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný 
doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.). 
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o 
jakosti a způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude 
zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 
100% obvodových montážních svarů (100% VT, 10% ultrazvuk). 

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 
přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho 
kompetenci a za které plně odpovídá.  

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 

- povolení zvláštního užívání komunikací, 

- vypracování, projednání, odsouhlasení a zajištění dopravního řešení stavby, DIO, ZOV 

- povolení užívání veřejného prostranství, 

- vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, 

- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, 
jejich vlastníkům a správcům, 

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu stavby. 

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k 
provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.6 Zajistit případnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčení veškerých 
podzemních sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání vlastníků nebo správců podzemních sítí ke 
kontrole před záhozem a zajištění jejich písemného vyjádření. 
V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, 
vyhledá zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšího postupu. 
Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede 
a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele. 

6.3.7 Zajistit dopravní značení v souladu s povoleními pro stavbu. 

6.3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v 
dalším průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 
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- uchycení dilatačních polštářů (dokladuje se zápisem), 

- zkouška funkčnosti alarm systému (dokladuje se protokolem), 

- stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem), 

- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  

- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení izolací proti vodě (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku). 

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro 
daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné 
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při 
předání staveniště (viz. čl. 1 bod 1.5.5 této smlouvy). 

6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 
důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních 
předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude 
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného 
odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění bude odpovídat Václav Ženíšek, č. autorizace 27195 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (AT), 
ČKAIT 0201616. 

6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do 
pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. Objednatel potvrdí pravost 
této dokumentace svým datovaným podpisem. 

6.9 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních úprav 
pozemků dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. 

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 
jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 06/2024, 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 15. 7. 2024. 

6.11 Poddodavatelé 

Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je 
uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení 
objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že 
bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

 

 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona č. 283/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 10 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb. Deník je veden denně. Veškeré záznamy budou provedeny objektivním 
způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 



 

 
 
Realizace stavby „Připojení objektu č. p. 84 a č. p. 639, ul. J. Hory, Žatec“       SoD č. 2024 - 58 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník 
veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného 
porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 
zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm 
uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní 
správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do 
deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele 
nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li 
objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné 
osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 
průběhu provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen 
kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 

- předání staveniště, 

- zkouškách, 

- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 
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8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně 
zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a 
kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance 
objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na 
staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu 
způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění 
díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou 
a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět 
smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, 
které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně 
přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle 
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a 
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a 
jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které 
vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu 
svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
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stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 

- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 
poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel 
občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. 
V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší 
možnou cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky 
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro 
splnění sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo 
zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně 
poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na 
díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy 
odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele 
k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 
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14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 
předat objednateli nezbytné doklady – ve trojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 

1.3.18 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po 
realizaci díla, 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 
c) geometrický plán stavby, 
d) originál stavebního deníku, 
e) zápis o provedené stavební zkoušce, 
f) protokol o funkčnosti a předání „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření 

reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf), 
g) protokol o předání dilatačních polštářů (uchycení, skladba), 
h) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
i) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 
j) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
k) dokumentace armatur, 
l) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
m) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
n) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
o) deník o uložení potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly 

některé listy předány v průběhu realizace stavby,  
p) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
q) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
r) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
s) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly 

potvrzený zástupcem objednatele, 
t) doklady o předání případných přeložek a o předání dotčených sítí před záhozem příslušným 

správcům, 
u) protokoly o provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin. 
v) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, 

w) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo 
deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze použít protokoly výrobce nebo 
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů, 

x) zkoušení a nastavení pohonů, 

y) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize 
MaR, 

z) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s 
náležitostmi výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyžaduje dle 
zákona), souhrn výrobních čísel nového zařízení, 

aa) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od 
výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze použít 
protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům 
stačí elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod.), 

bb) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  

cc) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAS 
zapojení komunikačního systému KPS do stávajícího systému,  

dd) návrh místního provozního předpisu (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě), 
ee) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude 

vylepeno ve KPS,  
ff) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost, 

gg) kalibrační listy měřičů tepla a jejich příslušenství nebo měřidel (stanovených) u nichž je 
kalibrace nebo ověření vyžadováno. 
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hh) návod k obsluze 

ii) katalogové listy veškerých komponent.  

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou 
vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, 
že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či 
nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich 
dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel 
bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o 
převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní 
zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel 
nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a 
neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá 
příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez 
zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně 
omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel 
požaduje odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele 
závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky 
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho 
provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením 
zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní 
dílo 36 měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 
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- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a 
z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců 
od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle 
však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí 
za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě 
objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel 
neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud 
vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji 
zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, 
nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné 
vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s 
objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako 
povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující 
činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající 
za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její 
odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu 
objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění 
vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i 
případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, 
pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, 
norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu 
díla dle této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu realizace díla. 
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17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 a 
2.2.7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.8 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celého díla, a to za 
každé i započaté dvě hodiny prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové 
ceny za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane 
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. 
Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze 
v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to 
jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či 
nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke 
zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své 
zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže 
zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto 
dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii 
dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn 
pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této 
dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením 
zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 
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19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany 
jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by 
mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé 
smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové 
orgánů společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže 
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní 
povinnosti. 

20.2 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. 
Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které 
může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již 
provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o 
převzetí díla. 

20.3 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního 
zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla 
odstoupením smluvní stranou zrušena. 

20.5 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením 
od smlouvy. 

20.6 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to 
na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. 
Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky 
řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 
jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky 
se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují 
žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 
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21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z 
ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se 
sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé 
tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle 
právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou 
smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve 
smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit 
bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 15. 7. 2024 a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo 
osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum 
doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat 
v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají 
z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním 
memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své 
zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající 
pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním 
jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky 
bránící jejímu uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle. 

21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým 
podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, v platném znění. 

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 
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Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Plzni 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
.……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Jan Kazda 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. SYSTHERM s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D. 
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
  


