
Město Dačice 
Rekonstiukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa 

Číslo smlouvy objednatele 0128/2017 

D O D A T E K  C . l  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  

3 . 4 . 2 0 1 7  
D N E  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

I. SMLUVNÍ strany 

1.1. Objedn atel: Město Dačice 

Se sídlem: 

Zastoupeno: 

IČO: 

DIČ: 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Ing. Karlem Macků - starostou města 

00246476 

CZ00246476 

Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec 

0603143369/0800 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 

V technických věcech jedná za objednatele: 

Ing. Karel Macků, starosta města 

Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295 

1.2. Zhotovite l: SATES CECHY s.r.o. 

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně. oddíl C, vložka 43099 

Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti 

IČO: 25172654 

DIČ: CZ25172654 

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2161182/0800 

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek 

V technických věcech jedná za zhotovitele: František Lacina 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „ zhotovitel'4) 

tel.: 567 223 515 

tel.: 724 347 406 

I. 
Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 3. 4. 2017 o provedení 

kompletního a proveditelného díla - stavby: „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě 
Peráček v Dačicích - II. etapa", která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a 
zhotovitelem SATES ČECHY s.r.o. (dále jen „smlouva'"). 

II. 
Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. II.2 a II. 3 smlouvy se mění tak, že odst. II.2 a II.3 nově 
zní: 

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány: 
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Město Dačice 
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dači cích - II. etapa 

Číslo smlouv> objednatele 0128/2017 

a) Projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby pod názvem 
"Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa", 
zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 
5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 42767377. zakázka číslo 140186 
z 4/2016 a projektovou dokumentací pro realizaci stavby pod názvem „A.01.16 
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - rozvod trubek 
HDPE" zpracovanou firmou Ing. Pavel Kratochvíl, Projektování elektrických 
zařízení, Věžní 8, 586 01 Jihlava, IČO: 12426857, číslo zakázky 12/2015 z 02/2016 
a změnou PD SO 303 rozšířenou o opravu stávající kanalizace a úpravu nové 

kanalizace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Projektové 
dokumentace jsou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na s tavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) ROZHODNUTÍM veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu -
STAVEBNÍM POVOLENÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem 
dopravy, Krajířova 27/1, 380 13 Dačice, č.j. ODO/3543-16/NOVM z 16. 2. 2016. 

c) VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Rozhodnutím - stavebním povolením vydaným 
Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, Krajířova 27, 380 13 
Dačice I, č.j. OŽP/4165-16 z 1. 3. 2016. 

d) ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM - územním rozhodnutím o umístění stavby, vydaným 
Městským úřadem Dačice. odborem stavební úřad, Krajířova 27. 380 13 Dačice I, 
č.j. OSÚ/19205-15 ze dne 27. 8. 2015. 

e) ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM - územním rozhodnutím o umístění stavby, vydaným 
Městským úřadem Dačice. odborem stavební úřad, Krajířova 27, 380 13 Dačice I, 
č.j. OSÚ/12752-16 ze dne 23. 5. 2016. 

f) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb. 

g) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z 10. února 2017. 

h) Nabídkou zhotovitele z 26. 2. 2017. 

ch) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Dílo zahrnuje zejména provedení rekonstrukce části ulice Pantočkova, celé ulice 
Na Jordánku a spojky ulice Na Jordánku s ulicí Na Sádkách. Jedná se o rekonstrukci 
místní komunikace se zádlažbou z kamenných kostek, novou kanalizaci, záměnu 

betonové revizní šachty za plastovou, nové kanalizační betonové šachty, opravu 

stávajícího kanalizačního řadu v ul. Na Jordánku, doplnění odvodnění komunikace v ul 

Na Jordánku, veřejné osvětlení, ochranu sdělovacích kabelů CETIN a.s. a rozvody 
trubek HDPE. 

Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. III.2 smlouvy se mění tak. že odstavec III.2 
nově zní: 

III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21. srpna 2017. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 
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Město Dačice 
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dařících - II. etapa 

Číslo smlouvy objednatele 0128/2017 

Článek IV. CENA DÍLA odst. IV. 1 smlouvy se mění tak, že odstavec IV. 1 nově zní 

IV. 1. Celková cena díla bez DPH činí: 3.955.278,06 Kč 

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku 
II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha 
č. 1. 

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů: 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady: 

SO 121.2 Místní komunikace - II. etapa: 

SO 303 Kanalizace: 

SO 303 Oprava kanalizace 

SO 451.2 Veřejné osvětlení - II. etapa: 

SO 461.2 Ochrana sdělovacích kabelů CETIN - II. etapa: 

SO Pokládka trubek HDPE - II. etapa: 

85 500,00 Kč 

2.246.837,69 Kč 

772.659,69Kč 

229 306,51 Kč 

165 064,68 Kč 

256 391,96 Kč 

199 517,53 Kč 

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové 
povinnosti. 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

Tento dodatek jc vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 s e stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i pl atnosti dnem jeho 
podpisu oběma stranami. 

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 82. 

schůzi konané dne 28. 6. 2017 pod č. usn. 1923/82/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů a že tím 

byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 
24. 8. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. 
Zveřejnění zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
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Město Dačice 
Rekonstrukce místních komunikaci \ lokalitě Peráček \ Dačicích - II etapa 

Číslo smlouvy objednatele 0128^2017 

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle. určitě vážně a srozumitelně, s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

Příloha: Změnový list č. 1 

V Dačicích dne V Telči dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

12 12 

/....•Cf. <$> 
za město Dačice. Q \ & / 
Karel Macků, starost 

18 

S A T E S  Č E C H Y  s .  r.  o .  
Radkovskó 252. 58í" 56 Telč 
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654 

za SATES ČECHY s.r.o. 
Ing. Ivo Simek, jednatel 
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
na akci 

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v 
Dačicích - II. etapa 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Město Dačice č.sml.obj.: 0128/2017 

SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč 
č.sml.zhot. 

Popis změn: 1. Zvýšení výměry kanalizačního potrubí 

2.Zvýšení množství šachet, změny tvaru dna 

3. Oprava stávající funkční neznámé kanalizace v ul. Na Jordánku 

4. Doplnění odvodňovacích žlabů místo uliční vpusti 

Seznam PD týkající se změny: SO 303 Nová kanalizace v části Na Jordánku, SO 121.2 Místní komunikace - II 

Odůvodnění změn: 

Ad. 1. Po vytýčení reálného umístění stávajících inženýrských sítí v prostoru plánované kanalizační šachty Š 4 bylo 

zjištěno, že do plánovaného místa nelze šachtu umístit a bude nezbytné její posunutí směrem ke spojnici ulic Na 

Jordánku a Na Sádkách. Toto posunutí vyvolává současně nezbytnou výměnu kanalizačního potrubí včetně jeho 

polohové úpravy mezi šachtami Š4 a Š4a, přičemž šachta Š4a musí být přestavěna z důvodu jiných úhlů napojení. 

Ad. 2. Pro šachtu Š5 má zhotovitel zakoupeno prefabrikované dno, které vzhledem k posunu šachty Š4 a nutnosti 

napojení opravované neznámé kanalizace nelze použít. Musí být nahrazena monolitickým dnem realizovaným na 

místě. Stejně tak přibývá šachta Š4a kompletně celá (stávající je zděná. Dále je nutné zaměnit prefabrikovanou 

šachtu Š3 ze plastovou šachtu s přechody na kameninu z důvodu nedostatečného prostoru pro zřízení projektované 
šachty (vedení optických dálkových kabelů). 

Ad. 3. Při průzkumných a vytyčovacích pracích byla v části ulice Na Jordánku nalezena funkční neznámá kanalizace 

(nebyla v pasportu kanalizací) v havarijním stavu. Projektant vypracoval PD pro opravu této kanalizace, která bude 

napojena už do nově budované kanalizace ve spojnici ulic Na Jordánku a Na Sádkách, aleje nutná změna dna 
šachty Š5. 

AD. 4 Uliční vpusť UV 33 nelze realizovat pro nahloučenost inženýrských sítí v plánovaném prostoru. Musí být 

nahrazena liniovým žlabem v délce 6 m v křižovatce ulic Na Jordánku a spojnice s ulicí Na Sádkách tak, aby bylo 

zabráněno volnému zatékání dešťových vod z ulice na soukromý pozemek pod křižovatkou. 

Souhrn nákladů: 

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu prací , které jsou součástí SO 121.2, SO 303 Kanalizace a 
SO 303 Oprava kanalizace 

původní cena 

SO 121.2 celkem bez DPH 2 219 782,69 

SO 303 Kanalizace celkem bez DPH 721 318,36 

SO 303 oprava kanalizace celkem bez DPH 0,00 

nova cena 

2 246 837,69 

772 659,69 

229 306,51 

Dopad změny na termín dokončení díla: Z důvodu nutnosti vypracování PD, následného objednání nových 

komponentu do stavby a vzhledem k dodacím lhůtám u těchto 

specifických výrobků, není možné plynule pokračovat se stavbou v ulici 

Na Jordánku, čímž dochází k zdržení cca o tři týdny. 
Za zhotovitele: 

SATES ČECHY s.r.o. 

SATSSw;.-:-* s.fino. 
*?*•*'''. ' C7.2S17-- A 
IÍ.O: 

Za TDS: 

Ing.František Lízal 
Za objednatele: 

Město Dačice 

Přílohy: dílčí soupis prací 





ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rekonstrukce MK v l okalitě Peráček v Dačicich 

Objekt: SO 303 Oprava stávající kanalizace 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost 

Hmotnost 

celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 136,391 

1 Zemní práce 131,986 

1 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 95,00 190,00 0,037 0,074 

2 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,840 90,00 615,60 0,000 0,000 

2*1,71*2 6,840 

| 3|001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 84,320 311,40 26 257,25 0,000 0,000 

"šachty" 1*2*2*2,0 

"stoka" 31,80*1,2*2,0 

8,000 

76,320 

| 4|001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 84,320 5,00 421,60 0,000 0,000 

"šachty" 1*2*2*2,0 

"stoka" 31,80*1,2*2,0 

Součet 

8,000 

76,320 

84,320 

5|001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 76,000 20,00 1 520,00 0,001 0,064 

"stoka" 18*2*2 

"šachty" 1*2*2 

Součet 

72,000 

4,000 

76,000 

I 6|001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,000 35,00 2 415,00 0,001 0,059 

"stoka" 13,8*2,5*2 69,000 

7|001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 76,000 5,00 380,00 0,000 0,000 

"stoka" 18*2*2 

'šachty" 1*2*2 

Součet 

72,000 

4,000 

76,000 

e|ooi 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 69,000; 20,00 1 380,00 0,000 0,000 

•stoka" 13,8*2,5*2 69,000 

9(001 161101101 |Svlslé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl vý kopu do 2,5 m |m3 84,320 15,00 1 264,80 0,000 0,000 

'šachty" 1*2*2*2,0 

"stoka" 31,80*1,2*2,0 

Součet 

8,000 

76,320 

84,320 

10 469 162301200 

Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 

1000 m m3 84,320 22,00 1 855,04 0,000 0,000 

"šachty" 1*2*2*2,0 

"sloka" 31,80*1,2*2,0 

Součet 

1162901910 | Příplatek k cena za každých dalších i započatýchl 000 m 

8,000 

76,320 

84,320 

11 469 |m3 | 1 602,0801 2,00 j 3 204,16 0,000 0,000 

"šachty" 1*2*2*2,0 

"stoka" 31,80*1,2*2,0 

Součet 

84,32*19 

8,000 

76,320 

84,320 

1 602,080 

| 12|001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 84,320 137,70 11 610,86| 0,000 0,000 

"šachty" 1*2*2*2,0 

"stoka" 31,80*1,2*2,0 

8,000 

76,320 

13(001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,332 19,00 1 203,311 0.0001 0,000 

"šachty" 1*2*2*2 

"stoka" 31,8*1,2*1,45 

Součet 

8,000 

55,332 

63,332 

14 001 175101101 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu m3 14,925 50,00 746,25 0,000 0,000 

"stoka" (31,8*1,2*0,45)-(3,14*0,15*0,15*31,8) 14,925 

15 583 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 ' 24,126 90,00 2 171,34 1,000 24,126 

14,192*1,7 24,126 

16 583 \583441710R šlěrkodrť frakce 20-32 |í 107.664 200,00 21 532,80 1,000 107,664 

63,332*1,7 107,664 

17|221 (564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 40,410 70,00 2 828,70 0,000 0,000| 

'šachty" 1,5*1,5*1 

"PVC potrubí" 31,8*1,2 

Součet 

2,250 

38,160 

40,410 

4 Vodorovné konstrukce 0,008 
18(271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,225| 2 020,00! 454,501 0,000 0,0001 

1*1,5*1,5*0,1 0,225 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER 
Stavba: Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích 

Objekt: SO 303 Oprava stávající kanalizace 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost 

Hmotnost 

celkem 

19 271 452351101 

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop m2 1,200 150,00 180,00 0,006 0,008 

1*0,2*1,5*4 1,200 

8 Trubní vedení 4,397 
| 20|271 871373121R Montáž kanalizačního potrubí z PVC otevřený výkop DN 300 m 31,800 99,00 3 148,20 0,000 0,000 

31.8 31,800 

21 286 286111220R trubka kanalizační PVC SN12, DN300 x 6000 mm kus 6,000 8 055,00 48 330,00 0,055 0,330 

22 271 877375121 
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z 

PVC DN 300 kus 6,000 297,00 1 782,00 0,000 0,001 

23 286 286507800R odbočka kanalizační PVC D 300/160 mm kus 6,000 2421,00 14 526,00 0,003 0,020 

24 271 877375221R Montáž tvarovek z PVC DN 300 kus 1,000 414,90 414,90 0,000 0,000 

25 286 286508650R přesuvka kanalizační PVC D 315 kus 1,000 1 503,00 1 503,00 0,005 0,005 

26 271 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 1,000 695,00 695,00 0,037 0,037 

27 271 894211121 

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 

300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 8 150,00 8 150,00 1,686 1,686 

28 271 894411121 

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 

do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 9 300,00 9 300,00 2,117 2,117 

29 271 899103111 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

100 do 150 kg kus 1,000 300,00 300,00 0,007 0,007 

30 552 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 kus 1,000 2 200,00 2 200,00 0,194 0,194 

31 R 899999013 Osazení a odstanění dočasných ocel. plošin pro přejezd kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000 0,000 

1 1,000 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 
! 32)271 899101211R Demontáž stávající stoky včetně šachet |kpl/m 31,800 1 150,00 36 570,00 0,000 0,0001 

31,8 31,800 

33 211 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m 4,000 100,00 400,00 0,000 0,000 

34 211 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti 76,000 9,00 684,00 0,000 0,000 

4*19 76,000 

| 35|001 ! 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina 
I 126,480 40,00 5 059,20 0,000 0,0001 

84,32*1,5 126,480 

! 36|013 I 979098231R | Poplatek za skládku - netříděné 
I 4,0001 150,001 600,001 o,ooo| 0,0001 

998 Přesun hmot 0,000 

37 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 5,000 10,00 50,00 0,000 0,000 

M Práce a dodávky M 0,000 

23-M Montáže potrubí 0,000 
38 323 230170005 Flakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 ada 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000 

39 323 30170015 Hákové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 TI 31,800 165.00 5 247,00 0,000 0,000 

31,8 31,800 

40 |R 1899999004 | Kamerová prohlídka |m 31,8001 120.00| 3 816.001 o,ooo| o,ooo| 
31,8 31,800 

OST Ostatní 0,000 

001 Ostatní 0,000 
411HZS | HZS4222R | Skutečné zaměření geodetem |km | 0,0321 25 OOO.OO) 800,001 0,0001 0,0001 

0,032 

Celkem 

0,032 

229 306,51 136,391 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích 

Objekt: SO 303 Nová kanalizacev části Na Jordánku 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód po ložky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Jednotková cena 
zadání 

Celková cena zadání 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

1 001 119001401R Dočasné zajištění potrubí m 4,000 117,50 470,00 

2 001 119001421 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 12,000 95,00 1 140,00 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

6*2 12,000 

3 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 47,880 90,00 4 309,201 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

14*1,71*2 47,880 

4 001 132201202 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 m3 286,752 60,00 17 205,12 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"šachty" 6*2*2*1,7 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 

Součet 

40,800 

245,952 

286,752 

5 001 132201209 
Příplatek za lepivost k h loubeni rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 m3 286,752 5,00 1 433,76 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"šachty" 6*2*2*1,7 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 

Součet 

40,800 

245,952 

286,752 

6 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 2 m m2 220,000 20,00 4 400,00 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

'stoka" 55*2*2 

Součet 

220,000 

220,000 

7 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m m2 350,450 35,00 12 265,75 
"stoka" 58,09*2,5*2 

"šachty" 6*2,5*4 

Součet 

290,450 

60,000 

350,450 

8 301 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 2 m 712 220,000 5,00 1 100,00 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"stoka" 55*2*2 220,000 

Součet 220,000 

9 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m m2 350,450 20,00 7 009,00 

"stoka" 58,09*2,5*2 290,450 

"šachty" 6*2,5*4 60,000 

Součet 350,450 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

10 001 161101101 2,5 m m3 286,752 15,00 4 301,28 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"šachty" 6*2*2*1,7 40|800 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 245,952 

Součet 286,752 

Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na 

11 469 162301200 vzdálenost do 1000 m m3 286,752 22,00 6 308,54 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"šachty" 6*2*2*1,7 40,800 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 245,952 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích 

Objekt: SO 303 Nová kanalizacev části Na Jordánku 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód po ložky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Jednotková cena 
zadání 

Celková cena zadání 

Součet 286,752 

12 469 162901910 Příplatek k ceně za každých dalších i zapo čatých 1000 m |m3 5 448,288 2,00 10 896,58 

viz položka svislé přemístěni výkopu ' vzdálenost skládky 

"šachty" 6*2*2*1,7 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 

Součet 

286,752*19 

40,800 

245,952 

286,752 

5 448,288 

13 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 286,752 13,00 3 727,78 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

"šachty" 6*2*2*1,7 

"stoka" (93,36*1,3*1,65)+(19,73*1,2*1,93) 

Součet 

40,800 

245,952 

286,752 

14 001 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 154,811 19,00 2 941,41 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil a 

vzorový příčný řez 

"šachty" 6*2*2*1,7-6*0,55*0,55*3,14*1,7 

"stoka" (93,36*1,3*0,75)+(19,73*1,2*1,38) 

Součet 

31,112 

123,699 

154,811 

15 001 175101101 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 94,161 50,00 4 708,05 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil a 

vzorový příčný řez 

'stoka" ((93,36*1,3*0,90)+(19,73*1,2*0,45))-
((3,14*0,2*0,2*93,36)+(3,14*0,15*0,15*19,73))-12,604 94,161 

16 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 160,074 90,00 14 406,66 

viz položka obsyp potrubí * objemová hmostnost 

94,161*1,7 160,074 

17 583 583441710R štěrkodď frakce 20-32 t 263,179 200,00 52 635,80 

viz položka zásyp rýh * objemová hmotnost 

154,811*1,7 263,179 

18 221 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 37,176 70,00 2 602,32 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil a 

vzorový příčný řez 

"šachty" 1,5*1,5*6 

"PVC potrubí" 19,73*1,2 

Součet 

13,500 

23,676 

37,176 

4 Vodorovné konstrukce 

19 271 452311131 
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 1,350 2 020,00 2 727,00 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu vzorová 

kanalizační šachta 

6*1,5*1,5*0,1 1,350 

20 271 452313161r Betonové lože tř. C 25/30 XA1 o tevřený výkop n3 12,604 2 000,00 25 208,00 

0,15*0,9*93,36 12,604 

21 271 152351101 
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 
otevřený výkop n2 35,400 150,00 5 310,00 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu vzorová 

kanalizační šachta 

(6*0,2*1,5*4)+(0,15*94*2) 35,400 

8 Trubní vedení 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rekonstrukce IWK v lokalitě Peráček v Dačicích 

Objekt: SO 303 Nová kanalizacev části Na Jordánku 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Jednotková cena 
zadání 

Celková cena zadání 

22 271 871373121R Montáž kanalizačního potrubí z PVC otevřený výkop DN 300 m 19,730 99,00 1 953,27 

19.73 19,730 

23 286 286111220R trubka kanalizační PVC SN12, DN300 x 6000 mm \kUS 4,000 8 055,00 32 220,00 

4 4,000 

24 271 831392121 
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 93,360 290,00 27 074,40 

93,36 93,360 

25 597 597107060 

trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 200 m 93,360 2 220,00 207 259,20 

93,36 93,360 

26 597 597107070 

trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 240 m 10,942 1 750,00 19 148,50 

26 271 837391221 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 400 kus 17,000 340,00 5 780,00 

17 17,000 

27 597 597117900 

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 

DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 17,000 3 200,00 54 400,00 

28 271 877375121 
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 2,000 297,00 594,00 

2 2,000 

29 286 286507800R odbočka kanalizační PVC D 300/160 mm kus 2,000 2 421,00 4 842,00 

30 271 877375221R Montáž tvarovek z PVC DN 300 kus 2,000 414,90 829,80 

31 286 286508650R přesuvka kanalizační PVC D 315 kus 2,000 1 503,00 3 006,00 

32 271 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 10,000 695,00 6 950,00 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu podélný profil 

33 271 894211121 
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 
250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 8 150,00 16 300,00 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 

34 271 894211131 
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 
350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 12 350,00 49 400,00 

35 271 894411121 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 <us 2,000 9 300,00 18 600,00 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 

36 271 894411131 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 cus 4,000 10 200,00 40 800,00 

37 271 899103111 

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 6,000 300,00 1 800,00 

odměřeno programem Autocad z výkresu D. 1.B.07 

38 552 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 kus 6,000 2 200,00 13 200,00 

odměřeno programem Autocad z výkresu D. 1.b.07 

39 R 899999013 Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 

1,000 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

40 271 899101211R Demontáž stávající stoky včetně šachet kpl/m 19,730 1 150, OOl 22 689,50 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu C.03 

41 211 979082113 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 2,000 100,00 200,00 
netříděné + asfalt 

421211 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 38,000 9,00 342,00 

vodorovná doprava suti * vzdálenost skládky 

2*19 38,000 

43 001 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 384,228 40,00 15 369,12 

viz položka hlouběnl rýh*objemová hmotnost 

256,152*1,5 384,228 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích 

Objekt: SO 303 Nová kanalizacev části Na Jordánku 

Objednatel: Město Dačice 

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 13.1.2016 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Jednotková cena 
zadání 

Celková cena zadání 

44 013 979098231R Poplatek za skládku - netříděné t 2,000 150,00 300,00 

viz položka odstaněni podkladu z kameniva * objemová hmotnost a 

demontáž 

998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

45 271 998276101 otevřený výkop t 44,000 10,00 440,00 

M Práce a dodávky M 

23-M Montáže potrubí 

46 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 3 500,00 3 500,00 

47 923 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 1,000 3 500,00 3 500,00 

48 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 19,730 165,00 3 255,45 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 

49 923 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 93,360 165,00 15 404,40 

93,36 93,360 

50 R 899999004 Kamerová prohlídka m 113,090 120,00 13 570,80 

hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 

19,73+93,36 113,090 

OST Ostatní 

001 Ostatní 

51 HZS HZS4222R Skutečné zaměření geodetem km 0,113 25 000,00 2 825,00 
hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 

Celkem 772 659.69 
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