
Příloha č. 1

SO 276-001 Most ev.č. 276-001

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes 
rokli v obci Bělá pod Bezdězem

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

8
276-001 / 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.3 -39 295,26 623 941,69 584 646,43

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

8.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

8 -39 295,26 623 941,69 584 646,43

8.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

8.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací 13 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 33 počet listů

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem
8.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

276-001 / 2SO 276-001 Most ev.č. 276-001

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1367/00066001/2023 a zhotovitel č: 34/23-23241 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3. 5. 2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Lícní tvarovky měly být uloženy na podkladní beton z prostého betonu. Po statickém posouzení (viz doklad č. 14 - STATICKÝ 
VÝPOČET) došlo ke změně založení lícních tvarovek.
Deska z prostého betonu (pol. změn. rozpočtu 41 - 451314 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30) byla

nahrazena železobetonovou deskou (pol. změn. rozpočtu 78 - 272325 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37) vyztuženou betonářskou
výztuží (pol. změn. rozpočtu 38 - 421365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B).  
Bylo upřesněno množství lícních tvarovek (pol. změn. rozpočtu 34 - 31111 - ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON). 
Bylo upřesněno výplnění tvarovek štěrkodrtí frakce 8/16 (pol. změn. rozpočtu 43 - 45157 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA

TĚŽENÉHO).
Byla upřesněna koruna lícních tvarovek, která byla vyplněna železobetonem (pol. změn. rozpočtu 41 - 451314 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ
VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30) vyztuženým betonářskou výztuží (pol. změn. rozpočtu 38 - 421365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ
KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B).

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Změna výplně lícních tvarovek, základu pod tvarovky a rozsahu nových svodidel

 V průběhu provádění stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací 
dokumentací stavby a budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a povahu konstrukcí, které 
byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace neznámé, nebo byly zakryty jinými konstrukcemi nebo jejich povahu nebylo možno zjistit 
běžnými diagnostickými metodami.

Dílčí změna 1: Lícní tvarovky (základy, výplň, koruny)
V rámci zpracování RDS došlo k upřesnění položek (viz doklad č. 12 - VYJÁDŘENÍ TDS a č. 13 - VYJÁDŘENÍ AD) 
    

Dílčí změna 3: Svodidla
Nevhodný technický stav stávajících svodidel
Dle zadávací dokumentace měly být stávající svodidla mezi mosty šetrně demontovány a po dokončení opravy vozovky zpětně namontovány. Při
demontáži původních svodidel se po povolení jednotlivých svodnic zjistilo, že některé prvky jsou pokroucené a ukázalo se, že místa ukotvení
jednotlivých svodnic mezi sebou a místa jejich osazení na svodidlové sloupky jsou napadeny korozí ve větší míře než byl předpoklad (viz doklad č. 8 -

ZÁPIS Z KD č. 1). Po zhodnocení tohoto skutečného stavu bylo konstatováno, že zpětná montáž svodidel v tomto technickém stavu je technicky

nemožná a svodidla již nesplňují svojí bezpečnostní funkci. Na základě okolností,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat bylo

zástupci objednatele, TDS, AD a zhotovitele dohodnuto, že původní svodidla se v tomto úseku s ohledem na bezpečnost provozu nebudou vracet po

výstavbě zpět tak, jak předpokládala zadávací dokumentace, ale nahradí se svodidly novými (pol. změn. rozpočtu 58 - 9113C1 - SVODIDLO OCEL

SILNIČ JEDNO STR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ). Tyto skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDS (viz doklad č. 12 -

VYJÁDŘENÍ TDS), projektantem (AD) (viz doklad č. 13 - VYJÁDŘENÍ AD 01). 

Dílčí změna 2: Výztuž říms a NK
Při aktualizaci RDS (viz doklad č. 12 - VYJÁDŘENÍ TDS a č. 13 VYJÁDŘENÍ AD) a zpřesnění statického modelu konstrukcí (viz doklad č. 14 - 
STATICKÝ VÝPOČET) došlo k upřesnění množství výztuže v římsách a NK.

Navýšení výztuže říms (pol. změn. rozpočtu 36 - 317365 - VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B)
Ponížení výztuže NK (pol. změn. rozpočtu 38 - 421365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B) 

Svodidla na římsách a odrazky na svodidlech
Při aktualizace RDS (viz doklad č. 12 - VYJÁDŘENÍ TDS a č. 13 - VYJÁDŘENÍ AD 01) došlo k upřesnění možství mostních svodidel na římsách (pol.

změn. rozpočtu 59 - 9117C1 - SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ) a modrých odrazek na svodila (pol. změn.
rozpočtu 61 - 91238 - SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU).



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Dílčí změna 4: Prodloužení doby zajištění dočasného dopravního značení
Na stavbě byly zastiženy nepředpokládané fyzické podmínky jako větší tloušťky asfaltových vrstev, skryté zahloubené betonové konstrukce, odlišná
konstrukce jednoho ze stávajících mostních objektů, vyšší třídy těžitelnosti (II. a III.) stávajících zemin, nevhodné zeminy v podloží s nutností výměny,
nevhodné zeminy v tělese krajnice s nutností výměny. Z těchto důvodů došlo k prodloužení doby provádění díla a posunutí termínu pro dokončení díla
(viz doklad č. 15 - DOPIS ZHOTOVITELE č. 2 - ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA A POSUNUTÍ TERMÍNU PRO DOKONČENÍ
DÍLA ; č. 17 - DODATEK č. 1 - časový dodatek ; č. 18 - ZÁPIS O POČÁTKU ZIMNÍ PŘESTÁVKY ; Č. 19 - ZÁPIS O UKONČENÍ ZIMNÍ PŘESTÁVKY ) a

prodloužení doby zajištění dočasného dopravního značení (viz doklad č. 16 - ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY ) (pol. změn. rozpočtu 5 -
02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ). Podrobný rozbor položky je uveden na listu 4 i 7.

Dílčí změna 5: Kácení stromu
V oblasti levé krajnice se v úseku mezi mosty nacházel vzrostlý strom. Po upřesnění směrové polohy nových svodidel, bylo zjištěno, že by kmen stromu

zasahoval do pracovní šířky svodidla a také bránil ve výměně nevhodného materiálu krajnice. Tyto skutečnosti byly projednány a bylo odsouhlaseno

odstranění stromu včetně pařezu (viz doklad č. 12 - VYJÁDŘENÍ TDS a č. 13 - VYJÁDŘENÍ AD) ( pol. změn. rozpočtu 13 - 112028 - KÁCENÍ STROMU
D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU, ODVOZ DO 20KM ). 

Uvedené změny DZ1, DZ2, DZ3 a DZ5 vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení
stavby, změna DZ4 jako změna na základě požadavků třetí osoby v průběhu realizace ( čl.10.2. směrnice ).

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10.2 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.  Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná
o změny nepředvídané.

-39 295,26 623 941,69 584 646,43 663 236,95

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Nápravník podpis

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Michal Vénos podpis

Stavební dozor: Tomáš Zikmund podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpis

Zástupce Objednatele:  Miroslav Týnek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:  Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: Ing. Tomáš Novák podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:

276-001 / 2

SO 276-001 Most ev.č. 276-001

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

13 722 367,57

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -342 281,09 2 026 233,26 15 406 319,74 1 683 952,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -39 295,26 623 941,69 2 650 174,95 19,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -381 576,35 15 990 966,17 2 268 598,60 16,53%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
1=1,00 [A]

dle SoD doba výstavby měla být 8 měsíců, skutečná realizace v závislosti na 
nepředvídatelných pracích na rámec původního předpokladu byla 12 měsíců 
(od 22.5.2023 do 30.4.2024)

dle SoD doba výstavby měla být 8 měsíců
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50)  + (8,0 x 18 475,00) = 157 875,00 

skutečná realizace v závislosti na nepředvídatelných pracích nad rámec 
původního předpokladu byla 12 měsíců (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 
měs. + 9/30 dní = 11,30 měs. 
provádění stavebních prací: 22.5.2023 - 24.11.2023
zimní technologická přestávka 25.11.2023 - 28.1.2024
provádění stavebních prací: 29.1.2024 - 30.4.2024 
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50

Celkem: 218 842,50 / 157 875,00 = 1,386175

KPL 1,000 1,386 0,386 157 875,00         157 875,00 0,00 60 939,75 218 814,75 60 939,75 38,60%

13 112028

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
20KM

pokácen jeden vzrostlý strom s průměrem kmene 0,7m ležící za severní římsou 
u hrany u vozovky  

(náhradní výsadba 20 ks stromů)
pokácen 1 ks stromu na výtoku mezi mosty
1,000 [A]

1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

KUS 1,000 2,000 1,000 8 420,00 8 420,00 0,00 8 420,00 16 840,00 8 420,00 100,00%

34 31111

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON
LÍCNÍ TVAROVKY ARMOVANÉ ZEMINY
nátok:0,3*130,0=39,000 [A] 
výtok:0,3*120,0=36,000 [B]
dle RDS 78,000 m3

78,0-39,0-36,0=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=78,000 [D]

M3 75,000 78,000 3,000 8 841,00 663 075,00 0,00 26 523,00 689 598,00 26 523,00 4,00%

36 317365

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
160 kg/m3 (včetně ošetření betonářské výztuže epoxidovým nátěrem v místě 
pracovních spár viz VL4 - 402.22)
římsa - levá:7,056=7,056 [A] 
římsa - pravá:7,056=7,056 [B] 
římsa - levá - vyčnívající výztuž z lícních tvarovek pro zakotvení římsy - 
B16:0,64=0,640 [C] 

římsa - pravá - vyčnívající výztuž z lícních tvarovek pro zakotvení římsy - 
B16:0,64=0,640 [D]

dle RDS 19,985 t

19,985-15,400=4,585 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=19,985 [F]

T 15,400 19,985 4,585 31 575,00 486 255,00 0,00 144 771,38 631 026,38 144 771,38 29,77%

Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v        

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 / 2

Množství ve 
Změně

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v        

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 / 2

Množství ve 
Změně

Cena celkem ve 

Změně v Kč

38 421365

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
250 kg/m3

76,33*0,25=19,083 [A]

dle RDS 

18,990 + základy a koruny lícových tvarovek 2,188
18,990+2,188=21,178

21,178-19,080=2,098 [B]

Celkem: A+B=21,178 [C]

T 19,080 21,178 2,098 31 575,00 602 451,00 0,00 66 244,35 668 695,35 66 244,35 11,00%

41 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
PODKLADNÍ BETON C25/30  
vč. bednění  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)
NK:4,8*0,2*11,67=11,203 [A] 

NK - drenáž rubu:2*0,3*2,3*11,3=15,594 [B] 
Schodiště - lože - nátok:1,5*3,93=5,895 [C] 
Schodiště - lože - výtok:1,5*3,38=5,070 [D] 
Zpevnění - betonový práh:0,5*0,8*33,5=13,400 [E] 
Podkladní beton pod lícní tvarovky armované zeminy:2*1,0*0,3*26,2=15,720 
[F] 

Výplň lícních tvarovek (horních 5 řad tvarovek):2*0,2*1,0*30,0=12,000 [G] 
Podkladní beton pod římsu 2*3.6*0.1=0,720 [H]
Změna základu lícních tvarovek odpočet položky -15,720 [I]
Výplň koruny tvarovek lícních zdí dle RDS 11,530 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=75,412 [J]

M3 79,602 75,412 -4,190 3 368,00 268 099,54 -14 111,92 0,00 253 987,62 -14 111,92 -5,26%

43 45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP PODSYP POD PE FÓLII V PŘECHODOVÉ OBLASTI
Opěra OP1:1,0*0,3*10,0=3,000 [A] 
Opěra OP2:1,0*0,3*10,0=3,000 [B] 
Výplň tvarovek dle RDS: 59,020 [C]
Celkem: A+B+C=65,020 [D]

M3 6,000 65,200 59,200 842,00 5 052,00 0,00 49 846,40 54 898,40 49 846,40 986,67%

58 9113C1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Silniční svodidlo - za římsami - napojení na stávající svodidla (předpoklad 
4x12.5m)

původní rozpočet 50,000 [A]
dle RDS je 125,26 m

125,26-50,0=75,260 [B]

Celkem: A+B=125,260 [C]

M 50,000 125,260 75,260 1 894,50 94 725,00 0,00 142 580,07 237 305,07 142 580,07 150,52%



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v        

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:     276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 / 2

Množství ve 
Změně

Cena celkem ve 

Změně v Kč

59 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁTĚREM  
vč. kotvení a spojovacích součástí, nástavců směr. sloupků, ukončujících a 
dilatačních přechodů elektroizolačních s povrch. ochranou dle TZ, TKP a ZTKP  
SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ
Mostní svodilo - římsa - levá:30,0=30,000 [A] 
Mostní svodilo - římsa - pravá:30,0=30,000 [B] 
dle RDS je 56,63 m

56,63-60,00=-3,370 [C]

Celkem: A+B+C=56,630 [D]

M 60,000 56,630 -3,370 7 472,80 448 368,00 -25 183,34 0,00 423 184,66 -25 183,34 -5,62%

61 91238

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU
modré odrazky na svodidla, á 25m:6=6,000 [A]
dle RDS 8 ks

8,00-6,00=2,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

KUS 6,000 8,000 2,000 263,10 1 578,60 0,00 526,20 2 104,80 526,20 33,33%

Nové položky

78 272325

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
C30/37

JC dle OTSKP 2022

Změna základu pod lícní tvarovky
2*1,0*0,3*26,2=15,720 [A] 

Celkem: 15,720 [A]

M3 0,000 15,720 15,720 7 893,80 0,00 0,00 124 090,54 124 090,54 124 090,54 100,00%

Celkem -  39 295,26   623 941,69   584 646,43

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 



General / Obecné#

Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  27 768 674,97 6=32+36 2 743 106,43 9=(32A/1)*100 20,59% 12=(1)*0,15 4 165 301,25

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 31 327 172,84 7=(6/1)*100 9,88% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 37 905 879,14 8=1*0,3 8 330 602,49 10A=32A+36A 5 718 455,53 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

Procento změny Přijaté smluvní částky 112,81% 11=1*0,5 13 884 337,49

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. 
b)

0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat 
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn záporných 
a Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod 
Bezdězem - 1 487 674,55  5 046 172,42  3 558 497,87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -1 487 674,55 4 230 780,98 2 743 106,43 5 718 455,53    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

276-001 1 Změna rozsahu bourání a úprava stavební jámy -  342 281,09  2 026 233,26  1 683 952,17 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  342 281,09  2 026 233,26 1 683 952,17 2 368 514,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001 2 Změna bourání a úprava stavební jámy -  27 459,96   464 464,08   437 004,12 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  27 459,96   464 464,08   437 004,12 491 924,04    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 3 Změna rozsahu bourání a úprava stavební jámy    0,00   66 137,75   66 137,75 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   66 137,75   66 137,75 66 137,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001 4 Změna demontáže svodidel -  53 629,97   36 534,89 -  17 095,08 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  53 629,97   36 534,89 -  17 095,08 90 164,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 5 Změna vozovkových vrstev a svodidel - 1 025 008,27  1 637 411,00   612 402,73 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 - 1 025 008,27  1 637 411,00 612 402,73 2 662 419,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

000 6 Prodloužení doby provozu zařízení staveniště    0,00   130 510,00   130 510,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   130 510,00 130 510,00 130 510,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

181 7 Změna prodloužení doby zajištění DIO    0,00   60 939,75   60 939,75 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00   60 939,75 60 939,75 60 939,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

276-001 8 Změna výplně lícních tvarovek, základu pod tvarovky a rozsahu svodidel -  39 295,26   623 941,69   584 646,43 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 -  39 295,26   623 941,69 584 646,43 663 236,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 
§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

3=(2/1)*100
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 

a Skupinu 4

4=(25/1)*100

5=(28/1)*100

40=(19/1)*100

2=1+19+20 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 
II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem

1
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 

4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Limit 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

13

3

3

2

3

1

1

3

6

4

1

1

2

3

46

20 Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby
Počet listů celkem

15 Rozhodnutí o prodloužení uzavírky

11 Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla
12 Vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 14.6.2023
13 Vyjádření AD 01 ze dne 19.2.2024
14 Dopis zhotovitele č. 2

16 Dodatek č. 1 - časový dodatek SoD

19 Pokyn objednatele

Přehled dalších dokladů

8

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes 
rokli v obci Bělá pod Bezdězem

SO 276-001 Most ev.č. 276-001

276-001 / 2

10 Fotodokumentace

18 ZÁPIS o ukončení zimní přestávky
17 ZÁPIS o počátku zimní přestávky

08 Zápis z KD č. 1 z 31.5.2023
09 Zápis z KD č. 5 z 20.7.2023

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce  1 377 874,13 -  20 327,21   60 939,75  1 418 486,67   40 612,54 2,95%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T         3 267,990      3 178,561    -89,429 227,30 742 814,13 -20 327,21 0,00 722 486,92 -20 327,21 -2,74%

viz 11332-Odstranění podkladu zp. ploch z kam. nestmeleného: 176,000 - 62,180 = 

113,820 [A]

viz 11348-Odstranění krytu zp.ploch z dlaždic vč. podkladu: 37,740 [B]
viz 13173-Hloubení jam: 2800,000 - 116,520 - 85,575 + 24,336  - 924,790 = 1 

697,451 [C]

viz 96613-Bourání konstrukcí z kamene na MC: 230,250 -7,693 = 222,557 [D]

viz 96616-Bourání konstrukcí ze ŽB: 24,000  + 7,693 = 31,693 [E]

viz 966158-Bourání konstrukcí z prost betonu: 85,575  + 62,180 = 147,755 [F]

Celkem:  A +B +C+D +E+F = 3 178,561 [G]

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 1,000 0,000 63 150,00           63 150,00 0,00 0,00 63 150,00 0,00 0,00%

laboratorní zkoušky kostek použitých betonů atd.

3 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 52 625,00           52 625,00 0,00 0,00 52 625,00 0,00 0,00%

přístup na staveniště bude po stávající komunikaci  
v případě, že si zhotovitel zajistí přístup po patě svahu stávající komunikace, je 
potřeba tuto plochu zpevnit  
cca 300 m2

4 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 21 000,00           21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00%

viz položka 027121

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,386 0,386 157 875,00         157 875,00 0,00 60 939,75 218 814,75 60 939,75 38,60%

DIO včetně projednání uzavírky řeší SO 181
dle SoD doba výstavby měla být 8 měsíců, skutečná realizace v závislosti na 
nepředvídatelných pracích na rámec původního předpokladu byla (od 22. 5. 20223 
do 30.4.2024) - 11,00 měs. + 9/30 dní = 11,30 měs. 
ZBV č. 8:
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50)  + (8,0 x 18 475,00) = 157 875,00 

skutečná realizace v závislosti na nepředvídatelných pracích nad rámec původního 
předpokladu byla (od 22. 5. 20223 do 30.4.2024) - 11,00 měs. + 9/30 dní = 11,30 
měs. 
provádění stavebních prací: 22.5.2023 - 24.11.2023
zimní technologická přestávka 25.11.2023 - 28.1.2024
provádění stavebních prací: 29.1.2024 - 30.4.2024 
Osazení a demontáž + provoz:
(2,0 x 5 037,50) + (11,30 x 18 475,00) = 218 842,50

Celkem: 218 842,50 / 157 875,00 = 1,386175

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 41 500,00           41 500,00 0,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00%

geodetická měření respektující fáze výstavby popsané v TZ kap 4.6. (měření a 
monitoring)

7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,000 2,000 0,000 31 575,00           63 150,00 0,00 0,00 63 150,00 0,00 0,00%

o umístění rozhodne geodet stavby

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem celkem

Poř. 
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8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,000 0,000 189 450,00 189 450,00 0,00 0,00 189 450,00 0,00 0,00%

dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) 
(8/2017)  

odevzdání dokumentace i v papírové podobě

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 26 312,50 26 312,50 0,00 0,00 26 312,50 0,00 0,00%

dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) 
(8/2017)  

odevzdání dokumentace i v papírové podobě

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1,000 0,000 3 157,50 3 157,50 0,00 0,00 3 157,50 0,00 0,00%

respektující fáze výstavby (odevzdáno elektronicky, formát *.jpg; fotografie > 1MB)

11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 2,000 0,000 8 420,00 16 840,00 0,00 0,00 16 840,00 0,00 0,00%

1 Zemní práce  3 317 278,21 -  313 452,35   202 521,71  3 206 347,57 -  110 930,64 -3,34%

12 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 400,000 400,000 0,000 126,30 50 520,00 0,00 0,00 50 520,00 0,00 0,00%

Kácení náletových dřevin  
husté náletové dřeviny v těsné blízkosti jižní hrany vozovky v ploše zhruba 400m2

13 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 2,000 1,000 8 420,00 8 420,00 0,00 8 420,00 16 840,00 8 420,00 100,00%

pokácen jeden vzrostlý strom s průměrem kmene 0,7m ležící za severní římsou u 
hrany u vozovky  

(náhradní výsadba 20 ks stromů)
ZBV č. 8:
pokácen 1 ks stromu na výtoku mezi mosty
1,000 [A]

1,000 [B]

Celkem: A +B=2,000 [C]

14 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 8,400 8,400 0,000 126,30 1 060,92 0,00 0,00 1 060,92 0,00 0,00%

odstranění stávajícího žlabu z betonových tvárnic, včetně podkladní vrstvy
6,0*1,4=8,400 [A]

15 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 176,000 113,820 -62,180 157,90 27 790,40 -9 818,22 0,00 17 972,18 -9 818,22 -35,33%

odstranění mechanicky zpevněného kameniva pod vozovkou
8,0*55,0*0,4=176,000 [A]

ZBV č. 1:
Objem betonové vrstvy nad klenbou (protokol č. 5-kub/2023) = 62,180 [B]
Celkem: A -B = 113,820 [C]

16 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 37,740 37,740 0,000 684,10 25 817,93 0,00 0,00 25 817,93 0,00 0,00%

odstranění stávajícího zpevnění svahů, včetně podkladní vrstvy
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Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
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Cena celkem ve 

Změně v Kč

nátok - zpevnění před nátokem:0,3*25,0=7,500 [A] 
nátok - kužely:0,3*18,0*1,2=6,480 [B] 
výtok - kužely:0,3*66,0*1,2=23,760 [C] 
Celkem: A+B+C=37,740 [D]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 43,560 121,210 77,650 2 499,70 108 886,93 0,00 194 101,71 302 988,64 194 101,71 178,26%

povinný odkup zhotovitelem, bez odvozu a poplatku za skládku  
STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)  
Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x ? 12 mg/kg 
suš.

8,0*0,090*55,0*1,1=43,560 [A]

ZBV č. 1:
Objem frézované vozovky (protokol č. 1-kub/2023 a č. 2-kub/2023) 116,52 + 4,69 = 
121,21 [B]

18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 60,000 60,000 0,000 126,30 7 578,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 0,00%

včetně odvozu, uložení na skládku, vč, případného meziskládkování a poplatku

skrývka ornice : 0,2*300,0=60,000 [A]
19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 121,290 121,290 0,000 136,80 16 592,47 0,00 0,00 16 592,47 0,00 0,00%

natěžení ornice
viz pol. 12110 :60,0=60,000 [A] 

viz pol. 18220 : 61,29=61,290 [B] 

Celkem: A+B=121,290 [C]

20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2 800,000 1697,451 -1102,549 273,70 766 360,00 -301 767,66 0,00 464 592,34 -301 767,66 -39,38%

VÝKOPY (+ uložení na skládku viz pol. 17120)
průměrná délka výkopu x průměrná plocha příčného řezu výkopu; kontrola viz 3D 
model:16,0*175,0=2 800,000 [A]

Výkopy (+ uložení na skládku viz pol. 17120)
Průměrná délka výkopu x průměrná plocha příčného řezu výkopu
16,0*175,0 = 2 800,000 [A]

ZBV č. 1:
Objem vyfrézované vozovky (protokol č. 1-kub/2023) = 116,520 [B]
Opravy propadu komunikace betonovým monolitem (protokol č. 4-kub/2023 = 
85,575 [C]

Objem výměny materiálu základové spáry (zemina za 0/63) (protokol č. 6-
kub/2023) = 24,336 [D]

Objem výkopu na základovou spáru z pískovcového podloží (protokol č. 9-
kub/2023) = 924,790 [E]

Celkem: A -B-C +D -E = 1 697,451 [F]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 800,000 2622,241 -177,759 10,50 29 400,00 -1 866,47 0,00 27 533,53 -1 866,47 -6,35%

SKLÁDKA - VÝKOPY - viz pol. 13173 a 131938
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Průměrná délka výkopu x průměrná plocha příčného řezu výkopu
16,0*175,0 = 2 800,000 [A]

ZBV č. 1:
Objem frézované vozovky (protokol č. 1-kub/2023) = 116,520 [B]
Opravy propadu komunikace betonovým monolitem (protokol č. 4-kub/2023) = 
85,575 [C]

Objem výměny materiálu základové spáry (zemina za 0/63) (protokol č.6-
kub/2023) = 24,336 [D]

Celkem: A -B-C +D  = 2 622,241 [E]

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 621,620 621,620 0,000 410,50 255 175,01 0,00 0,00 255 175,01 0,00 0,00%

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování  
položka je odhadnuta s ohledem na složitost terénu a náročnost výkopů
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I-viz 13173:2800,0=2 800,000 [A] 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ-viz 17980:-1627,5=-
1 627,500 [B] 

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU-viz 18220:-61,29=-61,290 [C] 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50-viz 317326:-88,2=-88,200 [D] 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37-viz 421325:-
76,325=-76,325 [E] 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30-viz 451314:-
78,882=-78,882 [F] 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37-viz 451315:-
53,032=-53,032 [G] 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO-viz 45157:-6,0=-6,000 
[H] 

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC-viz 465512:-51,551=-51,551 [I] 
NK - otvor:-135,6=- 135,600 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=621,620 [K]

 

23 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 154,000 1 154,000 0,000 410,50 473 717,00 0,00 0,00 473 717,00 0,00 0,00%

včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení, případné meziskládkování, vč. příp. 
odstranění  
NÁSYP SVAHOVÝCH KUŽELŮ
OP1 - svahový kužel L:305,0=305,000 [A] 
OP1 - svahový kužel P:269,0=269,000 [B] 
OP2 - svahový kužel L:339,0=339,000 [C] 
OP2 - svahový kužel P:241,0=241,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 154,000 [E]

24 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 1 627,500 1 627,500 0,000 757,80 1 233 319,50 0,00 0,00 1 233 319,50 0,00 0,00%

ARMOVANÁ ZEMINA  
- Štěrkodrť frakce   0-63 mm  
- Objemová hmotnost min. 1900 kg/m3  
- Smykové parametry ?ef = min. 35°; cef = 0 kPa
Zásyp z armované zeminy:10,5*155,0=1 627,500 [A]

25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 61,290 61,290 0,000 126,30 7 740,93 0,00 0,00 7 740,93 0,00 0,00%

vč. dovozu a nákladů na  meziskládkování
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svahový kužel OP1 L (průměrný sklon svahu 1:1.5 - násobitel 
1,2):0,15*113,0*1,2=20,340 [A] 

svahový kužel OP1 P (průměrný sklon svahu 1:1.5 - násobitel 
1,2):0,15*56,0*1,2=10,080 [B] 

svahový kužel OP6 L (průměrný sklon svahu 1:1 - násobitel 
1,4):0,15*87,0*1,4=18,270 [C] 

svahový kužel OP6 P (průměrný sklon svahu 1:1.5 - násobitel 
1,2):0,15*70,0*1,2=12,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=61,290 [E]

26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 808,600 808,600 0,000 84,20 68 084,12 0,00 0,00 68 084,12 0,00 0,00%

vč. ošetření a odplevelení
Plocha založení trávníku = objem rozprostření ornice (pol. 12573 / tloušťka 
ornice):121,29/0,15=808,600 [A]

27 184B12
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 
1,7M

KUS 50,000 50,000 0,000 4 736,30 236 815,00 0,00 0,00 236 815,00 0,00 0,00%

Vysazené dřeviny budou mít min. výšku 1,20m, budou opatřeny kůlem a řádně 
zabezpečeny proti okusu zvěří.   
Přesná lokalizaci a skladba stromů bude upřesněna spolu s Lesy ČR, obcí Bělá pod 
Bezdězem.

2 Základy   890 936,07    0,00    0,00   890 936,07    0,00 0,00%

28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 95,200 95,200 0,000 357,90 34 072,08 0,00 0,00 34 072,08 0,00 0,00%

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ NA RUBU NK + RUBU TVAROVEK VYZTUŽENÉ ZEMINY
OP1 - NK:12,0=12,000 [A] 

OP2 - NK:12,0=12,000 [B] 

vyztužená zemina - nátok:35,6=35,600 [C] 
vyztužená zemina - výtok:35,6=35,600 [D] 
Celkem: A+B+C+D=95,200 [E]

29 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,040 2,040 0,000 3 262,80 6 656,11 0,00 0,00 6 656,11 0,00 0,00%

DRENÁŽNÍ BETON RUBU OPĚRY- obetonování  drenáže rubu opěry
Opěra OP1:11,3*0,09=1,017 [A] 
Opěra OP6:11,3*0,09=1,017 [B] 
Celkem: A+B=2,034 [C]

30 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 103,740 103,740 0,000 842,00 87 349,08 0,00 0,00 87 349,08 0,00 0,00%

(základovou spáru musí překontrolovat geolog stavby a společně s projektantem 
mostu zhodnotí,   
jestli je potřeba pro nový plošně založený most srovnat poměry základové spáry)

ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ - VÝMĚNA PODLOŽÍ:7,8*1,0*13,3=103,740 [A]
31 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 2 000,000 2 000,000 0,000 168,40 336 800,00 0,00 0,00 336 800,00 0,00 0,00%

Výztužné geomříže armované zeminy - TYP 1  
- Materiál geomříže PET  
- Krátkodobá char. tahová pevnost  170 kN/m  
- Dlouhodobá návrhová tahová pevnost  50 kN/m
Nátok (délka geomříže 8m):130,0*8,0=1 040,000 [A] 
Výtok (délka geomříže 8m):120,0*8,0=960,000 [B] 
Celkem: A+B=2 000,000 [C]
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32 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 3 096,000 3 096,000 0,000 136,80 423 532,80 0,00 0,00 423 532,80 0,00 0,00%

Výztužné geomříže armované zeminy - TYP 2  
- Materiál geomříže PET  
- Krátkodobá char. tahová pevnost  120 kN/m  
- Dlouhodobá návrhová tahová pevnost  35 kN/m
Nátok (délka geomříže 6m):269,0*6,0=1 614,000 [A] 
Výtok (délka geomříže 6m):247,0*6,0=1 482,000 [B] 
Celkem: A+B=3 096,000 [C]

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 20,000 20,000 0,000 126,30 2 526,00 0,00 0,00 2 526,00 0,00 0,00%

těsnící PE fólie za rubem opěry
Opěra OP1 - rub - těsnící PE fólie:1,0*10,0=10,000 [A] 
Opěra OP2 - rub - těsnící PE fólie:1,0*10,0=10,000 [B] 
Celkem: A+B=20,000 [C]

3 Svislé konstrukce  2 866 698,66    0,00   171 294,38  3 037 993,04   171 294,38 5,98%

34 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 75,000 78,000 3,000 8 841,00 663 075,00 0,00 26 523,00 689 598,00 26 523,00 4,00%

LÍCNÍ TVAROVKY ARMOVANÉ ZEMINY
nátok:0,3*130,0=39,000 [A] 
výtok:0,3*120,0=36,000 [B]
ZBV č. 8: 
dle RDS 78,000 m3

78,0-39,0-36,0=3,000 [C]

Celkem: A+B +C=78,000 [D]

35 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 88,200 88,200 0,000 19 471,30 1 717 368,66 0,00 0,00 1 717 368,66 0,00 0,00%

vč. bednění, úpravy prac. spár, vč.  nátěrů dle dokumentace  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)
římsa - levá:30,0*1,47=44,100 [A] 
římsa - pravá:30,0*1,47=44,100 [B] 
Celkem: A+B=88,200 [C]

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 15,400 19,985 4,585 31 575,00 486 255,00 0,00 144 771,38 631 026,38 144 771,38 29,77%

160 kg/m3 (včetně ošetření betonářské výztuže epoxidovým nátěrem v místě 
pracovních spár viz VL4 - 402.22)
římsa - levá:7,056=7,056 [A] 
římsa - pravá:7,056=7,056 [B] 
římsa - levá - vyčnívající výztuž z lícních tvarovek pro zakotvení římsy - 
B16:0,64=0,640 [C] 

římsa - pravá - vyčnívající výztuž z lícních tvarovek pro zakotvení římsy - 
B16:0,64=0,640 [D]

ZBV č. 8: 
dle RDS 19,985 t

19,985-15,400=4,585 [E] 

Celkem: A+B+C+D +E=19,985 [F]

4 Vodorovné konstrukce  3 171 859,05 -  14 111,92   116 090,75  3 273 837,88   101 978,83 3,22%

37 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 76,320 76,320 0,000 17 366,30 1 325 396,02 0,00 0,00 1 325 396,02 0,00 0,00%

NOSNÁ KONSTRUKCE C30/37  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)
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NK - řez tubusem - typický:10,8*6,240=67,392 [A] 
NK - řez tubusem - límec - nátok:0,25*9,73=2,433 [B] 
NK - řez tubusem - límec - výtok:0,25*9,73=2,433 [C] 
ochrana izolace NK betonem na horní desce:3,6*0,1*11,3=4,068 [D] 
Celkem: A+B+C+D=76,326 [E]

38 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19,080 21,178 2,098 31 575,00 602 451,00 0,00 66 244,35 668 695,35 66 244,35 11,00%

250 kg/m3

76,33*0,25=19,083 [A]

ZBV č. 8: 
dle RDS 

18,990 + základy a koruny lícových tvarovek 2,188
18,990+2,188=21,178

21,178-19,080=2,098 [B]

Celkem: A +B=21,178 [C]

39 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,340 0,340 0,000 31 575,00 10 735,50 0,00 0,00 10 735,50 0,00 0,00%

KARI síť 8/100/100mm = (7.9kg/m2) - bez přesahů
ochrana izolace NK betonem na horní desce : 3,8*11,3*7,9/1000=0,339 [A]

40 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5,340 5,340 0,000 13 156,30 70 254,64 0,00 0,00 70 254,64 0,00 0,00%

vč. betonářské výztuže (odhad 60kg výztuže / m3 betonu)  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)

schodiště - nátok:37*0,5*0,18*0,75=2,498 [A] 
schodiště - výtok:42*0,5*0,18*0,75=2,835 [B] 
Celkem: A+B=5,333 [C]

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 79,602 75,412 -4,190 3 368,00 268 099,54 -14 111,92 0,00 253 987,62 -14 111,92 -5,26%

PODKLADNÍ BETON C25/30  
vč. bednění  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)

NK:4,8*0,2*11,67=11,203 [A] 

NK - drenáž rubu:2*0,3*2,3*11,3=15,594 [B] 
Schodiště - lože - nátok:1,5*3,93=5,895 [C] 
Schodiště - lože - výtok:1,5*3,38=5,070 [D] 
Zpevnění - betonový práh:0,5*0,8*33,5=13,400 [E] 
Podkladní beton pod lícní tvarovky armované zeminy:2*1,0*0,3*26,2=15,720 [F] 
Výplň lícních tvarovek (horních 5 řad tvarovek):2*0,2*1,0*30,0=12,000 [G] 
Podkladní beton pod římsu 2*3.6*0.1=0,720 [H]
ZBV č. 8: 
Změna základu lícních tvarovek odpočet položky -15,720 [I]
Výplň koruny tvarovek lícních zdí dle RDS 11,530 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H +I +J= 75,412 [J]

42 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 53,040 53,040 0,000 3 683,80 195 388,75 0,00 0,00 195 388,75 0,00 0,00%

PODKLADNÍ BETON C30/37  
(stupně vlivu prostředí pro složení a vlastnosti betonu viz TZ - materiály)
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Zpevnění - za římsami:0,15*18,924=2,839 [A] 
Zpevnění - podél křídel (sklon svahu 1:1.5 - násobitel 1,2):0,15*17,979*1,2=3,236 
[B] 

Zpevnění - koryto pod NK (profilace koryta = násobitel 
1.25x):0,425*41,8*1,25=22,206 [C] 

Zpevnění - nátok (profilace koryta = násobitel 1.25x):0,15*16,9*1,25=3,169 [D] 
Zpevnění - výtok (profilace koryta = násobitel 1.25x):0,15*12,8*1,25=2,400 [E] 
Zpevnění - vývařiště:2*0,15*2,61=0,783 [F] 
Zpevnění - kužel svahovaný 1:1 (násobitel 1.41x):0,15*86,995*1,41=18,399 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=53,032 [H]

43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,000 65,200 59,200 842,00 5 052,00 0,00 49 846,40 54 898,40 49 846,40 986,67%

ŠP PODSYP POD PE FÓLII V PŘECHODOVÉ OBLASTI
Opěra OP1:1,0*0,3*10,0=3,000 [A] 
Opěra OP2:1,0*0,3*10,0=3,000 [B] 
ZBV č. 8:
Výplň tvarovek dle RDS: 59,020 [C]
Celkem: A+B +C=65,020 [D]

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 51,550 51,550 0,000 13 472,00 694 481,60 0,00 0,00 694 481,60 0,00 0,00%

(+ spárovací hmota s odolností XF4)
Zpevnění - za římsami-pol. 451315:0,2*18,92=3,784 [A] 
Zpevnění - podél křídel (sklon svahu 1:1.5 - násobitel 1,2)-pol. 
451315:0,2*17,98*1,2=4,315 [B] 

Zpevnění - koryto pod NK (profilace koryta = násobitel 1.25x)-pol. 
451315:0,2*41,8*1,25=10,450 [C] 

Zpevnění - nátok (profilace koryta = násobitel 1.25x)- pol. 
451315:0,2*16,9*1,25=4,225 [D] 

Zpevnění - výtok (profilace koryta = násobitel 1.25x)-pol. 
451315:0,2*12,8*1,25=3,200 [E] 

Zpevnění - vývařiště-pol. 451315:2*0,2*2,61=1,044 [F] 
Zpevnění - kužel svahovaný 1:1 (násobitel 1.41x)-pol 451315:0,2*87,0*1,41=24,534 
[G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=51,552 [H]

5 Komunikace   710 532,00    0,00    0,00   710 532,00    0,00 0,00%

45 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 440,000 440,000 0,000 126,30 55 572,00 0,00 0,00 55 572,00 0,00 0,00%

Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C/8/10-130 mm:8,0*55,0=440,000 [A]
46 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 440,000 440,000 0,000 126,30 55 572,00 0,00 0,00 55 572,00 0,00 0,00%

Štěrkodrť (E/def2 90MPa) ŠD/A -150 mm: 8,0*55,0=440,000 [A]
47 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 440,000 440,000 0,000 21,10 9 284,00 0,00 0,00 9 284,00 0,00 0,00%

postřik mezi podkladní vrstvou a vrstvou stmelenou cementem
8,0*55,0=440,000 [A]

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 880,000 880,000 0,000 21,10 18 568,00 0,00 0,00 18 568,00 0,00 0,00%

postřik mezi obrusnou a ložnou vrstvou ;      
a mezi  ložnou a podkladní  vrstvou
2*8,0*55,0=880,000 [A]



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

49 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 320,000 320,000 0,000 215,80 69 056,00 0,00 0,00 69 056,00 0,00 0,00%

mezi vrstvou ložnou a podkladní
Výztužné geosyntetikum (Td > 50kN/m dle TP 97):8,0*40,0=320,000 [A]

50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 440,000 440,000 0,000 315,80 138 952,00 0,00 0,00 138 952,00 0,00 0,00%

(vč. zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár dle VL)
8,0*55,0=440,000 [A]

51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 440,000 440,000 0,000 447,30 196 812,00 0,00 0,00 196 812,00 0,00 0,00%

(vč. zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár dle VL)
8,0*55,0=440,000 [A]

52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 440,000 440,000 0,000 378,90 166 716,00 0,00 0,00 166 716,00 0,00 0,00%

8,0*55,0=440,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba   132 749,82    0,00    0,00   132 749,82    0,00 0,00%

53 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 209,050 209,050 0,000 368,40 77 014,02 0,00 0,00 77 014,02 0,00 0,00%

NATAVOVANÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS (bez přesahů)  
vč. přípravy betonových povrchů pro instalaci (očištění, impregnace atd)
NK - vnější:13,5*11,3=152,550 [A] 
NK - vnitřní:5,0*11,3=56,500 [B] 
Celkem: A+B=209,050 [C]

54 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 209,050 209,050 0,000 100,00 20 905,00 0,00 0,00 20 905,00 0,00 0,00%

GEOTEXTÍLIE - OCHRANNÁ
NK - vnější:13,5*11,3=152,550 [A] 
NK - vnitřní:5,0*11,3=56,500 [B] 
Celkem: A+B=209,050 [C]

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ - DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 106,220 106,220 0,000 100,00 10 622,00 0,00 0,00 10 622,00 0,00 0,00%

GEOTEXTÍLIE - OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ  
OCHRANA IZOLACE DLE TKP 21   

GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ; GRAMÁŽ 600g/m2, tl. min. 
6mm, tažnost min. 70%
NK - vnější (bez horní desky rámu):2*4,7*11,3=106,220 [A]

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8,000 8,000 0,000 263,10 2 104,80 0,00 0,00 2 104,80 0,00 0,00%

okapnička a ochranný nátěr konců NK (VL 4 - 306.01)
NK - nátok:1,0*4,0=4,000 [A] 
NK - výtok:1,0*4,0=4,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 60,000 60,000 0,000 368,40 22 104,00 0,00 0,00 22 104,00 0,00 0,00%

Ochranný nátěr horního povrchu římsy (VL 4 - 401.01a)
Římsa - levá:1,0*30,0=30,000 [A] 
Římsa - pravá:1,0*30,0=30,000 [B] 
Celkem: A+B=60,000 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce  1 254 439,63 -  33 684,87   179 542,63  1 400 297,39   145 857,76 11,63%

58 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 125,260 75,260 1 894,50 94 725,00 0,00 142 580,07 237 305,07 142 580,07 150,52%

Silniční svodidlo - za římsami - napojení na stávající svodidla (předpoklad 4x12.5m)
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původní rozpočet 50,000 [A]
ZBV č. 8: 
dle RDS je 125,26 m

125,26-50,0=75,260 [B]

Celkem: A +B=125,260 [C]

59 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 60,000 56,630 -3,370 7 472,80 448 368,00 -25 183,34 0,00 423 184,66 -25 183,34 -5,62%

SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁTĚREM  
vč. kotvení a spojovacích součástí, nástavců směr. sloupků, ukončujících a 
dilatačních přechodů elektroizolačních s povrch. ochranou dle TZ, TKP a ZTKP  
SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ

Mostní svodilo - římsa - levá:30,0=30,000 [A] 
Mostní svodilo - římsa - pravá:30,0=30,000 [B] 
ZBV č. 8: 
dle RDS je 56,63 m

56,63-60,00=-3,370 [C]

Celkem: A+B +C=56,630 [D]

60 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 110,000 110,000 0,000 263,10 28 941,00 0,00 0,00 28 941,00 0,00 0,00%

Mostní svodilo - římsa - levá-viz 9117C1 :30,0=30,000 [A] 
Mostní svodilo - římsa - pravá-viz 9117C1 :30,0=30,000 [B] 
Silniční svodilo - za římsami - napojení na stávající svodidla (předpoklad 4x12.5m)-
viz 9113C1 :50,0=50,000 [C] 

Celkem: A+B+C=110,000 [D]

61 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,000 8,000 2,000 263,10 1 578,60 0,00 526,20 2 104,80 526,20 33,33%

modré odrazky na svodidla, á 25m:6=6,000 [A]
ZBV č. 8: 
dle RDS 8 ks

8,00-6,00=2,000 [B]

Celkem: A +B=8,000 [C]

62 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 24,000 24,000 0,000 368,40 8 841,60 0,00 0,00 8 841,60 0,00 0,00%

NK - nátok - (čepová značka):2=2,000 [A] 
NK - výtok - (čepová značka):2=2,000 [B] 
Římsa - levá - (hřebová značka):6=6,000 [C] 
Římsa - levá - (hřebová značka):6=6,000 [D] 
Lícní tvarovky armované zeminy - nátok - (čepová značka):4=4,000 [E] 
Lícní tvarovky armované zeminy - výtok - (čepová značka):4=4,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,000 [G]

63 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 1 578,80 3 157,60 0,00 0,00 3 157,60 0,00 0,00%

před mostem:1=1,000 [A] 
za mostem:1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]
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64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 34,380 34,380 0,000 473,60 16 282,37 0,00 0,00 16 282,37 0,00 0,00%

krajní:2*0,25*55,0=27,500 [A] 
středové:1*0,125*55,0=6,875 [B] 
Celkem: A+B=34,375 [C]

65 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 137,000 137,000 0,000 578,90 79 309,30 0,00 0,00 79 309,30 0,00 0,00%

PATNÍKY - UKONČENÍ ZPEVNĚNÍ (vyjma na styku s vozovkou)
Zpevnění - za římsami:22,0=22,000 [A] 
Zpevnění - podél křídel:55,0=55,000 [B] 
Zpevnění - nátok:8,0=8,000 [C] 
Zpevnění - výtok:52,0=52,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=137,000 [E]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 8,000 8,000 0,000 610,50 4 884,00 0,00 0,00 4 884,00 0,00 0,00%

PATNÍKY - UKONČENÍ ZPEVNĚNÍ ZA KONCEM ŘÍMS PŘILEHLÉ K VOZOVCE
Římsa - levá - začátek:2,0=2,000 [A] 
Římsa - levá - konec:2,0=2,000 [B] 
Římsa - pravá - začátek:2,0=2,000 [C] 
Římsa - pravá - konec:2,0=2,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 92,000 92,000 0,000 94,70 8 712,40 0,00 0,00 8 712,40 0,00 0,00%

ŘEZANÁ SPÁRA V OBRUSU VOZOVKY
Vozovka - podélné naříznutí obrusné vrstvy nad koncem desky římsy-viz 
93131:2*30,0=60,000 [A] 

Vozovka - příčné naříznutí za konci říms-viz 93131:2*8,0=16,000 [B] 
Vozovka - napojení staré a nové vozovky-viz 93131:2*8,0=16,000 [C] 
Celkem: A+B+C=92,000 [D]

68 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,140 0,140 0,000 42 100,00 5 894,00 0,00 0,00 5 894,00 0,00 0,00%

SPÁRA PODÉL ŘÍMSOVÝCH OBRUB
Římsa - levá:2*0,015*0,040*30,0=0,036 [A] 
Římsa - pravá:2*0,015*0,040*30,0=0,036 [B] 
Vozovka - podélné naříznutí obrusné vrstvy nad koncem desky 
římsy:2*0,015*0,040*30,0=0,036 [C] 
Vozovka - příčné naříznutí za konci říms:2*0,015*0,040*8,0=0,010 [D] 
Vozovka - napojení staré a nové vozovky:2*0,015*0,040*8,0=0,010 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=0,128 [F]

69 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 60,000 60,000 0,000 84,20 5 052,00 0,00 0,00 5 052,00 0,00 0,00%

SPÁRA PODÉL ŘÍMSOVÝCH OBRUB
Římsa - levá:30,0=30,000 [A] 
Římsa - pravá:30,0=30,000 [B] 
Celkem: A+B=60,000 [C]

70 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 20,000 20,000 0,000 810,40 16 208,00 0,00 0,00 16 208,00 0,00 0,00%

začátek mostu (sklon svahu 1:1.5 - násobitel 1,2):8,5*1,2=10,200 [A] 
konec mostu (sklon svahu 1:1 - násobitel 1,4):6,95*1,41=9,800 [B] 
Celkem: A+B=20,000 [C]



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Množství 
rozdílu
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Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

71 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 2,000 0,000 3 683,80 7 367,60 0,00 0,00 7 367,60 0,00 0,00%

VÝVAŘIŠTĚ (2m x 2m)

72 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 135,600 135,600 0,000 1 157,80 156 997,68 0,00 0,00 156 997,68 0,00 0,00%

PEVNÁ SKRUŽ pro betonáž horní příčle
obestavený prostor : 3,0*4,0*11,3=135,600 [A]

73 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 230,250 222,557 -7,693 1 105,10 254 449,28 -8 501,53 0,00 245 947,75 -8 501,53 -3,34%

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KLENBY  
kubatury jsou odhadnuty s ohledem na neexistující dokumentaci
STĚNA - nátok:0,6*45,0*1,25=33,750 [A] 
STĚNA - výtok:0,6*107,0*1,25=80,250 [B] 
tubus:0,6*130,0*1,25=97,500 [C] 

příčel:1,25*0,6*25,0=18,750 [D] 
ZBV č. 1:
Náhrada pískovcové klenby za betonovou (protokol č. 3-kub/2023) = 7,693 [E]
Celkem: A+B+C+D -E = 222,557 [F]

74 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 24,000 31,693 7,693 4 736,30 113 671,20 0,00 36 436,36 150 107,56 36 436,36 32,05%

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ŽB KCÍ. (ŘÍMSY, PRÁH)
římsa - nátok:14,0*0,4*1,25=7,000 [A] 
římsa - výtok:26,0*0,4*1,25=13,000 [B] 
příčný práh - nátok:0,8*1,0*4,0*1,25=4,000 [C]
ZBV č. 1:
náhrada pískovcové klenby za betonovou (protokol č. 3-kub/2023) = 7,693 [D] 
Celkem: A+B+C +D = 31,693 [E]

Nové položky    0,00    0,00  1 919 785,73  1 919 785,73  1 919 785,73 100,00%

JC dle OTSKP 2022

75 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 924,790 924,790 1720,000 0,00 0,00 1 590 638,80 1 590 638,80 1 590 638,80 100,00%

ZBV č. 1:
Objem výkopu na základovou spáru z pískovcového podloží (protokol č. 9-
kub/2023) = 924,790 [A]

JC z objektu 276-002

76 17489 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 24,336 24,336 757,800 0,00 0,00 18 441,82 18 441,82 18 441,82 100,00%

ZBV č. 1: 
Objem výměny materiálu základové spáry (zemina za 0/63) (protokol č. 6-
kub/2023) = 24,336 [A]

77 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20 KM M3 0,000 147,755 147,755 1263,000 0,00 0,00 186 614,57 186 614,57 186 614,57 100,00%

vč. Odvozu na skládku a uložení na skládce
ZBV č. 1: 
Opravy propadu komunikace betonovým monolitem (protokol č. 4-kub/2023 = 
85,575 [A]

Objem betonové vrstvy nad klenbou (protokol č. 5-kub/2023) = 62,180 [B]
A+B = 147,755 [C]

78 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,000 15,720 15,720 7 893,80 0,00 0,00 124 090,54 124 090,54 124 090,54 100,00%

C30/37
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Množství 
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Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
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Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 276-001 Most ev. č. 276-001 SO 276-001 Most ev č. 276-001
Číslo a název rozpočtu: SO 276-001 Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

ZBV č. 8: 
Změna základu pod lícní tvarovky
2*1,0*0,3*26,2=15,720 [A] 

Celkem: 15,720 [A]

Celkem  13 722 367,57 -  381 576,35  2 650 174,95  15 990 966,17  2 268 598,60 16,53%



TES m Consulting 
Evidencni ¢islo:  11276BPB/3105/2023/PEJ 

  

Zapis z kontrolniho dne 
11/276 Béla pod Bezd&zem, mosty ev.&. 276-001 a 276-002 pfes rokli v obci Béla pod 

Bezdézem 

  fanirqlm d_e;l 

Cislo |1 
    

b ——— —_— . 

'Ugastnici = S 
Seznam L'u_*:aétgif_t‘_fi Jje uveden v pi‘iloze_&.{ 
    

Zpréva o pribshu vystavby _ 
pinéni vécného Zht predlozi aktualizovany HMG do 
harmonogramu 

popis provedenych praci Provedené prace: Zajisténi obvodu stavenisté, DIO, frézovani 

Probiha: bourani fims a mostovky most 001 

Plan praci: zemni prace most 001 

financni plnéni meésicni fakturaée — oznaéovat ,,NZ 2023“ 

fotodokumentace Pofizovana prubézné 

Vghnfinocshi"pmvqdenfi&h_zkouée‘i 

TDS pozaduje bezodkladné pfedavani protokold z kontrolnich zkouSek. 

PInéni Tech_nickgggefpiflka_ce (TP, TKP, i‘l: K?_,_.no_rmy, TeP¥, atd.) a Kan_t}glniho a z-_kl-iéi_ebn[ljo:_!;;l'fi"nu 

Kontrola kvality provedenjch (dokongenych) stavebnich praci 
Prub&zné, odsouhlaseni zapisem ve SD, pfipominky zapisem ve SD. 

Stav BOZP a PO 

1. Dilgi &asti RDS, TePr a KZP, vyrobky ke schvaleni budou predkladany (koncepty) elektronicky 
v dostategném predstihu. Do doby vydani RDS souhlasi objednatel s provadénim praci dle PDPS. 

2. Zhotovitel pfeda zpravu o postupu praci do 7 dni od konce kazdého kalendarniho mésice (dle SoD ¢l. 

5.15) — fotodokumentace, vyrobky, protokoly zkousek, hodnoceni BOZP a nasazeni personalu, atd. 

3. Pripadny archeologicky dozor — v rezii zhotovitele



TES m Consulting 

Kontrola tkolti z minulého KD 

Ukol ' Nazev Skuteény stav pinéni tkolu 
cislo 

Nové dkoly A e Y SRl v crelgile 4t Ciges 14 
Ukol Nazev Obsah ukolu a poZadovany cilovy stav Odpovida 

cislo 

1.1 | Viceprace Na HAV i mostovkéach zjistény veétsi mocnosti materialu Zht 

nez dle predpokladu PD. HAV zaméfen objem 
geodeticky. Mostovky dle plochy, prumérna tl. 22 cm 

| Zht zasle dopis oznameni objednateli. 

1.2 | RDS - HAV Zht v ramci vypracovani RDS navrhne sjednoceni Zht 

souvrstvi na obou mostech. TDS pozaduje stanovisko 

AD. 

1.3 | Sloupky svodidel Zht upozorriuje, Ze sloupky svodidel jsou Casteéné Zht 
poni¢ené a v nespravné poloze (svislost, odstup od 

zpevnéné krajnice). Zht doporucuje ¢asteCnou vymeénu 
a pokaceni 1 ks stromu a 1 pafezu. Bude projednano 

| | sAD 

1.4 | Oprava objizdnych | Budou opraveny objizdné trasy dle domluvy Zht 
| tras s cestmistrem, p. Hejdukem, tel. 736 623 714. 

  

  

Datum konani pfistiho KD  7.5.2023, 13:00, na stavenisti 

Zapsal Petr Jifimsky, TDS 

Prilohy 

Cislo Nazev 

1 Prezenéni listina 

2 

  

- | spinéno 

Termin 

 



TES m Consulting 

Priloha €. 1 

K evidencnimu Cislu: 11276BpB/3105/2023/PEJ 

Priloha €. 1 k Zapisu z kontrolniho dne stavby 

Prezencni listina 

Kontrolni den stavby 
gislo 1 konany dne . 31.5.2023   
  

  

     

  

  

  

  

Jméno, pfijmeni I Organizace, funkce _ Telefon,_e-nlail 

Miroslav Tynek KsUS miros'?;gygfsk%‘;js“s'c 

Miroslav Dostal KSUS mirosla?\'\;gj%sgzalgisus.c 

| Perifimsly | TDS,KooBOZP B pe‘r'ji”ms;‘;'s@at??;ggs““i_’.‘ 

Ota Jandejsek TDS, geotechnik Ota.ianggj:f?al;(;@;e;;esta, 

B Tomas Zikmund 1 DS itomas,zikm;?nod%t;asgg:}nsulti 

smsew | YN R 
| TS



TES m Consulting 
Evidenéni ¢islo:  11276BPB/2007/2023/TZ 

  

Zapis z kontrolniho dne 
11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pfes rokli v obci Béla pod 

Bezdézem 

  
%h?rolnidén ; : L R e 

gislo 5 konany dne  20.7.2023 
    

  

    
Uéastnici - 

Seznam Udastnikl je uveden v pfiloze ¢.1 
        

Zprava o prubéhu vystavby 

- plnéni vécného ' Zht predlozi aktualizovany HMG 
~harmonogramu 

' popis provedenych praci Provedené prace: Zajisténi obvodu staveniste, DIO, frézovani, bourani fims a 

mostovky most 002, zemni prace, demolice mostovky, fims a propustkd, ukotveni 

zapor, vykopy stavebnich jam, Uprava zakl. spar, podkladni betony, betonaz 1. | 
takt propustki 

  

' Probiha: vyztuz + bednéni propustkl 2. takt 

' Plan praci: 

finan¢ni élnéni . mésicni faktgagg oznacovat ,,NZ 2023“ 7 

 fotodokumentace | Poi‘lzovéna prubézné 

TDS pozaduje bezodkladné predavani protokoll z kontrolnich zkouSek. 
  

  
Plnenl Techmcke speclf kace (TP TKP T KP, normy, TePr, ¥, atd.) )a Kontrolmho a zkusébnlho planu 
  

Kqn:frdiailivaljfy proveden'y’chfi(iao»l‘(_qpf:'er{y’gh) stavebnich p;géij 

Priibézné, odsouhlaseni zapisem ve SD, pfipominky zapisem ve SD. 

  

‘Stav BOZP a| Po 
KooBOZPpo j et : u-vyrkepiHam i kemuni .—provedenb. KooBOZP 

upozornuje na pouznvam OOPP 

  

'Ruzné 

1. Dil¢i ¢asti RDS, TePr a KZP, vyrobky ke schvaleni budou predkladany (koncepty) elektronicky 

v dostate¢ném predstlhu Do doby vydani RDS souhlasi objednatel s provadeénim praci dle PDPS. 

2. Zhotovitel preda zpravu o postupu praci do 7 dni od konce kazdého kalendainiho mésice (dle SoD &I. 

5.15) — fotodokumentace, vyrobky, protokoly zkousek, hodnoceni BOZP a ‘nasazeni personalu, atd. 

3. Pripadny archeologicky dozor — v reZii zhotowtele



TES m Consulting 

Kontrola ukoll z minulého KD 

Ukul Nazev 

gislo 
1.2 | RDS - HAV 

1.3 | Sloupky 

svodidel 

1.4  Oprava 

| objizdnych tras 

3.1 | Zastizena 

geomorfologie 

44 | Betond: 

Nove ukoly 

Ukol | 
Cislo | 

Nazev 

51 |RDS 
navazujici prace (izolace raml propustkl, armovany 

svah), TePi a KZP. TDS upozornuje, ze bez pfedloZeni 

a odsouhlaseni dokumentace nebude mozné 
pokracovat v pracich. 

Datum I_(c_)n_a:l'h“l;_p_f_ié_t'fho KD  2.8.2023, 13:00, na stav_u_an"ié-_li 

Zapsal 

PFilohy 
 Cislo - 

2 

Ing. Tomas Zikmund, TDS 
  

Nazev 

Prezencni Iistina_ 

Skuteény stav plnenl Gkolu I Splnén_o 
' | 

Zht v ramci vypracovani RDS navrhne sjednoceni souvrstvi na obou doplnéno 

mostech. TDS poZaduje stanovisko AD. Zaslano vyjadreni AD 
(Pontex) ze dne 14.7.2023, AD (4roads) zatim bez vyjadfeni. . 

Zht upozorfiuje, ze sloupkyr svodidel jsou gasteéné ponicené a doplnéno 
v nespravné poloze (svislost, odstup od zpevnéné krajnice). Zht 
doporucuje ¢aste¢nou vymeénu a pokaceni 1 ks stromu a 1 pafezu. 

Bude projednano s AD. Zaslano vyjadreni AD (Pontex) ze dne 
14.7.2023, Po domluvé zhotovitel bude konzultovat se zastupcem 

obce a na pfistim KD bude stanoven dalsi postup. 

Budou opraveny ObjIZdI"Ie trasy die domluvy s cestmistrem, p. trva 
Hejdukem, tel. 736 623 714. 

Zhotovitel oznamil v pribé&hu vykopovych praC| zastizeni vé&t&iho trva 
rozsahu hornin ve vy3$ich tfidach tézitelnosti. Bude ovéieno 
geotechnikem a zaméfeno geodetem. Zarover oznamuje mozne 
prodlouZeni doby vystavby. Bude zaslan dopis oznameni. Bylo . 
provedeno mistni Setfeni s geotechnikem Zht, bude vydan | 

geotechnicky posudek. 

TDS poZaduje pfedlozeni TePta KZP pro betonaze |  Spinéno, 

| vypousti se 

Obsah tkolu a pozadovany cilovy stav Odpovida |  Termin 

TDS pozaduje okamzité pfedlozeni konceptu RDS pro Zht 2.8.2023 

 



TES m Consulting 

Pfiloha €. 1 

K evidenénimu &islu: 11276BpB/2007/2023/TZ 

Pfiloha ¢. 1 k Zapisu z kontrolniho dne stavby 

Prezencni listina 

ilu(_n-arfi"rq!_r] i d__eq_siév_l)y 

cislo 5 
Organ |zace,fu nkqé_ 
    

  

~ Telefon, e-mail 
    

  

  

  

    
  

    miroslav.tynek@ksus.cz 

  

  

  

  

    

  

  
  

Miroslav Tynek KsUS 236 623 728 

Miroslav Dostal KSUS miros'?‘;g%‘;t;'gf”s'c 

Petr Jifimsky TDS, KooBOZP PR 

Ota Jandejsek TDS, geotechnik ota.jang;f Z};(?;e;;esta.c 

Ton_’l_é_é Zikmund DS tbmas.zikm;?n[;i%tfe%g?nsulti 

Stani;I;v Serak " g:;t;t\?:jizi? se.rék‘stani_?lza;*g@gr;a;éi;bmeri 

—}\Jflanin Napravnik N+N Litomérice Inapravnik.n;azrftjir;(?cg_fng:gtomer 
Hlavni stavbyvedouci   Jifi Snajdr 

  

KooBQOZP (zastupujici) 

: Michal Vénos AD, 4roads 
% it i i N PR TP S| 

. David Dvoracek AD, Pontex 

  

   

  

jiri.snajdr@tes-consulting. 

774 050 191 

mechal.venos@4bridges.cz 

734 567 009 
  

ddv@pontex.cz 
720 951 172 
      

  

    

  

    
  

  

  

    
  

  
 



Fotodokumentace 

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli 
v obci Bělá pod Bezdězem 

Most ev. č. 276-001 

 

  
Železobetonový základ lícních tvarovek Železobetonový základ lícních tvarovek 

  

  

Železobetonový základ lícních tvarovek Železobetonový základ lícních tvarovek 

  

 

 

Výplň lícních tvarovek štěrkodrtí 8/16  

  

Fotodokumentace 
/1276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 pres rokli 

v obci Béla pod Bezdézem 

Most ev. €. 276-001 

  Zelezobetonovy zaklad licnich tvarovek 

    
Vlfi licnich tvarovek stérkodrti 8/16



Fotodokumentace 

II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev. č. 276-001 a 276-002 přes rokli 
v obci Bělá pod Bezdězem 

Most ev. č. 276-001 

 

  

Demontované sloupky svodidel Demontované svodnice svodidel 
  

 

  

  

  

 

Fotodokumentace 
/1276 Béla pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 pres rokli 

v obci Béla pod Bezdézem 

Most ev. €. 276-001 

     S = = 

Demontované sloupky svodidel Demontované svodnice svodidel
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Krajskd sprava a udrZba silnic Stfedoceského 

kraje, prispévkova organizace 

K rukdam Ing. Aleée Cermaka, Ph.D., MBA, feditele 
Zborovska 81/11 

150 21 Praha 5 — Smichov 

V Litomé&fFicich dne 21.2.2024 

Dopis €. 3 

Stavba: 11/276 Béla pod Bezdé&zem, mosty ev. £. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem 

Véc: Oznameni udalosti a Zadost o pokyn ke zméné dila 

VaZeny pane fediteli, 

jako Zhotovitel stavby ,1i/276 Béld pod Bezdézem, mosty ev.&. 276-001 a 276-002 pres rokli 

v obci Bélg pod Bezdézem™ na zakladé smlouvy o dilo ze dne 3. 5. 2023 (dale ,,Smlouva o dilo”), 

Vam timto jako Objednateli oznamujeme nasledujici skutecnosti. 

Na zakladé zjisténi nevhodného technického stavu stavajicich svodidel, ktery byl objeven ai 

pfi jejich demontézi v Gseku mezi ob&ma mosty (po uvolnéni jednotlivych svodnic byly tyto 

pokroucené, sloupky byly zkfivené a vychylené — pro zpétnou montaZ nepouzitelné, v trase 

svodnic byly Gseky, kde se tyto v minulosti nejspi$e mechanickym vyhnutim vyhybaly pafeziim 

a stromdm, v nékterych dsecich nesplfiovaly normovou vzdalenost od krajnice atd.) bylo po 

dohodé viech zi€astnénych stran realizace dila, tedy zastupce objednatele, TDS, autorského 

dozoru i zhotovitele konstatovano, ze plvodni svodidla se vtomto Useku schledem na 

bezpeénost provozu nebudou vracet po vystavbé zpét tak jak predpokladdalo zadani, ale 

nahradi se svodidly novymi a to ve stejném typu, ve kterém bhudou provedena silnicni svodidla 

u obou nové budovanych mostd. 
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S ohledem na zjistény stav a materidlovou skladbu stévajici krajnice na vytokové strané obou 

mosth i v Useku mezi nimi je nutné také provést v prostoru krajnice, ve kterém budou 

instalovana nova silniéni svodidla, vyménu nevhodného materidlu nové dodanou Stérkodrti fr 

0/32 {0/63) a zpevnén] této sanace kompozitovou geomiiZi. P¥i zemnich pracich bylo totiz 

zjisténo, Ze plvodni krajnice je tvofena nezpevnénym rlznorodym materidlem s nasakavou 

namrzavou sloZkou a tento materidl by nezarudil stabilitu nové osazovanych svodidel, ktera 

budou v téchto mistech kotvena. Nevhodné materidlové sloZeni plvodnich krajnic je dolozeno 

provedenym rozborem a klasifikaci od akreditované zkusebni laboratofe 

 kolizi s trasou nové osazovanych svodidel mezi mosty se vsoucasné dobé nachazi 1 ks 

vzrostlého stromu { jasan —obvod kmene 180 ¢cm), ktery je nutné pro dodrzeni projektovaného 

smérového feseni svodidel a pro pferuseni postupujici eroze krajnice vozovky vlivem riistu 

kofenového systému odstranit. 

Pfi podrobném zpracovani statického navrhu a posouzeni nosnych konstrukei v rémci tvorby 

realizatni dokumentace stavby, kdy zhotovitel jiZ uvaZoval skonkrétnimi a presnymi 

podminkami zatéZovacich stavil na konstrukce, statickymi modely, technickymi pozadavky a 

zasadami vyrobce systému pro vyztuzené svahy, sladénim technického feSeni obou objektd 

v navrhu skladeb vozovky atd., dodlo k upfesnéni technického FeSeni a mnoistvi dil€ich praci 

oproti odhadovanému predpokladu v ramci PDPS. Byly definitivné stanoveny vyméry polozek 

tykajicich se mnoistvi betonafské vyztuze nosnych monolitickych konstrukci, vypliovych a 

podkladnich betond svahovych licovych tvarovek, mnoistvi a typy drendiniho kameniva 

vyplfiujiciho svahové tvarovky, pocty svahovych tvarovek a vyztuinych georohoii, 

vozovkovych Zivi€nych a podkladnich vrstev. S ohledem na realizaci veskerych zmén v prabéhu 

dila dojde také k posunuti dilich termini plnéni jednotlivych technologii a prodlouZeni 

celkové doby vystavby. S ohledem na tuto skuteénost tak vznikne navy3eni ceny na zajisténi 

dodasného dopravniho znadeni objizdnych tras a prvki zafizeni stavenisté (oploceni, ostraha, 

bunkoviste atd). 

Objednatel i autorsky dozor byli o téchto zménach informovan v ramci kontrolnich dni stavby. 

Uvedené zmény vznikly na zdkladé zjisténého skutecného stavu stavajicich stavebnich 

konstrukci aZ po zahajeni stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddélitelné 

od realizované stavby. Jednalo se 0 Zmény nepodstatné, nepredvidané. 

 





TES m Consulting 

Adresat: 

KSUS, p.o. 
Ing. Ale§ Cermdk, Ph.D., MBA 
Zborovskd 81/11 

V Liberci dne 29.ledna 2024 150 21 Praha 5 

Véc: Vyjadieni TDS k dopisu zhotovitele €.3 ze dne 18.1.2024 

VaZeny pane rediteli, 

na stavhé ,I1/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pires rokli 

v ohci Béla pod Bezdézem® zhotovitel stavby, spole¢nost N+N - Konstrukce a dopravni 

stavby Litomé&fice, s.r.o.,, oznamuje zjist&né udalosti a Zdda o pokyn ke zméne dila. 

Na stavbé byl zji§tén nevyhovujicf stav stavajicich ocelovych svodidel - svodnice i 

sloupky byly pted zahdjenfm praci pokroucené, s posupujici korozi a v nevhodné pozici. 

Zhotovitel navrhuje vyménu za nové. Pro provedeni svodidel je dale nutné pokacet 1 ks 

jasanu ztepilého véetn& nahradni vysadby. Za TDS doporuéuji tuto zménu ke schvaleni. 

Déle bylo zjisténo, Ze stdvajic{ nezpevnéné krajnice v misté nasypu svahii je tvofena 

nevhodnym a namrzavym materidlem. Zhotovitel navrhuje proveést sanaci vyménou za 

materidl vhodny (nenamrzavy). Zména povede k prodlouZenf Zivotnosti silnice a sloupky 

svodidel mohou byt zaberanény tak, aby spliiovaly vramci zichytného systému 

pozadovanou zddrznost svodidel. Za TDS doporuéuji tuto zménu ke schvalent. 

V ramci zpracovini RDS doglo ke zpFesnéni statického modelu konstrukef a dopocitani 

rozsahu mnozstvi polozek. Za TDS doporuéuji tuto zménu ke schvaleni. 

TES 

  

Petr Jifimsky, TDS 

i TES Consuling, 5. r. 0. 

TES -ConSUItlng V olSinach 2300/75 
100 0 Praha 10 - Stradnlce  
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MOST EV.G. 276-001 —-qg 4bridges &ISLO ZAK. 19060 

BELA POD BEZDEZE =7, STUPEN AD 
DErDEzER £2 aroads 

Vyjadieni projektanta 
111 

Pro od 
Ing. Lukas Krulich 4bridges s.r.o. 

manaZer pfipravy staveb Ing. Michal Vénos 

  

    
   

  

tel: 
Autorsky dozor 

e-mail: 

N+N - ice, s.r.0. 

    
Vyjadfeni autorského dozoru 01 

Véc  Svodidlo mezi mosty, krajnice, strom, most ev. €.276-001 
  

Vyjadieni AD 

Qd zastupce zhotovitele jsme obdrZeli navrh zmén technického Feseni s Zadosti o vyjadieni AD. 

AD souhlasi s navrhovanymi stavebnimi dpravami popsanymi nize. 

SVODIDLO - pfedmétem zmény je nahrazeni stavajictho silniéniho svodidla v Useku mezi mosty 

svodidlem novym. V pfipravné dokumentaci bylo uvasovano, e stavajici svodidlo bude 3etrné 

demontovéno a po dokondeni opravy vozovky zpétng namontovane. Pfi demontazi véak bylo zjisténo, Ze 

nékteré prvky svodidla jsou deformovane, nékteré spoje jsou poskozené z pfedchozi montaze a na 

né&kterych mfstech doslo k rozvoji koroze vedoucl k oslabeni prvku. Stav svodidla se oproti stavu z doby 

zpracavani piipravné dokumentace zhorsil. Bude pouZitc svodidio nové kompatibiini se svodidly 

osazovanymi na piilehlych mostech. 

KRAJNICE - pfedmétem zmény je vyména materidlu levé krajnice v oblasti mezi mosty. Po zahajeni 

zemnich praci bylo zjisténo, Ze material stavajici levé krajnice, tj. krajnice na vnitfni strané smérového 

oblouku, neodpovida svymi parametry stavajicim pFedpistm. 

STROM - v oblasti levé krajnice se v Gseku mezi mosty nachazi vzrostly strom. Jednd se o jasan ztepily. 

Po upfesnéni smérové polohy nového svedidla bylo zjisténo, Ze kmen stromu zasahuje do pracovni &ifky 

svodidla. Strom dale brani vymén nevhodného materialu krajnice. Lze také predpokladat, Ze kofenovy 

systém stromu zarlistd do konsirukce vozovky. Zar(stani se mize pozdgji projevit deformaci povrchu 

vozovky. Strom véetn& pafezu bude tedy odstranen. 

19.02.2024 

Rozdé&lovnik 

Ing. Lukas Krulich PI
N    

4bridges s.r.o. 

Slunna 541/27, 162 00 Praha 6 - StteSovice 
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Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského 

kraje, pfispévkova organizace 

K rukam Ing. Alede Cermaka, Ph.D., MBA, Feditele 
Zborovska 81/11 

150 21 Praha 5 — Smichov 

V Litomé&ricich dne 18.1.2024 

Dopis €. 2 

Stavba: 11/276 Bél pod Bezdézem, mosty ev. €. 276-001 a 276-002 pfes rokli v obci Béld pod 

Bezdézem 

Véc: Zadost o prodlouZeni doby provadéni dila a posunuti terminu pro dokonéeni 

dila 

VaZeny pane fediteli, 

jako Zhotovitel stavby /276 Béld pod Bezdézem, mosty ev.é. 276-001 a 276-002 pfes rokli 

v obci Béld pod Bezdézem" na zakladé smiouvy o dilo ze dne 3. 5. 2023 (ddle ,Smlouva o dilo”), 

si Vas timto dovolujeme poZadat o prodlouZeni doby provadéni pfedmétného dila a o posun 

terminu pro jeho dokondeni. 

Zadost poddvame na zékladé skuteénosti zjisténych pfi realizaci dila. Pfi bouracich a zemnich 

pracich se objevily tyto nepfedpokladané zmény oproti pfedpokladu a ztoho plynouci 

prodlouZeni doby provadeéni (uvedeno v zavorce): 

- Dle zadavaci dokumentace mély byt odstranény hutnéné asfaltové vrstvy v tloustce 

cca 9 cm. Pfi odstrafovani stavajicich konstrukci vak byla zjisténa vétsi tloustka 

hutnénych asfaltovych vrstev, v priiméru cca 20 cm. (Toto prodlouzilo provadéni dila 

o 4 kalendarni dny}). 

 



PFi odstranéni stavajicich vozovkovych konstrukci byla vcelé plose kemunikace 

zastizena betonovad vrstva primérné tloustky 22 cm, kterd musela byt kompletné v 

misté vykop( odbourana. {Toto predlouZilo provadéni dila o 10 kalendafnich dna). 

Dale byly pod komunikaci nad objektem ev.€. 276-001 nalezeny betonové bloky 

(oprava v minulosti vzniklého propadu komunikace betonovym monolitem) s nimiz 

zadavaci dokumentace také neuvaZovala a které musely byt pro dalsi postup praci 

rovnéz odstranény. (Toto prodlouzilo provadéni dila o 5 kalendarnich dn). 

Pfi obnaZeni stavajici klenby mostu ev.¢.276-001 bylo zjisténo, Ze stavajici klenba je ve 

skutecnosti ze Zelezobetonu namisto pfedpokladané skladby z piskovcového zdiva. 

{Toto prodlouzilo provadéni dila o 4 kalendafni dny). 

Zadavaci projektova dokumentace pfedpoklddala na objektu s ev.€.276-001 zeminy 

tfidy tézitelnosti |. Pri realizaci vykopu bylo v levé casti zakladové jamy viak zastizeno 

skalnaté podlozi, které je dle vyjadieni geotechnika zaFazeno do tfidy tézitelnostill. a 

1. {Toto prodlouZilo provadéni dila o 12 kalendaFnich dn). 

Zadavaci projektova dokumentace predpokladala rovnéz na objektu ev.€.276-002 

zeminy tfidy téZitelnosti . Pfi realizaci vykopu bylo v levé &asti zakladové jamy vsak 

zastizeno skalnaté podloZi, dle vyjadieni geotechnika zafazené do tfidy tézitelnosti Il. 

a lll. (Toto prodlouZilo provadéni dila o 12 kalendarnich dniy). 

V podloZi zékladové spary objektu s ev.é. 276-001 v plode cca 7 x 3 m se nachazely 

nevhodné jemnozrnné pis€ité aZ hlinitopis€ité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu 

do hlinitého terénu. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zaklddani nevhodné, byly do hloubky cca 

1 m nahrazeny hutnénym zdsypem z drceného lomového kameniva frakce 0-63. (Toto 

prodlouzilo provadéni dila o 3 kalendarni dny). 

U objektu ev.€.276-002 v podloZi zakladové spary v plose cca 8 x 8 m se nachdzely 

nevhodné jemnozrnné piscité az hlinitopiscité zeminy, v pfechodu ze skalniho masivu 

do hlinitého terénu. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zakladani nevhodné, byly do hloubky cca 

1 m nahrazeny hutnénym zisypem z drceného lomového kameniva frakce 0-63 . 

Obdobné nevyhovujici zeminy se nachazely i v padorysnych klinech lice budoucich 

konstrukci smérem do rokle. Zde byly odtéZeny prostorové trojuhelniky zeminy na 

obou strandch jdmy, pldorysné 3 x 7 m. Tyto zeminy, jeZ jsou pro zakladani svahovek 

nevhodné, byly na wvySku zdkladového stupné nahrazeny hutnénym zdsypem 

z drceného lomového kameniva frakce 0-63. (Toto prodlouzilo provadéni dila o 3 

kalendaFni dny). 

S ohledem na zjistény stav a materidlovou skladbu stavajici krajnice na vytokové strané 

obou mostd i v iseku mezi nimi je nutné také provést v prostoru krajnice, ve kterém 

budou instalovdna nova silniéni svodidla, vwwménu nevhodného materidlu nové 

dodanou $stérkodrti fr 0/32 {0/63) a zpevnéni této sanace kompozitovou geomfiZi. Pfi 

zemnich pracich bylo totiz zjifténo, ie pdvodni krajnice je tvorfena nezpevnénym 

riiznorodym materidlem s nasdkavou namrzavou sloZzkou a tento material by nezarudil 

stabilitu nove osazovanych svodidel, ktera budou v téchto mistech kotvena. Nevhodné 

materidlové sloZeni pavodnich krajnic je doloZeno provedenym rozborem a klasifikaci 

od akreditované zkusebni laboratofe. (Toto prodlouZi provadéni dila o 7 kalenddfnich 

dni). 
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Vy3e popsané skuteénosti maji podstatny vliv na navySeni rozsahu praci, zménu technologie 

provadéni bouracich a zemnich praci, potfebu operativniho zajisténi specidlniho vybaveni 

mechanizace pro zemni a bouraci prace. To vie jsou faktory, které ovlivnily a prodlouzily dobu 

provadéni dil¢ich praci a maji za nasledek prodlouzeni celkové doby provddéni dila a posun 

terminu pro jeho dokonceni. Termin provadeéni se timto prodlouZil celkem o 60 kalendarnich 

dnd, tedy o 2 mésice. 

Objednatel byl o téchto nepfedpokladanych zménach informovan v ramci kontrolnich dnd 

stavby. 

Z tohoto divodu Vas Zadame, v souladu se Smérnici Feditele Objednatele ke zméndm staveb 

{ddle jen ,Smérnice”), o odsouhlaseni navrhovaného prodlouZeni Doby pro dokonéeni dila o 

dva kalendaini mésice a o vytvofeni dodatku k pfedmétné Smlouvé o dilo, toto prodlouZeni 

zahrnujiciho. 
  

S pozdravem 

  

feditel divize mostnich staveb 

fi=——=y 

Pfilohy: Akl.:L,Jallzoyany harmonogram praci zahrnujici pfedmétné zmény N+N- sTA\:YL1TDMERlCE SRO 
- Vyjadfeni TDS     

Narudova 2215 
412 0] Litoméfice 
DIC:CZ44564287 
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Magistrat mésta Mlada Boleslav 
&%  Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi ik 

  

  

Sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/007 N+N Konstrukce a dopravni stavby Litomé&Fice s.r.o. 
C.j.: MMMB/8431/2024/0DSD/MaMa ICO 445 64 287 
Ev.c.. 9723 Nerudova 2215 
Miladd Boleslav 19.1.1024 - v 
Oprdvnénd iiedni osoba: Martin Machddcek fl 01 L_ltomence         

ROZHODNUTI 

Odbor dopravy a silni¢niho hospodéfstvi Magistratu mésta Mlada Boleslav, jako vécné piislusny 
silniéni spravni Gfad ve vécech silnic, dle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢&. 13/1997 Sb., o 
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisi, na zakladé predchoziho souhlasu Krajské 
spravy a drzby silnic StfedoCeského kraje, piispévkové organizace, Policie CR Krajské feditelstvi 
policie Stfedoeského kraje, tzemni odbor, dopravni inspektorat Mlada Boleslav a po projednani 
s dot¢enymi afady a subjekty 

povoluje 
ve smyslu ustanoveni § 24 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich 
predpist, a ve smyslu § 39 vyhlasky Ministerstva dopravy a spojii & 104/1997 Sb., kterou se provadi 
zékon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jich predpisii, dopravni omezeni — iplnou 
uzavirku silnice IL. t¥idy ¢. 276 v Bélé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavsk4, v iseku opravy 
mostnich objektu ev. &.: 276-001 a 276-002, v terminu od 1.2.2024 - do 31.5.2024, dle ¥adosti, 
pfedlozené situace dopravniho znageni, souhlasu dotéeného organu policie a dotéenych subjekt. 
Zadatel: N+N Konstrukce a dopravni stavby Litométice s.r.o., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 

412 01 Litoméfice 
v.z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mladé Boleslav, ICO 489 52 621 

fida'|e 0 uplné uzavirce: 

1) Usek uzavirky: silnice II. tfidy &. 276 v B&lé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavska v iseku 
mostnich objektl ev. ¢.: 276-001 a 276-002 

2) Divod uzavirky: rekonstrukce mostnich objektii ev. &.: 276-001 a 276-002 
3) Druh uzavirky: viplng, dle DIO (zprac. spol. JAZNAK spol. s r. o., Vinec 26, 293 01 Mladd 

Boleslav, vykres ev. ¢.: S 4034, S 4095) 
4) Termin uzavirky: od 1.2.2024 - do 31.5.2024 
5) Délka uzavirky: tsek provadéné rekonstrukce 
6) Trasa objizd’ky: dle stanoveného dopravniho znadeni — zul. Mladoboleslavské v Bélé pod 
Bezdézem (sil. ¢. 11/276) a ze silnice & 111/26828 (ze sméru od Dolni Krupé) po sil. & 1I/276 
Zameckou ul., smér TyrSova ul., silnice I/38, dale do B&lé p. B. po sil. II1. t&., dle dopravniho znadeni. 
Autobusy vefejné hromadné prepravy osob — dopravni obsluha dle stanoviska IDSK ze dne 18.5.2023 
zn.: 02184/23/BUS, prodlouzeného dne 9.11.2023, vyvé&Senych JR a souhlasu Mésta Bé&l4 pod 
Bezdézem s uzitim vybranych mistnich komunikaci. 

Uzavirka je povolena za téchto podminek: 
1) Zadatel zodpovida po celou dobu uzavirky za fadné rozmisténi stanoveného dopravniho znaceni a 

jeho Gdrzbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Zadatel je povinen uéinit takova opatfeni, aby doba 
uzavirky byla dodrzena, piipadné zkracena. 

2) Uzavirka bude fddné oznaena dopravnimi znatkami, zdbranami a informaénimi tabulemi 
v souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (PK) a zménach 
nekterych zakont, ve znéni pozdgjiich predpisii. Dopravni znaSeni musf provedenim odpovidat 
vyhl. €. 294/2015 Sb., kterou se provadé&ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, CSN 01 
8020, CS EN12899-1 a musi byt v souladu se zdsadami pro pfechodné dopravni znateni na 
pozemnich komunikacich TP 66, zésady pro oznacovéni pracovnich mist. 

3) Mistnf iprava provozu, ktera je v rozporu s prechodnou Gipravou provozu, bude zakryta. 
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4) Budou splnény podminky souhlasu Policie CR, Krajského feditelstvi policie Stfedoceského kraje, 
Uzemniho odboru Mlada Boleslav, Dopravniho inspektordtu Mlad4 Boleslav ze dne 3.kvétna 2023 
&j.: KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM, s prodlouzenou platnosti za dne 9.11.2023 a Krajské 
sprava a Udrzby silnic Stfedofeského kraje, prispévkové organizace ze dne 9.5.2023 zn.: 
3094/23/KSUS/MHT/BAR, s prodlouzenim platnosti ze dne 9.11.2023. 

5) Bude uZito DZ v reflexnim provedeni v zakladni velikosti. DZ bude zajisténo proti posunuti, 
otoceni nebo padu vlivem povétrnostnich podminek. Dopravni znatky budou osazeny na ¢erveno- 
bilych pruhovanych sloupcich, spodni hrana dopravnich znagek bude min. 60 cm nad vozovkou 
v jednotné vySce v rdmei pracovniho mista, piip. budou osazeny jako trvalé DZ. 

6) Dopravni znagen{ bude uzito dle vydaného Opatieni obecné povahy — stanoveni ptechodné upravy 
provozu na pozemnich komunikacich ze dne 19.1.2024 sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/007A 
(€.j.: MMMB/8397/2024/0DSD/MaMa, ev. ¢&.: 9672). 

7) Autobusy vefejné hromadné piepravy osob — dopravni obsluha dle stanoviska IDSK ze dne 
18.5.2023 zn.: 02184/23/BUS prodlouzeného dne 9.11.2023 a vyvésenych JR. 

8) Po skon&eni uzavirky budou ihned odstranéna viechna zatizeni umisténd v souvislosti s povolenou 
uzavirkou. 

7) Nebudou-li dodrzeny podminky tohoto rozhodnuti bude postupovéano dle piisl. ustanoveni zakona 
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znénf pozd&jsich predpisi. 

8) Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor dopravy a SH a Policie CR KRP SK UO-DI MI. Boleslay 
si vyhrazujf prévo zménit nebo doplnit podminky tohoto rozhodnuti, pokud si to vyzida vefejny 
zajem nebo bezpec¢nost a plynulost silni¢niho provozu. 

K uzavirce byla vydana vy3e uvedena stanoviska Policie CR KRP SK UO-DI Mladé Boleslav: Krajské 
spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje, p. o., Integrované dopravy Stiedoceského kraje a souhlas 
Mésta Bélda pod Bezdézem s uZitim dotcenycl1 mistnich komunikaci mésta pro objizdné trasy 
autobusti. 

Odpovédné osoba: 
Osoba odpovédna za organizaci a zabezpe&eni akce — Stanislav Serdk, tel.: 727 984 813, 
Za instalaci a stav ptechodné tipravy provozu — dopravniho znadeni zodpovida: spol. JAZNAK spol. 
s 1. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, statutarni zastupce: Luka$ Janda, tel.: 602 451 108. 

  

Odiivodnéni: 
Spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.0., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 

41201 Litoméfice, v. z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, ICO 489 52 621 
podala Zadost o povoleni dopravniho omezeni — tplnou uzavirku silnice IL t¥{dy & 276 v Gseku 
rekonstrukce mostnich objekti ev.¢.: 276-001 a 276-002 v Bél¢ pod Bezdézem, Mladoboleslavské ul. 
Pro zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu pii provadéni praci rozhodl odbor dopravy a SH 
Magistratu mésta Mlada Boleslav, jako pifslusny silniéni spravni tiad, tak, jak je ve vyroku tohoto 
rozhodnuti uvedeno. 

Pouceni o odvoléni : 
Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dni ode dne doru¢eni ke Krajskému Gfadu 

stiedoCeského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 - Smichov, podanim u odboru dopravy a silni¢niho 
hospodarstvi magistratu mésta Mlada Boleslav. 

Dle ustanoveni § 24 odst. 4 zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni 
pozdéjsich piedpistii, nema pfipadné odvolani proti tomuto rozhodnuti odkladny u&inek. 

  

Martin Machagek 
Vedouci oddéleni dopravy spravy dopravy 

Dile obdrZi : 
JAZNAK spol. sr. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav 
Krajska spréva a uderd silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace 
PCR KRP SK UO-DI M. Boleslay 

Mésto Béla pod Bezdézem 

Mésto Bakov nad Jizerou 

IDSK (idsk@idsk.cz) 

[ZS, Compag, s.r.0. 

Priloha: OOP+DIO vykres ev. &.: S 4034, S 4095 
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Magistrat mésta Mlada Boleslav 
&%  Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi Bk K o : 

OImen    
         
   

  

N+N Konstrukee a dopravni stavby Litomé&Fice s.r.o. 
ICO 445 64 287 
Nerudova 2215 

412 01 Litomérice 

Sp.zn.: ODSH 253-280/2024-23/007A4 

Cy.: MMMB/8397/2024/0DSD/MaMa 
Ev.é.: 9672 
Mladd Boleslav 19.1.2024 
Oprdvnénd iifednl osoba: Martin Machdcek 

      

OPATRENI OBECNE POVAHY 
stanoveni prechodné tipravy provozu na pozemnich komunikacich 

Magistrat mésta Mladé Boleslav — odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, jako silniéni spravni 
ufad prisluSny dle § 124 odst. 6 zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 
zménach nekterych zékonii (..zakon o silniénim provozu®), ve znéni pozd&jsich predpist, na zakladé 
zadosti podané spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.o., 1CO 445 64 287, Nerudova 
2215, 412 01 Litoméfice, v.z. spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav, ICO 489 
52 621 a po piedchozim stanovisku Policie Ceské republiky, Krajske feditelstvi Policie Stiedo¢eského 
kraje, Uzemni odbor Mlada Boleslav, Dopravni inspektorat Mlada Boleslav ze dne 3.kvétna 2023 &ja 
KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM s prodlouZenim platnosti ze dne 9.11.2023 a Krajské spravy a 
udrzby silnic Stfedoeského kraje, prispévkové organizace zn.: 3094/23/KSUS/MHT/BAR ze dne 
9.5.2023 s prodlouzenim platnosti ze dne 9.11.2023 

stanovuje 
ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona &. 361/2000 Sb. ,,0 silniénim provozu® a v souladu 
s vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 294/2015 Sb, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich 
komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisti, 

prechodnou tipravu provozu na pozemnich komunikacich 
formou opati'eni obecné povahy podle ust. § 173 zak. & 500/2004 Sb., spravni ¥ad 

spocivajici v umisténi svislého dopravniho znadeni na pozemnich komunikacich, silnicich II., II1. tridy 
a mistnich komunikacich v B&lé pod Bezdézem v souvislosti s tiplnou uzavirkou silnice II. tfidy &. 276 
v Bélé pod Bezdézem, ulice Mladoboleslavské pii rekonstrukei mostnich objektii ev. & 276-001 a 
276-002 a stanovenim objizdnych tras, v souladu se schvalenym dopravné inZenyrskym opatienim, 
které je nedilnou soucésti tohoto stanovent. 

Podminky provedeni dopravniho znaéeni : 
1. Dopravni zna¢eni musi provedenim a rozmisténim odpovidat zakonu &. 361/200 Sb.. o provozu na 

pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisii, vyhl. Ministerstva dopravy &. 294/2015 
Sb., CSN 01 8020, CSN EN 12899-1, v&. narodni piilohy a musi byt v souladu se zdsadami pro 
dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich — TP 66. 

2. Dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a normami a ve smyslu 
stanoviska dotéeného organu Policie CR KRP SK Uzemni odbor-DI Mlada Boleslav ze dne 
3.kvétna 2023 &j.: KRPS-116292/CJ-2023-010706-KOM, s prodlouzenou platnosti za dne 
9.11.2023 v&. ovéfené situace dopravné inZenyrského opatieni (DIO vykres ev. &: S 4034, S 4095), 
ovéfeného Policii CR UO-DI Mlad4 Boleslav a zdejSim silni¢énim spravnim Gfadem, zpracovaného 
spol. JAZNAK spol. s r. 0., Vinec 26, 293 01 Mlada Boleslav, ICO 489 52 621. 
Stavajfci mistnf Gprava provozu, kterd je v rozporu se stanovenou piechodnou tipravou provozu, 
bude zakryta. _ 

4. Dopravni zna¢eni bude uZito a umisténo dle pfedlozeného dopravng inZenyr. opatieni v priloze. 
Termin dopravniho opatieni: od 1.2.2024 - do 31.5.2024. 

6. Bude uzito DZ v reflexnim provedeni 1.tfidy (R1) v zakladni velikosti. DZ bude zajisténo proti 
posunuti, otoceni nebo padu vlivem povétrnostnich podminek. 

7. Dopravni znacky (DZ) budou osazeny na &ervenobilych pruhovanych sloupcich, spodni hrana 
dopravnich zna¢ek bude min. 60 cm nad vozovkou v jednotné vyice v rdmci pracovniho mista, 
prip. budou osazeny jako trvalé DZ. 
Umisténi vSech DZ je patrné z grafické &sti DIO, které je nedilnou soud4sti tohoto opatieni. 

8. Dopravni znalky a provedeni zajisti zadatel na vlastni naklady. 
9. Proti tomuto stanoveni nelze podat odvoléni ve smyslu obecnych piedpisti o spravnim fizeni. 
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10. Magistrat mésta Mlada Boleslav — odbor dopravy a SH si vyhrazuje pravo toto stanoveni zménit 
nebo doplnit, pokud si to vyzada situace v silniénim provozu nebo vefejny zajem. 

Odpovédna osoba: 
Za instalaci a stav pfechodné Gpravy provozu — dopravniho znaden{ zodpovida: spol. JAZNAK spol. 
s 1. 0., Vinec 26, 293 01 Mladéa Boleslav, statutdrni zastupce: Lukas Janda, tel.: 602 451 108. 

Odiivodnéni 
Spol. N+N Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s.r.o., ICO 445 64 287, Nerudova 2215, 41201 
Litoméfice, v.z. spol. JAZNAK spol. st. 0., Vinec 26, 293 01 Mlad4 Boleslav, ICO 489 52 621, 
podala zdejSimu silni¢nimu spravnimu tfadu navrh na stanoveni pfechodné Gipravy provozu na vyse 
uvedenych silnicich II. a III. t¥idy, a mistnich komunikacich, dotéenych dopravnim omezenim a 
vedenim objizdné trasy v souvislosti s iplnou uzavirkou silnice &. [1/276 ve vyse uvedeném tseku pri 
rekonstrukei mostnich objekti ev. &. 276-001 a 276-002. 
Spravni orgén navrh vsouladu s § 77 odst. 3 zdkona o silni¢nim provozu projednal s dotcenym 
organem Policie CR a na zakladé& souhlasu Krajské sprava a udrzby silnic Stiedodeského kraje, p. 0., a 
kladného stanoviska prislusného dotdeného organu Policie CR KRP SK Uzemni odbor - DI Mlada 
Boleslav, dospél zdejsi spravni organ k zavéru, Ze vyda toto opatfeni obecné povahy, kterym bude 
stanovena vySe uvedend prechodné tprava provozu. 
Stanoveni pfechodné tpravy provozu je vydano dle § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o silniénim provozu 
po pisemném vyjadieni pfislusného organu policie, jako opatfeni obecné povahy dle &asti Sesté 
spravniho radu. 

Pouceni 
Podle § 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich piedpist, proti opatient 
obecné povahy nelze podat opravny prostiedek. Podle § 174 odst. 2 spravniho ¥adu Ize soulad opatient 
obecné povahy posoudit v pfezkumném Fizeni. Usneseni o zahdjeni prezkumného fizeni Ize vydat do 3 
let od u¢innosti opatfeni obecné povahy. 
Opatieni obecné povahy nabyvd Glinnosti pitym dnem po dni vyvéSeni na tiedni desce 
Magistritu mésta Mlada Boleslav a téZ zpisobem umoZiujicim dalkovy piistup. Hrozi-li 
nebezpedi z prodleni, opatieni obecné povahy nabyva téinnosti dnem vyvéSeni. 

Martin Machacek 
Vedouci oddéleni dopravy a spravy dopravy 

Piiloha: DIO vykres ev. &.: § 4034, S 4095 

Dile obdrii: 

JAZNAK spol. st. 0., Vinec 26, 293 01 Mladi Boleslav 

Krajska sprdva a tidrzba silnic Stfedogeského kraje, p. o. 
Dotéeny organ: 
Policie CR KRP SK UO-DI Mlad4 Boleslav 
Na védomi: 

Meésto Béla pod Bezdézem 

Méstsky Gifad B&la pod Bezdézem, OVZP 

spis 

  

VyVESSHG OME? o v samsummnnssas sanvsimasiessins SEHO RS cusmrnmsini s 

Zvetejnéno zpiisobem umoZiiujicim ddlkovy p¥istup. 

Razitko, podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvéSent na tifedni desce magistratu: .............cuvevevevveennnn..n 
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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi: 
 
č. smlouvy Objednatele:  S-1367/00066001/2023 
č. smlouvy Zhotovitele: 34/23-23241 

 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:   00066001 
DIČ:    CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
    nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
    ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
  
a 
 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
se sídlem:  Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, s.r.o. 
IČO:   44564287 
DIČ:    CZ44564287 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice, 497945471/0100 
zastoupená: Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, jednateli (jednají 

samostatně) 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno 
na kterékoliv z nich) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758–1759 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen 
„Dodatek č. 1“) 
 

I. PREAMBULE 
Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné 
zakázky s názvem „II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276–001 a 276-002 přes rokli v obci 
Bělá pod Bezdězem“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 
1 Smlouvy. 
 
Z důvodů nepředvídaných změn během výstavby, jež byly předmětem samostatně zpracovaných 
dodatků ZBV 1-3, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění z 8 měsíců na 10 měsíců od 
předání Staveniště Zhotoviteli.  
 
Technická řešení a práce, které vyžadují prodloužení doby plnění, vzešly z následujících změn: 
 

STATNI FOND DOPRAVNI 
INFRASTRUKTURY 

S sfdi 
  

Dodatek ¢. 1 
ke smlouv¢ o dilo uzaviené ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského 

zakoniku, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale téz ,obéansky zakonik*) mezi: 

(@
] . smlouvy Objednatele: S-1367/00066001/2023 

. smlouvy Zhotovitele: 34/23-23241 (@
] 

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, p. o. 
se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov 

ICO: 00066001 
DIC: CZ00066001 
zastoupena: Ing. Alesem Cerméakem, Ph.D., �M�BA, feditelem 

nebo dale zastoupena Ing. �Janem Fidlerem, DiS, statutarnim zastupcem 

feditele, na zaklad¢ plné moci ze dne 28. 06. 2022 

déle jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné 

N�+N  � Konstrukce a dopravni stavby �Litomérice, s.r.o. 
se sidlem: Nerudova 2215, 412 01 �Litom¢fice, s.r.o. 

ICO: 44564287 
DIC: CZ44564287 
bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka �Litomértice, 497945471/0100 

zastoupena: Ing. Davidem Novakem, Ing. Tomasem Novakem, jednateli (jednaji 
samostatn¢) 

dale jen ,,Zhotovitel � na stran¢ druhé 

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale téz jen ,,smluvni strany �, pfipadné ,,smluvni strana �, je-li odkazovano 

na kterékoliv z nich) 

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se znénim § 2586 a nasl., § 564, § 1758-1759 

zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich piedpisu, tento dodatek (dale jen 

Dodatek ¢. 1�%) 

�L PR�EA�M�BU�L�E 

Smluvni strany uzaviely dne 03.05.2023 smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva�®) na plnéni vefejné 

zakazky snazvem ,II/276 �Béla pod �Bezdézem, mosty ev.C. 276001 a 276-002 pies rokli v obci 
�Béla pod �Bezdézem!", jejiz predmétem je provedeni a dokonceni zejm. stavebnich praci v rozsahu ¢l. 
1 Smlouvy. 

Z duvoda nepredvidanych zmén béhem vystavby, jez byly pfedmétem samostatné zpracovanych 

dodatka Z�BV 1-3, se smluvni strany dohodly na prodlouzeni doby pInéni z 8 mésicu na 10 mésicu od 
predani Stavenisté Zhotoviteli. 

Technicka feSeni a prace, které vyzaduji prodlouzeni doby plnéni, vzesly z nasledujicich zmén:





Aktualizace harmonogramu k ZBV č.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

1 Zařízení staveniště, sítě, DIO, zábrany 2

2 Bourání, zemní práce, voda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Zápory 4 4 4 4 4

4 Podkladní betony 5

5 ŽB základ rámu a OZ 2 2 2 2 2 5

6 ŽB rám 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2

7 SVI rámu, drenáže 2 2 2

8 Lícní zdi a armované zeminy, drenáž 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 ŽB římsy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5

10 Dlažby kuželů, obruby, vpustě, vsaky 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2

11 Vozovkové vrstvy, asfalty 2 2 2 4 4 4

12 Svodidla 4 4 4 4

13 Dokončení 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Objízdé trasy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 19 20 2112 13 14 15 1611

Most ev. č. 276-002 přes rokli, Bělá pod Bezdězem

P.č. Popis položky
Pracovní dny a týdny obecně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

Aktualizace harmonogramu k ZBV &.1 

Most ev. ¢. 276-002 pres rokli, Béla pod Bezdézem 

Zaiizeni staveni 
Bourd 
  

zZernni orice_voda 

Podkladni betony 
zaklad ramu a OZ 
rm 
ramu_ drenaze 

    

  
        cni_zdi 3 amované zeminy. drenaz 

fimsy     jazby kuZeld_obrubv. voustE_ vsaky 
Vozovkové vrstvy, asfalty                   biizdé trasy                               

  
                

      
          

          

  
                                

        
                    

  
                  

  
  

  
  

  

                      

  
  

           



K Stfedodeského kraje 

Krajskd sprdva a udriba silnic Stfedodeského kraje, piispévkovd organizace 
15021 PRAHA 5, Zborovskd 11 

ZAPIS 
o pocatku zimni pFestavky 

Stavba: ,,11/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pies 
rokli v obci Béla pod Bezdézem* 

SoD &.: S-1367/00066001/2023 

Na zakladé €1. 4.3. smlouvy dochdzi dne§nim dnem v zivislosti na predmétu a charaktern dila a 
zejména jeho kvality k pFeruieni providéni stavebnich praci z divodu nevhodaych klimatickych 
podminek, 

Za objednatele: 

KSUS: Miroslav Tynek 

  

TDS: Petr Jifimsky 

 



sUsS 
KRAISKASPRAVAA UDRZBA SILNIC 
Stfedoceskiho kraje        

Krajskd sprdva a uidriba silnic StFedoCeského kraje, pFispévkovd organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovskd 11 

ZAPIS 
o ukonc¢eni zimni prestavky 

Stavba: ,J1/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 pres 

rokli v obci Béla pod Bezdézem® 

SoD &.: 8-1367/00066001/2023 

Na zikladé &l 4.3. smlouvy doslo dne 25.11.2023 v zavislosti na pfedmétu a charakteru dila a zejména 

jeho kvality k pferuseni provadéni stavebnich praci z diivodu nevhodnych klimatickych podminek. 

Dnesnim dnem jsou prace spojené s predmétem dila opét zahajeny. 

V Bélé pod Bezdézem dne 29.1.2024. 

Za zhotovitele: Ing. M. Népravnik 

  

Za objednatele: M. Tynek 

TDS: P. Jifimsky 

 



K#
Krajskń spróva a ú dr¾ bo silnic Středoč eské ho kraje, pří spěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovskú  11

N+N - Konstrukce a dopravní  stavby Litoměřice' S.r.o
Nerudova 2215
412 0l Litoměřice' S.r.o.

Pokyn objednatele k provedení  změny během výstavby Dí Ila ,,IU276 Bělá pod
Bezdězem, mosĘ ev.č . 276_001a276-002 přes ľ okli v obci Bělá pod Bezdé zem"

S odvolání m na č lánek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dí lo S - 136710006600112023 ze
dne 3.5 2023, odst 6.7 a předlo¾ ené  oznâmení  zhotovitele ¾ ź ĺ dtlme o tyto změny v ľ ozsahu dí la:

1. Stávají cí  svodidla mezi mosty ev.č ,' 276-00l a276-002 budou naţ lrazena svodidly noţmi,
stejné ho typu jako na mostech .

2. Stávají cí  kľ ajnice na výtokové  stľ aně mostů  a v ú seku mezi nimi, kde budou instalována nová
svodidla, bude sanovź lnanahrazení m nevhodné ho materiálu dodanou ¹ těľ kodľ tí  fr 0132 (0163)
a zaji¹ tění m stability konstrukce geomří ®í  .

3. Bude pľ ovedeno odstľ anění  1 ks vzľ ostlé ho jasanu brání cí ho funkč ní mu osazení  svodidel dle
bodu 1 a2.

4. V ľ ámci zpracovětní  RDS budou definitivně upřesněny něktęré  polo®ky v soupisu prací  a tyto
změny budou následně zpracovź ĺ ny foľ mou změnové ho listu. Bude také  upľ aven aktuální
HMG výstavby _ objednatel akceptuje předpokláďané  prodlou®ení  celkové  doby výstavby.
Tento po®adavek zhotovitel dolo¾ i podrobným zdů vodnění m s vyhodnocení m dopadu
vzniklých provedení m jednotlivých vy¹ e uvedených po®adavků  objednatele ad' I) a¾ 3)'

Zdů vodnění  po¾ adavku

1/ Při demontá®i stávají cí ch svodidel mezi mosţ  byl zji¹ těn jejich nevhodný technický stav pľ o
opětovné  pou®ití ' které  bylo pů vodně předpokládáno. Po uvolnění  jednotlivých svodnic byly tyto
pokľ oucené , sloupky byly zkřivené  a ł ychýlené  - pľ o zpětnou montá® nepou®itelné , v tľ ase svodnic
byly ú seky, kde se tyto v minulosti nejspí ¹ e mechanickým ĺ yhnutí m vyhýbaly pařezů m a
stľ omů m' v některych ú secí ch nesplňovaly noľ movou vzdálenost od kľ ajnice atd. Bylo tedy
konstatováno' ®e pů vodní  svodidla se v tomto ú seku, s ohledem na bezpeč nost pľ ovozu, nemohou
vrź tit zpět tak' jak předpokládalo zadź ní . Budou pľ oto nahĺ azena svodidly novými a to ve stejné m
typu, ve kteľ é m budou provedena silnič ní  svodidla u obou nově budovaných mostů .

2l Při zemní ch prací ch bylo zji¹ těno, ¾ e pů vodní  kľ ajnice je tvořena nezpevněným ľ ů znorodým
materiálem s nasákavou namľ Zavou slo®kou a tento mateľ iál by nezaľ uěil stabilitu nově osazovaných
svodidel, kteľ á budou v těchto mí stech kotvena. Nevhodné  mateľ iálové  slo¾ ení  pů vodní ch krajnic je
dolo¾ eno pľ ovedeným rozborem a klasifikací  od akĺ editované  zku¹ ební  laboľ atoře
S ohledem na zji¹ těný stav a materiálovou skladbu stávají cí  kľ ajnice na ţ tokové  straně obou mostů

i v ú seku mezi nimi bude pľ oto nutno pľ ové st v prostoľ u krajnice, ve kteľ é m budou instalována nová
silnič ní  svodidla, výměnu nevhodné ho materiálu nově dodanou ¹ těľ kodrti fr 0132 (0l63) a zpevnění
té to sanace kompozitovou geomří ®í .

KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 
Stfedocfeskdho kraje 

Krajskd sprava a udrZba silnic Stéedoceského kraje, prispévkovd organizace 
15021 PRAHA 5, Zborovska 11 
  

N+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, s.r.o 
Nerudova 2215 

412 01 Litoméfice, s.r.o. 

Pokyn Objednatele k provedeni zmény béhem vystavby Dila ,,11/276 Béla pod 

Bezdézem, mosty ev.¢. 276—001 a 276-002 pries rokli v obci Béla pod Bezdézem* 

S odvolanim na ¢lanek 6 Prava a povinnosti objednatele Smlouvy o dilo S - 1367/00066001/2023 ze 

dne 3.5 2023, odst 6.7 a piedlozené oznameni zhotovitele Zzadame o tyto zmény v rozsahu dila: 

1. Stavajici svodidla mezi mosty ev.¢. 276-001 a 276-002 budou nahrazena svodidly novymi, 

stejného typu jako na mostech . 

2. Stavajici krajnice na vytokové strané mostii a v useku mezi nimi, kde budou instalovana nova 
svodidla, bude sanovana nahrazenim nevhodného materialu dodanou $térkodrti fr 0/32 (0/63) 
a zajisténim stability konstrukce geomiizi . 

3. Bude provedeno odstranéni 1 ks vzrostlého jasanu braniciho funkénimu osazeni svodidel dle 
bodul a?2. 

4. 'V ramci zpracovani RDS budou definitivné uptesnény nékteré polozky v soupisu praci a tyto 

zmény budou nasledné zpracovany formou zménového listu. Bude také upraven aktualni 
HMG vystavby — objednatel akceptuje piedpokladané prodlouzeni celkové doby vystavby. 
Tento pozZadavek zhotovitel dolozi podrobnym zdivodnénim s vyhodnocenim dopadu 

vzniklych provedenim jednotlivych vyse uvedenych pozadavki objednatele ad 1) az 3). 

Zdlvodnéni pozadavku: 

1/ Pfi demontaZi stavajicich svodidel mezi mosty byl zjistén jejich nevhodny technicky stav pro 

opétovné pouiti, které bylo piivodné ptredpoklddano. Po uvolnéni jednotlivych svodnic byly tyto 
pokroucené, sloupky byly zktivené a vychylené — pro zpétnou montaz nepouzitelné, v trase svodnic 

byly useky, kde se tyto v minulosti nejspise mechanickym vyhnutim vyhybaly pafeziim a 
stromim, v nékterych usecich nespliiovaly normovou vzdalenost od krajnice atd. Bylo tedy 

konstatovano, Ze ptivodni svodidla se v tomto useku, s ohledem na bezpe&nost provozu, nemohou 

vratit zpét tak, jak predpokladalo zadani. Budou proto nahrazena svodidly novymi a to ve stejném 

typu, ve kterém budou provedena silni¢ni svodidla u obou nové budovanych mosti. 

2/ Pfi zemnich pracich bylo zji$téno, Ze pivodni krajnice je tvofena nezpevnénym riznorodym 

materialem s nasdkavou namrzavou slozkou a tento materidl by nezarudil stabilitu nové osazovanych 

svodidel, ktera budou v té€chto mistech kotvena. Nevhodné materialové sloZeni piivodnich krajnic je 

doloZeno provedenym rozborem a klasifikaci od akreditované zkusebni laboratofe 

S ohledem na zji§tény stav a materidlovou skladbu stavajici krajnice na vytokové stran¢ obou mosti 
i v tiseku mezi nimi bude proto nutno provést v prostoru krajnice, ve kterém budou instalovana nova 
silniéni svodidla, vymeénu nevhodného materialu nové dodanou §térkodrti fr 0/32 (0/63) a zpevnéni 

této sanace kompozitovou geomf¥iZi.



K KRAUSKA SPRAVA & UDRZBA SILNIC 
Stfedoéeskdho kraje 

Krajskd sprava a udriba silnic Stredoceského kraje, pFispévkovd organizace 

15021 PRAHA 5, Zborovska 11 
  

3/ Vkolizi s trasou nov& osazovanych svodidcl mezi mosty se v souCasné dob& nachazi 1 ks 

vzrostlého stromu ( jasan — obvod kmene 180 c¢m), ktery je nutné pro dodrzeni projektovaného 
smérového feSeni svodidel a pro prerudeni postupujici eroze krajnice vozovky vlivem rlstu 
kofenového systému odstranit. Bude proto provedeno odstranéni tohoto stromu. 

4/ P podrobném zpracovani statického ndvrhu a posouzeni nosnych konstrukei v rdmer tvorby 
realizatni dokumentace stavby, kdy zhotovitel jiz uvaZzoval s konkrétnimi a pfesnymi podminkami 

zatézovacich stavii na konstrukece, doslo k upfesnéni technického feSeni a mnozstvi diléich praci 

oproti odhadovanému pfedpokladu v ramci PDPS. Tim také do3lo k upfesnéni vybranych polozek 

v soupisu praci . 
S ohledem na realizaci veskerych zmén v prabghu dila dojde také k posunuti diléich termind plnéni 

jednotlivych technologii a prodlouZeni celkové doby vystavby. S ohledem na tuto skute¢nost tak 
vznikne navy$cni ceny na zajisténi docasn¢ho dopravnitho znaceni objizdnych tras a prvka zafizeni 

staveniSté (oploceni, ostraha, bunkovisté atd). 
Bude proto zpracovan aktudlni harmonogram opravy mostll a pozaddno o dodatek k SoD na 

prodlouZeni terminu realizace stavby. 

Zhotovitel zpracuje Zménové listy dle SOD — odstavce 6.7. a v souladu sc Smérnici R-SM-36, v 

jejim aktualnim znéni. Obsah a vy¢isleni zm&n bude jedté ptedmétem kontroly a supervize ze 
strany technického dozoru Objednatcle a externi organizace, kterd provadi kontrolu zmén v priibchu 

zpracovani zménovych listd stavby. 

Na zaklade vy3e uvedenych skutecnosti souhlasime s navrhovanym technickym feSenim a se 

zpracovanim ZBV dle smlouvy o dilo. Financovani zménovych polozek (fakturace) bude probihat 
na zakladé rozdilového soupisu praci odsouhlaseného technickym dozorem a Objednatelem, 
negjdiive v8ak po uvefeinéni ZBV v registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb. 

Krajska sprava a udrzba siinic 
Stfedoleského kraje 

  

mosini technik MH



  

Zapis o odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby 

,11/276 B&ld pod Bezd&zem, mosty ev.£. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem* 

  

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI 
budovy nebo stavby 

nebo jeji dokonéené ¢asti 

  

Prejimaci organizace (Objednatel) ¢, zapisu: 1 

nizev a sidlo (razitko) 

Krajskd spréava a idrzba silnic Stfedoteského kraje, 
p.c. 
Zborovska 11 

150 21 Praha 5 
Datum zahdjeni pFejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby 

(nebo jeji dokonéené Easti) 

  

30.4.2024 

,I1/276 Béld pod Bezdézem, mosty ev.¢. 276- 

001 a 276-002 pres rokli vobci Béla pod 

Bezdézem*   
  

Misto realizace akee: 

St¥edodesky kraj, silnice 1I/276 v Bélé pod Bezdézem 

  

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant    
maost ev.£. 276-001 

4roads, s.r.o. 

Slunna 541/27, 162 00 Praha 6 

IC: 07497032   

    

  

   

most ev.c. 276-002 

Pontex, s.r.o. 

Bezova 1658, 147 14 Praha 4 
   

  

Stavebni dozor Objednatele Zhotovitel: 

N+N — Konstrukce a dopravni stavby 
TES Consulfing, 8.1.0, |_it°|'“é‘r'icel'I S.I.O. 

m Nerudova 2215, 412 01 Litoméfice 
olsmac. 

100 00 Praha 10 - Strasnice IC: 44564287 

1¢: 17059071 

    
 



  

Zapis o odevzdani a prevzeti dokondéené stavby 
LI/276 Béla pod Bezdézem, mosty ev.£. 276-001 a 276-002 p¥es rokli v obci Béla pod 

Bezdézem“ 

  

Stavebni povoleni: ze dne 23.11.2021 ¢.j. ODSH | vydal: Méstsky tifad Mladé Boleslav 
253-280/2021-23/194-1 a stavebni povoleni ze 

dne 1.12.2022 ¢&j. ODSH 253-280/2022- 

23/084-1     
Smlouva o dilo ¢. Objednatele S-1367/00066001/2023 

Smlouva o dile &. Zhotovitele 34/23-23241 

  

  

Datum zahijeni praci Datum dokonéeni praci 

podle smlouvy o dilo: podle smlouvy o dilo 
do 10ti dnii od piedani staveni§té zhotoviteli do 10 mésich od pfedani staveniité zhotoviteli + 

prodlouZeni po dobu zimni technologické 

{predini staveni§té dne 22.5.2023) prestavky 

Skutetny termin zahajeni: Skute¢ny termin dokondeni praci: 
22.5.2023 30.4.2024   
  

Odchylky od schvileného projektu a jejich diivody 

Nepodstatné odchylky, viz, divody ZBV. 

  

Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad zFejmych pfi odevzdani pirevzeti 
1} Predani souhrnné zédvérecné zpravy se viemi zkouskami 
2) Dokonéeni opravy objizdnych tras 

  

Dohoda o opatienich a Ihiitich k odstranéni nedodélki a vad 
Ad 1) do 31.5.2024 
Ad 2) do 31.5.2024 

  

Dohoda o zajiSténi piistupu zhotovitele do objektu za u¢elem odstranénf nedodélku a vad 
NE 

  

Dodateéné pozadované priace a dodavky a zpisob jejich zajisténi 
NE 

  

Termin dplného vyklizeni stavenisté: vyklizeno 

  

  
 



  

Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonlené stavby 

»11/276 BEla pod Bezd&zem, mosty ev.&. 276-001 a 276-002 pres rokli v obci Béla pod 

Bezdézem“ 

  

Dal3i ujednani, nap¥. dohoda o vypoifidani vzijemnych priv a naroki 

NE 

  

I'Jdaje o prrevzeti dokumentace skuteného provedeni stavby: 

pfevzata 
  

Listinné doklady vydané v priibéhu realizace vystavby 

Soucasti souhrnné zavéreéné zpravy 

  

Cena podle smlouvy o dilo na stavbu: K¢ 30 006 693,17 bez DPH 

Pozn.: Probiha administrativni dokonteni ZBV, 
  

Zaruéni doba (konetné datum): 60 mésica (tj. do 30.4,2029) 

  

Soupis piiloh, které tvoti nedilnou souéist tohoto zapisu 

  

Vyjadieni déastniki Fizeni: 

  

Datum skonéeni piejimaciho Fizeni: 30.4.2024 

  

  

  

  

  

  

Jméno a pfijmeni Podpisy 
pr== s 

Zastupci zhotovitele Thp Martin i pravali 

Zastupcei piejimaci organizace Miroslav Tynek 

TDS 
Ostatni i¢astnici Fizeni Petr Jifimsky 

TES Consulting, s.r.o.   
  

    


