
Popis změny: 

za TDS:                           Dne: 

za Zhotovitele:            PB networks s.r.o. - Petr Baborovský Dne: 

za Investora:                Ing. Jitka Maulová Dne: 

za Projektanta:          Dne: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Důvod změny:

Název změny: změna sklady podlahy (pozn.:dále je možné uvést další změny a vše dát do jednoho změnového listu, případně 
udělat samostatný změnový list pro jiné druhy změn - to je možná přehlednější, jen pak rozdělíme a označíme i v soupise, jaká 
položka plusová i mínusová se toho kterého změnového listu týká) 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002105, název projektu: “Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení 
podmínek pro práci s digitálními technologiemi“ 

Změnový list č. 2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název akce:    VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI 
část 1 - stavební úpravy bez oken

SoD/Objednávka (číslo ze dne):  č. 2024/5 ze dne 7. 5. 2024

Ocenění v Kč:         250 664,46 Kč bez DPH 
Potvrzení změny

Na základě požadavku investora bude provedeno dodatečné zateplení prostor 4.np z dúvodu menšího dopadu těchto prostor 
na spotřebu energie. Dále bude provedeno rozšíření počítačové sítě.

Byl navržen následující postup:
Venkovní stěny učebny ve 4np. budou zatepleny z vnitřní strany budovy. Ve 4np. Vznikne datový rozvaděč pro lokální rozvod, 
včetně nového optického přívodu.


