Dodatek č. 4 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		            č. smlouvy dodavatele: 55/2016
č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla: 

VD Březová – oprava chodníků na hrázi


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ:	253 17 628 
DIČ:	CZ25317628 
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	
	
	 
	
	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a odsouhlasování změn konstrukčních detailů poklopů strojoven,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 4 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) bod 2. Termín provedení díla
Ukončení díla: 	původně 		17.07.2017 									nově 			31.07.2017
b) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	9 429 977,77 Kč
z toho:
oprava:      SO 01 + VON1						8 881 550,36 Kč
investice:   SO 02 + VON2			    		   	   548 427,41 Kč        	
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 4 bez DPH	   180 117,57 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH				9 610 095,34 Kč
z toho
oprava:      SO 01 + VON1						9 061 667,93 Kč
investice:   SO 02 + VON2			    		   	   548 427,41 Kč        
		            	  		  
Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 19.07.2017			V Brně dne 17.07.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele





Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek 
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik
