
 

Harmonogram plnění prací  
Katedrála – vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část  
184 dní  
předpokládaný termín zahájení plnění: srpen 2024   
termín ukončení plnění: leden 2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval : Bohumil Pánek 
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měsíc  
      

týdny   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  21  42  43  
dny  

 

31  
   

30  
    

31  
   

30  
   

31  
   

31  
  

Zahájení, dodávka a montáž lešení, focení, tvorba   
plánů, montáž oplocení    

15 dní  

                     

Čištění, mytí, odstraňování krust, vysekávání spar,   
příprava pro spárování a domodelování , čištění 
vitáží   
,oprava vitáží, oprava železných prvků, restaurování   
nápisu a erbů zalévání olovem , zhotovení a osazení   
kamenných vložek   

  
   

65 dní  

                  

zpevňování, tmelení, spárování, zalévání olovem,    
dokončení malovasných prvků    

      

83 dní  

               

Závěrečná konzervace, dokončení spárování,   
demontáž záboru a lešení -  2 dny    

                   

21 
d  

ní  

  

                          

                          

                          

r
p
e
n

z
á
ř
í 

ř
í
j
e
n

l
i
s
t
o
p
a
d

p
r
o
s
i
n
e
c

l
e
d
e
n  


