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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z39353 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	894



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	EAGRIAPP – rozšíření stávajících aplikací PRV pro SP SZP 

	Datum předložení požadavku:
	28.6.2024	Požadované datum nasazení:
	30.9.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	EAGRIAPP: Aplikace PRV a SP SZP

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☒   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel 
	Ing. Josef Tabery 
	14110
	2873
	josef.tabery@mze.gov.cz

	Věcný garant
	Ing. Lucie Kredbová
	14113
	2468 2360
	Lucie.kredbova@mze.gov.cz

	Koordinátor změny 
	Jiří Bukovský
	12121
	221812710
	jiri.bukovsky@mze.gov.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx 



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2023-0014, DMS: 390-2023-12120, č.j.: MZE-13191/2023-12120
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku jsou úpravy v Aplikacích rozvoje venkova, které podporují aktivity Řídicího orgánu rozvoje venkova při implementaci PRV 2014-2020 a SP SZP 2023 – 2027 a zároveň slouží žadatelům o dotaci i veřejnosti. 
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Hlavním důvodem změn jsou legislativní požadavky a změna administrace v případě dotačních titulů. Program rozvoje venkova 2014-2020 již končí (nicméně některé operace ještě běží) a na něj nově navazuje program Strategický plán SZP 2023 – 2027, který reflektuje novou legislativu (nařízení 2021/2115) a tudíž přináší i nové požadavky. V neposlední řadě změny reagují na zjednodušování administrace a vylepšení uživatelského prostředí.  

Rizika nerealizace
Neplnění legislativních požadavků, zvýšená administrativní zátěž, ohrožení plynulého čerpání dotací a implementace SP SZP a jeho následné evaluace. 

Podrobný popis požadavku.
Soupis požadavků na změnu v Aplikacích rozvoje venkova 
Úpravy stávající aplikace Vzdělávací akce PRV:
· přejmenovat na „Vzdělávací akce PRV a SP SZP“
· doplnit loga pro SP SZP – žadatel musí vybrat, zda se akce koná z PRV 2014 - 2020 nebo SP SZP 2023 - 2027, podle toho se natáhnou loga na pozvánku apod.
loga pro SP SZP:
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· 1 týden před konáním akce poslat e-mail zadavateli akce, že se akce bude konat a že ji ještě má čas editovat nebo zrušit
· umožnit změnu termínu akce ještě v den jejího konání – případnou změnu musí zadavatel akce zdůvodnit (např. nedostavení se lektora, nedostatečný počet účastníků)

Změny platné pouze pro intervenci 55.78 SP SZP:
· Zaměření – ponechat pouze pole pro volný text
· povinná on-line registrace účastníků do dne konání akce, v den konání akce může účastníky zadat i sám žadatel; po dni konání akce bude umožněna editace zadaných údajů, ne však přidání nových účastníků
· vložit pole pro odkaz pro připojení pro on-line kontrolu SZIF i u prezenčních akcí (nebude viditelné pro veřejnost)
· úprava prezenční listiny   xxx
· úprava dotazníkového šetření xxx

Úpravy stávající aplikace Projekty spolupráce PRV 
-	přejmenovat na Projekty spolupráce rozvoje venkova 
-	vytvořit podmínky pro vkládání dvou nových intervencí 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP a 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
-	v případě 51.77 pokračuje obdobný postup jako v předchozím programovém období u operace 16.2.2, tj. vkládání dat příjemcem dotace do aplikace a jejich následná kontrola SZIF. Příjemce dotace v aplikaci vyplní Formulář pro šíření výsledků projektu, kdy část dat je předvyplněna ze SAP SZIF a SZIF po kontrole dat vložených příjemcem dotace projekt schválí ke zveřejnění.
-	v případě 53.77 nastavit, že se kromě výstupů budou zveřejňovat i plány projektů, tj. bude nutné nastavit, že v momentě, kdy projekt podepíše Dohodu a statut Žádosti o dotaci (ŽOD) se v IS SZIF změní na „Dohoda podepsána“, pak se zveřejní jednotlivé položky z ŽOD automaticky, již nemusí nikdo zadávat a kontrolovat.  Následně, až bude projekt dokončen a proplacen, budou zveřejněny blíže specifikované položky zNa straně Žádosti o platbu (ŽOP) – opět nebude muset žadatel nic vkládat a SZIF již nebude muset nic kontrolovat, protože. to již udělá při kontrole ŽOP (navázat na IS SZIF – „datum vyplacení“ konečné ŽOP, záložka „termíny“ v aktivitě ŽOP. Z aplikace by mělo být jasně zřejmé rozlišení u plánu („plánované výstupy“) a výstupů („výsledky realizovaného projektu“) – ještě tedy něco navíc, než je rozlišení v rámci statusu.

Informace: Na straně SZIF bude  vytvořená nová webová služba pro předávání dat Projektů spolupráce SP SZP, která by měla mít následující strukturu:

Request:
	JISUBAPA
	Jednotný identifikátor subjektu v IS SZIF



Response:
	JISUBAPA

	ICO

	Seznam projektů

	
	Registrační číslo

	
	Status projektu

	
	Plán

	
	
	Název projektu v češtině

	
	
	Název projektu v angličtině

	
	
	Koordinátor projektu / broker - jméno a kontakty

	
	
	Projektoví partneři - jméno a kontakty

	
	
	Praktický souhrn v češtině

	
	
	Projektové období - počáteční datum, konečné datum

	
	
	Celkový rozpočet projektu (včetně podílu EZFRV ) v Kč

	
	Výsledek

	
	
	Název projektu v češtině

	
	
	Název projektu v angličtině

	
	
	Koordinátor projektu / broker - jméno a kontakty

	
	
	Projektoví partneři - jméno a kontakty

	
	
	Praktický souhrn v češtině

	
	
	Projektové období - počáteční datum, konečné datum

	
	
	Celkový rozpočet projektu (včetně podílu EZFRV ) v Kč

	
	
	Audiovizuální materiál – fotografie

	
	
	Odkaz na webovou stránku projektu

	
	
	Odkaz na jinou webovou stránku



-	Upravit loga, podle toho, zda žadatel projekt realizuje z intervence SP SZP nebo PRV (stejně jako v bodě 1) u aplikace vzdělávací akce.

- u stávající aplikace ponechat funkční prostředí pro doposud probíhající operace 16.3.1, 16.2.1 a 16.2.2 

Vytvořit „podaplikaci“, resp. přehled inovativní projektů jen z intervencí SP SZP 53.77 a 51.77 s názvem „Zásobník inovací pro praxi“.
-	zde se bude zobrazovat/propisovat přehled ze zveřejněných projektů u 53.77 a 51.77 ze SP SZP, již tam nebudou projekty z PRV
-	jedná se tedy o aplikaci, která bude mít pouze infomační a edukativní charakter pro širokou veřejnost 

Vytvořit novou aplikaci s názvem „LEADER – akce pro spolupráce MAS“
-	 Aplikace bude fungovat na podobném principu jako Aplikace pro vzdělávací akce PRV
·  MAS (místní akční skupiny) budou prostřednictvím aplikace nahlašovat harmonogram (plán) svých akcí nejpozději 10 kalendářních dnů před první plánovanou akcí. Současně budou provádět změnu místa, dne a času realizace akce (nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným konáním nahlášené akce). 
· Loga budou pouze pro SP SZP
· Záložky budou obdobně jako v Aplikaci pro vzdělávací akce PRV „Základní údaje“, „Přílohy“, „Historie“
· Obsah záložky základní údaje: 
· Pořádající organizace – název, adresa
· Akce – reg. č. (výběr projektu), název (volné pole), zaměření (výběr z polí – vzdělávací akce, konference, exkurze, akce pro veřejnost + volný text), datum + čas konání
· Místo konání – adresa
· Předpokládaný počet účastníků
· Kontaktní osoba – jméno, telefon, e-mail (na tento email budou zasílány notifikační emaily)
· Údaje budou z IS SZIF načítány webovou službou APA_GZP02A. Službu je nutné rozšířit o projekty LEADER.
· Účastníci akcí se nebudou hlásit prostřednictvím aplikace.	
· Nastavit, aby SZIF viděl v aplikaci data změny a aby odcházely notifikační emaily na SZIF (konkrétní kontrolor, který bude mít přidělenou kontrolu dané akce se přihlásí přímo v aplikaci v sekci/záložce určené jen pro SZIF, následně mu budou chodit notifikace/e-maily s veškerými změnami, které se budou týkat místa konání, data konání, případně času. Taktéž by měla být nastavena notifikace/email na koordinátora kontrol. Kontrolor/koordinátor by měl mít přístup do aplikace, mít svoji záložku, kam by vyplnil e-mail svůj, případně svého kolegy a koordinátora.)
· Nastavit, aby aplikace sloužila jak pro nahlašování plánovaných akcí, tak pro zveřejnění akcí. V případě zveřejnění akcí si MAS budou moci zaškrtnout, zda akci chtějí zveřejnit či nikoliv.
· 1 týden před konáním akce poslat e-mail zadavateli akce, že se bude konat a že ji ještě má čas editovat nebo zrušit
· Požadavek na nastavení propisu nahlášených akcí do IS SZIF do aktivity ŽOD tak, jako to je nyní nastaveno v operacích vzdělávání
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Bude vytvořena nová webová služba EAA_GLE01A, pomocí které bude možné získávat přehled akcí včetně historie změn. Služba bude fungovat obdobně jako služba EAA_GVA02A pro stávající vzdělávací akce PRV. Je předpokládána následující struktura:

Request
	JI
	Identifikátor subjektu

	REGCISLOZADOSTI
	Registrační číslo žádosti



Response
	JI
	Identifikátor subjektu

	REGCISLOZADOSTI
	Registrační číslo žádosti

	CELPOCETAKCI
	Celkový počet akcí

	SEZNAMAKCI
	Seznam  akcí na žádosti

	
	AKCE
	Akce

	
	
	GUID
	Vnitřní identifikátor

	
	
	NAZEV
	Název akce

	
	
	ZAMERENI
	Zaměření akce – Vzdělávací akce / Konference / Exkurze / Akce pro veřejnost

	
	
	ZAMERENITEXT
	Volný text k zaměření

	
	
	DATUMKONANI
	Datum konání akce

	
	
	CASZACATKU
	Čas zahájení akce ve formátu HH:MM

	
	
	CASKONCE
	Čas ukončení akce ve formátu HH:MM

	
	
	MISTOKONANI
	Místo konání

	
	
	KONTAKTJMENO
	Kontaktní osoba – jméno

	
	
	KONTAKTTELEFON
	Kontaktní osoba – telefon

	
	
	KONTAKTEMAIL
	Kontaktní osoba – email

	
	
	PLATNOSTOD
	Platnost záznamu OD

	
	
	PLATNOSTDO
	Platnost záznamu DO – je-li vyplněno, jedná se o historický záznam, aby bylo možné porovnat, v čem se akce změnila

	
	
	DATZMENY
	Datum a čas změny záznamu

	
	
	KDOZMENIL
	Login uživatele, který změnu provedl



Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Na provoz a infrastrukturu
Nejsou známy
Na bezpečnost
Nejsou známy
Na součinnost s dalšími systémy
SZIF – úprava webových služeb
Požadavky na součinnost AgriBus a EPO
Nasazení nové verze webových služeb. Nasazení nových služeb.
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
 Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:   xxx    
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení prací 
	po objednání

	Nasazení na test  bod 3.1; 3.3;
	15.9.2024

	Nasazení na test  bod 3.2; 
	25.7.2024

	Nasazení na test  bod 3.4; 
	15.8.2024

	Nasazení na provoz bod 3.1; 3.3
	30.9.2024

	Nasazení na provoz bod 3.2;
	1.8.2024

	Nasazení na provoz bod 3.4; 
	31.8.2024

	Akceptace
	15.10.2024



Přílohy

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Žadatel
	Josef Tabery
	

	Věcný garant
	Lucie Kredbová
	

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
	




B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z39353
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.) xxx    
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Dopady úpravy na logování do SIEM nejsou.

2. Na součinnost s dalšími systémy
Součinnost se SZIF:
· Bod 3.2 – vytvoření nové webové služby pro předávání dat Projektů spolupráce SP SZP.
· Bod 3.4 – rozšíření webové služby APA_GZP02A o projekty LEADER
2. Na součinnost AgriBus
Nasazení webových služeb
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení prací -datum zveřejnění objednávky v reg.smluv 
	T

	Nasazení na test - bod 3.4;
	T1 = T + 27 prac.dní

	Nasazení na test - bod 3.2;
	T2 = T1 + 12 prac.dní

	Nasazení na test – zbývající body
	T3 = T2 + 11 prac.dní

	Nasazení na provoz – bod 3.4
	T2 = T1 + 12 prac.dní

	Nasazení na provoz – bod 3.2
	T3 = T2 + 11 prac.dní

	Nasazení na provoz – zbývající body
	T4 = T3 + 23 prac.dní

	Akceptace, dokumentace
	T5 = T4 + 35 prac.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-14), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	59,750
	749 078,50
	906 384,99

	Celkem:
	59,750
	749 078,50
	906 384,99



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem







1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	Bez dopadu

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	Bez dopadu



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

3 Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	



 (V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	[bookmark: _Ref31623420]Popis etapy
	Termín */

	Zahájení prací -datum zveřejnění objednávky v reg.smluv 
	T

	Nasazení na test - bod 3.4;
	T1 = T + 27 prac.dní

	Nasazení na test - bod 3.2;
	T2 = T1 + 12 prac.dní

	Nasazení na test – zbývající body
	T3 = T2 + 11 prac.dní

	Nasazení na provoz – bod 3.4
	T2 = T1 + 12 prac.dní

	Nasazení na provoz – bod 3.2
	T3 = T2 + 11 prac.dní

	Nasazení na provoz – zbývající body
	T4 = T3 + 23 prac.dní

	Akceptace, dokumentace
	T5 = T4 + 35 prac.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-14), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.
5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	59,750
	749 078,50
	906 384,99

	Celkem:
	59,750
	749 078,50
	906 384,99



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)









7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel 
	Josef Tabery 
	

	Věcný garant
	Lucie Kredbová
	

	Koordinátor změny
	Jiří Bukovský
	

	Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb
	Vladimír Velas
	

	Ředitel odboru IT
	
Miroslav Rychtařík 
	



(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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