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Číslo zhotovitele:



Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opolany 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Opolany
a v navazujících částech katastrálních území 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek
tel.:
                                                                              +420 725 740 022
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr
ID DS: 
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Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

sídlo:                





J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený





Ing. Alešem Černým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Černý, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXX
tel./fax:






XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:
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Bankovní spojení: 




ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu





230615/0300

IČ/DIČ






45536058/CZ45536058
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 25. 10. 2017 uzavřel smlouvu o dílo se společností Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Výsledkem plnění bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opolany a na částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Čl. I.

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo byla vyhlášená účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 známé jako GDPR. Uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo vyhověno požadavku vlastníka nemovitých věcí, obchodní společnosti Zámek Koloděje a.s., IČ 274 48 398. Zastupující advokát vyslovil nesouhlas se zařazením pozemků v majetku jeho mandanta do obvodu KoPÚ. Předmětný majetek je zapsaný na listech vlastnictví č. 132, 372, 377, 379 a 926 v katastrálním území Opolany; na LV č. 377 pro k.ú. Odřepsy. Nesouhlas vlastníka měl     za důsledek proměnu části vnějšího obvodu KoPÚ. Vyšetření části změny vnějšího obvodu vyvolalo změnu finančního závazku. Smluvní cena byla navýšena o +0,216 %. Časové plnění v období uzavírání tohoto dodatku současně reflektovalo epidemiologickou situaci způsobenou šířením onemocnění COVID-19. 
Čl. II.
Předměty – důvody pro uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo jsou 2. 

1. PŘEDMĚT DODATKU
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude po podpisu tohoto Dodatku č.3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se mění některá ustanovení čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 

Dílčí části hlavních celků budou předávány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Ukončené dílčí části hlavních celků Zhotovitel předá Objednateli v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) PSZ – předáno dle podmínek původní smlouvy;
(b) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli – předáno dle podmínek původní smlouvy;
(c) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(d) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

(e) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí články původní smlouvy;

(f) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(g) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Shora vyjmenované způsoby předávání dokončených a již předaných částí smluvního plnění nemají retroaktivní dopad. To znamená, že po podpisu tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se nic nemění na způsobu již předaných dokončených a zaplacených částí smluvního plnění.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky. Nově není při předložení faktury vyžadován schvalovací (akceptační) protokol – odst. 7.2. původní smlouvy. Upouští se od označování faktur „dílčí“ a „konečná“ – odst. 7.5. původní smlouvy. Odst. 7.4. původní smlouvy upravuje nebo doplňuje způsob vrácení faktury, pokud nebude mít potřebné náležitosti. Formulace byla převzata ze šablony smluv uzavíraných v aktuálním období, jak v současné době upravuje čl. 4.3 takových smluv:
„Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou uvedeny správné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli          s označením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů“.
2. PŘEDMĚT DODATKU – přerušení prací na návrhu KoPÚ Opolany
Zhotovitel v řádném termínu vypracoval návrh nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Pobočka dosud návrh nového uspořádání pozemků nevystavila. Řešeným územím prochází železnice. V době odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků Správa železnic (dále        i SŽ) připravovala projektovou dokumentaci na modernizaci traťového úseku Velký Osek – Libice     nad Cidlinou. Pro investiční záměr SŽ je základní charakteristikou položení 2. koleje. Podat návrh     na vydání územního rozhodnutí Správa železnic předpokládala v pololetí roku 2021. K podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby došlo až na konci roku 2022. V době přípravy tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo nebylo ve věci modernizace železnice v územním řízení rozhodnuto. Smluvním stranám není, přes veškerou vynaloženou snahu, známa budoucí podoba drážních pozemků, která bude vyjádřena geometrickými plány a zapsána do evidence katastru nemovitostí. Vlastníci parcel, které přiléhají k trati, nové uspořádání zemědělských pozemků negují. 

Čl. III.
Dne 10. 6. 2024 proběhlo jednání kontrolního dne. Objednatel a zhotovitel se shodli na dalším společném postupu. Práce na návrhu komplexních pozemkových úprav Opolany budou přerušeny do doby, kdy Správa železnic zajistí vymezení drážního koridoru v katastrální mapě. Na výzvu objednatele bude uzavřen následný dodatek ke smlouvě o dílo. Upravený návrh nového uspořádání pozemků zohlední finální „obrys“ drážního tělesa. Návrh nového uspořádání pozemků bude aktualizován. Bude reagovat na proběhnuvší změny vlastnictví, včetně těch, kdy na stát přešlo vlastnictví pozemků, které před datem 1. 1. 2024 drželi nedostatečně identifikovaní vlastníci. Nelze vyloučit, že bude třeba částečně aktualizovat projednaný a schválená plán společných zařízení. Další dodatek ke smlouvě o dílo zakotví změny termínů plnění dalších prací na návrhu KoPÚ a úroveň budoucího finančního závazku.
Čl. IV.
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo, v daném případě, nedoplňuje položkový výkaz činností. Důvodem je nereálnost odhadu doby, která uplyne do obnovení prací na návrhu KoPÚ Opolany. 

Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
Příloha: není
V Praze dne 09.09.2024



V Hradci Králové dne 09.09.2024
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Ing. Aleš Černý
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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