[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele:	1360/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:	2300877
Název díla:
“FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ”
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark20]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]manažer projektu
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]a
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]sídlo:	Michelská 18/12A, 140 00 Praha
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]manažer stavby:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]IČO:	09095861
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]DIČ:	CZ09095861
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]číslo účtu:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 330854
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark88]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.08.2024,
b) [bookmark: bookmark89]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku a zdržení vydání stavebního povolení oproti předpokladu v souvislosti s novelou stavebního zákona,
c) [bookmark: bookmark90]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.08.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby dne 16.8.2024. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark91]čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.08.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark92]čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	nejpozději do 31.08.2024
nové znění:	nejpozději do 11.10.2024
c) [bookmark: bookmark93]čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je provedena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
původní znění:
a) [bookmark: bookmark94]zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace
289 084,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark95]stavební práce SO 01 – FVE Budova A
3 230 042,- Kč bez DPH
c) [bookmark: bookmark96]stavební práce SO 02 – FVE Garáže (sever)
2 [bookmark: bookmark97]425 692,- Kč bez DPH
d) [bookmark: bookmark98]stavební práce SO 03 – FVE Dílny (jih)
3 [bookmark: bookmark99]698 296,- Kč bez DPH
Celková smluvní cena (za všechny činnosti)	9 643 114,- Kč bez DPH,

(slovy: devět milionů šest set čtyřicet tři tisíc jedno sto čtrnáct korun českých)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark100]zpracování kompletní prováděcí a výrobní dokumentace
289 084,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark101]stavební práce SO 01 – FVE Budova A
3 342 262,- Kč bez DPH
c) [bookmark: bookmark102]stavební práce SO 02 – FVE Garáže (sever)
2 [bookmark: bookmark103]425 692,- Kč bez DPH
d) [bookmark: bookmark104]stavební práce SO 03 – FVE Dílny (jih)
3 [bookmark: bookmark105]698 296,- Kč bez DPH
Celková smluvní cena (za všechny činnosti)	9 755 334,- Kč bez DPH,
(slovy: devět milionů sedm set padesát pět tisíc tři sta třicet čtyři korun českých)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 12.08.2024 V Chomutově oprávněný zástupce objednateleV Praze oprávněný zástupce zhotovitele
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