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Název akce:
„NZM Praha – vybaveníy Expozice traktory v 1.PP. – realizace“

ZMĚNOVÝ LIST č. 01
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
NZM Praha
Ze dne : 05. 09. 2024

            1.

SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:

 SOD č. SML319/007/2024,  č.j.: NZM/2024/1134 ze dne 17.017.2024, datum uveřejnění 17.07.2024

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:  bez DPH: 996 045,37 Kč , vč. DPH: 1 205 214,90 Kč


           2.

PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Praha – realizace vybavení Expozice traktory v 1.PP. 

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  - 17.07.2024

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy: 10.09. 2024


          3.

                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 

 Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD.

 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla.

 


        4.

                                                                 POPIS VÍCEPRACÍ:

	POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ: 
Na základě požadavku objednatele bylo po aplikaci jízdních pruhů na podlahu expozice rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti pohybu dětí na „traktůrcích“ se „prohodí“ pozice traktoru na focení Zetor 15 a Excelsioru a kolem tohoto se doplní dřevěné podlahové zábrany v celkové délce 16,0m. Zábrany ze dřeva se opatří lazurou a ukotví jako nově usazované.

Dále pak bylo na základě požadavku objednatele upuštěno o navržené „barové“ židle k PC trenažeru a byly vybrány „traktorové sedačky“ a pod ně navržen dřevěný sokl tvaru čtverce, kotvený na pevno do podlahy a opatřeny nátěrem černé barvy.

Původně navržené židle byly odečteny jako méněpráce. 
Součástí víceprací je pak „prořezání“ celoplošně nalepené grafiky v místě dveří do jednotlivých boxů, které měli být původně lepeny jako dílčí kusy. Hrany dveří pak bylo nutné obroušením začistit a zarovnat.




        5.

                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

	 Cena Méně prací a Víceprací činí:   54 590,73 Kč bez DPH 

                                                            +  11 464,05     21% DPH

                                        Cena celkem 66 054,78 Kč vč.DPH



                                                                            6.

                                                                                   ZÁVĚREM:

	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1, který bude podkladem pro Dodatek č.1 
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1 
                                 =      996 045,37 Kč   +   54 590,73 Kč =   1 050 636,10 Kč bez DPH

                                 =   1 205 214,90 Kč  +    66 054,78 Kč =   1 271 269,68 Kč vč. DPH
 Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje na 16.08. 2024


                                                                           7.

                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:

	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis méně prací a víceprací


ZA ZHOTOVITELE:

Jméno, funkce: xxx  
datum: 05. 09. 2024   podpis:
ZA OBJEDNATELE:

Jméno, funkce: xxx  

datum: 05. 09. 2024  podpis: 



