ČASOVÝ  HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
	Zakázka: 
	„Venkovní učebna na p.p.č. 3151/1, k.ú. Chomutov II"

	Datum:
Vypracoval:
	30.08.2024  


	Týden   	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	
	Převzetí staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Příprava staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zemní práce Základové patky zpevněné plochy příprava dřevěné konstrukce na dilně montáž dřevěné konstrukce montáž střešní krytiny montáž elektroinstalací úklid staveniště dokončovací práce
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