OSM-D/0030/2024/1
Číslo smlouvy zhotovitele: ____________

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2024
uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník                                   

Smluvní strany:
Město Rakovník

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu: 50045004/0300

IČO: 00244309, DIČ CZ00244309

dále jen „objednatel“

a

Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r.o.
se sídlem Kokrdovská 78, 269 01 Rakovník  

zastoupená Mgr. Dušanem Godešou, jednatelem  

bankovní spojení: xxx.  

číslo účtu xxx
IČO: 25073249, DIČ: CZ25073249 
zapsaná pod spisovou značkou C47309 vedenou u Městského soudu v Praze  
dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2024 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0030/2024 uzavřené dne 17. 4. 2024 provádí dílo: „Zpevněné plochy, chodníky a základové patky pod skladové buňky v areálu SK Rakovník“ (dále jen také „Zakázka“). Realizace zakázky je prováděna dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro změnu stavby před dokončením, změna územního rozhodnutí „SO 02 Tribuna“, zpracované v 02/2024 Sportovní projekty spol. s r.o., IČO: 27060659, xxx, xxx, (dále jen projektová dokumentace).
2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
II. 

  Předmět plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. II smlouvy o dílo takto:
a) Předmět díla se navyšuje o práce a dodávky, které nebyly součástí předmětu zakázky uvedené v smlouvě o dílo. Tyto práce spočívají v:
· ZL č. 01 - Zpevněné plochy, zemní práce a bourání - rozšíření: Odůvodnění: Změnový list obsahuje větší rozsah zpevněných ploch ze zámkové dlažby, posílení skladeb konstrukčních vrstev a frakcí použitého materiálu (štěrk) na plochy pod tribunou, zemní práce spojené s navezením ornice a jejím srovnáním na zbývajících okolních plochách, bourací práce na základových patkách původního osvětlení fotbalového hřiště, výškové úpravy poklopů areálové kanalizace a zámečnické úpravy vstupních vrat na fotbalové hřiště. V rámci neprováděných prací dochází k odečtu geodetického zaměření skutečného stavu.
V rámci výše uvedeného změnového listu jsou realizovány vícepráce a méněpráce a klasifikace dle písm a) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v rámci změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena díla

1. V důsledku změny předmětu zakázky se mění cena díla uvedená v čl. II, odst. 4 smlouvy o dílo takto:
	Původní celková cena bez DPH
	1 345 946,10 Kč 

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	                              569 725,50 Kč

	Celková cena bez DPH po dodatku č. 1
	1 915 671,60 Kč

	DPH po dodatku č. 1
	                              402 291,04 Kč

	Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1
	                     2 317 962,64 Kč


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu dodatku obdrží objednatel 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
5.  Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 585/24 ze dne 4. 9. 2024
PŘÍLOHY DODATKU Č. 1

	Příloha č. 1 
	Změnový list č. 1


V Rakovníku …………………………….





V Rakovníku ………………….……

…………………………….…………..






………………………………………




    objednatel











     zhotovitel
Město Rakovník                                        Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r.o.
   PaedDr. Luděk Štíbr









Mgr. Dušan Godeša  
         

starosta












     jednatel  
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