



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky

I.
Smluvní strany


Město Tišnov
Zastoupené:          Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Sídlo:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 		00282707
DIČ:                     	CZ00282707 
Telefon:	           	549 439 711
ID DS:		qzjbhat            
Bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s. pobočka Brno-venkov 
Číslo účtu: 	1425641/0100
      

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

JICOM, spol. s r.o.
Zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXX, jednatelem JICOM, spol. s r.o.
Sídlo:		Jarní 1116/50, 614 00 Brno
IČ:		49432095
DIČ:		CZ49432095
ID DS:		qupdvqm
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX


jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)


II.
Rozsah dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Cáhlovská - U Svratky“ č. OSMKS/0118/24/SML ze dne 3.4.2024 (dále jen „Smlouva“).
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění
1. Odstavec 1. čl. IV. Doba a místo plnění se nahrazuje tímto zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 10.8.2024 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv DIA.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 17/2024, konané dne 17.7.2024





V Tišnově dne	 17.7.2024		     			 V Tišnově dne 18.7.2024






………………………………………			………………………………………
              Za objednatele					      Za zhotovitele
 		  Bc Jiří Dospíšil	              			        XXXXXXXX
          starosta města Tišnova				         jednatel JICOM, spol. s r.o.

13

