Dodatek č. 4 
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
1-0531-02/20     

    



(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitel:
společnost „VPÚ / SUDOP – Týn nad Vltavou“
 správce společnosti:
PUDIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
 Sídlo: 





          Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
 Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, předseda představenstva


xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, člen představenstva

xxxx, člen představenstva

xxxx, členka představenstva
IČ:
45272891
DIČ:
CZ45272891
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
společník společnosti:
SUDOP PRAHA a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
 Sídlo:
 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
IČ:
 25793349
DIČ:
 CZ25793349
K rozhodnému dni 01.01.2020 z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s. do společnosti PUDIS a.s., se stala nástupnickou společností za dosavadního zhotovitele VPÚ DECO Praha a.s. nově společnost PUDIS a.s. Bankovní spojení zhotovitele je nově: ČSOB, č.ú. 105026522/0300.
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (ev. č. objednatele), č. 1-0531-02/20 (ev. číslo zhotovitele), ze dne 8. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2020. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 8. 10. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 označenou jako „Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“). 

Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou“ (dále jen „dílo“). V čl. IV. odst. 1.1. smlouvy bylo sjednáno, že účelem stavby je zvýšení podjezdné výšky pod konstrukcí mostu před Vltavu v Týně nad Vltavou v říčním km 204,718, přičemž most bude upraven na podjezdnou výšku 5,25 m + 0,20 m (rezerva na průhyb konstrukce) od maximální plavební hladiny.
V článku IV. odst. 1.2. smlouvy, resp. po úpravě dle Dodatku č. 2, se zhotovitel zavázal provést následující práce (etapy):

A. Vyhodnocení (dále též „Etapa A“)

B. Koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
1)  Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „Etapa B1“)
a) Ověření realizovatelnosti alternativního umístění horkovodu (dále též „Etapa B1a“)

b) Ověření realizovatelnosti datové trasy pro ovládání zdvihu mostu (dále též „Etapa B1b“)
2)  Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek, rozhodnutí a povolení, a dále zajištění přístupu na staveniště, včetně přípravy všech žádostí a komunikace s třetími osobami a státními orgány (dále též „Etapa B2“)

C. Stavební povolení

1)  Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „Etapa C1“)

2)  Zajištění pravomocného stavebního povolení stavby (dále též „Etapa C2“)

D. Zhotovení zadávací dokumentace (dále též „Etapa D“)

E. Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby (dále též „Etapa E“)

F. Autorský dozor projektanta (dále též „Etapa F“).
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy sjednána, resp. upravena Dodatkem č. 2, ve výši 7.685.000,00 Kč bez DPH, z toho:

i. na splnění Etapy A připadla cena ve výši 200.000,00 Kč bez DPH

ii. na splnění Etapy B1 připadla cena ve výši 2.600.000,00 Kč bez DPH
iii. na splnění Etapy B1a připadla cena ve výši 370.000,00 Kč bez DPH

iv. na splnění Etapy B1b připadla cena ve výši 335.000,00 Kč bez DPH
v. na splnění Etapy B2 připadla cena ve výši 220.000,00 Kč bez DPH

vi. na splnění Etapy C1 připadla cena ve výši 700.000,00 Kč bez DPH

vii. na splnění Etapy C2 připadla cena ve výši 80.000,00 Kč bez DPH

viii. na splnění Etapy D připadla cena ve výši 2.900.000,00 Kč bez DPH

ix. na splnění Etapy E připadla cena ve výši 80.000,00 Kč bez DPH

x. na splnění Etapy F připadla cena ve výši 200.000,00 Kč bez DPH

V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2021. Dne 3. 6. 2020 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 2, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 1 smlouvy úpravou tohoto článku, kdy se nejpozdější termín pro provedení díla stanovil do 31. 12. 2023.
V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body A, B, C, D budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a) Etapa A  ..………….... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B 

b) Etapa B1 ……………. do 31.01.2019

c) Etapa B2 ………….... do 01.08.2019
d) Etapa C1 ………….... do 30.08.2019

e) Etapa C2 ………….... do 31.12.2019
f)    Etapa D ..………….... do 31.03.2020
V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body E a F budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
g) Etapa E ..………….... do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele
h)  Etapa F ..………….... po celou dobu realizace stavby.

Dne 3. 12. 2018 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

b) Etapa B1 ………….... do 120 dnů od dohody o umístění horkovodu
c)  Etapa B2 ………….... do 180 od ukončení Etapy B1
d) Etapa C1 ..………….. do 30 dnů od ukončení Etapy B2
e) Etapa C2 ………….... do 120 dnů od ukončení Etapy C1

f)    Etapa D …………….. do 90 dnů od zajištění pravomocného povolení stavby.

Dne 3. 6. 2020 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 2, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

c) Etapa B1a ………….... do 120 dnů od data účinnosti Dodatku č. 2

d) Etapa B1b ………….... do 120 dnů od data účinnosti Dodatku č. 2
e) Etapa B2 …………...... do 120 dnů od data účinnosti Dodatku č. 2
f)    Etapa C1 ..………….... do 30 dnů od ukončení Etapy B2

g) Etapa C2 …………...... do 120 dnů od ukončení Etapy C1

h)  Etapa D …………….... do 90 dnů od zajištění pravomocného povolení stavby.

Dne 1. 10. 2020 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 3, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

e)   Etapa B2 …………...... do 120 dnů od pokynu objednatele.
Projektová dokumentace dle Etapy B1, kterou zhotovitel předložil objednateli, byla provedena souladně s požadavky smlouvou kladenými na Etapu B1, následkem čehož byla Etapa B1 objednatelem převzata a zhotoviteli uhrazena. 
Na základě projednání výstupů Etapy B1 se správcem silničního mostu ev. č. 105-048c, tj. Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, a vedením města Týn nad Vltavou vyplynulo, že přeložení horkovodního potrubí na silniční most není možné, jelikož v rámci rekonstrukce mostu bude kompletně demolována stávající mostovka a na nový most již nebude možné horkovodní potrubí umístit. Objednatel se dohodl s vedením města, že veškeré přeložky inženýrských sítí budou realizovány prostřednictvím raženého kolektoru, který musí být povolen před podáním žádosti o povolení stavby zdvižného mostu. Z toho vyplývá, že smlouva, a to ve svých zbývajících Etapách C2 až F, nemůže být dokončena s využitím právě tohoto návrhu, který uvažoval s přeložením horkovodního potrubí na silniční most.
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) dne 13. 12. 2019 zhotovitel vystavil fakturu č. 61912006 ve výši 3.146.000,00 Kč s DPH za provedení Etapy B1 smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 20. 12. 2019;
b) dne 14. 10. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 22010007 ve výši 853.050,00 Kč s DPH za provedení Etapy B1a A B1b smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 10. 12. 2020.

IV.  ŘEŠENÍ SITUACE
Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 smlouvy dohodly na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu dohody objednatele s vedením města Týn nad Vltavou o provedení přeložek inženýrských sítí ze stávajícího mostu prostřednictvím raženého kolektoru pod řekou. Původním předpokladem bylo provedení přeložek kombinací podvrtů pod řekou a přeložkou přes sousední silniční most. S ohledem na výše uvedené dochází k zásadní změně předmětu díla, kdy je nutné nejprve zajistit povolení stavby raženého kolektoru. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze dokončit plnohodnotně plnění smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen stanovených v čl. VI smluvní cena smlouvy za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na již zhotovitelem vykonané práce na Etapě A, B2 a C1 následovně: 

a) Smluvní cena za plnění Etapy A dle smlouvy se z původní výše 200.000,00 Kč bez DPH snižuje na 170.000,00 Kč bez DPH (tj. na 85 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění);

b) Smluvní cena za plnění Etapy B2 dle smlouvy se z původní výše 220.000,00 Kč bez DPH snižuje na 145.860,00 Kč bez DPH (tj. na 66,3 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno ve Změnovém listě č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku;

c) Smluvní cena za plnění Etapy C1 dle smlouvy se z původní výše 700.000,00 Kč bez DPH snižuje na 464.100,00 Kč bez DPH (tj. na 66,3 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno ve Změnovém listě č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku;

Za plnění uvedená výše pod body a), b) a c) vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Pro tuto fakturaci platí článek I. smluvních podmínek. Zaplacením této faktury objednatelem bude smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy ukončen a poté již nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoli nevypořádané závazky, s výjimkou těch práv a povinností, o nichž tak výslovně stanoví smlouva (srov. k tomu čl. XII odst. 8 smlouvy) či právní předpis.  
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto Dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1. Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou (Změnový list č. 4).
V Praze dne .............           









                    V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

předseda představenstva
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
PUDIS a.s.


...................................................



xxxx


místopředseda představenstva


PUDIS a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 4 SoD č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


