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	Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč                  
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/078/P/SoD/2018
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	31.07.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. B. - 2), dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 byl koncept projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu se SoD rozeslán všem DOSS a správcům IS. Ke dni zjištění změny bylo ze strany Zhotovitele zajištěno celkem 18 z 23 potřebných stanovisek a vyjádření. Původním předpokladem bylo provedení přeložek IS kombinací podvrtů pod řekou a přeložkou přes sousední silniční most. Na základě projednání výstupů konceptu DSP se správcem silničního mostu ev. č. 105-048c, tj. Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, a vedením města Týn nad Vltavou vyplynulo, že přeložení horkovodního potrubí na silniční most není možné, jelikož v rámci rekonstrukce mostu bude kompletně demolována stávající mostovka a na nový most již nebude možné horkovodní potrubí umístit. Objednatel se dohodl s vedením města Týn nad Vltavou, že veškeré přeložky inženýrských sítí budou realizovány prostřednictvím raženého kolektoru, který musí být povolen před podáním žádosti o povolení stavby zdvižného mostu. Z toho vyplývá, že SoD, a to ve svých zbývajících dílčích bodech plnění C - 2), D, E a F, nemůže být dokončena s využitím právě tohoto návrhu, který uvažoval s přeložením horkovodního potrubí na silniční most. Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje Zhotoviteli projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění dílčích bodů plnění, případně jejich zrušení, a to následovně:
plnění bodu A ... 85 % rozpracovanost - tj. 170.000,00 Kč bez DPH
plnění bodu B - 2 ... 66,3 % rozpracvanost - tj. 145.860,00 Kč bez DPH (zajištění kompletních stanovisek, tj. 23/23 představuje 85% ceny dílčího bodu plnění - tj. 220.000,00 * 0,85 = 187.000,00 Kč bez DPH - z toho zajištěno 18/23, tj. 78 %)
plnění bodu C - 1 ... 66,3% rozpracovanost - tj. 464.100,00 Kč bez DPH (koncept DSP byl průběžně dle obdržených stanovisek aktualizován do čistopisu DSP - rozpracovanost tedy odpovídá rozpracovanosti dílčího bodu plnění B - 2 výše)

Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace, kdy dochází vlivem změny technického řešení přeložek IS k zásadní změně předmětu díla, neumožňuje Zhotoviteli dílo dokončit z důvodu nemožnosti plnění.                                                                                                                                                  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	7.685.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4.084.960,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 46,85 %
	- 3.600.040,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/078/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 1)
                          A
                          B - 2)
	561.561,00 Kč
205.700,00 Kč
176.490,60 Kč
	8/2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



