SMLOUVA O DÍLO 
 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. [bookmark: _Hlk165272863]Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace 
[bookmark: _Hlk165272602]Sídlo:	Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
Zastoupená:	PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou
IČO:	46937099
Plátce DPH:	NE
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 14535671/0100
(dále jen „Objednatel“)

a
II. SBD, spol. s r.o. 
Zastoupená: 		Pavlem Dvorským, jednatelem
Sídlo: 		U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 
IČO: 		26967731 
DIČ: 		CZ26967731 
Plátce DPH:			ANO
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 48767  
Bankovní spojení:                         ČSOB, a.s. ,    číslo účtu: 196233534/0300      
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy
I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
I.2. Objednatel je investorem stavby „Stavební úpravy budovy“ (dále „Stavba“ nebo také „dílo“). 
I.3. [bookmark: __RefHeading___Toc129_1419715577]Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívající v úpravě stávajících pokojů, a hygienického zázemí, v úpravě elektroinstalace, umyvadel na pokojích a klimatizace v budově Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o., na adrese Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov.
I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavební úpravy budovy“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.  
I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
a) [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
b) [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy 
II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu. Podrobné vymezení díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
II.3. Zhotovením Stavby se rozumí: 
a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy budovy – Centrum služeb pro seniory Kyjov“ zpracovanou Ing. Miloslavem Čechem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, osvědčení ČKAIT č. 1300882, se sídlem: se sídlem Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov- Nětčice , IČO 13047736 (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatele vymezené množství (dále jen „Soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy;
b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“).
II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 
a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před zahájením díla a předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
b) bourací, demontážní a montážní práce;
c) postavení lešení a stavebních výtahů
d) dodávka a montáž materiálu 
e) vybudování nového betonového základu
f) vybudování nosných svislých konstrukcí, příček 
g) vybudování podlahy a podlahové konstrukce
h) provedení nových podhledů;
i) vnitřní úprava povrchů
j) provedení výplní otvorů
k) vybudování zdravotně technická instalace a vytápění
l) vybudování elektroinstalace
m) vybudování klimatizace
n) provedení izolací, nátěrů
o) oprava omítek dotčených stavebními pracemi
p) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
q) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
r) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 
s) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
t) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 
u) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
v) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; 
w) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
x) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje činnosti:
a) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
b) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 
c) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Objednatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy; 
d) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
e) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby.
II.6. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:
a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající dozor projektanta (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“);
e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila objednateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav; 
f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).
DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD  / DVD / nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.
II.7. [bookmark: _Ref65165486]Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.8. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy. 
II.8. [bookmark: _Ref65165124]Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:
a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
c) licenci neodvolatelnou;
d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
II.9. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.
II.10. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

III. [bookmark: _Ref65167120]Lhůta plnění. Harmonogram
III.1. [bookmark: _Ref435356705]Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:
a) lhůta pro zpracování Harmonogramu
předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 
b) [bookmark: _Ref65164946]lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;
c) [bookmark: _Ref130457404]lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy je nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště; 
d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla 
nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro dokončení díla dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy;  
e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště 
nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla;
f) lhůta k odstranění případných Drobných vad 
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.
III.2. [bookmark: _Ref65165435]V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8.  této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak. 
III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
III.4. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době:
· pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.;  
· soboty, neděle a svátky od 7:00 do 19:00 hod, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak.  
Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
III.5. [bookmark: _Ref66440475]Harmonogram 
a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech. 
b) [bookmark: _Ref65166666]Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
III.6. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla. 
III.7. [bookmark: _Hlk504554363]Lhůta plnění může být změněna pouze: 
a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.
III.8. [bookmark: _Ref3977825]Způsob sjednání změny lhůty plnění
a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří 
do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění
Místem realizace Stavby je budova Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, na adrese Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. [bookmark: _Ref64987536]Cena za splnění předmětu smlouvy 
V.1. [bookmark: _Ref65165085]Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 
	cena celkem bez DPH
	14 335 851,40 Kč 

	DPH 12 %
	1 720 302,17 Kč 

	cena celkem včetně DPH
	16 056 153,57 Kč



(dále jen „Sjednaná cena“).
V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací.
V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost,  vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod.
V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.7. a II.8. této smlouvy.
V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body. 
V.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.
V.7. [bookmark: _Ref129343909]Sjednaná cena může být změněna pouze: 
a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ;
b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
c) [bookmark: _Hlk503436912]dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem;
V.8. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést změnový list a výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení.
b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby 
VI.1. [bookmark: _Ref65165628]Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
VI.2. [bookmark: _Ref65165993]Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
VI.3. [bookmark: _Ref65165555]Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
VI.4. [bookmark: _Ref65165638][bookmark: _Hlk129345154]Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
VI.5. [bookmark: _Ref65166005]Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
VI.6. [bookmark: _Ref65165927]Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
VI.7. [bookmark: _Ref65166358][bookmark: _Hlk507953203]Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. 
VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky
VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. 
VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
VII.4. [bookmark: _Hlk101515631]Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
a) název Stavby: „Stavební úpravy budovy“
b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy,
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
d) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
VII.5. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. 
VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
VII.9. [bookmark: _Ref469403926]Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura Stavby“). 
VII.10. [bookmark: _Ref3903048]Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
VII.11. [bookmark: _Hlk153199020]Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta.
VII.12. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
VII.13. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf na e-mail Objednatele: _______________________________    
VII.14. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
VII.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
VII.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody
VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla. 
VIII.7. [bookmark: _Ref65165217][bookmark: _Ref443922855]K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.  
VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 
VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
VIII.13. [bookmark: _Ref128907464]Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby. 
VIII.14. [bookmark: _Ref77585865]Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin. 
VIII.15. [bookmark: _Ref128907831]Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.18. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
VIII.18. [bookmark: _Ref66438794]Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, 
b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDS nebo AD,
e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
f) [bookmark: _Ref101516267]z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

IX. Vedení stavebního deníku
IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla. 
IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
IX.3. [bookmark: _Hlk504555015][bookmark: _Hlk504555054]Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy 
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 
IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění
X.1. [bookmark: _Ref65164766]Po dokončení díla se je Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy.
X.3. [bookmark: _Ref65166176][bookmark: _Hlk504555107]Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD.
X.5. [bookmark: _Hlk504555713]Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.
X.6. [bookmark: _Ref65165043]Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) označení předmětu díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele,
c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
d) zhodnocení jakosti díla,
e) seznam převzaté dokumentace,
f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
g) soupis příloh,
h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
i) datum a místo sepsání protokolu,
j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.
X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. [bookmark: _Ref65167083]Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost
XI.1. [bookmark: _Ref65166584]Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy
a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy,
b) [bookmark: _Ref153200382]na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem
(dále též „Záruční doba“).
XI.2. [bookmark: _Ref65166555]Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. [bookmark: _Ref65167210]Pojištění
XII.1. [bookmark: _Ref65164540]Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny plnění včetně DPH sjednané dle této smlouvy. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele. 
XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. [bookmark: _Ref65167223]Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele
XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;  
g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;  
h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.15. této smlouvy;  
i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu změny osoby stavbyvedoucího (manažera projektu), zástupce stavbyvedoucího nebo manažera dodávky souboru gastronomického vybavení dle odst. XV.4. této smlouvy a každý započatý den prodlení;
k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. a XV.6 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího (manažera projektu), a to i opakovaně;
l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkající se elektrotechnika dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně;
m) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. XV.3. této smlouvy, a to i opakovaně;
n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
o) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
p) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.9. této smlouvy.
XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu
XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek. 
XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;  
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů;
f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli;
h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
d) [bookmark: _Hlk101518403]ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 
XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
XIV.7. [bookmark: _Ref65167340]Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV.  Zvláštní ujednání
XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
XV.2. [bookmark: _Ref65167011]Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen „elektrotechnik“).
XV.3. [bookmark: _Ref65167023]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
XV.4. [bookmark: _Ref65166929]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího (manažera projektu) nebo zástupce stavbyvedoucího uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.5. [bookmark: _Ref65166961]Povinnosti stavbyvedoucího (manažera projektu) a zástupce stavbyvedoucího:
a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby,
b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.
XV.6. [bookmark: _Ref153203409]Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího (manažera projektu) a zástupce stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy; stavbyvedoucí (manažer projektu) nebo zástupce stavbyvedoucího je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.
XV.7. [bookmark: _Ref27058823][bookmark: _Hlk20839478]Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
XV.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
XV.9. [bookmark: _Ref120888668]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.
XV.10. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

XVI. Ostatní ujednání
XVI.1. [bookmark: _Hlk125455000]Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
XVI.4.      „Smlouva je vyhotovena elektronicky.“
XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla. 
XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, 
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací			
Příloha č. 2: Seznam osob				
		

	
V Kyjově



……………………………………..
Objednatel
[bookmark: _Hlk147923949]Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace 
PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka
	
V Hodoníně



……………………………………..
Zhotovitel
SBD, spol. s r.o.
 
 Pavol Dvorský, jednatel
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
	
Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	[bookmark: RANGE!D2]01
	[bookmark: RANGE!E2]Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	Objednatel:
	[bookmark: RANGE!E4][bookmark: RANGE!D4][bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3][bookmark: RANGE!D5]Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
	IČ:
	[bookmark: RANGE!I5]46937099
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Strážovská 1095/1
	
	
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]69701
	[bookmark: RANGE!E7]Kyjov
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]SBD, spol. s r.o.
	IČ:
	[bookmark: RANGE!I11]26967731
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]U Elektrárny 3030/1
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ26967731
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]695 01
	[bookmark: RANGE!E13:H13]Hodonín
	 
	 

	Rozpis ceny
	
	
	
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	9 967 276,27

	PSV
	 
	 
	 
	 
	4 294 875,13

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	VN
	 
	 
	 
	 
	57 500,00

	ON
	 
	 
	 
	 
	16 200,00

	Celkem
	 
	 
	 
	14 335 851,40

	Rekapitulace daní
	
	
	
	
	
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!D14][bookmark: RANGE!E23]12
	%
	[bookmark: RANGE!G23]14 335 851,40
	0

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	[bookmark: RANGE!G24]1 720 302,17
	0

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]0,00
	0

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]0,00
	0

	Zaokrouhlení
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	0

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]16 056 153,57
	[bookmark: RANGE!J29] 
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	Pavol Dvorský, jednatel
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	81000210
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov
	14 335 851,40
	0,00
	1 720 302,17
	16 056 153,57
	100,00

	OVN
	Ostatní a vedlejší náklady
	73 700,00
	0,00
	8 844,00
	82 544,00
	0,51

	01
	Stavební část
	8 985 756,59
	0,00
	1 078 290,79
	10 064 047,38
	62,68

	01.1
	Stavební úpravy v 1.NP
	1 060 366,78
	0,00
	127 244,01
	1 187 610,79
	7,40

	01.2
	Stavební úpravy ve 2.NP
	3 881 825,47
	0,00
	465 819,06
	4 347 644,53
	27,08

	01.3
	Stavební úpravy ve 3.NP
	4 043 564,34
	0,00
	485 227,72
	4 528 792,06
	28,21

	02
	Technická zařízení budov
	5 276 394,81
	0,00
	633 167,38
	5 909 562,19
	36,81

	02.1
	Zdravotechnická instalace a vytápění
	1 659 509,53
	0,00
	199 141,14
	1 858 650,67
	11,58

	02.2
	Elektroinstalace
	1 405 559,17
	0,00
	168 667,10
	1 574 226,27
	9,80

	02.3
	Vzduchotechnika
	2 211 326,11
	0,00
	265 359,13
	2 476 685,24
	15,43

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F49]14 335 851,40
	[bookmark: RANGE!G49]0,00
	[bookmark: RANGE!H49]1 720 302,17
	[bookmark: RANGE!I49]16 056 153,57
	100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	01
	DEMONTÁŽE (bez stavebních prací)
	HSV
	 
	 
	39 771,00
	0,28

	A
	část SILNOPROUD
	HSV
	 
	 
	1 076 738,55
	7,51

	B
	část SLABOPROUD
	HSV
	 
	 
	258 348,62
	1,80

	02
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
	HSV
	 
	 
	504 848,66
	3,52

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	331 114,16
	2,31

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	HSV
	 
	 
	106 788,15
	0,74

	03
	VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
	HSV
	 
	 
	686 734,53
	4,79

	C
	část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
	HSV
	 
	 
	50 880,00
	0,35

	D
	část OSTATNÍ
	HSV
	 
	 
	19 592,00
	0,14

	04
	OVLÁDÁNÍ
	HSV
	 
	 
	223 111,54
	1,56

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	2 129 849,46
	14,86

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	1 277 814,96
	8,91

	05
	CU POTRUBÍ
	HSV
	 
	 
	339 293,52
	2,37

	06
	Y ODBOČKA - REFNET
	HSV
	 
	 
	125 594,10
	0,88

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	 
	 
	205 068,97
	1,43

	90
	Systémové skladby
	HSV
	 
	 
	126 000,00
	0,88

	07
	KOMUNIKAČNÍ KABEL
	HSV
	 
	 
	45 196,20
	0,32

	08
	POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
	HSV
	 
	 
	10 772,00
	0,08

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	139 921,98
	0,98

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	170 927,22
	1,19

	09
	CHLADIVO
	HSV
	 
	 
	60 120,16
	0,42

	10
	TOPNÝ KABEL
	HSV
	 
	 
	2 394,56
	0,02

	954
	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami
	HSV
	 
	 
	188 032,54
	1,31

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	862 841,75
	6,02

	11
	ODSTAVENÍ A ODSÁTÍ CHLADIVA
	HSV
	 
	 
	17 731,56
	0,12

	12
	OCELOVÁ KONSTRUKCE
	HSV
	 
	 
	40 458,28
	0,28

	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	HSV
	 
	 
	63 585,00
	0,44

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	140 249,21
	0,98

	13
	OSTATNÍ
	HSV
	 
	 
	115 300,00
	0,80

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	282 319,34
	1,97

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	304 627,62
	2,12

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	603 273,02
	4,21

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	 
	 
	550 317,92
	3,84

	733
	Rozvod potrubí
	PSV
	 
	 
	18 297,77
	0,13

	734
	Armatury
	PSV
	 
	 
	9 533,94
	0,07

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	 
	 
	81 355,84
	0,57

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	499 674,86
	3,49

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	1 149 741,58
	8,02

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	715 736,64
	4,99

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	50 995,00
	0,36

	796
	Vybavení a nábytek
	PSV
	 
	 
	29 001,60
	0,20

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	608 197,59
	4,24

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	57 500,00
	0,40

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	16 200,00
	0,11

	Cena celkem
	 
	 
	 
	14 335 851,40
	100,00

	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	OVN
	Ostatní a vedlejší náklady

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	57 500,00

	1
	005121010T
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	38 500,00
	38 500,00

	2
	005122010R
	Provoz objednatele 
	Soubor
	1,00000
	9 500,00
	9 500,00

	3
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	4
	005211081R
	Úklid staveniště
	Soubor
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	16 200,00

	5
	005211020R
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
	Soubor
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00

	6
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	2 200,00
	2 200,00

	7
	005211083R
	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	8
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	73 700,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	01
	Stavební část

	C:
	01.1
	Stavební úpravy v 1.NP

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	66 147,03

	1
	317121047RT2
	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný, 124 x 24,9 x 10 cm
	kus
	3,00000
	779,00
	2 337,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D9 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	2
	317121049RT2
	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm, překlad nenosný, 250 x 24,9 x 10 cm
	kus
	2,00000
	1 369,00
	2 738,00

	
	D2 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D10 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	3
	319201315R00
	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm
	m2
	45,55800
	198,50
	9 043,26

	4
	342255024R00
	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm
	m2
	47,92640
	748,00
	35 848,95

	
	Sociální zařízení : 3,46*(1,25+1,96+1,59+2*1,88+1,76+0,4+0,8+1,92)-(0,9*1,97*3)
	41,18340
	
	

	
	Chodba : 3,46*(2,1+1,5)-(1,8*1,97+1,1*1,97)
	
	6,74300
	
	

	5
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
	m
	17,04000
	119,50
	2 036,28

	
	Sociální zařízení : 1,25+1,96+1,59+2*1,88+1,76+0,4+0,8+1,92
	
	13,44000
	
	

	
	Chodba : 2,1+1,5
	
	3,60000
	
	

	6
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	20,76000
	150,50
	3 124,38

	
	Sociální zařízení : 3*3,46
	
	10,38000
	
	

	
	Chodba : 3*3,46
	
	10,38000
	
	

	7
	346244315R00
	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 150 mm
	m2
	1,43000
	1 212,00
	1 733,16

	
	Sociální zařízení : 1,1*1,3
	
	1,43000
	
	

	8
	317941212RA0
	Překlad z nosníků I č. 160, dl.1,5 m, zdivo 300 mm
	kus
	2,00000
	4 643,00
	9 286,00

	
	Nika pro hydrant : 1
	
	1,00000
	
	

	
	Otvor pro dveře š. 800 mm : 1
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	17 041,85

	9
	767587111R00
	Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	16,79000
	410,00
	6 883,90

	
	123 : 7,53
	
	
	7,53000
	
	

	
	124 : 6,38
	
	
	6,38000
	
	

	
	125 : 2,88
	
	
	2,88000
	
	

	10
	767587211R00
	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	16,79000
	605,00
	10 157,95

	
	123 : 7,53
	
	
	7,53000
	
	

	
	124 : 6,38
	
	
	6,38000
	
	

	
	125 : 2,88
	
	
	2,88000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	177 300,85

	11
	602014144RU3
	Štuk vnitřní ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm
	m2
	117,74200
	304,50
	35 852,44

	
	117 : 2*(7,0+2,1)*3,46-(4*0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	53,71300
	
	

	
	121 : 2*(3,45+6,35)*3,46-(1,1*1,97+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	64,02900
	
	

	12
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn 
	m2
	410,71780
	54,00
	22 178,76

	
	68,0+117,742+2,94+222,0358
	
	410,71780
	
	

	13
	610991001R00
	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm
	m
	5,10000
	50,60
	258,06

	
	121 : 2,1+2*1,5
	
	5,10000
	
	

	14
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	6,52500
	51,50
	336,04

	
	0,75*1,5*3+2,1*1,5*1
	
	6,52500
	
	

	15
	611421331RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi
	m2
	68,00000
	296,00
	20 128,00

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	117 : 1,9*7,0*2
	
	26,60000
	
	

	
	121 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	16
	612421321R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých
	m2
	117,74200
	152,50
	17 955,66

	
	117 : 2*(7,0+2,1)*3,46-(4*0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	53,71300
	
	

	
	121 : 2*(3,45+6,35)*3,46-(1,1*1,97+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	64,02900
	
	

	17
	612421626R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
	m2
	42,55800
	369,00
	15 703,90

	
	123 : (2,7+3,8)*3,46-(0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	22,49000
	
	

	
	124 : (2,0+3,8)*3,46-(0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	
	20,06800
	
	

	18
	612425931RT2
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi
	m2
	2,94000
	1 000,00
	2 940,00

	
	Zapravení ostění a nadpraží u dveří D11 : 2*(0,9+2*2,0)*0,3
	
	2,94000
	
	

	19
	612481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	222,03580
	279,00
	61 947,99

	
	117 : 2*(7,0+2,1)*3,46-(4*0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	53,71300
	
	

	
	121 : 2*(3,45+6,35)*3,46-(1,1*1,97+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	64,02900
	
	

	
	123 : 2*(2,7+3,8)*3,46-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	43,20700
	
	

	
	124 : 2*(2,0+3,8)*3,46-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	38,36300
	
	

	
	125 : 2*(1,76+1,78)*3,46-(0,9*1,97)
	
	22,72380
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	143 935,10

	20
	631312141R00
	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
	m3
	0,46125
	5 154,00
	2 377,28

	
	Vyplnění mazanin po vybouraných příčkách : 
	
	
	
	

	
	Sociální zařízení : 0,15*0,15*(4,9*2+1,8*2+0,4+0,7+1,9+1,0+1,0)
	0,41400
	
	

	
	Chodba : 0,15*0,15*2,1
	
	0,04725
	
	

	21
	631343891R00
	Penetrace hloubková 
	m2
	92,06000
	96,00
	8 837,76

	
	117 : 14,07
	
	
	14,07000
	
	

	
	121 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	123 : 7,53
	
	
	7,53000
	
	

	
	124 : 6,38
	
	
	6,38000
	
	

	
	125 : 2,88
	
	
	2,88000
	
	

	
	136 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	137 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	22
	631663112T00
	Oprava trhlin podlah sešíváním (sponky+pryskyřice)
	m
	50,00000
	1 199,00
	59 950,00

	23
	632419110R00
	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm
	m2
	75,27000
	360,50
	27 134,84

	
	117 : 14,07
	
	
	14,07000
	
	

	
	121 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	136 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	137 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	24
	632421190RU3
	Potěr,ručně zpracovaný,tl.80 mm, rychle tvrdnoucí, s vlákny
	m2
	16,79000
	2 718,00
	45 635,22

	
	123 : 7,53
	
	
	7,53000
	
	

	
	124 : 6,38
	
	
	6,38000
	
	

	
	125 : 2,88
	
	
	2,88000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	14 207,79

	25
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	2,00000
	999,00
	1 998,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	26
	642944121R00
	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2
	kus
	2,00000
	1 144,00
	2 288,00

	
	D2 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	27
	642944212RT5
	Osaz.zár.oc.2rámových,posuv +/-7 mm,tl.stěny 100mm, včetně dodávky zárubně, š průchodu 900 mm
	kus
	1,00000
	5 087,00
	5 087,00

	
	D9 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	28
	55330382R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	1,00000
	1 199,43
	1 199,43

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	29
	55330384R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 900 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	2,00000
	1 209,00
	2 418,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	30
	55330386R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 1100 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	1,00000
	1 217,36
	1 217,36

	
	D2 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	90
	Systémové skladby
	 
	 
	 
	21 000,00

	31
	909      R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace
	h
	100,00000
	210,00
	21 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	11 139,26

	32
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	92,06000
	121,00
	11 139,26

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	11 657,14

	33
	952901110R00
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
	m2
	13,00000
	54,00
	702,00

	34
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	92,06000
	119,00
	10 955,14

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	954
	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami
	 
	 
	 
	64 016,54

	35
	954111101R00
	SDK obklad sloupů 4str., 1x RB tl.12,5 mm
	m
	3,46000
	1 399,00
	4 840,54

	
	Obklad kruhového sloupu : 3,46
	
	3,46000
	
	

	36
	954312103R00
	Opláštění z SDK,2.str,do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm
	m
	10,00000
	1 528,00
	15 280,00

	
	Opláštění stoupaček : 10
	
	10,00000
	
	

	37
	954312201R00
	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm
	m
	49,60000
	885,00
	43 896,00

	
	Kastlík na chodbě pro vedení VZT : 25,5+13,7+10,4
	
	49,60000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	141 693,06

	38
	776511820R00
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
	m2
	95,97000
	50,50
	4 846,49

	
	117 : 14,07
	
	
	14,07000
	
	

	
	121 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	135 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	136 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	137 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	39
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	959,05560
	34,50
	33 087,42

	40
	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	57,53400
	139,00
	7 997,23

	
	Sociální zařízení : 3,46*(4,9*2+1,8*2+0,4+0,7+1,9+1,0+1,0)-(0,7*1,97*2+0,9*1,97*4)
	53,81400
	
	

	
	Chodba : 3,46*2,1-1,8*1,97
	
	3,72000
	
	

	41
	965043341RT1
	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
	m3
	1,38960
	4 215,00
	5 857,16

	
	119 : 2,97*0,08
	
	0,23760
	
	

	
	120 : 2,95*0,08
	
	0,23600
	
	

	
	122 : 2,37*0,08
	
	0,18960
	
	

	
	123 : 4,13*0,08
	
	0,33040
	
	

	
	124 : 1,9*0,08
	
	0,15200
	
	

	
	125 : 3,05*0,08
	
	0,24400
	
	

	42
	965048150R00
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
	m2
	17,37000
	63,50
	1 103,00

	
	119 : 2,97
	
	
	2,97000
	
	

	
	120 : 2,95
	
	
	2,95000
	
	

	
	122 : 2,37
	
	
	2,37000
	
	

	
	123 : 4,13
	
	
	4,13000
	
	

	
	124 : 1,9
	
	
	1,90000
	
	

	
	125 : 3,05
	
	
	3,05000
	
	

	43
	965049111R00
	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm
	m3
	1,38960
	1 685,00
	2 341,48

	44
	965081713RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	17,37000
	100,00
	1 737,00

	
	119 : 2,97
	
	
	2,97000
	
	

	
	120 : 2,95
	
	
	2,95000
	
	

	
	122 : 2,37
	
	
	2,37000
	
	

	
	123 : 4,13
	
	
	4,13000
	
	

	
	124 : 1,9
	
	
	1,90000
	
	

	
	125 : 3,05
	
	
	3,05000
	
	

	45
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	9,00000
	15,40
	138,60

	
	š. 700 mm : 2
	
	2,00000
	
	

	
	š. 900 mm : 5
	
	5,00000
	
	

	
	š. 1800 mm : 2
	
	2,00000
	
	

	46
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	11,62300
	424,50
	4 933,96

	
	š. 700 mm : 2*0,7*1,97
	
	2,75800
	
	

	
	š. 900 mm : 5*0,9*1,97
	
	8,86500
	
	

	47
	968072456R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	3,54600
	359,50
	1 274,79

	
	š. 1800 mm : 1,8*1,97
	
	3,54600
	
	

	48
	968096002R00
	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 
	m
	2,25000
	60,00
	135,00

	
	Sociální zařízení : 0,75*3
	
	2,25000
	
	

	49
	970031200R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm
	m
	0,90000
	4 540,00
	4 086,00

	
	VZT : 3*0,30
	
	0,90000
	
	

	50
	970033200R00
	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	640,00
	576,00

	51
	970034200R00
	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	990,00
	891,00

	52
	970051080R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm
	m
	0,90000
	2 515,00
	2 263,50

	
	Kanalizace : 3*0,3
	
	0,90000
	
	

	53
	970051160R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm
	m
	2,10000
	4 098,00
	8 605,80

	
	Kanalizace : 7*0,3
	
	2,10000
	
	

	54
	970056080R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 mm
	m
	0,90000
	1 398,00
	1 258,20

	55
	970056160R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm
	m
	2,10000
	2 080,00
	4 368,00

	56
	970058080R00
	Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 80mm
	m
	0,90000
	678,00
	610,20

	57
	970058160R00
	Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 160mm
	m
	2,10000
	1 049,00
	2 202,90

	58
	970231100R00
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
	m
	39,22000
	499,00
	19 570,78

	
	Řezání zdiva při bourání zárubní : 
	
	
	
	

	
	š. 700 mm : 2*(0,7+2*1,97)
	
	9,28000
	
	

	
	š. 900 mm : 5*(0,9+2*1,97)
	
	24,20000
	
	

	
	š. 1800 mm : 1,8+2*1,97
	
	5,74000
	
	

	59
	971033541R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	0,14700
	2 340,00
	343,98

	
	Nika pro hydrant : 0,7*0,7*0,3
	
	0,14700
	
	

	60
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
	m2
	1,05000
	213,50
	224,18

	
	Otvor pro dveře š. 1100 mm : (0,95+0,45-0,9)*2,1
	
	1,05000
	
	

	61
	971033641R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	0,56700
	1 511,00
	856,74

	
	Otvor pro dveře š. 800 mm : 0,9*2,1*0,3
	
	0,56700
	
	

	62
	978011141R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %
	m2
	68,00000
	40,40
	2 747,20

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	117 : 1,9*7,0*2
	
	26,60000
	
	

	
	121 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	63
	978011191R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%
	m2
	34,74000
	134,00
	4 655,16

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	119 : 2,97*2
	
	
	5,94000
	
	

	
	120 : 2,95*2
	
	
	5,90000
	
	

	
	122 : 2,37*2
	
	
	4,74000
	
	

	
	123 : 4,13*2
	
	
	8,26000
	
	

	
	124 : 1,9*2
	
	
	3,80000
	
	

	
	125 : 3,05*2
	
	
	6,10000
	
	

	64
	978013141R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	110,44100
	33,00
	3 644,55

	
	117 : 2*7,0*3,46
	
	48,44000
	
	

	
	121 : 2*(3,45+6,0)*3,46-(0,9*1,97+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	62,00100
	
	

	65
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	127,77700
	88,50
	11 308,26

	
	119 : 2*(1,8+1,5)*3,46-0,9*1,97*2
	
	19,29000
	
	

	
	120 : 2*(1,9+1,5)*3,46-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	21,75500
	
	

	
	122 : 2*(1,3+1,8)*3,46-0,9*1,97*2
	
	17,90600
	
	

	
	123 : 2*(3,3+1,9)*3,46-(0,7*1,97+0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	32,83200
	
	

	
	124 : 2*(0,9+1,0)*3,46-0,7*1,97
	
	11,76900
	
	

	
	125 : 2*(1,8+1,9)*3,46-0,7*1,97
	
	24,22500
	
	

	66
	978059521R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
	m2
	67,76000
	148,00
	10 028,48

	
	119 : 2*(1,8+1,5)*2,0-0,9*1,97*2
	
	9,65400
	
	

	
	120 : 2*(1,9+1,5)*2,0-(0,9*1,97+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	11,87200
	
	

	
	122 : 2*(1,3+1,8)*2,0-0,9*1,97*2
	
	8,85400
	
	

	
	123 : 2*(3,3+1,9)*2,0-(0,7*1,97+0,9*1,97+0,75*1,2*2)+0,3*(0,75+2*1,2)*2
	17,73800
	
	

	
	124 : 2*(0,9+1,0)*2,0-0,7*1,97
	
	6,22100
	
	

	
	125 : 2*(1,8+1,9)*2,0-0,7*1,97
	
	13,42100
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	19 542,24

	67
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením
	t
	16,93435
	1 154,00
	19 542,24

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, : 
	
	
	

	
	29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61 : 
	
	
	

	
	Součet : 16,93435
	
	16,93435
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	51 627,96

	68
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
	m2
	74,75000
	69,50
	5 195,13

	69
	711212001R00
	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty
	m2
	74,75000
	347,00
	25 938,25

	
	123 : 2*(2,7+3,8)*2,0-0,9*2,0+7,53
	
	31,73000
	
	

	
	124 : 2*(2,0+3,8)*2,0-0,9*2,0+6,38
	
	27,78000
	
	

	
	125 : 2*(1,76+1,78)*2,0-0,9*2,0+2,88
	
	15,24000
	
	

	70
	711212601R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
	m
	28,98000
	202,00
	5 853,96

	
	123 : 2*(2,7+3,8)-0,9
	
	12,10000
	
	

	
	124 : 2*(2,0+3,8)-0,9
	
	10,70000
	
	

	
	125 : 2*(1,76+1,78)-0,9
	
	6,18000
	
	

	71
	711212602R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
	kus
	20,00000
	265,00
	5 300,00

	
	123 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	124 : 8
	
	
	8,00000
	
	

	
	125 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	72
	711212611R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů
	m
	40,00000
	219,50
	8 780,00

	
	123 : 6*2,0
	
	
	12,00000
	
	

	
	124 : 8*2,0
	
	
	16,00000
	
	

	
	125 : 6*2,0
	
	
	12,00000
	
	

	73
	711212621R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou 
	kus
	1,00000
	374,00
	374,00

	
	124 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	74
	998711102R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	t
	0,14095
	1 324,00
	186,62

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	68, 69, 70, 71, 72, 73 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,14095
	
	0,14095
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	38 041,56

	75
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	1,00000
	455,00
	455,00

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	76
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	3,00000
	482,00
	1 446,00

	
	D2 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	77
	766666112R00
	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.
	kus
	1,00000
	1 141,00
	1 141,00

	
	D9 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	78
	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	6,00000
	189,00
	1 134,00

	79
	766891001X00
	Příplatek posuv a ovládání elektronickým tlačítkem
	kus
	1,00000
	3 241,00
	3 241,00

	
	D9 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	80
	54914602R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika PZ
	kus
	4,00000
	359,00
	1 436,00

	81
	54914603R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika WC
	kus
	1,00000
	412,00
	412,00

	82
	54914604R
	Kování dveřní interiérové, oliva pro posuvné dveře
	kus
	1,00000
	354,00
	354,00

	83
	54926043R
	Zámek stavební vložkový 
	kus
	4,00000
	414,00
	1 656,00

	84
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, 
	kus
	1,00000
	4 646,00
	4 646,00

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	85
	611601204R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, 
	kus
	3,00000
	5 619,00
	16 857,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D9 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	86
	611601205R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 1100 x 1970 mm, 
	kus
	1,00000
	5 110,00
	5 110,00

	
	D2 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	87
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	0,11460
	1 340,00
	153,56

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,11460
	
	0,11460
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	80 668,47

	88
	776101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
	m2
	51,56000
	6,27
	323,28

	
	34,77+16,79
	
	
	51,56000
	
	

	89
	776101121RT1
	Penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny 
	m2
	60,37700
	31,35
	1 892,82

	
	(29,8+28,98)*0,15+34,77+16,79
	
	60,37700
	
	

	90
	776421301R00
	Vytažení vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	29,80000
	240,35
	7 162,43

	
	Běžný provoz : 
	
	
	
	

	
	117 : 2*7,0-3*0,9
	
	11,30000
	
	

	
	121 : 2*(3,45+6,35)-1,1
	
	18,50000
	
	

	91
	776421302R00
	Vytažení protiskluzné vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	28,98000
	240,35
	6 965,34

	
	Mokrý provoz : 
	
	
	
	

	
	123 : 2*(2,7+3,8)-0,9
	
	12,10000
	
	

	
	124 : 2*(2,0+3,8)-0,9
	
	10,70000
	
	

	
	125 : 2*(1,76+1,78)-0,9
	
	6,18000
	
	

	92
	776431010R00
	Lišta pro kobercový soklík
	m
	52,40000
	67,93
	3 559,53

	
	135 : 2*(3,45+6,35)-(2*0,8)
	
	18,00000
	
	

	
	136 : 2*(3,45+6,35)-(3*0,8)
	
	17,20000
	
	

	
	137 : 2*(3,45+6,35)-(3*0,8)
	
	17,20000
	
	

	93
	776522100R00
	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné
	m2
	34,77000
	182,88
	6 358,74

	
	117 : 14,07
	
	
	14,07000
	
	

	
	121 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	94
	776522110R00
	Lepení podlah PVC z pásů, mokrý provoz
	m2
	16,79000
	303,05
	5 088,21

	
	123 : 7,53
	
	
	7,53000
	
	

	
	124 : 6,38
	
	
	6,38000
	
	

	
	125 : 2,88
	
	
	2,88000
	
	

	95
	776572100RV1
	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce
	m2
	61,20000
	167,20
	10 232,64

	
	135 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	136 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	137 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	96
	776981113R00
	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah
	m
	8,00000
	292,60
	2 340,80

	
	117 : 2*2,1
	
	
	4,20000
	
	

	
	121 : 1,1
	
	
	1,10000
	
	

	
	123 : 0,9
	
	
	0,90000
	
	

	
	124 : 0,9
	
	
	0,90000
	
	

	
	125 : 0,9
	
	
	0,90000
	
	

	97
	DOD 7761
	podlahovina vinylová tl. 2 mm, běžný provoz
	m2
	45,44900
	476,00
	21 633,72

	
	Sokl : 29,8*0,10*1,25
	
	3,72500
	
	

	
	Podlaha : 34,77*1,20
	
	41,72400
	
	

	98
	DOD 7762
	podlahovina protiskluzná vinylová tl. 2 mm, mokrý provoz
	m2
	23,77050
	563,00
	13 382,79

	
	Sokl : 28,98*0,10*1,25
	
	3,62250
	
	

	
	Podlaha : 16,79*1,20
	
	20,14800
	
	

	99
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	t
	0,39375
	4 389,00
	1 728,17

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,39375
	
	0,39375
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	113 565,19

	100
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	74,08800
	42,50
	3 148,74

	101
	781475120R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
	m2
	74,08800
	685,00
	50 750,28

	
	121 : (1,2+0,6)*1,5
	
	2,70000
	
	

	
	123 : 2*(2,7+3,8)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(2*0,75+2*1,5)*2
	29,87700
	
	

	
	124 : 2*(2,0+3,8)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+1,5)*2
	
	26,29200
	
	

	
	125 : 2*(1,76+1,78)*2,4-0,9*1,97
	
	15,21900
	
	

	102
	781477001R00
	Spára těsněná silikonem
	m
	80,00000
	65,00
	5 200,00

	103
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad
	m2
	74,08800
	16,20
	1 200,23

	104
	781497132R00
	Lišta nerezová rohová k obkladům 
	m
	47,55000
	404,00
	19 210,20

	
	121 : (1,2+0,6)+2*1,5
	
	4,80000
	
	

	
	123 : 2*2,4+(0,9+2*2,0)+2*(0,75+1,5)*2
	
	18,70000
	
	

	
	124 : (2*2,4+1,1+0,15+1,3)+(0,9+2*2,0)+2*(0,75+1,5)
	
	16,75000
	
	

	
	125 : 2,4+(0,9+2*2,0)
	
	7,30000
	
	

	105
	597813772R
	Obkládačka 200 x 600 mm 
	m2
	81,49680
	400,00
	32 598,72

	
	74,088*1,1
	
	
	81,49680
	
	

	106
	998781102R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	t
	1,99866
	729,00
	1 457,02

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	100, 101, 102, 103, 104, 105 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 1,99866
	
	1,99866
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	5 460,00

	107
	783424340R00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
	m
	20,00000
	85,00
	1 700,00

	108
	783921710T00
	Nátěr zárubní jednokřídlých
	kus
	5,00000
	605,00
	3 025,00

	109
	783921711T00
	Nátěr zárubní dvoukřídlých
	kus
	1,00000
	735,00
	735,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	83 322,74

	110
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	39,88642
	238,50
	9 512,91

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 : 
	
	
	

	
	Součet : 39,88642
	
	39,88642
	
	

	111
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	518,52348
	12,00
	6 222,28

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 : 
	
	
	

	
	Součet : 518,52348
	
	518,52348
	
	

	112
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	39,88642
	351,50
	14 020,08

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 : 
	
	
	

	
	Součet : 39,88642
	
	39,88642
	
	

	113
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	79,77284
	21,50
	1 715,12

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 : 
	
	
	

	
	Součet : 79,77284
	
	79,77284
	
	

	114
	979990264R00
	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti
	t
	39,88642
	1 300,00
	51 852,35

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 : 
	
	
	

	
	Součet : 39,88642
	
	39,88642
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 060 366,78

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	01
	Stavební část

	C:
	01.2
	Stavební úpravy ve 2.NP

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	131 178,02

	1
	317121047RT2
	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný, 124 x 24,9 x 10 cm
	kus
	7,00000
	779,00
	5 453,00

	
	D1 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D7 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	2
	317121049RT2
	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm, překlad nenosný, 250 x 24,9 x 10 cm
	kus
	1,00000
	1 369,00
	1 369,00

	
	D8 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	3
	319201315R00
	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm
	m2
	109,89480
	198,50
	21 814,12

	4
	340271610R00
	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm
	m3
	0,25200
	7 270,00
	1 832,04

	
	208 : (0,9*2,1+2*0,15*2,1)*0,10
	
	0,25200
	
	

	5
	342255024R00
	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm
	m2
	48,67040
	748,00
	36 405,46

	
	Sociální zařízení 1 : 2,87*(1,82+0,4+0,65)-(0,7*1,97)
	
	6,85790
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2,87*(10,0+2,1+2,95+1,75+1,75)-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,0*1,97*3+1,1*1,97)
	41,81250
	
	

	6
	342255028R00
	Příčky z desek órobetonových tl. 150 mm
	m2
	32,71800
	936,00
	30 624,05

	
	Sociální zařízení 2 : 2,87*(3,8*3)
	
	32,71800
	
	

	7
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
	m
	32,82000
	119,50
	3 921,99

	
	Sociální zařízení 1 : 1,82+0,4+0,65
	
	2,87000
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 10,0+2,1+2,95+1,75+1,75+3,8*3
	
	29,95000
	
	

	8
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	22,96000
	150,50
	3 455,48

	
	Sociální zařízení 1 : 2,87*3
	
	8,61000
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2,87*5
	
	14,35000
	
	

	9
	346244315R00
	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 150 mm
	m2
	6,24000
	1 212,00
	7 562,88

	
	Sociální zařízení 2 : 1,1*1,3*3+1,5*1,3*1
	
	6,24000
	
	

	10
	317941110RA0
	Překlad z nosníků 2x L č. 60, dl.1,5 m, v příčkách
	kus
	10,00000
	1 874,00
	18 740,00

	
	D1 : 5
	
	
	5,00000
	
	

	
	D2 : 5
	
	
	5,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	49 420,35

	11
	767587111R00
	Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	48,69000
	410,00
	19 962,90

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,49
	
	
	2,49000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	224 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	225 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	226 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	227 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	228 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	229 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	230 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	12
	767587211R00
	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	48,69000
	605,00
	29 457,45

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	935 742,56

	13
	602014144RU3
	Štuk vnitřní ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm
	m2
	1 031,01720
	304,50
	313 944,74

	
	202 : 2*(46,8+2,1)*2,87-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	227,68600
	
	

	
	203 : (2*3,9+1,88)*2,87
	
	27,78160
	
	

	
	204 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	205 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	206 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	207 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	208 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	210 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	211 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	212 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	213 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	214 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	215 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	220 : 2*(1,64+3,8)*2,87-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	29,62560
	
	

	
	233 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	234 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	235 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	236 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	237 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	14
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn 
	m2
	1 363,32400
	54,00
	73 619,50

	
	1031,0172+332,3068
	
	1 363,32400
	
	

	15
	610991001R00
	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm
	m
	151,00000
	50,60
	7 640,60

	
	(0,75+2*1,5)*8+(2,1+2*1,5)*19+(3,1+2*1,5)+(2,1+2*2,4)+(1,9+2*2,05)+(1,0+2*2,05)
	151,00000
	
	

	16
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	84,48500
	51,50
	4 350,98

	
	0,75*1,5*8+2,1*1,5*19+3,1*1,5+2,1*2,4+1,9*2,05+1,0*2,05
	
	84,48500
	
	

	17
	611421331RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi
	m2
	830,04000
	296,00
	245 691,84

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	202 : 98,28*2
	
	196,56000
	
	

	
	203 : 8,0*2
	
	
	16,00000
	
	

	
	204 : 21,15*2
	
	42,30000
	
	

	
	205 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	206 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	207 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	208 : 44,2*2
	
	
	88,40000
	
	

	
	211 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	212 : 20,25*2
	
	40,50000
	
	

	
	213 : 20,25*2
	
	40,50000
	
	

	
	214 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	215 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	220 : 6,43*2
	
	
	12,86000
	
	

	
	224 : 5,6*2
	
	
	11,20000
	
	

	
	233 : 13,41*2
	
	26,82000
	
	

	
	234 : 13,32*2
	
	26,64000
	
	

	
	235 : 13,19*2
	
	26,38000
	
	

	
	236 : 13,14*2
	
	26,28000
	
	

	
	237 : 13,6*2
	
	
	27,20000
	
	

	18
	612421321R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých
	m2
	1 031,01720
	152,50
	157 230,12

	
	202 : 2*(46,8+2,1)*2,87-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	227,68600
	
	

	
	203 : (2*3,9+1,88)*2,87
	
	27,78160
	
	

	
	204 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	205 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	206 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	207 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	208 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	210 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	211 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	212 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	213 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	214 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	215 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	220 : 2*(1,64+3,8)*2,87-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	29,62560
	
	

	
	233 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	234 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	235 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	236 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	237 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	19
	612421626R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
	m2
	109,89480
	369,00
	40 551,18

	
	218 až 219 : 2*(1,82+3,8)*2,87-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,30*(0,75+2*1,5)
	30,68280
	
	

	
	224 až 230 : 2*(10,0+3,8)*2,87-(0,75*1,5)*6+0,30*(0,75+2*1,5)*6
	79,21200
	
	

	20
	612481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	332,30680
	279,00
	92 713,60

	
	202 : 10,5*2,87-(0,8*1,97+1,0*1,97*2+1,1*1,97*2)
	
	20,28500
	
	

	
	208 : (0,9*2,1+2*0,15*2,1)*2*1,25
	
	6,30000
	
	

	
	218 : 2*(1,82+2,0)*2,87-(0,7*1,97+0,8*1,97)
	
	18,97180
	
	

	
	219 : 2*(1,82+1,7)*2,87-(0,7*1,97-0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	21,07580
	
	

	
	220 : 2*(1,64+3,8)*2,87-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	29,64960
	
	

	
	224 : 2*(1,7+2,1)*2,87-0,7*1,97
	
	20,43300
	
	

	
	225 : 2*(1,1+2,1)*2,87-(0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	14,42800
	
	

	
	226 : 2*(2,95+1,6)*2,87-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	24,34400
	
	

	
	227 : 2*(1,34+3,8)*2,87-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	27,92760
	
	

	
	228 : 2*(2,2+3,8)*2,87-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	32,27300
	
	

	
	229 : 2*(3,05+1,6)*2,87-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	24,72100
	
	

	
	230 : 2*(1,45+1,75)*2,87-1,0*1,97
	
	16,39800
	
	

	
	Ostění vnějších výplní otvorů : 151,0*0,5
	
	75,50000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	566 159,89

	21
	631312141R00
	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
	m3
	1,03613
	5 154,00
	5 340,21

	
	Vyplnění mazanin po vybouraných příčkách : 
	
	
	
	

	
	Sociální zařízení 1 : 0,15*0,15*(1,65+0,65+1,75)
	
	0,09113
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 0,15*0,15*(10,1+3,8*3+1,7*2+2,8+1,5*2+2*0,4+0,65+0,4+0,65+0,8+1,2+0,5+0,3)
	0,81000
	
	

	
	Chodba : 0,15*0,15*6,0
	
	0,13500
	
	

	22
	631343891R00
	Penetrace hloubková 
	m2
	451,77000
	96,00
	43 369,92

	
	202 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	203 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	204 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	205 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	206 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	207 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	208 : 44,29
	
	
	44,29000
	
	

	
	211 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	212 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	213 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	214 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	215 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,49
	
	
	2,49000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	224 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	225 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	226 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	227 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	228 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	229 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	230 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	233 : 13,41
	
	
	13,41000
	
	

	
	234 : 13,32
	
	
	13,32000
	
	

	
	235 : 13,19
	
	
	13,19000
	
	

	
	236 : 13,14
	
	
	13,14000
	
	

	
	237 : 13,6
	
	
	13,60000
	
	

	23
	631663112T00
	Oprava trhlin podlah sešíváním (sponky+pryskyřice)
	m
	200,00000
	1 199,00
	239 800,00

	24
	632419110R00
	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm
	m2
	403,08000
	360,50
	145 310,34

	
	202 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	203 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	204 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	205 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	206 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	207 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	208 : 44,29
	
	
	44,29000
	
	

	
	211 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	212 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	213 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	214 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	215 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	233 : 13,41
	
	
	13,41000
	
	

	
	234 : 13,32
	
	
	13,32000
	
	

	
	235 : 13,19
	
	
	13,19000
	
	

	
	236 : 13,14
	
	
	13,14000
	
	

	
	237 : 13,6
	
	
	13,60000
	
	

	25
	632421190RU3
	Potěr,ručně zpracovaný,tl.80 mm, rychle tvrdnoucí, s vlákny
	m2
	48,69000
	2 718,00
	132 339,42

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,49
	
	
	2,49000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	224 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	225 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	226 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	227 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	228 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	229 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	230 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	99 557,05

	26
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	6,00000
	999,00
	5 994,00

	
	D1 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D5 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D7 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	27
	642944121R00
	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2
	kus
	19,00000
	1 144,00
	21 736,00

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 7
	
	
	7,00000
	
	

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D12 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	28
	642944212RT8
	Osaz.zár.oc.2rámových,posuv +/-7 mm,tl.stěny 100mm, včetně dodávky zárubně, š průchodu 1000 mm
	kus
	3,00000
	5 154,00
	15 462,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	29
	642944212RT9
	Osaz.zár.oc.2rámových,posuv +/-7 mm,tl.stěny 100mm, včetně dodávky zárubně, š průchodu 1800 mm
	kus
	1,00000
	9 532,00
	9 532,00

	
	D8 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	30
	648991113RT3
	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm
	m
	31,50000
	563,00
	17 734,50

	
	2,1*15
	
	
	31,50000
	
	

	31
	55330380R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 700 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	1,00000
	1 186,50
	1 186,50

	
	D7 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	32
	55330382R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	3,00000
	1 199,43
	3 598,29

	
	D5 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	33
	55330384R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 900 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	4,00000
	1 209,00
	4 836,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D12 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	34
	55330386R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 1100 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	16,00000
	1 217,36
	19 477,76

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 7
	
	
	7,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	90
	Systémové skladby
	 
	 
	 
	52 500,00

	35
	909      R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace
	h
	250,00000
	210,00
	52 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	65 427,12

	36
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	540,72000
	121,00
	65 427,12

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	80 653,68

	37
	952901110R00
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
	m2
	302,00000
	54,00
	16 308,00

	38
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	540,72000
	119,00
	64 345,68

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	954
	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami
	 
	 
	 
	62 008,00

	39
	954312103R00
	Opláštění z SDK,2.str,do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm
	m
	10,00000
	1 528,00
	15 280,00

	
	Opláštění stoupaček : 10
	
	10,00000
	
	

	40
	954312201R00
	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm
	m
	52,80000
	885,00
	46 728,00

	
	Kastlík na chodbě pro vedení VZT : 46,8+6,0
	
	52,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	350 719,84

	41
	776511820R00
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
	m2
	400,19000
	50,50
	20 209,60

	
	202 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	203 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	204 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	205 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	206 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	207 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	208 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	210 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	211 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	212 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	213 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	214 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	215 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	233 : 13,41
	
	
	13,41000
	
	

	
	234 : 13,32
	
	
	13,32000
	
	

	
	235 : 13,19
	
	
	13,19000
	
	

	
	236 : 13,14
	
	
	13,14000
	
	

	
	237 : 13,6
	
	
	13,60000
	
	

	42
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	1 846,38960
	34,50
	63 700,44

	43
	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	117,78250
	139,00
	16 371,77

	
	Sociální zařízení 1 : 2,87*(1,65+0,65+1,75)-(0,7*1,97)
	
	10,24450
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2,87*(10,1+3,8*3+1,7*2+2,8+1,5*2+2*0,4+0,65+0,4+0,65+0,8+1,2+0,5+0,3)-(0,7*1,97*6+0,8*1,97*3)
	90,31800
	
	

	
	Chodba : 2,87*6,0
	
	17,22000
	
	

	44
	965043341RT1
	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
	m3
	2,88080
	4 215,00
	12 142,57

	
	218 : 4,11*0,08
	
	0,32880
	
	

	
	219 : 2,0*0,08
	
	0,16000
	
	

	
	225 : 1,49*0,08
	
	0,11920
	
	

	
	226 : 1,49*0,08
	
	0,11920
	
	

	
	227 : 1,49*0,08
	
	0,11920
	
	

	
	228 : 2,62*0,08
	
	0,20960
	
	

	
	229 : 1,43*0,08
	
	0,11440
	
	

	
	230 : 1,42*0,08
	
	0,11360
	
	

	
	231 : 9,7*0,08
	
	0,77600
	
	

	
	232 : 10,26*0,08
	
	0,82080
	
	

	45
	965048150R00
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
	m2
	48,04000
	63,50
	3 050,54

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,0
	
	
	2,00000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	224 : 5,6
	
	
	5,60000
	
	

	
	225 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	226 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	227 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	228 : 2,62
	
	
	2,62000
	
	

	
	229 : 1,43
	
	
	1,43000
	
	

	
	230 : 1,42
	
	
	1,42000
	
	

	
	231 : 9,7
	
	
	9,70000
	
	

	
	232 : 10,26
	
	
	10,26000
	
	

	46
	965049111R00
	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm
	m3
	2,88080
	1 685,00
	4 854,15

	47
	965081713RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	48,04000
	100,00
	4 804,00

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,0
	
	
	2,00000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	224 : 5,6
	
	
	5,60000
	
	

	
	225 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	226 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	227 : 1,49
	
	
	1,49000
	
	

	
	228 : 2,62
	
	
	2,62000
	
	

	
	229 : 1,43
	
	
	1,43000
	
	

	
	230 : 1,42
	
	
	1,42000
	
	

	
	231 : 9,7
	
	
	9,70000
	
	

	
	232 : 10,26
	
	
	10,26000
	
	

	48
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	31,00000
	15,40
	477,40

	
	š. 700 mm : 7
	
	7,00000
	
	

	
	š. 800 mm : 17
	
	17,00000
	
	

	
	š. 900 mm : 2
	
	2,00000
	
	

	
	š. 1100 mm : 5
	
	5,00000
	
	

	49
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	31,91400
	424,50
	13 547,49

	
	š. 700 mm : 7*0,7*1,97
	
	9,65300
	
	

	
	š. 800 mm : 13*0,8*1,97
	
	20,48800
	
	

	
	š. 900 mm : 1*0,9*1,97
	
	1,77300
	
	

	50
	968096002R00
	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 
	m
	37,50000
	60,00
	2 250,00

	
	0,75*8+2,1*15
	
	37,50000
	
	

	51
	970031200R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm
	m
	0,90000
	4 540,00
	4 086,00

	
	VZT : 3*0,30
	
	0,90000
	
	

	52
	970033200R00
	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	640,00
	576,00

	53
	970034200R00
	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	990,00
	891,00

	54
	970051080R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm
	m
	0,90000
	2 515,00
	2 263,50

	
	Kanalizace : 3*0,3
	
	0,90000
	
	

	55
	970051160R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm
	m
	2,10000
	4 098,00
	8 605,80

	
	Kanalizace : 7*0,3
	
	2,10000
	
	

	56
	970056080R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 mm
	m
	0,90000
	1 398,00
	1 258,20

	57
	970056160R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm
	m
	2,10000
	2 080,00
	4 368,00

	58
	970058080R00
	Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 80mm
	m
	0,90000
	678,00
	610,20

	59
	970058160R00
	Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 160mm
	m
	2,10000
	1 049,00
	2 202,90

	60
	970231100R00
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
	m
	98,94000
	499,00
	49 371,06

	
	Řezání zdiva při bourání zárubní : 
	
	
	
	

	
	š. 700 mm : 7*(0,7+2*1,97)
	
	32,48000
	
	

	
	š. 800 mm : 13*(0,8+2*1,97)
	
	61,62000
	
	

	
	š. 900 mm : 1*(0,9+2*1,97)
	
	4,84000
	
	

	61
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
	m2
	9,03000
	213,50
	1 927,91

	
	Otvor pro dveře š. 1100 mm : (1,2-0,8)*2,1*10+(1,2-0,9)*2,1
	
	9,03000
	
	

	62
	976061112R00
	Vybourání dřevěných madel
	m
	30,50000
	85,00
	2 592,50

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo : 1,3+2,4*10+2,0*2+1,2
	
	30,50000
	
	

	63
	976071112R00
	Odstranění kovových madel a ochranných prvků
	m
	45,60000
	235,00
	10 716,00

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	
	22,80000
	
	

	
	- ochranná lišta : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	64
	978011141R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %
	m2
	830,04000
	40,40
	33 533,62

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	202 : 98,28*2
	
	196,56000
	
	

	
	203 : 8,0*2
	
	
	16,00000
	
	

	
	204 : 21,15*2
	
	42,30000
	
	

	
	205 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	206 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	207 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	208 : 44,2*2
	
	
	88,40000
	
	

	
	211 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	212 : 20,25*2
	
	40,50000
	
	

	
	213 : 20,25*2
	
	40,50000
	
	

	
	214 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	215 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	220 : 6,43*2
	
	
	12,86000
	
	

	
	224 : 5,6*2
	
	
	11,20000
	
	

	
	233 : 13,41*2
	
	26,82000
	
	

	
	234 : 13,32*2
	
	26,64000
	
	

	
	235 : 13,19*2
	
	26,38000
	
	

	
	236 : 13,14*2
	
	26,28000
	
	

	
	237 : 13,6*2
	
	
	27,20000
	
	

	65
	978011191R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%
	m2
	72,02000
	134,00
	9 650,68

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	218 : 4,11*2
	
	
	8,22000
	
	

	
	219 : 2,0*2
	
	
	4,00000
	
	

	
	225 : 1,49*2
	
	
	2,98000
	
	

	
	226 : 1,49*2
	
	
	2,98000
	
	

	
	227 : 1,49*2
	
	
	2,98000
	
	

	
	228 : 2,62*2
	
	
	5,24000
	
	

	
	229 : 1,43*2
	
	
	2,86000
	
	

	
	230 : 1,42*2
	
	
	2,84000
	
	

	
	231 : 9,7*2
	
	
	19,40000
	
	

	
	232 : 10,26*2
	
	20,52000
	
	

	66
	978013141R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	1 031,01720
	33,00
	34 023,57

	
	202 : 2*(46,8+2,1)*2,87-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	227,68600
	
	

	
	203 : (2*3,9+1,88)*2,87
	
	27,78160
	
	

	
	204 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	205 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	206 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	207 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	208 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	210 : (2*3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,21200
	
	

	
	211 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	212 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	213 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	214 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	215 : 2*(3,6+6,4)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	53,58000
	
	

	
	220 : 2*(1,64+3,8)*2,87-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	29,62560
	
	

	
	233 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	234 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	235 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	236 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	
	237 : 2*(3,6+3,8)*2,87-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	38,65600
	
	

	67
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	227,96000
	88,50
	20 174,46

	
	218 : 2*(1,75+2,65+1,2)*2,87-(0,7*2,0+0,8*2,0)
	
	29,14400
	
	

	
	219 : 2*(1,75+1,1)*2,87-(0,7*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	14,95900
	
	

	
	224 : 2*(2,85+2,0)*2,87-(0,7*2,0*3+0,8*2,0)
	
	22,03900
	
	

	
	225 : 2*(0,9+1,7)*2,87-(0,7*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	13,52400
	
	

	
	226 : 2*(0,9+1,7)*2,87-(0,7*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	13,52400
	
	

	
	227 : 2*(0,9+1,7)*2,87-(0,7*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	13,52400
	
	

	
	228 : 2*(1,5+1,75)*2,87-(0,7*2,0*2)
	
	15,85500
	
	

	
	229 : 2*(1,5+0,95)*2,87-(0,7*2,0*2)
	
	11,26300
	
	

	
	230 : 2*(1,5+0,9)*2,87-(0,7*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	12,37600
	
	

	
	231 : 2*(2,75+3,8+0,5)*2,87-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	38,86700
	
	

	
	232 : 2*(2,75+3,8+1,2)*2,87-(0,8*2,0+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	42,88500
	
	

	68
	978059521R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
	m2
	151,76000
	148,00
	22 460,48

	
	218 : 2*(1,75+2,65+1,2)*2,0-(0,7*2,0+0,8*2,0)
	
	19,40000
	
	

	
	219 : 2*(1,75+1,1)*2,0-(0,7*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	10,04500
	
	

	
	224 : 2*(2,85+2,0)*2,0-(0,7*2,0*3+0,8*2,0)
	
	13,60000
	
	

	
	225 : 2*(0,9+1,7)*2,0-(0,7*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	9,04500
	
	

	
	226 : 2*(0,9+1,7)*2,0-(0,7*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	9,04500
	
	

	
	227 : 2*(0,9+1,7)*2,0-(0,7*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	9,04500
	
	

	
	228 : 2*(1,5+1,75)*2,0-(0,7*2,0*2)
	
	10,20000
	
	

	
	229 : 2*(1,5+0,95)*2,0-(0,7*2,0*2)
	
	7,00000
	
	

	
	230 : 2*(1,5+0,9)*2,0-(0,7*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	
	8,24500
	
	

	
	231 : 2*(2,75+3,8+0,5)*2,0-(0,8*2,0+0,75*1,2)+0,3*(0,75+2*1,2)
	26,64500
	
	

	
	232 : 2*(2,75+3,8+1,2)*2,0-(0,8*2,0+0,75*1,2*2)+0,3*(0,75+2*1,2)*2
	29,49000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	57 520,17

	69
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením
	t
	49,84417
	1 154,00
	57 520,17

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, : 
	
	
	

	
	30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 : 
	
	
	

	
	Součet : 49,84417
	
	49,84417
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	112 224,46

	70
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
	m2
	173,89400
	69,50
	12 085,63

	71
	711212001R00
	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty
	m2
	173,89400
	347,00
	60 341,22

	
	219 : 2*(1,82+1,7)*2,4-(0,7*1,97-0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)+2,49
	20,25700
	
	

	
	224 : 2*(1,7+2,1)*2,4-0,7*1,97+3,68
	
	20,54100
	
	

	
	226 : 2*(2,95+1,6)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2+4,72
	24,78700
	
	

	
	227 : 2*(1,34+3,8)*2,4-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)+5,24
	28,33600
	
	

	
	228 : 2*(2,2+3,8)*2,4-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)+8,75
	35,38300
	
	

	
	229 : 2*(3,05+1,6)*2,4-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2+7,96
	28,31000
	
	

	
	230 : 2*(1,45+1,75)*2,4-1,0*1,97+2,89
	
	16,28000
	
	

	72
	711212601R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
	m
	55,22000
	202,00
	11 154,44

	
	219 : 2*(1,82+1,7)-0,7
	
	6,34000
	
	

	
	224 : 2*(1,7+2,1)-1,0
	
	6,60000
	
	

	
	226 : 2*(2,95+1,6)-0,9
	
	8,20000
	
	

	
	227 : 2*(1,34+3,8)-0,8
	
	9,48000
	
	

	
	228 : 2*(2,2+3,8)-1,1
	
	10,90000
	
	

	
	229 : 2*(3,05+1,6)-1,0
	
	8,30000
	
	

	
	230 : 2*(1,45+1,75)-1,0
	
	5,40000
	
	

	73
	711212602R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
	kus
	34,00000
	265,00
	9 010,00

	
	219 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	224 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	226 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	227 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	228 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	229 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	230 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	74
	711212611R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů
	m
	81,60000
	219,50
	17 911,20

	
	219 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	224 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	226 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	227 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	228 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	229 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	230 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	75
	711212621R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou 
	kus
	2,00000
	374,00
	748,00

	
	228 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	229 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	76
	998711102R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	t
	0,73563
	1 324,00
	973,97

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	70, 71, 72, 73, 74, 75 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,73563
	
	0,73563
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	243 177,41

	77
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	4,00000
	455,00
	1 820,00

	
	D5 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D7 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	78
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	20,00000
	482,00
	9 640,00

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 7
	
	
	7,00000
	
	

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D12 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	79
	766666112R00
	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.
	kus
	3,00000
	1 141,00
	3 423,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	80
	766666114R00
	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř.
	kus
	1,00000
	2 340,00
	2 340,00

	
	D8 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	81
	766669111R00
	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové
	kus
	3,00000
	174,50
	523,50

	82
	766669112R00
	Dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové
	kus
	1,00000
	348,50
	348,50

	83
	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	28,00000
	189,00
	5 292,00

	84
	766891001X00
	Příplatek posuv a ovládání elektronickým tlačítkem
	kus
	3,00000
	3 241,00
	9 723,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	85
	54914602R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika PZ
	kus
	18,00000
	359,00
	6 462,00

	86
	54914603R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika WC
	kus
	7,00000
	412,00
	2 884,00

	87
	54914604R
	Kování dveřní interiérové, oliva pro posuvné dveře
	kus
	3,00000
	354,00
	1 062,00

	88
	54926043R
	Zámek stavební vložkový 
	kus
	18,00000
	414,00
	7 452,00

	89
	611601202R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 700 x 1970 mm, 
	kus
	1,00000
	4 646,00
	4 646,00

	
	D7 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	90
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, 
	kus
	3,00000
	4 646,00
	13 938,00

	
	D5 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D11 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	91
	6116012041R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 1000 x 1970 mm, 
	kus
	3,00000
	13 780,00
	41 340,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	92
	611601204R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, 
	kus
	4,00000
	5 619,00
	22 476,00

	
	D6 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D12 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	93
	611601205R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 1100 x 1970 mm, 
	kus
	16,00000
	5 110,00
	81 760,00

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 7
	
	
	7,00000
	
	

	94
	611601209R
	Dveře vnitřní CPL plné 2-křídlé 1800 x 1970 mm, 
	kus
	1,00000
	27 094,00
	27 094,00

	
	D8 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	95
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	0,71150
	1 340,00
	953,41

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,71150
	
	0,71150
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	500 825,81

	96
	776101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
	m2
	451,77000
	6,27
	2 832,60

	
	411,93+39,84
	
	451,77000
	
	

	97
	776101121RT1
	Penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny 
	m2
	519,69600
	31,35
	16 292,47

	
	(391,48+61,36)*0,15+411,93+39,84
	
	519,69600
	
	

	98
	776421301R00
	Vytažení vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	319,48000
	240,35
	76 787,02

	
	Běžný provoz : 
	
	
	
	

	
	202, 203 : 2*(46,8+6,0)-(0,8*5+0,9*2+1,0*3+1,1*16+1,2*2+1,8*2)
	73,20000
	
	

	
	204 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	205 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	206 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	207 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	208 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	(2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	211 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	212 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	213 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	214 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	215 : (2*3,6+6,4)-1,1
	
	12,50000
	
	

	
	220 : 2*(1,64+3,8)-0,8
	
	10,08000
	
	

	
	225 : (2*2,2+1,1)-0,9
	
	4,60000
	
	

	
	233 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	234 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	235 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	236 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	237 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	99
	776421302R00
	Vytažení protiskluzné vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	61,36000
	240,35
	14 747,88

	
	Mokrý provoz : 
	
	
	
	

	
	218 : 2*(1,82+2,0)-0,7-0,8
	
	6,14000
	
	

	
	219 : 2*(1,82+1,7)-0,7
	
	6,34000
	
	

	
	224 : 2*(1,7+2,1)-1,0
	
	6,60000
	
	

	
	226 : 2*(2,95+1,6)-0,9
	
	8,20000
	
	

	
	227 : 2*(1,34+3,8)-0,8
	
	9,48000
	
	

	
	228 : 2*(2,2+3,8)-1,1
	
	10,90000
	
	

	
	229 : 2*(3,05+1,6)-1,0
	
	8,30000
	
	

	
	230 : 2*(1,45+1,75)-1,0
	
	5,40000
	
	

	100
	776522100R00
	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné
	m2
	411,93000
	182,88
	75 333,76

	
	202 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	203 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	204 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	205 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	206 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	207 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	208 : 44,29
	
	
	44,29000
	
	

	
	211 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	212 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	213 : 20,25
	
	
	20,25000
	
	

	
	214 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	215 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	220 : 6,43
	
	
	6,43000
	
	

	
	225 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	233 : 13,41
	
	
	13,41000
	
	

	
	234 : 13,32
	
	
	13,32000
	
	

	
	235 : 13,19
	
	
	13,19000
	
	

	
	236 : 13,14
	
	
	13,14000
	
	

	
	237 : 13,6
	
	
	13,60000
	
	

	101
	776522110R00
	Lepení podlah PVC z pásů, mokrý provoz
	m2
	39,84000
	303,05
	12 073,51

	
	218 : 4,11
	
	
	4,11000
	
	

	
	219 : 2,49
	
	
	2,49000
	
	

	
	224 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	226 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	227 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	228 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	229 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	230 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	102
	776981113R00
	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah
	m
	27,30000
	292,60
	7 987,98

	
	Chodba : 0,8*5+0,9*1+1,0*3+1,1*16+1,8*1
	
	27,30000
	
	

	103
	DOD 7761
	podlahovina vinylová tl. 2 mm, běžný provoz
	m2
	534,27800
	476,00
	254 316,33

	
	Sokl : 319,696*0,10*1,25
	
	39,96200
	
	

	
	Podlaha : 411,93*1,20
	
	494,31600
	
	

	104
	DOD 7762
	podlahovina protiskluzná vinylová tl. 2 mm, mokrý provoz
	m2
	55,47800
	563,00
	31 234,11

	
	Sokl : 61,36*0,10*1,25
	
	7,67000
	
	

	
	Podlaha : 39,84*1,20
	
	47,80800
	
	

	105
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	t
	2,10074
	4 389,00
	9 220,15

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 2,10074
	
	2,10074
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	282 245,62

	106
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	174,70400
	42,50
	7 424,92

	107
	781475120R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
	m2
	174,70400
	685,00
	119 672,24

	
	208 : 2,4*0,6
	
	1,44000
	
	

	
	219 : 2*(1,82+1,7)*2,4-(0,7*1,97-0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	17,76700
	
	

	
	224 : 2*(1,7+2,1)*2,4-0,7*1,97
	
	16,86100
	
	

	
	226 : 2*(2,95+1,6)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	20,06700
	
	

	
	227 : 2*(1,34+3,8)*2,4-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	23,09600
	
	

	
	228 : 2*(2,2+3,8)*2,4-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	26,63300
	
	

	
	229 : 2*(3,05+1,6)*2,4-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	20,35000
	
	

	
	230 : 2*(1,45+1,75)*2,4-1,0*1,97
	
	13,39000
	
	

	
	Za umyvadlem v pokojích : (1,0+0,8)*1,5*13
	
	35,10000
	
	

	108
	781477001R00
	Spára těsněná silikonem
	m
	200,00000
	65,00
	13 000,00

	109
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad
	m2
	174,70400
	16,20
	2 830,20

	110
	781497132R00
	Lišta nerezová rohová k obkladům 
	m
	146,03000
	404,00
	58 996,12

	
	219 : 2,4*1+(0,7+2*1,97)+(0,75+2*1,5)
	
	10,79000
	
	

	
	224 : (1,0+0,15+1,3)+(1,0+2*1,97)
	
	7,39000
	
	

	
	226 : (1,0+0,15+1,3)+(0,9+2*1,97)+2*(0,75+1,5)*2
	
	16,29000
	
	

	
	227 : (0,8+2*1,97)+2*(0,75+1,5)
	
	9,24000
	
	

	
	228 : 2,4+(1,3+0,15+1,3)+(1,1+2*1,97)+2*(0,75+1,5)
	
	14,69000
	
	

	
	229 : (1,0+0,15*2+1,3*2)+(1,0+2*1,97)+2*(0,75+1,5)*2
	
	17,84000
	
	

	
	230 : (1,0+0,15+1,3)+(1,0+2*1,97)
	
	7,39000
	
	

	
	Za umyvadlem v pokojích : (1,0+0,8+2*1,5)*13
	
	62,40000
	
	

	111
	597813772R
	Obkládačka 200 x 600 mm 
	m2
	192,17440
	400,00
	76 869,76

	
	174,704*1,1
	
	
	192,17440
	
	

	112
	998781102R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	t
	4,73578
	729,00
	3 452,38

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	106, 107, 108, 109, 110, 111 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 4,73578
	
	4,73578
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	24 950,00

	113
	783424340R00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
	m
	50,00000
	85,00
	4 250,00

	114
	783921710T00
	Nátěr zárubní jednokřídlých
	kus
	33,00000
	605,00
	19 965,00

	115
	783921711T00
	Nátěr zárubní dvoukřídlých
	kus
	1,00000
	735,00
	735,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	796
	Vybavení a nábytek
	 
	 
	 
	14 500,80

	116
	796011001X00
	Zpětná montáž ochranných prvků stěn
	m
	45,60000
	318,00
	14 500,80

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo kovové : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	
	- ochranná lišta : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	253 014,69

	117
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	87,63931
	798,00
	69 936,17

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 87,63931
	
	87,63931
	
	

	118
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	87,63931
	238,50
	20 901,98

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 87,63931
	
	87,63931
	
	

	119
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	1 139,31102
	12,00
	13 671,73

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 1139,31102
	
	1 139,31102
	
	

	120
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	87,63931
	351,50
	30 805,22

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 87,63931
	
	87,63931
	
	

	121
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	175,27862
	21,50
	3 768,49

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 175,27862
	
	175,27862
	
	

	122
	979990264R00
	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti
	t
	87,63931
	1 300,00
	113 931,10

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 : 
	
	
	

	
	Součet : 87,63931
	
	87,63931
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 881 825,47

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	01
	Stavební část

	C:
	01.3
	Stavební úpravy ve 3.NP

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	133 789,11

	1
	317121047RT2
	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný, 124 x 24,9 x 10 cm
	kus
	7,00000
	779,00
	5 453,00

	
	D1 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D4 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	2
	319201315R00
	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm
	m2
	100,56000
	198,50
	19 961,16

	3
	342255024R00
	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm
	m2
	55,43450
	748,00
	41 465,01

	
	Sociální zařízení 1 : 2,91*(10,0+2,95+2,1+3,8+1,75+1,75)-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,0*1,97*3+1,1*1,97)
	53,61250
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2,91*1,1-(0,7*1,97)
	
	1,82200
	
	

	4
	342255028R00
	Příčky z desek órobetonových tl. 150 mm
	m2
	22,11600
	936,00
	20 700,58

	
	Sociální zařízení 1 : 2,91*(2*3,8)
	
	22,11600
	
	

	5
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
	m
	31,05000
	119,50
	3 710,48

	
	Sociální zařízení 1 : 10,0+2,95+2,1+3,8+1,75+1,75+2*3,8
	
	29,95000
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 1,1
	
	1,10000
	
	

	6
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	8,00000
	150,50
	1 204,00

	
	Sociální zařízení 1 : 6
	
	6,00000
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2
	
	2,00000
	
	

	7
	346244315R00
	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 150 mm
	m2
	6,24000
	1 212,00
	7 562,88

	
	Sociální zařízení 1 : 1,1*1,3*3+1,5*1,3*1
	
	6,24000
	
	

	8
	317941110RA0
	Překlad z nosníků 2x L č. 60, dl.1,5 m, v příčkách
	kus
	18,00000
	1 874,00
	33 732,00

	
	D1 : 8
	
	
	8,00000
	
	

	
	D2 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D4 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	40 325,95

	9
	767587111R00
	Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	39,73000
	410,00
	16 289,30

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	10
	767587211R00
	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm
	m2
	39,73000
	605,00
	24 036,65

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	1 016 806,05

	11
	602014144RU3
	Štuk vnitřní ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm
	m2
	1 157,12160
	304,50
	352 343,53

	
	302 : 2*(46,8+2,1)*2,91-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	231,59800
	
	

	
	303 : (2*3,9+1,88)*2,91
	
	28,16880
	
	

	
	304 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	305 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	306 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	307 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	308 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	309 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	310 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	311 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	312 : 2*(3,6*2+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5*2)+0,3*(2,1+2*1,5)*2
	73,71200
	
	

	
	313 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	314 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	315 : 2*(1,64+3,8)*2,91-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	30,06080
	
	

	
	316 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+0,75*1,5*22)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	18,36800
	
	

	
	317 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	329 : 2*(2,9+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,17400
	
	

	
	330 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	333 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	334 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	335 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	12
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn 
	m2
	1 459,88140
	54,00
	78 833,60

	
	1157,1216+302,7598
	
	1 459,88140
	
	

	13
	610991001R00
	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm
	m
	151,00000
	50,60
	7 640,60

	
	(0,75+2*1,5)*8+(2,1+2*1,5)*19+(3,1+2*1,5)+(2,1+2*2,4)+(1,9+2*2,05)+(1,0+2*2,05)
	151,00000
	
	

	14
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	84,48500
	51,50
	4 350,98

	
	0,75*1,5*8+2,1*1,5*19+3,1*1,5+2,1*2,4+1,9*2,05+1,0*2,05
	
	84,48500
	
	

	15
	611421331RT2
	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi
	m2
	931,08000
	296,00
	275 599,68

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	302 : 98,28*2
	
	196,56000
	
	

	
	303 : 8,0*2
	
	
	16,00000
	
	

	
	304 : 21,15*2
	
	42,30000
	
	

	
	305 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	306 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	307 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	308 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	309 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	310 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	311 : 21,25*2
	
	42,50000
	
	

	
	312 : 41,85*2
	
	83,70000
	
	

	
	313 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	314 : 20,85*2
	
	41,70000
	
	

	
	315 : 21,3*2
	
	
	42,60000
	
	

	
	316 : 13,29*2
	
	26,58000
	
	

	
	317 : 13,21*2
	
	26,42000
	
	

	
	329 : 10,85*2
	
	21,70000
	
	

	
	330 : 11,3*2
	
	
	22,60000
	
	

	
	333 : 12,98*2
	
	25,96000
	
	

	
	334 : 12,93*2
	
	25,86000
	
	

	
	335 : 13,4*2
	
	
	26,80000
	
	

	16
	612421321R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých
	m2
	1 157,12160
	152,50
	176 461,04

	
	302 : 2*(46,8+2,1)*2,91-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	231,59800
	
	

	
	303 : (2*3,9+1,88)*2,91
	
	28,16880
	
	

	
	304 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	305 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	306 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	307 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	308 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	309 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	310 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	311 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	312 : 2*(3,6*2+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5*2)+0,3*(2,1+2*1,5)*2
	73,71200
	
	

	
	313 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	314 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	315 : 2*(1,64+3,8)*2,91-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	30,06080
	
	

	
	316 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+0,75*1,5*22)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	18,36800
	
	

	
	317 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	329 : 2*(2,9+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,17400
	
	

	
	330 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	333 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	334 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	335 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	17
	612421626R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
	m2
	100,56000
	369,00
	37 106,64

	
	320 až 326 : 2*(10,0+3,8)*2,91-(0,75*1,5)*6+0,30*(0,75+2*1,5)*6
	80,31600
	
	

	
	331 až 332 : 2*(1,1+3,8)*2,91-(0,7*1,97+0,75*1,5)*6+0,30*(0,75+2*1,5)*6
	20,24400
	
	

	18
	612481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	302,75980
	279,00
	84 469,98

	
	302 : 10,5*2,91-(0,8*1,97+1,0*1,97*2+1,1*1,97*2)
	
	20,70500
	
	

	
	320 : 2*(1,75+2,1)*2,91-0,7*1,97
	
	21,02800
	
	

	
	321 : 2*(1,1+2,1)*2,91-(0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	14,68400
	
	

	
	322 : 2*(2,95+1,6)*2,91-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	24,70800
	
	

	
	323 : 2*(1,39+3,8)*2,91-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	28,62980
	
	

	
	324 : 2*(2,2+3,8)*2,91-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	32,75300
	
	

	
	325 : 2*(3,05+3,8)*2,91-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	37,89700
	
	

	
	326 : 2*(1,45+1,75)*2,91-1,0*1,97
	
	16,65400
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)*2,91-(0,7*1,97*2)
	
	15,86600
	
	

	
	332 : 2*(1,1+1,6)*2,91-(0,7*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	14,33500
	
	

	
	Ostění vnějších výplní otvorů : 151,0*0,5
	
	75,50000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	567 719,97

	19
	631312141R00
	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
	m3
	0,69863
	5 154,00
	3 600,74

	
	Vyplnění mazanin po vybouraných příčkách : 
	
	
	
	

	
	Sociální zařízení 1 : 0,15*0,15*(10,0+2,95+2,1+3,8+1,75+1,75+2*3,8)
	0,67388
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 0,15*0,15*1,1
	
	0,02475
	
	

	20
	631343891R00
	Penetrace hloubková 
	m2
	505,27000
	96,00
	48 505,92

	
	302 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	303 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	304 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	305 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	306 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	307 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	308 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	309 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	310 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	311 : 21,25
	
	
	21,25000
	
	

	
	312 : 41,85
	
	
	41,85000
	
	

	
	313 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	314 : 20,85
	
	
	20,85000
	
	

	
	315 : 21,3
	
	
	21,30000
	
	

	
	316 : 13,29
	
	
	13,29000
	
	

	
	317 : 13,21
	
	
	13,21000
	
	

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	329 : 10,85
	
	
	10,85000
	
	

	
	330 : 11,3
	
	
	11,30000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	
	333 : 12,98
	
	
	12,98000
	
	

	
	334 : 12,93
	
	
	12,93000
	
	

	
	335 : 13,4
	
	
	13,40000
	
	

	21
	631663112T00
	Oprava trhlin podlah sešíváním (sponky+pryskyřice)
	m
	200,00000
	1 199,00
	239 800,00

	22
	632419110R00
	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm
	m2
	465,54000
	360,50
	167 827,17

	
	302 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	303 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	304 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	305 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	306 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	307 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	308 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	309 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	310 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	311 : 21,25
	
	
	21,25000
	
	

	
	312 : 41,85
	
	
	41,85000
	
	

	
	313 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	314 : 20,85
	
	
	20,85000
	
	

	
	315 : 21,3
	
	
	21,30000
	
	

	
	316 : 13,29
	
	
	13,29000
	
	

	
	317 : 13,21
	
	
	13,21000
	
	

	
	329 : 10,85
	
	
	10,85000
	
	

	
	330 : 11,3
	
	
	11,30000
	
	

	
	333 : 12,98
	
	
	12,98000
	
	

	
	334 : 12,93
	
	
	12,93000
	
	

	
	335 : 13,4
	
	
	13,40000
	
	

	23
	632421190RU3
	Potěr,ručně zpracovaný,tl.80 mm, rychle tvrdnoucí, s vlákny
	m2
	39,73000
	2 718,00
	107 986,14

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	91 304,13

	24
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	5,00000
	999,00
	4 995,00

	
	D1 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D4 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D12 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	25
	642944121R00
	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2
	kus
	20,00000
	1 144,00
	22 880,00

	
	D1 : 8
	
	
	8,00000
	
	

	
	D2 : 11
	
	
	11,00000
	
	

	
	D4 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	26
	642944212RT8
	Osaz.zár.oc.2rámových,posuv +/-7 mm,tl.stěny 100mm, včetně dodávky zárubně, š průchodu 1000 mm
	kus
	3,00000
	5 119,00
	15 357,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	27
	648991113RT3
	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm
	m
	31,50000
	563,00
	17 734,50

	
	2,1*15
	
	
	31,50000
	
	

	28
	55330380R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 700 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	2,00000
	1 186,50
	2 373,00

	
	D4 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	29
	55330382R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	1,00000
	1 199,43
	1 199,43

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	30
	55330384R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 900 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	2,00000
	1 209,00
	2 418,00

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D12 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	31
	55330386R
	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 1100 x 1970 x 100 mm, 
	kus
	20,00000
	1 217,36
	24 347,20

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 11
	
	
	11,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	90
	Systémové skladby
	 
	 
	 
	52 500,00

	32
	909      R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace
	h
	250,00000
	210,00
	52 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	63 355,60

	33
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	523,60000
	121,00
	63 355,60

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	78 616,40

	34
	952901110R00
	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
	m2
	302,00000
	54,00
	16 308,00

	35
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	523,60000
	119,00
	62 308,40

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	954
	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami
	 
	 
	 
	62 008,00

	36
	954312103R00
	Opláštění z SDK,2.str,do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm
	m
	10,00000
	1 528,00
	15 280,00

	
	Opláštění stoupaček : 10
	
	10,00000
	
	

	37
	954312201R00
	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm
	m
	52,80000
	885,00
	46 728,00

	
	Kastlík na chodbě pro vedení VZT : 46,8+6,0
	
	52,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	370 428,85

	38
	776511820R00
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
	m2
	465,54000
	50,50
	23 509,77

	
	302 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	303 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	304 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	305 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	306 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	307 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	308 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	309 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	310 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	311 : 21,25
	
	
	21,25000
	
	

	
	312 : 41,85
	
	
	41,85000
	
	

	
	313 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	314 : 20,85
	
	
	20,85000
	
	

	
	315 : 21,3
	
	
	21,30000
	
	

	
	316 : 13,29
	
	
	13,29000
	
	

	
	317 : 13,21
	
	
	13,21000
	
	

	
	329 : 10,85
	
	
	10,85000
	
	

	
	330 : 11,3
	
	
	11,30000
	
	

	
	333 : 12,98
	
	
	12,98000
	
	

	
	334 : 12,93
	
	
	12,93000
	
	

	
	335 : 13,4
	
	
	13,40000
	
	

	39
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	1 957,95480
	34,50
	67 549,44

	40
	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
	m2
	85,34450
	139,00
	11 862,89

	
	Sociální zařízení 1 : 2,91*(10,1+4*3,8+1,4*4+0,4*3+0,65*3)-(0,7*1,97*2+0,9*1,97*7)
	83,91650
	
	

	
	Sociální zařízení 2 : 2,91*(1,1)-(0,9*1,97)
	
	1,42800
	
	

	41
	965043341RT1
	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
	m3
	3,17840
	4 215,00
	13 396,96

	
	320 : 3,68*0,08
	
	0,29440
	
	

	
	321 : 2,42*0,08
	
	0,19360
	
	

	
	322 : 4,72*0,08
	
	0,37760
	
	

	
	323 : 5,24*0,08
	
	0,41920
	
	

	
	324 : 8,75*0,08
	
	0,70000
	
	

	
	325 : 7,96*0,08
	
	0,63680
	
	

	
	326 : 2,89*0,08
	
	0,23120
	
	

	
	331 : 2,31*0,08
	
	0,18480
	
	

	
	332 : 1,76*0,08
	
	0,14080
	
	

	42
	965048150R00
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
	m2
	39,73000
	63,50
	2 522,86

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	43
	965049111R00
	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm
	m3
	3,17840
	1 685,00
	5 355,60

	44
	965081713RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	39,73000
	100,00
	3 973,00

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	45
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	31,00000
	15,40
	477,40

	
	š. 700 mm : 2
	
	2,00000
	
	

	
	š. 800 mm : 6
	
	6,00000
	
	

	
	š. 900 mm : 21
	
	21,00000
	
	

	
	š. 1100 mm : 2
	
	2,00000
	
	

	46
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	49,44700
	424,50
	20 990,25

	
	š. 700 mm : 2*0,7*1,97
	
	2,75800
	
	

	
	š. 800 mm : 6*0,8*1,97
	
	9,45600
	
	

	
	š. 900 mm : 21*0,9*1,97
	
	37,23300
	
	

	47
	968096002R00
	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 
	m
	37,50000
	60,00
	2 250,00

	
	0,75*8+2,1*15
	
	37,50000
	
	

	48
	970031200R00
	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm
	m
	0,90000
	4 540,00
	4 086,00

	
	VZT : 3*0,30
	
	0,90000
	
	

	49
	970033200R00
	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	640,00
	576,00

	50
	970034200R00
	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm
	m
	0,90000
	990,00
	891,00

	51
	970051080R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm
	m
	0,30000
	2 515,00
	754,50

	
	Kanalizace : 3*0,1
	
	0,30000
	
	

	52
	970051160R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm
	m
	0,70000
	4 098,00
	2 868,60

	
	Kanalizace : 7*0,1
	
	0,70000
	
	

	53
	970056080R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 mm
	m
	0,30000
	1 398,00
	419,40

	54
	970056160R00
	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm
	m
	0,70000
	2 080,00
	1 456,00

	55
	970058080R00
	Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 80mm
	m
	0,30000
	678,00
	203,40

	56
	970058160R00
	Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 160mm
	m
	0,70000
	1 049,00
	734,30

	57
	970231100R00
	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm
	m
	139,36000
	499,00
	69 540,64

	
	Řezání zdiva při bourání zárubní : 
	
	
	
	

	
	š. 700 mm : 2*(0,7+2*1,97)
	
	9,28000
	
	

	
	š. 800 mm : 6*(0,8+2*1,97)
	
	28,44000
	
	

	
	š. 900 mm : 21*(0,9+2*1,97)
	
	101,64000
	
	

	58
	971033631R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
	m2
	11,55000
	213,50
	2 465,93

	
	Otvor pro dveře š. 1100 mm : (1,2-0,8)*2,1*4+(1,2-0,9)*2,1*13
	11,55000
	
	

	59
	976061112R00
	Vybourání dřevěných madel
	m
	30,50000
	85,00
	2 592,50

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo : 1,3+2,4*10+2,0*2+1,2
	
	30,50000
	
	

	60
	976071112R00
	Odstranění kovových madel a ochranných prvků
	m
	45,60000
	235,00
	10 716,00

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	
	22,80000
	
	

	
	- ochranná lišta : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	61
	978011141R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %
	m2
	931,08000
	40,40
	37 615,63

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	302 : 98,28*2
	
	196,56000
	
	

	
	303 : 8,0*2
	
	
	16,00000
	
	

	
	304 : 21,15*2
	
	42,30000
	
	

	
	305 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	306 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	307 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	308 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	309 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	310 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	311 : 21,25*2
	
	42,50000
	
	

	
	312 : 41,85*2
	
	83,70000
	
	

	
	313 : 20,7*2
	
	
	41,40000
	
	

	
	314 : 20,85*2
	
	41,70000
	
	

	
	315 : 21,3*2
	
	
	42,60000
	
	

	
	316 : 13,29*2
	
	26,58000
	
	

	
	317 : 13,21*2
	
	26,42000
	
	

	
	329 : 10,85*2
	
	21,70000
	
	

	
	330 : 11,3*2
	
	
	22,60000
	
	

	
	333 : 12,98*2
	
	25,96000
	
	

	
	334 : 12,93*2
	
	25,86000
	
	

	
	335 : 13,4*2
	
	
	26,80000
	
	

	62
	978011191R00
	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%
	m2
	79,46000
	134,00
	10 647,64

	
	Žebrové stropy (2x plocha) : 
	
	
	
	

	
	320 : 3,68*2
	
	
	7,36000
	
	

	
	321 : 2,42*2
	
	
	4,84000
	
	

	
	322 : 4,72*2
	
	
	9,44000
	
	

	
	323 : 5,24*2
	
	
	10,48000
	
	

	
	324 : 8,75*2
	
	
	17,50000
	
	

	
	325 : 7,96*2
	
	
	15,92000
	
	

	
	326 : 2,89*2
	
	
	5,78000
	
	

	
	331 : 2,31*2
	
	
	4,62000
	
	

	
	332 : 1,76*2
	
	
	3,52000
	
	

	63
	978013141R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	1 157,12160
	33,00
	38 185,01

	
	302 : 2*(46,8+2,1)*2,91-(0,8*2,0*5+0,9*2,0+1,0*2,0*4+1,1*2,0*16)
	231,59800
	
	

	
	303 : (2*3,9+1,88)*2,91
	
	28,16880
	
	

	
	304 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	305 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	306 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	307 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	308 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	309 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	310 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	311 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	312 : 2*(3,6*2+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5*2)+0,3*(2,1+2*1,5)*2
	73,71200
	
	

	
	313 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	314 : 2*(3,6+6,4)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	54,38000
	
	

	
	315 : 2*(1,64+3,8)*2,91-(0,8*2,0+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	30,06080
	
	

	
	316 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+0,75*1,5*22)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	18,36800
	
	

	
	317 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	329 : 2*(2,9+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	35,17400
	
	

	
	330 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	333 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	334 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	
	335 : 2*(3,6+3,8)*2,91-(1,1*2,0+2,1*1,5)+0,3*(2,1+2*1,5)
	
	39,24800
	
	

	64
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	188,78100
	88,50
	16 707,12

	
	320 : 2*(1,25+3,8)*2,91-(0,7*1,97+0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	26,23900
	
	

	
	321 : 2*(1,4+0,9)*2,91-(0,7*1,97)
	
	12,00700
	
	

	
	322 : 2*(1,4+0,9)*2,91-(0,7*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	12,00700
	
	

	
	323 : 2*(1,6+1,7)*2,91-(0,9*1,97)
	
	17,43300
	
	

	
	324 : 2*(1,6+1,5)*2,91-(0,9*1,97*2)
	
	14,49600
	
	

	
	325 : 2*(1,6+1,2)*2,91-(0,9*1,97*2)
	
	12,75000
	
	

	
	326 : 2*(1,6+0,9)*2,91-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	12,77700
	
	

	
	327 : 2*(2,65+1,2)*2,91-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	20,63400
	
	

	
	328 : 2*(2,8+1,0+1,2)*2,91-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	27,32700
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)*2,91-(0,7*1,97*2)
	
	15,86600
	
	

	
	332 : 2*(1,1+2,1)*2,91-(0,7*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	17,24500
	
	

	65
	978059521R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2
	m2
	122,16900
	148,00
	18 081,01

	
	320 : 2*(1,25+3,8)*2,0-(0,7*1,97+0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	17,04800
	
	

	
	321 : 2*(1,4+0,9)*2,0-(0,7*1,97)
	
	7,82100
	
	

	
	322 : 2*(1,4+0,9)*2,0-(0,7*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	7,82100
	
	

	
	323 : 2*(1,6+1,7)*2,0-(0,9*1,97)
	
	11,42700
	
	

	
	324 : 2*(1,6+1,5)*2,0-(0,9*1,97*2)
	
	8,85400
	
	

	
	325 : 2*(1,6+1,2)*2,0-(0,9*1,97*2)
	
	7,65400
	
	

	
	326 : 2*(1,6+0,9)*2,0-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	8,22700
	
	

	
	327 : 2*(2,65+1,2)*2,0-(0,9*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	13,62700
	
	

	
	328 : 2*(2,8+1,0+1,2)*2,0-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	18,22700
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)*2,0-(0,7*1,97*2)
	
	10,04200
	
	

	
	332 : 2*(1,1+2,1)*2,0-(0,7*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	11,42100
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	55 807,96

	66
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením
	t
	48,36045
	1 154,00
	55 807,96

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, : 
	
	
	

	
	29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 : 
	
	
	

	
	Součet : 48,36045
	
	48,36045
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	118 466,92

	67
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
	m2
	167,04000
	69,50
	11 609,28

	68
	711212001R00
	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty
	m2
	167,04000
	347,00
	57 962,88

	
	320 : 2*(1,75+2,1)*2,4-0,7*1,97
	
	17,10100
	
	

	
	321 : 2*(1,1+2,1)*2,4-(0,9*1,97+1,1*1,97)
	
	11,42000
	
	

	
	322 : 2*(2,95+1,6)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	20,06700
	
	

	
	323 : 2*(1,39+3,8)*2,4-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	23,33600
	
	

	
	324 : 2*(2,2+3,8)*2,4-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	26,63300
	
	

	
	325 : 2*(3,05+3,8)*2,4-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	30,91000
	
	

	
	326 : 2*(1,45+1,75)*2,4-1,0*1,97
	
	13,39000
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)*2,4-(0,7*1,97*2)
	
	12,60200
	
	

	
	332 : 2*(1,1+1,6)*2,4-(0,7*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	11,58100
	
	

	69
	711212601R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
	m
	68,98000
	202,00
	13 933,96

	
	320 : 2*(1,75+2,1)-0,7
	
	7,00000
	
	

	
	321 : 2*(1,1+2,1)-0,9
	
	5,50000
	
	

	
	322 : 2*(2,95+1,6)-0,9
	
	8,20000
	
	

	
	323 : 2*(1,39+3,8)-0,8
	
	9,58000
	
	

	
	324 : 2*(2,2+3,8)-1,1
	
	10,90000
	
	

	
	325 : 2*(3,05+3,8)-1,0
	
	12,70000
	
	

	
	326 : 2*(1,45+1,75)-1,0
	
	5,40000
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)-0,7*2
	
	5,00000
	
	

	
	332 : 2*(1,1+1,6)-0,7
	
	4,70000
	
	

	70
	711212602R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna
	kus
	42,00000
	265,00
	11 130,00

	
	320 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	321 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	322 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	323 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	324 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	325 : 6
	
	
	6,00000
	
	

	
	326 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	331 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	
	332 : 4
	
	
	4,00000
	
	

	71
	711212611R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů
	m
	100,80000
	219,50
	22 125,60

	
	320 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	321 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	322 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	323 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	324 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	325 : 6*2,4
	
	
	14,40000
	
	

	
	326 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	331 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	
	332 : 4*2,4
	
	
	9,60000
	
	

	72
	711212621R00
	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou 
	kus
	2,00000
	374,00
	748,00

	
	324 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	325 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	73
	998711102R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	t
	0,72296
	1 324,00
	957,20

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	67, 68, 69, 70, 71, 72 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,72296
	
	0,72296
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	218 455,89

	74
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	3,00000
	455,00
	1 365,00

	
	D4 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	75
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	22,00000
	482,00
	10 604,00

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 11
	
	
	11,00000
	
	

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D12 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	76
	766666112R00
	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.
	kus
	3,00000
	1 141,00
	3 423,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	77
	766669111R00
	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové
	kus
	3,00000
	174,50
	523,50

	78
	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	28,00000
	189,00
	5 292,00

	79
	766891001X00
	Příplatek posuv a ovládání elektronickým tlačítkem
	kus
	3,00000
	3 241,00
	9 723,00

	80
	54914602R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika PZ
	kus
	18,00000
	359,00
	6 462,00

	81
	54914603R
	Kování dveřní interiérové, klika-klika WC
	kus
	7,00000
	412,00
	2 884,00

	82
	54914604R
	Kování dveřní interiérové, oliva pro posuvné dveře
	kus
	3,00000
	354,00
	1 062,00

	83
	54926043R
	Zámek stavební vložkový 
	kus
	18,00000
	414,00
	7 452,00

	84
	611601202R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 700 x 1970 mm, 
	kus
	2,00000
	4 646,00
	9 292,00

	
	D4 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	85
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, 
	kus
	1,00000
	4 646,00
	4 646,00

	
	D5 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	86
	6116012041R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 1000 x 1970 mm, 
	kus
	3,00000
	13 780,00
	41 340,00

	
	D3 : 2
	
	
	2,00000
	
	

	
	D13 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	87
	611601204R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, 
	kus
	2,00000
	5 619,00
	11 238,00

	
	D6 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	
	D12 : 1
	
	
	1,00000
	
	

	88
	611601205R
	Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 1100 x 1970 mm, 
	kus
	20,00000
	5 110,00
	102 200,00

	
	D1 : 9
	
	
	9,00000
	
	

	
	D2 : 11
	
	
	11,00000
	
	

	89
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	0,70850
	1 340,00
	949,39

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 0,70850
	
	0,70850
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	568 247,30

	90
	776101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
	m2
	507,80000
	6,27
	3 183,91

	
	467,96+39,84
	
	507,80000
	
	

	91
	776101121RT1
	Penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny 
	m2
	575,93600
	31,35
	18 055,59

	
	(392,88+61,36)*0,15+467,96+39,84
	
	575,93600
	
	

	92
	776421301R00
	Vytažení vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	392,88000
	240,35
	94 428,71

	
	Běžný provoz : 
	
	
	
	

	
	302, 303 : 2*(46,8+6,0)-(0,8*5+0,9*2+1,0*3+1,1*16+1,2*2+1,8*2)
	73,20000
	
	

	
	304 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	305 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	306 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	307 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	308 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	309 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	310 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	311 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	312 : 2*(3,6*2+6,4)-1,1
	
	26,10000
	
	

	
	313 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	314 : 2*(3,6+6,4)-1,1
	
	18,90000
	
	

	
	315 : 2*(1,64+3,8)-0,8
	
	10,08000
	
	

	
	316 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	317 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	329 : 2*(2,9+3,8)-1,1
	
	12,30000
	
	

	
	330 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	333 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	334 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	
	335 : 2*(3,6+3,8)-1,1
	
	13,70000
	
	

	93
	776421302R00
	Vytažení protiskluzné vinylové podlahové krytiny 10 cm na stěnu, včetně fabionu a těsnění
	m
	68,98000
	240,35
	16 579,34

	
	Mokrý provoz : 
	
	
	
	

	
	320 : 2*(1,75+2,1)-0,7
	
	7,00000
	
	

	
	321 : 2*(1,1+2,1)-0,9
	
	5,50000
	
	

	
	322 : 2*(2,95+1,6)-0,9
	
	8,20000
	
	

	
	323 : 2*(1,39+3,8)-0,8
	
	9,58000
	
	

	
	324 : 2*(2,2+3,8)-1,1
	
	10,90000
	
	

	
	325 : 2*(3,05+3,8)-1,0
	
	12,70000
	
	

	
	326 : 2*(1,45+1,75)-1,0
	
	5,40000
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)-0,7*2
	
	5,00000
	
	

	
	332 : 2*(1,1+1,6)-0,7
	
	4,70000
	
	

	94
	776522100R00
	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné
	m2
	467,96000
	182,88
	85 580,52

	
	302 : 98,28
	
	
	98,28000
	
	

	
	303 : 8,0
	
	
	8,00000
	
	

	
	304 : 21,15
	
	
	21,15000
	
	

	
	305 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	306 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	307 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	308 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	309 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	310 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	311 : 21,25
	
	
	21,25000
	
	

	
	312 : 41,85
	
	
	41,85000
	
	

	
	313 : 20,7
	
	
	20,70000
	
	

	
	314 : 20,85
	
	
	20,85000
	
	

	
	315 : 21,3
	
	
	21,30000
	
	

	
	316 : 13,29
	
	
	13,29000
	
	

	
	317 : 13,21
	
	
	13,21000
	
	

	
	321 : 2,42
	
	
	2,42000
	
	

	
	329 : 10,85
	
	
	10,85000
	
	

	
	330 : 11,3
	
	
	11,30000
	
	

	
	333 : 12,98
	
	
	12,98000
	
	

	
	334 : 12,93
	
	
	12,93000
	
	

	
	335 : 13,4
	
	
	13,40000
	
	

	95
	776522110R00
	Lepení podlah PVC z pásů, mokrý provoz
	m2
	37,31000
	303,05
	11 306,80

	
	320 : 3,68
	
	
	3,68000
	
	

	
	322 : 4,72
	
	
	4,72000
	
	

	
	323 : 5,24
	
	
	5,24000
	
	

	
	324 : 8,75
	
	
	8,75000
	
	

	
	325 : 7,96
	
	
	7,96000
	
	

	
	326 : 2,89
	
	
	2,89000
	
	

	
	331 : 2,31
	
	
	2,31000
	
	

	
	332 : 1,76
	
	
	1,76000
	
	

	96
	776981113R00
	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah
	m
	27,30000
	292,60
	7 987,98

	
	Chodba : 0,7+0,8*2+1,0*3+1,1*20
	
	27,30000
	
	

	97
	DOD 7761
	podlahovina vinylová tl. 2 mm, běžný provoz
	m2
	610,66200
	476,00
	290 675,11

	
	Sokl : 392,88*0,10*1,25
	
	49,11000
	
	

	
	Podlaha : 467,96*1,20
	
	561,55200
	
	

	98
	DOD 7762
	podlahovina protiskluzná vinylová tl. 2 mm, mokrý provoz
	m2
	53,39450
	563,00
	30 061,10

	
	Sokl : 68,98*0,10*1,25
	
	8,62250
	
	

	
	Podlaha : 37,31*1,20
	
	44,77200
	
	

	99
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	t
	2,36688
	4 389,00
	10 388,24

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 2,36688
	
	2,36688
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	319 925,83

	100
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	m2
	198,82000
	42,50
	8 449,85

	101
	781475120R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
	m2
	198,82000
	685,00
	136 191,70

	
	320 : 2*(1,75+2,1)*2,4-0,7*1,97
	
	17,10100
	
	

	
	322 : 2*(2,95+1,6)*2,4-(0,9*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	20,06700
	
	

	
	323 : 2*(1,39+3,8)*2,4-(0,8*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	23,33600
	
	

	
	324 : 2*(2,2+3,8)*2,4-(1,1*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	26,63300
	
	

	
	325 : 2*(3,05+3,8)*2,4-(1,0*1,97+0,75*1,5*2)+0,3*(0,75+2*1,5)*2
	30,91000
	
	

	
	326 : 2*(1,45+1,75)*2,4-1,0*1,97
	
	13,39000
	
	

	
	331 : 2*(1,1+2,1)*2,4-(0,7*1,97*2)
	
	12,60200
	
	

	
	332 : 2*(1,1+1,6)*2,4-(0,7*1,97+0,75*1,5)+0,3*(0,75+2*1,5)
	
	11,58100
	
	

	
	Za umyvadlem v pokojích : (1,0+0,8)*1,5*16
	
	43,20000
	
	

	102
	781477001R00
	Spára těsněná silikonem
	m
	200,00000
	65,00
	13 000,00

	103
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad
	m2
	198,82000
	16,20
	3 220,88

	104
	781497132R00
	Lišta nerezová rohová k obkladům 
	m
	167,46000
	404,00
	67 653,84

	
	320 : (1,0+0,15+1,3)+(1,0+2*1,97)
	
	7,39000
	
	

	
	322 : (1,0+0,15+1,3)+(0,9+2*1,97)+2*(0,75+1,5)*2
	
	16,29000
	
	

	
	323 : (0,8+2*1,97)+2*(0,75+1,5)
	
	9,24000
	
	

	
	324 : 2,4+(1,3+0,15+1,3)+(1,1+2*1,97)+2*(0,75+1,5)
	
	14,69000
	
	

	
	325 : (1,0+0,15*2+1,3*2)+(1,0+2*1,97)+2*(0,75+1,5)*2
	
	17,84000
	
	

	
	326 : (1,0+0,15+1,3)+(1,0+2*1,97)
	
	7,39000
	
	

	
	331 : (0,7+2*1,97*2)
	
	8,58000
	
	

	
	332 : (0,8+2*1,97)+2*(0,75+1,5)
	
	9,24000
	
	

	
	Za umyvadlem v pokojích : (1,0+0,8+2*1,5)*16
	
	76,80000
	
	

	105
	597813772R
	Obkládačka 200 x 600 mm 
	m2
	218,70200
	400,00
	87 480,80

	
	198,82*1,1
	
	
	218,70200
	
	

	106
	998781102R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	t
	5,38924
	729,00
	3 928,76

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	100, 101, 102, 103, 104, 105 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 5,38924
	
	5,38924
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	20 585,00

	107
	783424340R00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
	m
	50,00000
	85,00
	4 250,00

	108
	783921710T00
	Nátěr zárubní jednokřídlých
	kus
	27,00000
	605,00
	16 335,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	796
	Vybavení a nábytek
	 
	 
	 
	14 500,80

	109
	796011001X00
	Zpětná montáž ochranných prvků stěn
	m
	45,60000
	318,00
	14 500,80

	
	Chodba : 
	
	
	
	
	

	
	- madlo kovové : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	
	- ochranná lišta : 1,3+1,5+2,6+2,2+0,9+1,3+2,7+1,8+2,1+2,7+2,5+1,2
	22,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	250 720,58

	110
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	77,51448
	798,00
	61 856,56

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 77,51448
	
	77,51448
	
	

	111
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	77,51448
	352,50
	27 323,85

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 77,51448
	
	77,51448
	
	

	112
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	77,51448
	238,50
	18 487,20

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 77,51448
	
	77,51448
	
	

	113
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	1 007,68828
	12,00
	12 092,26

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 1007,68828
	
	1 007,68828
	
	

	114
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	77,51448
	346,50
	26 858,77

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 77,51448
	
	77,51448
	
	

	115
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	155,02897
	21,50
	3 333,12

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 155,02897
	
	155,02897
	
	

	116
	979990264R00
	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti
	t
	77,51448
	1 300,00
	100 768,82

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 : 
	
	
	

	
	Součet : 77,51448
	
	77,51448
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	4 043 564,34

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	02
	Technická zařízení budov

	C:
	02.1
	Zdravotechnická instalace a vytápění

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	304 627,62

	1
	721170905R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm
	kus
	4,00000
	26,00
	104,00

	2
	721170907R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 75 mm
	kus
	2,00000
	307,20
	614,40

	3
	721170909R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm
	kus
	6,00000
	563,19
	3 379,14

	4
	721171803R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm
	m
	142,00000
	98,00
	13 916,00

	5
	721171808R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
	m
	12,00000
	98,00
	1 176,00

	6
	721171808R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
	m
	6,00000
	98,00
	588,00

	7
	721170957R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 160 mm
	kus
	1,00000
	768,00
	768,00

	8
	721170965R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm
	kus
	3,00000
	768,00
	2 304,00

	9
	721170967R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm
	kus
	1,00000
	972,80
	972,80

	10
	721176101R00
	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm
	m
	48,00000
	280,62
	13 469,76

	11
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
	m
	8,00000
	283,69
	2 269,52

	12
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	58,00000
	288,81
	16 750,98

	13
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
	m
	12,00000
	453,68
	5 444,16

	14
	721176113R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm
	m
	162,00000
	288,61
	46 754,82

	15
	721176114R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm
	m
	68,00000
	333,87
	22 703,16

	16
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
	m
	64,00000
	453,68
	29 035,52

	17
	721176134R00
	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm
	m
	42,00000
	436,27
	18 323,34

	18
	721176232R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm
	m
	12,00000
	479,28
	5 751,36

	19
	721176233R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,2 mm
	m
	8,00000
	512,04
	4 096,32

	20
	721171229R00
	Trubka pro excentrické připojení WC, HL204, D 110
	kus
	17,00000
	112,69
	1 915,73

	21
	721177124R00
	Čisticí kus pro, odpadní svislé, D 75 mm
	kus
	7,00000
	112,68
	788,76

	22
	721177125R00
	Čisticí kus pro, odpadní svislé, D 110 mm
	kus
	1,00000
	173,05
	173,05

	23
	721177126R00
	Čisticí kus pro, odpadní svislé, D 125 mm
	kus
	1,00000
	254,97
	254,97

	24
	721194103R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm
	kus
	5,00000
	254,00
	1 270,00

	25
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
	kus
	8,00000
	254,00
	2 032,00

	26
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
	kus
	64,00000
	254,00
	16 256,00

	27
	721194109R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
	kus
	17,00000
	356,40
	6 058,80

	28
	721223429X00
	Vpusť podlahová teleskopicky nastavitelná, nerez, děrovaný rošt, systémová pro vinylové podlahy
	kus
	4,00000
	1 881,12
	7 524,48

	29
	721273144R00
	Nástavec větrací z PVC, D 75 mm, délka 920 mm
	kus
	1,00000
	826,36
	826,36

	30
	721273145RM1
	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm, hlavice HL 810
	kus
	2,00000
	826,36
	1 652,72

	31
	721273150RT1
	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm
	kus
	10,00000
	1 158,20
	11 582,00

	32
	72106VD
	Podomítkový sifon HL 138 ( kondenzát VZT)
	ks
	35,00000
	1 090,77
	38 176,95

	33
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	482,00000
	51,20
	24 678,40

	34
	998721201R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	%
	3 016,11500
	1,00
	3 016,12

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, : 
	
	
	

	
	28, 29, 30, 31, 32, 33 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 4185,16260
	
	4 185,16260
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	603 273,02

	35
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
	m
	56,00000
	98,00
	5 488,00

	36
	722130802R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm
	m
	22,00000
	98,00
	2 156,00

	37
	722130803R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm
	m
	36,00000
	98,00
	3 528,00

	38
	722130233R00
	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm
	m
	4,00000
	421,88
	1 687,52

	39
	722131931R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 15 mm
	kus
	16,00000
	387,12
	6 193,92

	40
	722131932R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm
	kus
	32,00000
	387,12
	12 387,84

	41
	722131933R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm
	kus
	8,00000
	489,52
	3 916,16

	42
	722131935R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 40 mm
	kus
	2,00000
	489,52
	979,04

	43
	722131936R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 50 mm
	kus
	1,00000
	593,91
	593,91

	44
	722172411R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16
	m
	562,00000
	258,09
	145 046,58

	45
	722172412R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16
	m
	246,00000
	286,77
	70 545,42

	46
	722172413R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	48,00000
	335,92
	16 124,16

	47
	722172414R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16
	m
	38,00000
	458,80
	17 434,40

	48
	722172415R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16
	m
	36,00000
	574,51
	20 682,36

	49
	722172417R00
	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 75 x 10,3 mm, PN 16
	m
	25,00000
	1 269,75
	31 743,75

	50
	722175111R00
	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 16 mm
	kus
	22,00000
	81,92
	1 802,24

	51
	722175112R00
	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 20 mm
	kus
	36,00000
	81,92
	2 949,12

	52
	722175113R00
	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 25 mm
	kus
	8,00000
	81,92
	655,36

	53
	722181212RT8
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm
	m
	808,00000
	22,00
	17 776,00

	54
	722181212RV9
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm
	m
	122,00000
	30,00
	3 660,00

	55
	722181212RY1
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 60 mm
	m
	25,00000
	65,54
	1 638,50

	56
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	81,00000
	254,00
	20 574,00

	57
	722220111R00
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	17,00000
	96,26
	1 636,42

	58
	722220121R00
	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"
	pár
	64,00000
	225,28
	14 417,92

	59
	722220851R00
	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"
	kus
	42,00000
	81,92
	3 440,64

	60
	722229101R01
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2", včetně dodávky armatury
	kus
	17,00000
	265,21
	4 508,57

	61
	722239101R01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2", včetně dodávky armatury
	kus
	33,00000
	367,58
	12 130,14

	62
	722239102R01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4", včetně dodávky armatury
	kus
	28,00000
	470,01
	13 160,28

	63
	722239105R01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4", včetně dodávky armatury
	kus
	3,00000
	674,78
	2 024,34

	64
	722239103R01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1", včetně dodávky armatury
	kus
	12,00000
	572,38
	6 868,56

	65
	722239106R01
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2", včetně dodávky armatury
	kus
	1,00000
	1 791,98
	1 791,98

	66
	722290226R00
	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm
	m
	959,00000
	25,00
	23 975,00

	67
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	959,00000
	35,14
	33 699,26

	68
	953992321R00
	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.DN 10 - 12 mm
	kus
	120,00000
	46,08
	5 529,60

	69
	722254211RT2
	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice
	kus
	4,00000
	10 540,00
	42 160,00

	70
	76701VD
	Konzoly, závěsy, objímky, uložení potrubí ve stupačkách
	kg
	120,00000
	254,00
	30 480,00

	71
	76702VD
	Nosné pozinkované žlaby
	m
	89,00000
	163,00
	14 507,00

	72
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	5 978,91990
	0,90
	5 381,03

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, : 
	
	
	

	
	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 9188,37000
	
	9 188,37000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	550 317,92

	73
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	8,00000
	119,00
	952,00

	74
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	22,00000
	119,00
	2 618,00

	75
	725013163R00
	Klozet kombi, nádrž s armaturou
	soubor
	8,00000
	3 579,00
	28 632,00

	76
	725013125R00
	Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou
	soubor
	7,00000
	9 009,00
	63 063,00

	77
	72503VD
	Předstěnový systém  k zazdění pro WC
	soubor
	15,00000
	7 886,00
	118 290,00

	78
	725017351R00
	Umývátko na šrouby, 400 x 310 mm, bílé
	soubor
	3,00000
	1 141,70
	3 425,10

	79
	725017162R00
	Umyvadlo na šrouby, 550 x 450 mm, bílé
	soubor
	51,00000
	1 300,00
	66 300,00

	80
	725017153R00
	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé
	soubor
	7,00000
	2 740,00
	19 180,00

	81
	725017138R00
	Kryt sifonu umyvadel, bílý
	soubor
	51,00000
	1 294,00
	65 994,00

	82
	725010VD
	Madlo sklopné 60 cm
	ks
	7,00000
	1 314,00
	9 198,00

	83
	725011VD
	Madlo pevné 60 cm
	ks
	14,00000
	1 090,00
	15 260,00

	84
	725249101R01
	Montáž sprchových boxů, včetně dodávky boxu
	soubor
	2,00000
	14 547,00
	29 094,00

	85
	72505VD
	Sprchová vanička plastová
	kus
	2,00000
	3 635,00
	7 270,00

	86
	725019101R00
	Výlevka stojící s plastovou mřížkou
	soubor
	2,00000
	6 222,00
	12 444,00

	87
	725111241R00
	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá
	soubor
	2,00000
	1 000,07
	2 000,14

	88
	725319101R00
	Montáž dřezů jednoduchých
	soubor
	2,00000
	1 730,26
	3 460,52

	89
	725330820R00
	Demontáž výlevky diturvitové
	soubor
	2,00000
	122,88
	245,76

	90
	725320822R00
	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách
	soubor
	2,00000
	204,80
	409,60

	91
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
	soubor
	26,00000
	81,92
	2 129,92

	92
	725825111R00
	Baterie umyvadlová nástěnná ruční
	kus
	67,00000
	1 220,00
	81 740,00

	93
	725840850R00
	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"
	kus
	2,00000
	81,50
	163,00

	94
	725845111R00
	Baterie sprchová nástěnná ruční
	kus
	2,00000
	1 228,79
	2 457,58

	95
	725860213R00
	Sifon umyvadlový, D 32/40 mm
	kus
	54,00000
	183,00
	9 882,00

	96
	725860226R00
	Sifon ke sprchové vaničce PP, D 40/50 mm
	kus
	2,00000
	460,80
	921,60

	97
	725860202R00
	Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"
	kus
	2,00000
	183,29
	366,58

	98
	725810401R00
	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2
	soubor
	17,00000
	162,00
	2 754,00

	99
	725980122R00
	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
	kus
	5,00000
	128,00
	640,00

	100
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	%
	5 488,90800
	0,26
	1 427,12

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, : 
	
	
	

	
	98, 99 : 
	
	
	
	
	

	
	Součet : 7873,31610
	
	7 873,31610
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	18 297,77

	101
	733110806R00
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
	m
	18,00000
	107,52
	1 935,36

	102
	733163102R00
	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
	m
	12,00000
	156,67
	1 880,04

	103
	733163103R00
	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm
	m
	8,00000
	196,57
	1 572,56

	104
	733190107R00
	Tlaková zkouška potrubí  DN 40
	m
	20,00000
	51,20
	1 024,00

	105
	733191111R00
	Manžety prostupové pro trubky do DN 20
	kus
	24,00000
	81,92
	1 966,08

	106
	733191924R00
	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20
	kus
	24,00000
	256,00
	6 144,00

	107
	730 02VD
	Vypuštění a napuštění vody do systému, odvzdušnění
	kpl
	1,00000
	3 071,97
	3 071,97

	108
	998733203R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
	%
	175,94010
	4,00
	703,76

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 305,80800
	
	305,80800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	9 533,94

	109
	734223112RT1
	Ventil termostatický, rohový, DN 15, bez termostatické hlavice
	kus
	12,00000
	360,31
	4 323,72

	110
	734221672RT2
	Hlavice ovládání ventilů termostatická
	kus
	6,00000
	398,30
	2 389,80

	111
	734261223R00
	Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1/2
	kus
	12,00000
	114,84
	1 378,08

	112
	734494213R00
	Návarky s trubkovým závitem G 1/2
	kus
	24,00000
	56,32
	1 351,68

	113
	998734203R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
	%
	94,43280
	0,96
	90,66

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	109, 110, 111, 112 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 156,00000
	
	156,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	735
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	81 355,84

	114
	735000912R00
	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním
	kus
	12,00000
	51,20
	614,40

	115
	735111810R00
	Demontáž těles otopných litinových článkových
	m2
	17,25000
	204,80
	3 532,80

	116
	735156562R00
	Otopné těleso panelové 21, v. 600 mm, dl. 600 mm
	kus
	1,00000
	4 889,47
	4 889,47

	117
	735156662R00
	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 600 mm
	kus
	4,00000
	5 300,26
	21 201,04

	118
	735156664R00
	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 800 mm
	kus
	2,00000
	6 240,75
	12 481,50

	119
	735156666R00
	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm
	kus
	2,00000
	7 182,52
	14 365,04

	120
	735156667R00
	Otopné těleso panelové 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm
	kus
	2,00000
	8 080,52
	16 161,04

	121
	735159111R00
	Montáž panelových těles do délky 1600 mm
	kus
	12,00000
	357,40
	4 288,80

	122
	735191905R00
	Oprava - odvzdušnění otopných těles
	kus
	12,00000
	50,00
	600,00

	123
	735494811R00
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	17,35000
	50,00
	867,50

	124
	998735203R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m
	%
	790,01590
	2,98
	2 354,25

	
	Ceny z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 : 
	
	
	
	

	
	Součet : 649,47460
	
	649,47460
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	 
	 
	 
	63 585,00

	125
	974031154R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm
	m
	162,00000
	108,00
	17 496,00

	126
	612403388R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS
	m
	162,00000
	284,50
	46 089,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	7 378,84

	127
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením
	t
	6,39414
	1 154,00
	7 378,84

	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	125, 126 : 
	
	
	
	
	

	
	Součet : 6,39414
	
	6,39414
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	21 139,58

	128
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	6,52557
	238,50
	1 556,35

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 6,52557
	
	6,52557
	
	

	129
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	84,83241
	12,00
	1 017,99

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 84,83241
	
	84,83241
	
	

	130
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	6,52557
	351,50
	2 293,74

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 6,52557
	
	6,52557
	
	

	131
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	13,05114
	21,50
	280,60

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 13,05114
	
	13,05114
	
	

	132
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	6,52557
	798,00
	5 207,40

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 6,52557
	
	6,52557
	
	

	133
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
	t
	6,52557
	352,50
	2 300,26

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 6,52557
	
	6,52557
	
	

	134
	979990264R00
	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti
	t
	6,52557
	1 300,00
	8 483,24

	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 
	
	
	
	

	
	4, 5, 6, 35, 36, 37, 59, 73, 74, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 125 : 
	
	
	

	
	Součet : 6,52557
	
	6,52557
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 659 509,53

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
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	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	A
	část SILNOPROUD
	 
	 
	 
	1 076 738,55

	1
	A-1
	Svítidlo stropní přesazené    Svítidlo LED stropní přisazené kruhové RDTJ, ᴓ330x51 mm, přepínatelný příkon 18/24/30W - světelný tok 1880/2565/3225 lm, přepínatelná teplota chromatičnosti 3000/4000/6000K, integrovaný driver, IP54, Flicker Free, materiál PC
	ks
	20,00000
	1 457,03
	29 140,60

	2
	A-2
	Svítidlo stropní přesazené IP44     Svítidlo LED stropní přisazené kruhové RDTJ, ᴓ330x51 mm, přepínatelný příkon 18/24/30W - světelný tok 1880/2565/3225 lm, přepínatelná teplota chromatičnosti 3000/4000/6000K, integrovaný driver, IP54, Flicker Free, materiál PC
	ks
	6,00000
	1 457,03
	8 742,18

	3
	A-3
	Svítidlo stropní závěsné    Svítidlo LED stropní závěsné/přisazené LBR, 1500x152x52,5 mm, přepínatelný příkon 53/45/37/30W - 6380/5400/4440/3600 lm, přepínatelná teplota chromatičnosti 3000/4000/5000K, 3x 5P svorkovnice, pro vstupy ze tří stran,   IP44, Flicker Free, materiál PMMA+ocel
	ks
	74,00000
	2 270,96
	168 051,04

	4
	A-4
	Svítidlo nástěnné IP44, nad umyvadlo    Svítidlo LED stropní přisazené kruhové RDTJ, ᴓ330x51 mm, přepínatelný příkon 18/24/30W - světelný tok 1880/2565/3225 lm, přepínatelná teplota chromatičnosti 3000/4000/6000K, integrovaný driver, IP54, Flicker Free, materiál PC
	ks
	50,00000
	1 426,89
	71 344,50

	5
	A-5
	Svítidlo orientační do stěny LED      Svítidlo LED orientační do stěny, 85x85x36mm pro vložení do KP68, 120°,  opálové zasklení, 100 lm, 2700K, IP44, materiál PC
	ks
	30,00000
	1 234,96
	37 048,80

	6
	A-6
	Svítidlo nouzové s vestavěným akumulátorem, >90 lm      Svítidlo LED nouzové NOPH120 352x110x60 s vestavěným akumulátorem LiFePO4 1500 mAh, doba zálohy min 3 hod, >90 lm, přepnutí trvale svítící/trvale nesvítící, IP65, piktogtam L/P/D,  materiál PC
	ks
	54,00000
	999,83
	53 990,82

	7
	A-7
	Kabel CYKY-J 5x10
	m
	160,00000
	198,01
	31 681,60

	8
	A-8
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	1 610,00000
	43,26
	69 648,60

	9
	A-9
	Kabel ÖLFLEX 5G1,5
	m
	180,00000
	61,91
	11 143,80

	10
	A-10
	Kabel H07RN-F 3x2,5
	m
	280,00000
	72,00
	20 160,00

	11
	A-11
	Kabel JYTY -O 2x1
	m
	90,00000
	39,24
	3 531,60

	12
	A-12
	Kabel CYKY-J 5x2,5
	m
	75,00000
	71,01
	5 325,75

	13
	A-13
	Kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	2 720,00000
	53,81
	146 363,20

	14
	A-14
	Kabel CYKY-O 3x1,5
	m
	20,00000
	44,21
	884,20

	15
	A-16
	Příchytky pro sdružené vedení kabelů na zeď
	ks
	600,00000
	29,17
	17 502,00

	16
	A-17
	Vodič H07V-K 6 zž
	m
	180,00000
	49,00
	8 820,00

	17
	A-18
	Vypínač řazení 1
	ks
	93,00000
	229,00
	21 297,00

	18
	A-19
	Vypínač řazení 5
	ks
	37,00000
	284,00
	10 508,00

	19
	A-20
	Vypínač řazení 6
	ks
	4,00000
	244,80
	979,20

	20
	A-21
	Přítomnostní čidlo s releovým výstupem
	ks
	16,00000
	1 619,08
	25 905,28

	21
	A-22
	Přítomnostní čidlo s releovým výstupem, IP44
	ks
	5,00000
	2 060,00
	10 300,00

	22
	A-23
	Tlačítko žaluziové lokální, ovládání jednoho pohonu
	ks
	26,00000
	400,00
	10 400,00

	23
	A-24
	Větrná automatika pro spínání žaluzií
	ks
	3,00000
	5 972,86
	17 918,58

	24
	A-25
	Ovladač žaluzí
	ks
	26,00000
	348,92
	9 071,92

	25
	A-26
	Zásuvka jednonásobná, kompletní, s rámečkem, IP20
	ks
	90,00000
	248,00
	22 320,00

	26
	A-27
	Zásuvka dvojnásobná, kompletní, s rámečkem, IP20
	ks
	260,00000
	281,85
	73 281,00

	27
	A-28
	Instalační krabice KU68
	ks
	563,00000
	63,00
	35 469,00

	28
	A-29
	Odbočovací krabice A-box A8
	ks
	39,00000
	154,84
	6 038,76

	29
	A-30
	Dozbrojení rozváděče +RH
	kpl
	1,00000
	20 224,56
	20 224,56

	30
	A-31
	Nový rozváděč +R8
	kpl
	1,00000
	52 205,32
	52 205,32

	31
	A-32
	Nový rozváděč +R9
	kpl
	1,00000
	50 382,29
	50 382,29

	32
	A-33
	Dozbrojení rozváděče +RS3
	kpl
	1,00000
	15 000,75
	15 000,75

	33
	A-34
	Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla
	kpl
	1,00000
	12 058,20
	12 058,20

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	B
	část SLABOPROUD
	 
	 
	 
	258 348,62

	34
	B-1
	Anténní účastnická zásuvka koncová
	ks
	53,00000
	293,80
	15 571,40

	35
	B-2
	Maska na SAT zásuvku s rámečkem
	ks
	53,00000
	67,47
	3 575,91

	36
	B-3
	Kabel koaxiální, vnitřní, 75 Ohm
	m
	1 825,00000
	31,58
	57 633,50

	37
	B-4
	Konektory F na koaxiální kabely, šroubovací
	ks
	112,00000
	15,60
	1 747,20

	38
	B-5
	Kaskádový multipřepínač pro 32 účastníků
	ks
	2,00000
	13 023,83
	26 047,66

	39
	B-6
	Kaskádový multipřepínač pro 8 účastníků
	ks
	1,00000
	6 005,99
	6 005,99

	40
	B-7
	Skříň pro switch/rozbočovače, pro montáž do CHÚC
	ks
	3,00000
	2 363,46
	7 090,38

	41
	B-8
	Sada pro přivolání pomoci na WC invalida - kompletní
	ks
	5,00000
	8 246,67
	41 233,35

	42
	B-9
	Lišta elektroinstalační 100x40
	m
	340,00000
	266,71
	90 681,40

	43
	B-10
	Ostatní drobný materiál pro kompletní realizaci díla
	kpl
	1,00000
	5 265,90
	5 265,90

	44
	B-11
	Dokončovací práce
	kpl
	1,00000
	3 495,93
	3 495,93

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	C
	část HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
	 
	 
	 
	50 880,00

	45
	C-1
	Zabezpečení pracoviště
	hod
	8,00000
	220,00
	1 760,00

	46
	C-2
	Drážkování ve zdivu
	hod
	72,00000
	220,00
	15 840,00

	47
	C-3
	Prostupy
	hod
	36,00000
	220,00
	7 920,00

	48
	C-4
	Nepředvídatelné práce, dokončovací práce
	hod
	40,00000
	220,00
	8 800,00

	49
	C-5
	Úklid, likvidace a odvoz odpadu
	hod
	8,00000
	220,00
	1 760,00

	50
	C-6
	Vypracování dílenských dokumentací
	hod
	24,00000
	430,00
	10 320,00

	51
	C-7
	Odzkoušení, provedení testu funkčnosti
	hod
	16,00000
	280,00
	4 480,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	D
	část OSTATNÍ
	 
	 
	 
	19 592,00

	52
	D-1
	Přípravné a koordinační práce
	kpl
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	53
	D-2
	Doprava materiálu na stavbu
	kpl
	1,00000
	5 025,00
	5 025,00

	54
	D-3
	Projekt skutečného provedení
	kpl
	1,00000
	525,00
	525,00

	55
	D-4
	Požární utěsnění např. INTUMEX odolnost - dle PBŘ
	kpl
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	56
	D-5
	Poplatek za recyklaci svítidel
	ks
	234,00000
	13,00
	3 042,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 405 559,17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	01
	Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov

	C:
	02
	Technická zařízení budov

	C:
	02.3
	Vzduchotechnika

	
	
	
	
	
	
	

	#
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	01
	DEMONTÁŽE (bez stavebních prací)
	 
	 
	 
	39 771,00

	1
	01.01
	Demontáž stávající KLM venkovní jednotky
	ks
	8,00000
	1 458,00
	11 664,00

	2
	01.02
	Demontáž stávajících KLM vnitřních jednotek
	ks
	10,00000
	548,00
	5 480,00

	3
	01.03
	Demontáž příslušenství (ovladače, refnety, atd.)
	kpl
	1,00000
	7 514,00
	7 514,00

	4
	01.04
	Demontáž CU potrubí vč. izolace
	kpl
	1,00000
	7 113,00
	7 113,00

	5
	01.05
	Odsátí chladiva a likvidace
	kpl
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	02
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
	 
	 
	 
	504 848,66

	6
	02.01
	Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 40+1
	ks
	1,00000
	504 848,66
	504 848,66

	
	- Chladicí výkon: Qch = 80,00 kW : 
	
	
	
	

	
	- Topný výkon: Qt = 80,00 kW : 
	
	
	
	

	
	1
	
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	03
	VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
	 
	 
	 
	686 734,53

	7
	03.01
	Nástnná klimatizační vnitřní jednotka
	ks
	27,00000
	17 003,70
	459 099,90

	
	- chladicí výkon Qch=2,20kW : 
	
	
	
	

	
	- vč. krycího panelu : 
	
	
	
	

	
	27
	
	
	27,00000
	
	

	8
	03.02
	Nástnná klimatizační vnitřní jednotka
	ks
	7,00000
	17 119,59
	119 837,13

	
	- chladicí výkon Qch=2,80kW : 
	
	
	
	

	
	- vč. krycího panelu : 
	
	
	
	

	
	7
	
	
	7,00000
	
	

	9
	03.03
	Nástnná klimatizační vnitřní jednotka
	ks
	3,00000
	17 216,44
	51 649,32

	
	- chladicí výkon Qch=3,60kW : 
	
	
	
	

	
	- vč. krycího panelu : 
	
	
	
	

	
	3
	
	
	3,00000
	
	

	10
	03.04
	Nástnná klimatizační vnitřní jednotka
	ks
	3,00000
	18 716,06
	56 148,18

	
	- chladicí výkon Qch=4,50kW : 
	
	
	
	

	
	- vč. krycího panelu : 
	
	
	
	

	
	3
	
	
	3,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	04
	OVLÁDÁNÍ
	 
	 
	 
	223 111,54

	11
	04.01
	Nástěnný komfortní kabelový ovladač
	ks
	40,00000
	3 226,52
	129 060,80

	12
	04.02
	Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek
	ks
	1,00000
	79 530,66
	79 530,66

	13
	04.03
	Oživení a adresace jednotek
	kpl
	1,00000
	14 520,08
	14 520,08

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	05
	CU POTRUBÍ
	 
	 
	 
	339 293,52

	14
	05.01
	Předizolované Cu potrubí 6, vč. tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	86,00000
	264,28
	22 728,08

	15
	05.02
	Předizolované Cu potrubí 10, vč. tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	210,00000
	323,47
	67 928,70

	16
	05.03
	Předizolované Cu potrubí 12, vč. tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	140,00000
	365,57
	51 179,80

	17
	05.04
	Předizolované Cu potrubí 16, vč. tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	118,00000
	414,03
	48 855,54

	18
	05.05
	Předizolované Cu potrubí 19, vč. tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	24,00000
	451,18
	10 828,32

	19
	05.06
	Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	164,00000
	636,07
	104 315,48

	20
	05.07
	Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	16,00000
	724,50
	11 592,00

	21
	05.08
	Cu potrubí 35, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství
	bm
	20,00000
	1 093,28
	21 865,60

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	06
	Y ODBOČKA - REFNET
	 
	 
	 
	125 594,10

	22
	06.01
	Y -odbočka (dvoutrubkový systém)
	ks
	21,00000
	2 715,00
	57 015,00

	23
	06.02
	Y -odbočka (dvoutrubkový systém)
	ks
	15,00000
	2 918,85
	43 782,75

	24
	06.03
	Y -odbočka (dvoutrubkový systém)
	ks
	1,00000
	4 351,00
	4 351,00

	25
	06.04
	Y -odbočka (dvoutrubkový systém)
	ks
	2,00000
	5 550,60
	11 101,20

	26
	06.05
	Propojení modulů venkovní VRV jednotky
	ks
	1,00000
	9 344,15
	9 344,15

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	07
	KOMUNIKAČNÍ KABEL
	 
	 
	 
	45 196,20

	27
	07.01
	Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. CYKY 5Cx1,5
	bm
	370,00000
	79,38
	29 370,60

	28
	07.02
	Kabeláž mezi jednotkou a lokálním kabelovým ovladačem - např. JYTY 2x1
	bm
	210,00000
	75,36
	15 825,60

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	08
	POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
	 
	 
	 
	10 772,00

	29
	08.01
	Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství
	bm
	40,00000
	269,30
	10 772,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	09
	CHLADIVO
	 
	 
	 
	60 120,16

	30
	09.01
	Doplnění chladiva R410A
	kg
	31,00000
	1 939,36
	60 120,16

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	10
	TOPNÝ KABEL
	 
	 
	 
	2 394,56

	31
	10.01
	Topný kabel pro venkovní jednotku
	ks
	1,00000
	2 394,56
	2 394,56

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	11
	ODSTAVENÍ A ODSÁTÍ CHLADIVA
	 
	 
	 
	17 731,56

	32
	11.01
	Uzavírací ventil 22 pro odstavení části systému a odsátí chladiva
	ks
	4,00000
	1 788,63
	7 154,52

	33
	11.02
	Uzavírací ventil 12 pro odstavení části systému a odsátí chladiva
	ks
	4,00000
	1 451,00
	5 804,00

	34
	11.03
	Filtrdehydrátor + průhledítko
	kpl
	1,00000
	4 773,04
	4 773,04

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	12
	OCELOVÁ KONSTRUKCE
	 
	 
	 
	40 458,28

	35
	12.01
	Konstrukce pod VZT jednotku vč. patek na uchycení
	ks
	1,00000
	39 565,97
	39 565,97

	36
	12.02
	Antivibrační silentbloky pod venkovní jednotku
	ks
	1,00000
	892,31
	892,31

	
	
	
	
	
	
	

	Díl
	13
	OSTATNÍ
	 
	 
	 
	115 300,00

	37
	13.01
	AG svařování
	kpl
	1,00000
	16 200,00
	16 200,00

	38
	13.02
	Tlaková zkouška dusíkem
	kpl
	1,00000
	11 000,00
	11 000,00

	39
	13.03
	Revizní kniha chladiva
	ks
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	40
	13.04
	Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny
	kpl
	1,00000
	13 560,00
	13 560,00

	41
	13.05
	Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb
	kpl
	1,00000
	16 000,00
	16 000,00

	42
	13.06
	Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)
	kpl
	1,00000
	20 450,00
	20 450,00

	43
	13.07
	Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby
	hod
	4,00000
	810,00
	3 240,00

	44
	13.08
	Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy
	hod
	8,00000
	1 400,00
	11 200,00

	45
	13.09
	Dodavatelská dokumentace
	kpl
	1,00000
	1 100,00
	1 100,00

	46
	13.10
	Koordinační činnost a režijní náklady
	hod
	10,00000
	810,00
	8 100,00

	47
	13.11
	Doprava
	kpl
	1,00000
	13 250,00
	13 250,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 211 326,11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	




Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
SEZNAM OSOB
(anonymizováno)
