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PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST 

 

Změnový list č. 1 ze dne 8.2.2024 

Název projektu: Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: 
Konektivita 

Číslo smluvního vztahu: Číslo Objednatele: SML1028438  
Číslo Zhotovitele: RCZ-230074 

Název části Díla: Strukturovaná kabeláž (všechny 4 školy) 

Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy Smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Osazení datových zásuvek moduly  

MMCUNILGD45001 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 
Jack 

 

Nové řešení: 

Osazení zásuvek moduly 

MMCUNILGD45002 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 
Jack, úhel 45st. 

 

Zdůvodnění změny: 

Z technologických důvodů není výrobce schopen dodat původně nabízené moduly v potřebném 
termínu a množství. Nově nabízené moduly představují vyšší kvalitu – šikmým vyvedením kabelu 
výrazně omezují riziko nechtěného zalomení kabelu či poškození celé zásuvky např. při zachycení 
oděvem apod.  

Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná 
technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná vyšší  

 

 

V rámci položkového rozpočtu se nemění počet ani ceny, pouze typ zásuvky. V položkovém rozpočtu 
se tedy mění pouze obj. číslo a popis: 
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Původní položky: 

VV Obj. číslo Popis Množ. Jedn. Kč/jedn. Kč celkem 

MODERNIZACE 
JAZYKOVÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
PALACHOVA, ÚSTÍ 
NAD LABEM  
 

MMCUNILGD45001  

 

45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack  

 

197 ks 46,00 9 062,00 

MODERNIZACE 
UČEBEN JAZYKŮ A 
DIGITECHNOLOGIÍ 
NA ZŠ A MŠ NOVÁ V 
ÚSTÍ NAD LABEM 

MMCUNILGD45001  

 

45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack  

 

229 ks 46,00 10 534,00 

MODERNIZACE 
PŘÍRODOVĚDNÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ 
NAD LABEM 

MMCUNILGD45001  

 

45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack  

 

295 ks 46,00 13 570,00 

MODERNIZACE 
JAZYKOVÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD 
LABEM 

MMCUNILGD45001  

 

45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack  

 

64 ks 46,00 2 944,00 

CELKEM 36 110,00 

 

Nové položky: 

VV Obj. číslo Popis Množ. Jedn. Kč/jedn. Kč celkem 

MODERNIZACE 
JAZYKOVÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
PALACHOVA, ÚSTÍ 
NAD LABEM  
 

MMCUNILGD45002 45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack, úhel 45st. 

197 ks 46,00 9 062,00 

MODERNIZACE 
UČEBEN JAZYKŮ A 
DIGITECHNOLOGIÍ 
NA ZŠ A MŠ NOVÁ V 
ÚSTÍ NAD LABEM 

MMCUNILGD45002 45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack, úhel 45st. 

229 ks 46,00 10 534,00 

MODERNIZACE 
PŘÍRODOVĚDNÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
NEŠTĚMICKÁ, ÚSTÍ 
NAD LABEM 

MMCUNILGD45002 45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack, úhel 45st. 

295 ks 46,00 13 570,00 

MODERNIZACE 
JAZYKOVÉ A IT 
UČEBNY NA ZŠ 
JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD 
LABEM 

MMCUNILGD45002 45 x 45mm European 
Style Double Shuttered 
Module - Accepts 2 x RJ-
45 Jack, úhel 45st. 

64 ks 46,00 2 944,00 

 36 110,00 
 



 

- 3 / 4 - 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 
dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 

smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. 

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“ 

 

Příloha č. 1 – Vyobrazení modulů 

  

  

Vliv změny na smluvní cenu: NE 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 31 177 783,23 Kč 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 0,- 

Nová cena díla vč. DPH: 31 177 783,23 Kč 

   

Vliv změny na termín dokončení díla: NE 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15.9.2024 

Nový termín dokončení díla: 15.9.2024 

   

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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Příloha č. 1 – vyobrazení modulů 

 

     

     

 
MMCUNILGD45001 MMCANGLGD45002 


