
ČÍsĹo dodatku objednatele: BSMV/47-23/2024
ČÍsĹO dodatku zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ,,Kupa - oprava stávajIcích dvou stoupaček

ze dne 31.5.2024 čj. BSMV/47-5/2024

Bytová správa Ministerstva
Sídlo / adresa:
Zastoupená:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
lng. Jiřim Stunou, ředitelem
657 37 393
CZ 65737393

a

Nostica a.s.
SIdlo / adresa:
Zastoupená:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
ČÍSĹO účtu:

Společnost je zapsána v OR
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
Mykhaylem Shtodlerem, členem představenstva
28179871
CZ28179871

Městský soud v Praze, spis. zn. B 12562

uzavÍrají ke Smlouvě o dílo - ,,Kupa - oprava stávajÍcÍch dvou stoupaček" č.j.
BSMV/47 - 5/2024 ze dne 31.5.2024 (dále jen ,,DIIo") v rozsahu naceněném v
Soupisu stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 17.3.2024
(dále jen ,,Smlouva") v souladu s ustanovením jejího článku 8.odst. 8.1. tento dodatek
Č. 1:

1. V Článku 2. - Místo a termín provedení dila se odstavec 2.2. měni a zni:

,,2.2. Termín plnění Díla:

Termín zahájení díla: 13.5.2024.

Termín dokončeni díla: 30.9.2024.



Práce bude prováděna výlučně v pracovní dny, v době od 7:30 do 17:00
hod.".

||. V Článku 3. - Cena dila a způsob úhrady se odstavec 3.1. měni a zní:

,,3.1. Cena Dila byla smluvnimi stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH 11839776,08 KČ,
(slovy: jedenáctmi|ionůosmsettřicetdevěttisÍcsedmsetsedmdesátšest08/1 00korun
českých).

DPH bude účtováno v zákonné výši.
Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla."

|||. Celková cena Díla byla navýšena o částku 147 259,65 Kč bez DPH, a to na
základě vIceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech čIslo ZL 1
s položkovým rozpisem prací, čísĺo ZL 2 s položkovým rozpočtem, které tvoří
v příloze nedílnou součást tohoto dodatku.

lV. Změna č. 1 je odůvodněna tim, že SDK podhled umožňuje montáž požadovaných
stropních ventilátorů, bez tohoto podhledu není možnost kotvení. SDK podhled
umožní zakrytí VZT vedeni k ventilátorům.

V. Změna č. 2. je odůvodněna tim, že koupelna a WC jsou mistnosti, které si žádají
kvalitni odvětrání nejen kvůli vlhkosti, ale také kvůli zápachu. Problém je
s výměnou vzduchu v těchto prostorách. Odvětráni je tedy řešeno pomocí
systémového VZT PVC potrubí s napojením na ventilátory.

Vl. Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávaji timto dodatkem nedotčena.

Vll. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti
dnem zveřejněni v registru smluv.

Vlll. NedIlnou součástí toho dodatku jsou
Příloha č. 1 - změnový list č. ZL 1 s položkovým rozpočtem
a příslušným Změnovým listem stavby ze dne 22.8.2024
Příloha č. 2 - změnový list č. ZL 2 s položkovým rozpočtem
a přislušným Změnovým listem stavby ze dne 22.8.2024



Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírá v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašujI, že se seznámily s obsahem
této smlouvy a jejích příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojuji své
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 29.8.2024 V Praze dne: 29.8.2024

za Zhotovitele:
Mykhaylo Shtodler



Změnový list č. 1 - PŘÍLOHA
Stavba: OPRAVA STOUPAČKY VČETNĚ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA NÍ NAPOJENÝCH JEDNOTEK
objekt: Budova " KUPA "
Část: SDK Konstrukce

Objednatel: BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNTRA s.p.o.
Zhotovitel: Nostica a.s. Zpracoval: Roman Čižek
Místo: KUPECKÉHO 842/4, PRAHA 11 HÁJE

Č. Kód poIožky Popis Mj Množstvi Cenacelkem jednotková
Cena celkem

PSV

763

99 887,65

99 887,65
1 763131761 Připlatek k SDK podhledu za p|ochu do 3,8 m2 jednotlivě m2 67,200 69,70 Kč 4 683,84 Kč

SDK podhled D113 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace
3 763131551.KNF jednovrstvá spodni kce proňi CD+UD m2 67,200 1 124,80 Kč 75 586,56 Kč
5 763131751 Montáž parotěsné zábraný do SDK podh|edu m2 67,200 57,50 Kč 3 864,00 Kč

fó/ie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň -
6 28329274 tř/da E) 110g/m2 m2 75,499 25,10 Kč 1 895,02 Kč

Zakladni akrylatova jednonasobna bezbarva penetrace
7 784181101 pQdk|adu v mistnostech v do 3,80 m m2 67,200 36,80 Kč 2 472,96 Kč

Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v
8 998763306 objektech v přes 48 do 60 m Kpl. 1,000 11 060,00 kč 10000,00 kč

Připlatek k přesunu hmot tonážnimu pro konstrukce
9 998763391 montované z desek za zvětšený přesun do 100 m Kp|. 1,000 1 385,27 Kč 1 385,27 Kč

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

VIcepráce celkem 99 887,65 Kč

ODPOČET
0,000 0,00 0,00 Kč
0,000 0,00 0,00 Kč
0,000 0,00 0,00 Kč

Méněpráce celkem

Sleva z ceny díla celkem

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM

0,00 Kč

0,00 Kč

99 887,65 Kč
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Nostica, a.s.
Zapsána v obchodnim rejstřiku vedeném Městskýní soudem v Praze pod sp. zn. 812562

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Název stavby: Oprava stoupačky včetně kompletní rekonstrukce napojení napojených jednotek

Čísĺo smluvnIho vztahu: BSMV/47-5/2024 Pořadové čIslo návrhu změny stavby: 1

Místo stavby: Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 11 Háje Příloha SOD číslo: ZL 1
Vyhotoveno dne: 22.08.2024

Na základě oznámení projektanta/zhotovite|e/objednate|e/provozovate|e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvni dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho
smluvni cenu / termin dokončeni díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
PD neřeši SDK podhled v místnostech WC a koupelen k zakrytí a zejména montáži odtahů VZT

Nové řešení:
SDK podhled D113.cz Ocelová spodní konstrukce v jedné rovině CD/CD

Konstrukce podhledů zavěšená na systémových závěsech kovovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěnIm
sádrokartonovými deskami impragnovanými RBI (H2) (d/e ČSN EN 520 H2, D/N 18180 GKBi)

Zdůvodnění změny:
1. SDK podhled umožňuje montáž požadovaných stropnich ventilátorů, bez tohoto podhledu není možnost kotveni
2. SDK podhled umožní zakrytí VZT vedeni k ventilátorům

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podminky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný
v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Přlpadné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou
hrazeny v souladu s příslušnými smluvnľmi podmínkami z prostředků objednatele.

VIiv na výkresovou dokumentaci:
výkresovou dokumentaci ke změně zprcoval:

Vliv změny na smluvní cenu:
Smluvni cena dila:
Navýšení ceny dila:
Nová cena dľla:

NE
XXXXXX

ANO
( cena bez DPH) 11692516,43 KČ
(cena bez DPH) 99 887,65 KČ
( cena bez DPH) 11 792 404,08 KČ

Finančnl náklady změny (naceněnlp/ac/) položky dle rozpočtu v SOD, položky URS, individuáln/kalkulace, popř. jinýpostup (v/z př/'loha)

Vliv změny na termín dokončení dila:
Termín dokončeni dila dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení dila:

ANO o celkový počet dnů: 5

20.09.2024
25.09.2024

NAVRHOVATEL ZMĚNY
Zhotovitel: Nostica, a.s. Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 281 79 871

Souh/as/m a podpis za stranu navrhovatele :

VYJÁDŔENĹ VE VÉCECH TECHNICKÝCH A FINANČNĹCH
Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 657 37 393

SOUHLASĹM / NESOUHLASĹM a podpis za stranu o/ednate/e.' SOUHLASĹM / NESOUHLASĹM a podpis oprávněného zástupce projektanta



změnový list č. 2 - PŘÍLOHA
Stavba: OPRAVA STOUPAČKY VČETNĚ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA NÍ NAPOJENÝCH JEDNOTEK

objekt: Budova " KUPA "
Část: VZT - PVC rozvody

Objednatel: BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNTRA s.p.o.
Zhotovitel: Nostica a.s. Zpracoval: Roman Čížek
Misto: KUPECKÉHO 842/4, PRAHA 11 HÁJE

Č. Kód poIožky Popis Mj Množstvi Cena
celkem jednotková

Cena celkem

PSV

751

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika

60 428,00

60 428,00
MUIIldL µUl|ulj| µ|d$lU\/e|lu Lly||||d||||e|]U s µmuuuu uu u,u1 .

1 751525011 mh m 32,000 259,00 8 288,00 Kc
plochý kanál p/astový up-pkp-110x54x100 vzduchové

2 RMAT0001 potrubl plastové hranaté m 32,000 198,50 6 352,00 Kč

3 751526211
Montáž oblouku jednostranné do pIastového potrubi
čNřhranného s přÍr(jbQ\j do 0,01 m2 kus 16,000 159,00 2 544,00 KČ

4 RMA T0002 PVC ko/eno hranaté vertiká/ní 90°, 110X55 mm kus 16,000 75,50 1 208,00 Kč

6 751526433 Montáž dopoienľ ventilátoru na PVC Yvod rozvodu kus 32,000 213,00 6 816,00 Kč
PVL' redukce LIU' z ku/ateho na hrana e potrubi gj 1UU mm /'

7 RMAT0004 110x55 mm kus 64,000 85,50 5 472,00 Kč
Montáž odbočky jednostranné do plastového potrubľ

8 751526531 čtyřhranného s přľrubou do 0,01 m2 kus 64,000 185,00 11840,00 Kč
9 RMAT0005 spo/ka pro p/oché kanálý UP-SP-110x54 spo/'ka PVC kus 32,000 45,00 1 440,00 Kč

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z
10 751571034 nosniků kotvenou do betonu průřezu do 0,01 m2 m 32,000 384,00 12 288,00 Kč

Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech v přes 48 do
11 998751105 60 m kp| 1,000 4 180,00 4 180,00 Kč

VIcepráce celkem 60 428,00 Kč

ODPOČET

12 9791003 Mř/žka VZT 200/200 mm - D+m vč všech systémových detai/ů kus 30,000 300,00 9 000,00 Kč
13 763134 SDK zaplentování pod stropem m2 1,800 200,00 360,00 Kč

1 14 3416011 ohebná hadice DN 100 - dl 1m kus 44,000 84,00 3 696,00 Kč

Méněpráce celkem

SIeva z ceny díla celkem

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM

13 056,00 Kč

0,00 Kč

47 372,00 Kč
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Nostica, a.s.
Zapsána v obchodnim rejstřiku vedeném Městskýní soudem v Praze pod sp. zn. 812562

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Název stavby: Oprava stoupačky včetně kompletní rekonstrukce napojení napojených jednotek

ČÍSĹO smluvnIho vztahu: BSMV/47-5/2024 Pořadové čísĺo návrhu změny stavby: 2

Místo stavby: Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 11 Háje Přiloha SOD čísĺo: ZL 2
Vyhotoveno dne: 22.08.2024

Na základě oznámeni projektanta/zhotovite|e/objednate|e/provozovate|e o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvni dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dľla s dopadem na jeho
smluvni cenu / termín dokončení díla

Původni řešení dle smluvni dokumentace:
PD neřeší dopojeni, propojení a napojení VZT v místnostech WC a koupelen ke stávajícimu instalačnímu vedení VZT

Nové řešení:
Odvětráváni pomoci ventilátoru, které je propojeno pomoci systémového PVC VZT ventilačního potrubi ventilátory odvádí
vlhkost a zápach přes potrubí do venkovnich prostorů. Z důvodu omezeného prostoru (výškového) nutno použit teno způsob.
Klasické kruhové vedeni neni možné.
Zdůvodnění změny:
Koupelna a WC jsou mistnostmi, které si žádaji kvalitní odvětrávání nejen kvůli vlhkosti, ale také kvůli zápachu. Problém s
výměnou vzduchu v těchto prostorách, Odvětráváni je tedy řešeno pomocí systémového VZT PVC potrubi s napojenim na
ventilátory.

Realizacľ změny neni dotčena kvalita dila ani ostatní smluvní podminky a zůstává zachován charakter a účel dila definovaný
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucI z realizace změny budou
hrazeny v souladu s příslušnými smluvnimi podmľnkami z prostředků objednatele.

VIiv na výkresovou dokumentaci:
Výkresovou dokumentaci ke změně zprcoval:

Vliv změny na smluvní cenu:
Smluvní cena dila po předchozím navýšeni:
Navýšení ceny dila:
Nová cena díla:

NE
XXXXXX

ANO
(cena bez DPH) 11 792 404,08 KČ
( cena bez DPH) 47 372,00 KČ
( cena bez DPH) 11 839 776,08 KČ

Finančnl nák/ady změny (naceněnlpracl) položky dle rozpočtu vSOD, položky URS, individuáln/kalkulace, popř. jinýpostup (v/z př/'loha)

Vliv změny na termin dokončení dila:
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení díla:

ANO
20.09.2024
25.09.2024

o celkový počet dnů: 5

NAVRHOVATEL ZMĚNY
Zhotovitel.' Nostica, a.s. Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle lČ: 281 79 871

Souh/as/m a podpis za stranu navrhovatele :

VYJÁDŔENĹ VE VÉCECH TECHNICKÝCH A FINANČNĹCH
Ob/ednate/: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 657 37 393

SOUHLASĹM / NESOUHLASĹM a podpis za stranu ojednate/e: SOUHLASĹM / NESOUHLASĹM a podpis za zástupce projektanta


