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Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 10


[bookmark: _Toc303154000][bookmark: _Toc330810668][bookmark: _Toc151616910]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem
uzavřené mezi smluvními stranami:

	Název zadavatele:
	Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje

	Právní forma:
	akciová společnost

	Sídlo:
	Žižkova 146, 280 02 Kolín 3

	Zastoupená:
	MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva

	IČ:
	2725639

	DIČ:
	CZ2725639

	(dále jen „Klient)
	


a
	Název ESCO:
	ENETIQA a.s.

	Sídlo:
	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 14942

	Zastoupený:
	Ing. Janem Vencourem, členem správní rady

	IČ:
	496 85 490

	DIČ:
	CZ49685490

	Bankovní spojení:
	xxx

	(dále jen „ESCO“)
	


(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")


Preambule
Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ze dne 21.8.2024 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna okolností a úprava smluvních podmínek spočívající ve změně termínu dokončení provádění základních opatření z důvodu zpožděného podpisu smlouvy.
Provedení změny termínu dokončení provádění základních opatření je nezbytné s ohledem na skutečný termín uzavření Smlouvy dne 21.8. 2024 namísto původně předpokládaného termínu podpisu Smlouvy do 31. 12. 2023, tj. zpoždění podpisu Smlouvy o sedm (7) měsíců. Období provádění základních opatření se z tohoto důvodu mění tak, že bude zachována délka verifikační fáze v trvání tří (3) měsíců a délka období realizace v trvání  dalších devíti (9) měsíců. Z důvodu potřeby zachování připojení objektu na energie, aby nebyl narušen provoz objektu, dojde k přerušení plnění dle Smlouvy v rozsahu provádění základních opatření  od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2025 a plnění Smlouvy v rozsahu provádění základních opatření bude zahájeno po uplynutí této doby přerušení.

Smluvní strany nepovažují tuto  úpravu smluvních podmínek za podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť úprava smluvních podmínek podle tohoto Dodatku ke Smlouvě:
1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neboť každý vybraný dodavatel by po uzavření smlouvy musel jednat se zadavatelem o změně  termínu plnění smlouvy a doby provádění základních opatření v návaznosti na zpoždění s uzavřením Smlouvy a požadavek na zachování připojení objektu na energie v topném období;
2) nemění ekonomickou rovnováhu ze Smlouvy, neboť úhrada části plnění bude provedena vždy po dílčím převzetí příslušné části plnění;
3) nejedná se rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky a tedy se nemění celková povaha veřejné zakázky.
Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

1. [bookmark: _Předmět_smlouvy]
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk156256643]Odst. 1. písm. d) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„doba poskytování garance“ znamená dobu 10 let od 1. 1. 2026, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;
Odst. 1. písm. s) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
s) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi, ke kterému dojde nejpozději 31. 12. 2025 (nestanoví-li smlouva jinak);
Odst. 1. písm. pp) v článku 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
pp) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, další zúčtovací období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 1. 1. 2035 do 31. 12. 2035;
Součástí tohoto Dodatku č. 1 je také kompletní soubor všech příloh Smlouvy . U příloh, u kterých ke změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou v původním znění.

1. 
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění zajistí Klient. 
Ostatní ustanovení smlouvy SES se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.
Přílohy, v nichž tímto Dodatkem č. 5 nedošlo k úpravám, zůstávají v původním znění.
Dodatek obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každá smluvní strana. 
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Středočeského kraje dne 17.3.2022 Usnesením č. 011-11/2022/RK v rámci schválení přípravy a realizace akce „EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 10“.


Přílohy Dodatku:
Příloha č. 1	Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů – původní znění
Příloha č. 2	Popis základních opatření
Příloha č. 3	Cena a její úhrada
Příloha č. 4	Harmonogram realizace akce
Příloha č. 5	Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory
Příloha č. 6	Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů 
Příloha č. 7	Energetický management
Příloha č. 8	Oprávněné osoby
Příloha č. 9	Seznam poddodavatelů


	za Klienta:
	
	

	V Kolíně dne dle data v el. podpisu
	
	

	


	
	

	Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA, předseda představenstva
Mgr. Iveta Mikšíková, místopředsedkyně představenstva
	
	



	Za ESCO:
	
	

	V Praze dne dle data v el. podpisu
	
	

	
	
	

	ENETIQA a.s.
Jörg Lüdorf
předseda správní rady
	
	ENETIQA a.s.
Ing. Jan Vencour
člen správní rady
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