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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň pro ZČU“
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Smlouva byla uzavřena na základě přímého zadání nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0350/24


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, pověřená výkonem funkce kvestorky
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba objednatele“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)


Zhotovitel:	Petr Milota
se sídlem:	Palackého 393, 336 01 Blovice
IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2024 a s účinností od 8. 7. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň pro ZČU“ (dále jen „SOD“),
b) v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací, přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů) a
c) hodnota víceprací nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
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1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 144 955,40 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 1 529 516,51 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku:
144 955,40 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1 674 471,91 Kč bez DPH.
1.4 Doba pro provedení díla dle článku 3.1 SOD se tímto dodatkem mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 23. 9. 2024.


II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.



Přílohy: č. 1 – Oceněný písemný soupis víceprací – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

Ing. MartinaVětrovská
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Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská
pověřená výkonem funkce kvestorky
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Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	54 981,96
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	54 627,74
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	14 742,26
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	1 441,74
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	19 161,70
	
	
	
	

	ZRN celkem
	144 955,40
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	144 955,40
	

	Základ 10%
	0,00
	DPH 10%
	0,00
	Celkem bez DPH
	144 955,40

	Základ 20%
	0,00
	DPH 20%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	144 955,40
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Stavební rozpočetNázev stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
Oprava a obnova sociálního zařízení v oDoba výstavby:	Objednatel:

Vícepráce	Začátek výstavby: 11.08.2024	Projektant:

Konec výstavby:	Zhotovitel:

Zpracováno dne:  11.08.2024	Zpracoval:

Č

Obj

Kód

Zkrácený popis

M.j.

Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady (Kč)
Hmotnost (t)







Dodávka
Montáž
Celkem
Jednot.
Celkem
31
Zdi podpěrné a volné
42 030,14
14 426,26
56 456,40
10,15












	1	310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na m3
	5,20
	10 857,00
	42 030,14
	14 426,26
	56 456,40
	1,95
	10,15

	34	Stěny a příčky
	
	
	4 322,08
	3 660,52
	7 982,60
	
	0,25

	2	342264051RT1 Podhled sádrokar. na zavěšenou ocel. konm2
	11,95
	668,00
	4 322,08
	3 660,52
	7 982,60
	0,02
	0,25

	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
	
	
	983,39
	3 980,61
	4 964,00
	
	0,20

	3	413351231R00 Bednění - instalační prostupy /voda,kanali kpl
	1,00
	2 800,00
	489,07
	2 310,93
	2 800,00
	0,00
	0,00

	4	411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech kus
	4,00
	541,00
	494,32
	1 669,68
	2 164,00
	0,05
	0,20

	61	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	3 268,17
	7 351,03
	10 619,20
	
	1,07

	5	612423122R00 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních o m2
	18,50
	388,00
	1 822,25
	5 355,75
	7 178,00
	0,06
	1,02

	6	612474313R00 Štukování vnitřních ploch stěn - jednovrstv m2
	14,00
	245,80
	1 445,92
	1 995,28
	3 441,20
	0,00
	0,05

	63	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	4 378,18
	2 336,82
	6 715,00
	
	1,93

	7	632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. m2
	15,80
	425,00
	4 378,18
	2 336,82
	6 715,00
	0,12
	1,93

	725	Zařizovací předměty
	
	
	14 742,26
	1 441,74
	16 184,00
	
	0,04

	8	725014121R00 D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET D soub
	2,00
	7 902,00
	14 742,26
	1 061,74
	15 804,00
	0,02
	0,04

	9	725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných	soub
	2,00
	190,00
	0,00
	380,00
	380,00
	0,00
	0,00

	96	Bourání konstrukcí
	
	
	0,00
	22 872,50
	22 872,50
	
	0,00

	10	965042141RT1 Bourání mazanin betonových	m3
	4,95
	3 550,00
	0,00
	17 572,50
	17 572,50
	0,00
	0,00

	11	969011141R00 Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace - kpl
	1,00
	5 300,00
	0,00
	5 300,00
	5 300,00
	0,00
	0,00

	H01	Budovy občanské výstavby
	
	
	0,00
	2 257,00
	2 257,00
	
	0,00

	12	998011033R00 Přesun hmot pro budovy občanské výstav t
	6,10
	370,00
	0,00
	2 257,00
	2 257,00
	0,00
	0,00

	S	Přesuny sutí
	
	
	0,00
	16 904,70
	16 904,70
	
	0,00

	13	979088111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraný t
	5,40
	2 100,00
	0,00
	11 340,00
	11 340,00
	0,00
	0,00

	14	979087025R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t
	5,40
	285,00
	0,00
	1 539,00
	1 539,00
	0,00
	0,00

	15	979087026R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t
	81,00
	12,50
	0,00
	1 012,50
	1 012,50
	0,00
	0,00

	16	979990103R00 Poplatek za skládku suti	t
	5,40
	558,00
	0,00
	3 013,20
	3 013,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Celkem:
	
	144 955,40
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