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Dodatek č. 3 

 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.04.2024 na akci  

„Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)“ 

Smluvní strany  

město Dobříš 

se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO:   00242098 

DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 

zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 

č. účtu:  27-521732389/0800 

kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, 

e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 603 701 327 

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

Staler spol. s r. o. 

se sídlem:   Dubno 62, 261 01 

korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01 

IČO:    01498240 

DIČ:    CZ014198240 (je plátcem DPH) 

zastoupení:   Martin Roušal 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207 461 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu:  281031486/0300 

kontaktní osoby: Martin Roušal, jednatel, e-mail: rousal@staler.cz tel.: 602 605 612  

na straně druhé jako zhotovitel 

 

I. Úvodní ustanovení 

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 17.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen 
smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/43/2024/RM (II.) dne 
26.03.2024 na stavební práce „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)“. 

              

   II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy 

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:  

Celková cena veřejné zakázky:  

 Cena bez DPH: 6 272 304,93,- Kč (slovy:  šest milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc tři 

sta čtyři korun devadesát tři haléřů) 
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 DPH ve výši 21% 1 317 184,04,- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmnáct tisíc sto 

osmdesát čtyři korun čtyři haléře) 

 Cena včetně DPH 7 589 488,97 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát devět tisíc 

čtyři sta osmdesát  osm korun devadesát sedm haléřů) 

  

 

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, 
svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují svoje podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  

4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní 
tajemství a nemusí být anonymizováno. 

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání 
zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města. 

 

V Dobříši       V  

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Martin Roušal 

starosta města       jednatel společnosti  



1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 46,000 40,00 1 840,00

2 K 132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem 
do 100 m3 strojně

m3 14,900 400,00 5 960,00

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 14,900 600,00 8 940,00

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,900 120,00 1 788,00

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 35,760 300,00 10 728,00

6 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 10,560 435,00 4 593,60

7 K 181351113a

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 
svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm včetně 
pořízení ornice

m2 54,000 40,00 2 160,00

8 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 54,000 10,00 540,00

9 M 59217029
obrubník betonový silniční rovný 
1000x150x150mm

m 4,000 145,00 580,00

10 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 4,000 340,00 1 360,00

11 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,000 250,00 500,00

12 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 
200 mm

m2 24,000 150,00 3 600,00

13 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 52,000 240,00 12 480,00

14 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 52,000 339,00 17 628,00

15 M 59217029
obrubník betonový silniční přechodový 
1000x150x150mm

m 8,000 190,00 1 520,00

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku přechodového 
betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 12,000 340,00 4 080,00

17 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 8,000 420,00 3 360,00

18 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 8,000 490,00 3 920,00

19 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 8,000 340,00 2 720,00

20 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 41,000 90,00 3 690,00

21 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

m 41,000 280,00 11 480,00

22 K 919521140
úprava kanalizační vpusti v chodníku vč. výměny 
deklu

kpl 1,000 12 600,00 12 600,00

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 150,000 100,00 15 000,00

24 M R zábradlí
D + M zábradlí včetně zemních prací a 
betonových patek

m 17,000 3 500,00 59 500,00

25 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 
100 mm

m 8,000 30,00 240,00

26 K 966008311 úprava chodníku pro dlažbu kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

27 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 14,000 20,00 280,00

28 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílý plast

m2 14,000 450,00 6 300,00

29 K R_1621111
odrstranění vodorovného plošného značení 
tryskáním

m2 14,000 270,00 3 780,00

Asfaltový chodník

30 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 
pl přes 200 m2

m2 34,000 80,00 2 720,00

31 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 
100 mm strojně pl přes 200 m2

m2 34,000 40,00 1 360,00

32 K 877315211 Výšková úprava kanalizace - vyzvednutí k terénu kus 1,000 1 600,00 1 600,00

mezisoučet 210 147,60

33 R R_0033 Zastávka BUS odsouhlasený typ kus 1,000 55 000,00 55 000,00

34 R R_0034 Montáž zastávky kus 1,000 14 000,00 14 000,00

35 R R_0035 Lavička dle odsouhlasený typ kus 1,000 4 150,00 4 150,00

36 R R_0036 Montáž lavičky kus 1,000 1 200,00 1 200,00

37 R R_0037 Výstavba zálivu pro lavičku kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

38 R R_0038 Doprava a ostatní kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

mezisoučet 81 950,00

39 R R_0039
odstranění stávající dlažby 100mm a vyskládání 
na palety

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

40 R R_0040 výkop pro odvodňovací žlab kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

41 R R_0041 štěrkové lože včetně dopravy kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

42 R R_0042 betonové lože včetně dopravy kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

43 R R_0043 usazení žlabů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

44 R R_0044 Odvodňovací žlab E600 kpl 1,000 83 650,00 83 650,00

45 R R_0045 napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

46 R R_0046 doplnění chybějící dlažby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

47 R R_0047
Rezerva zhotovitele ( jeřáb, práce na 
části )

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

mezisoučet 127 550,00
celkem bez DPH 419 647,60

47 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty 
DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm

kus 19,000 300,00 5 700,00

48 M CSB.0059133.URS
Šachtové dno DN 1000, výtok 500 mm, výška 
1000, t 225 mm

kus 19,000 7 900,00 150 100,00

49 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty 
DN 1000 deska zákrytová

kus 19,000 200,00 3 800,00

50 M PFB.1121601 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 19,000 130,00 2 470,00

60 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 19,000 300,00 5 700,00

61 M 55241002
poklop kanalizační betonový, litinový rám 
125mm, B 125 bez odvětrání

kus 19,000 4 100,00 77 900,00

245 670,00

Rozdíl více a 
méně prací 173 977,60

Soupis víceprocí pro ZL č.3

Soupis méně prací

celkembez DPH

Doplnění BUS zastávky a lavičky

Zátěžový žlab štěrbinový

Demolice stávajícího a výstavba nového chodníku v parčíku
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