Dodatek č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: ……… č. smlouvy objednatele: 105/2023
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Název díla:
„VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová
dokumentace DSJ (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
sídlo:	Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu nefunkčnosti portálu stavebníka ve správě Ministerstva vnitra. I přes úspěšné přihlášení se nedařilo do systému zadávat jakékoliv žádosti a záměry.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ:
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 31. 08. 2024
c) [bookmark: bookmark8]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31. 08. 2024
d) [bookmark: bookmark9]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): nejpozději do 30. 10. 2024
c) [bookmark: bookmark12]druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30. 10. 2024
d) [bookmark: bookmark13]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark14]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark15]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark16]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark17]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 3 k SoD 105/2023

v Chomutově dne:v Praze dne:
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…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
……………………………………. prokurista
Vodní díla TBD a.s.
za zhotovitele
