
            Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele                          


                                 č. objednatele SML/1163/2024
uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky: „Nový autobusový přístřešek – zastávka Popovice“

 I. Smluvní strany

1.1.  Objednatel: Statutární město Přerov

         Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

         zastoupené: Bc. Alexandrem Salabou, vedoucím odboru správy majetku a komunálních           
         služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační   
         řád 

         IČ: 00301825

         DIČ: CZ 00301825
         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
         Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet
1.2.  Zhotovitel:  Egoé life s.r.o.
 Sídlo: 687 12,  Bílovice 519
 zastoupené: xxxxx, jednatelkou

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis.zn. 96876 C

 IČ: 05622956    
 
 DIČ: CZ05622956
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 Číslo účtu: 115-3596890297/0100
II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.08.2024 smlouvu o dílo č. SML/1163/2024, jejímž předmětem je dodání a instalace autobusového přístřešku na BUS zastávce v Popovicích.
III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany   se dohodly, v souladu s ustanovením článku 15.  Závěrečná ujednání, odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:
4. Termíny, doba plnění díla

                   4.1.Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději  
                                                     do 13.09.2024 
 

Nahrazuje textem:

4. Termíny, doba plnění díla

       4.1. Zahájení realizace díla: 
dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději  
                                                      do 30.09.2024 
 

Zhotovitel, kterým je společnost Egoé life s.r.o., požádal o prodloužení termínu provedení díla z důvodu poruchy výrobní linky, čímž došlo k prodloužení dodávky celoplošného sítotisku bezpečnostních kalených skel, které jsou nedílnou součástí autobusového přístřešku. 

IV. Ostatní ujednání
1.   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2.   Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá
má platnost originálu.
3.  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah
je zcela srozumitelný.
4.   Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto
dodatku.

5.   Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv).
6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného

odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne
                                                                          V Bílovicích dne


Za objednatele:    




           Za zhotovitele:

	          Bc. Alexandr Salaba
	
	                             xxxxx             

	
	
	



