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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce: ZŠ u Sýpek č. p. 1462 Kroměříž, rekonstrukce střechy nad učebnami
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: ELIS-střechy s.r.o.
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 Oprava střechy nad učebnami
2. Zpracovatel změnového listu: xxx ELIS-střechy s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. stavební deník
3.2. zápis z kontrolního dne
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
· změna provětrání půdního prostoru pultové střechy A
· úprava počtu záchytných prvků

· výměna poškozených částí krovu
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

· Vzhledem k malému výškovému rozdílu nasávací mřížky u okapu a odvětrávací mřížky na fasádě nemůžeme zaručit dostatečnou výměnu vzduchu v půdním prostoru pultové střechy „A“. Z tohoto důvodu byla na kontrolním dnu projednána varianta odvětrání střechy pomocí větracích turbín LOMANCO BIB 14. Tento systém zajistí efektivnější provětrání.
· Po konzultaci s dodavatelem záchytného systému byla provedena revize projektové dokumentace, která upravuje počet záchytných bodů – viz. příloha č. 2 (výkres záchytného systému TOPSAFE). Při revizi projektu a přesném zaměření byl zjištěn malý výškový rozdíl střechy „C“ a přístavby, a tudíž není nutné na střeše „C“ instalovat záchytný systém.

· Po obnažení krovu střechy bylo zjištěno, že míra poškození nosné konstrukce je v menším měřítku, než předpokládal projekt. 
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)


	vícepráce
	+ 63.460,24 Kč
	+ 76.786,89 Kč

	méněpráce
	- 366.696,15 Kč
	- 443.702,34 Kč

	bilance změnového listu
	- 303.235,91 Kč
	- 366.915,45 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Projektant souhlasí s představenými změnami oproti PD. 
8. Stanovisko TDS: 

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 

TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
Datum: 13. 08. 2024
……………………… 

xxx zpracovatel ZL
………………………

xxx zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx technický dozor stavebníka
………………………

xxx generální projektant 
………………………

xxx zástupce objednatele pro věci technické
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