
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Čisıø so/Ps/
/ pořadí Zmèny sO/Ps:

101/01

Čísıø ZBV:

4

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IC: 00066001

Obec Líšnice
Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy
IC: 00241440

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IC: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4.1 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4.3 0,00 47152,89 4715289 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4.5 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č.l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 4 0,00 47 152,89 47 152,89 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis Ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina Změny:
Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 ,01 4 _ 3

Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Obec Líšnice, Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

Zhotovitel: SlLNlCE GROUP as., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 8 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 21 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnečků vč. materiálu

Název (dílčí) Změny: Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnečků vč. materiálu
Popis a zdůvodnění Změny:
Zhotovitel informoval Zástupce Objednatele o Skutečnosti, Že v rozpočtu/Soupisu prací Stavebního objektu SO 101 chybí položky pro výškovou úpravu
(rektifikaci) povrchových znaků inženýrských Sítí. Konkrétně Se jednalo O poklopy šachet Stávající Splaškové kanalizace a krycích hrnečků vodovodních
šoupat a hydrantů. Jedná Se o prvky, které tvoří Součást obrusné vrstvy vozovky, jsou výškově v jedné rovině a Zabezpečují přístup k uzávěrům vodovodu,
nebo Zabepečují vstup do kanalizační šachty. Jelikož v rámci obce dochází, na základě PDPS ke zvýšení nivelity vozovky o 40 mm (viz příloha ZBV -
Výstřižek ze vzorového řezu SO 101), bylo proto nezbytné stávající povrchové znaky vybourat a výškově je upravit (Za pomoci vyrovnávacích betonových
prstenců a Ergelitu) do výšky budoucí obrusné vrstvy vozovky.
Zhotovitel provedl prohlídku celé Stavby.

Množství na Stavebním objektu SO 101:
4 kS kanalizačních poklopů
5 kS vodovodních hrnků a hydrantů

K zhodnocení Stavu původních povrchových znaků byla vyzvána společnost Aquaconsult, která je Správcem vodovodu a kanalizace ve správě obce Líšnice.
Aquaconsult Zhodnotil stav a ve svém vyjádření konstatuje, že povrchové znakyjsou nefunkční a poškozené. Jelikož opětovná montáž není možná, tak je
nezbytné realizovat i Samotnou výměnu všech povrchových znaků za nové.

Ohledně této Skutečnosti byli kontaktování TDS a AD. Jejich vyjádření jsou v příloze ZBV.
AD potvrdil, že položky na rektifikaci povrchových znaků inženýrských sítí nejsou v soupisu prací, který byl přílohou Smlouvy o dílo. SouhlaSí S realizací všech
položek potřebných k výškové úpravě. Stav povrchových Znaků však nechal na posouzení Správce těchto inženýrských Sítí (Společnost Aquaconsult). Při
tvořbě PDPS nebylo možné kvalitně Zhodnotit Stav povrchových znaků. Ten bylo možno posoudit až po jejich vybourání.

Uvedená změna je hodnocena jako Změna nepodstatná dle či. 5 a je zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice
upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 O Zadávání veřejných Zakázek - R-Sm-36.
Jedná Se O Skutečnosti, které Zadavatel nemohl, i přes veškerou Snahu a náležitou péči, Objektivně předvídat, jelikož Zadavatel může, ale také nemusí
dosahovat patřičné kvalifikace k tomu, aby narazil na chybějící položky v Soupise prací, a proto ve fázi příprav PDPS vyhledal pomoc profesionála, Osobu
autorizovanou. Zároveň nebylo možné kvalitně Zhodnotit Stav povrchových Znaků před jejich vybouráním. To bylo možné až ve chvíli Samotné realizace díla.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladných
Cena navrhovaných Zmen Zapornych Cena navrhovaných Zmen kladných Změn kladných Celkem a Změn Záporných

0,00 47 152,89 47 152,89 47 152,89

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Hladký podpis

Projektant (autorský dozor): jméno lng. Vladimír Koníček podpis

Stavební dozor: jméno lng. Kateřina Nitran podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele Odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpıs

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Hana Navrátilová podpis

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdüvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Hana Navrátilová podpis

Zhotovitel: jméno lng. Petr Duchek podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:
Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Číslo SOIPS/ číslo Změny SOIPS: 101/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Údaje v Kč bez DPH"
| cena So/PS dıe smıøuvy |

1 - Zadat

4 325 940,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SOIPS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SOIPS je nutno zadávat Se znaménkem mínus (-

Cena SOIPS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SOIPS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SOIPS po
všech předchozích

Změnách a ve
Zmčnáčh na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Smıeuvè

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 325 940,15 0,00

Cena SOIPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SOIPS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SOIPS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SOIPS dle
navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - Zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

Stavební/montážní práce 0,00 47 152,89 47 152,89 1,09%

Cena SOIPS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných na SO/PS Cena SOIPS po této
Rozdíl ceny SOIPS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16:15/1

stavební/montážní práce 0,00 4 373 093,04 47 152,89 1,09%



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice
Číslo a název SO/PS: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

ZMĚNA souPısu PRAcí (So/PS)
so 101

Skupina změn 3
Cena celkem ve Změny Cena celkem po Podíl cen

Poř. č. , „ , v _ Množství Ve Množství po Množství Cena Za v Změny Záporné , ˇ ˇ Rozdíl cen celkem
Kod polozky Nazev polozky m.J. V v v , _ „ Smlouve v klad ne Zmene ˇ celkem

pol. Smlouve Zmene rozdılu m.J. v Kc V v Kc ˇ v v Kc
v Kc v Kc v Kc v %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,00 0 0 0,00 0,00 0,00%

CELKEM POLOŽKY Z SOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

55 96615N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,000 1,300 1,300 1764,90 0,00 0,00 2294,37 2294,37 2294,37 100,00%

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01
56 015140N ø , ø T 0,000 3,250 3,250 200,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 100,00%

BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

57 89923N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 0,000 5,000 5,000 1139,35 0,00 0,00 5696,75 5696,75 5696,75 100,00%

58 89913N KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 0,000 5,000 5,000 1403,25 0,00 0,00 7016,25 7016,25 7016,25 100,00%

59 89921N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 0,000 4,000 4,000 2268,84 0,00 0,00 9075,36 9075,36 9075,36 100,00%

60 899116N LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 0,000 4,000 4,000 5605,04 0,00 0,00 22420,16 22420,16 22420,16 100,00%

CELKEM NOVĚ POLOŽKY 0,00 0,00 47152,89 47152,89 47152,89 100,00%

Celkem 0,00 0,00 47152,89 47152,89 47152,89 100,00%

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skládbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjádřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Jan Hladký (manažer VD Střed) Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Kateřina Nitran (TDI)



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN D0 SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 40 761 615,84

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 39 899 227,62

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 48 278 065,42

3=(211)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 97,88%

4=(25!1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(2811)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Suma Změn kladných a Změn Záporných Skupiny 3 a642,35 _ .352 338,22 12=(1)*0,15 Limit 6114 242,38Skupıny 4

7=‹871)*100 sledování limitu 30 % - součet skupiny 3 a skupiny 4 -2,12% 13=<39>I<1> Sledování limitu v % 0,00%

8=1*0,3 Zákonný ıimii 30 °/n pro Skupinu 3 a Skupinu 4 12 228 484,75 14=ABS<37>+<38) Hodnota Skupiny 5 0.00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazené Změny (Doměrky) (dle §1OO Zákona č.

134/2016 Sb.)
Zámèna pøıøžek (dıa §222 0851. (7) zákona č.

134/2016 Sb.) Změny nepředvídaně (dle §222 odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb.) Zrnèny nezbytná (dıe §222 0851. (5) zákøna č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejně Zakázky (dle §222
Odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

ˇ , , Změny Změny Změny . ˇ , , Suma ˇ , ,Zmeny zaporne . . ˇ , , ˇ ˇ . ˇ Suma absolutnıch Zmeny zaporne ˇ . Zmeny zaporne(zadávat se zaporne Změn Suma Zmen zaporne Suma Zmen zaporne Suma Zmen hodnot změn (zadávat se Změn Suma Zmen absolutnıch (zadávat se
SO ZBV č. Název SOIPS l předmět Změny . Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se y záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat Se Změny klad ně záporných a , ˇ . y záporných a hodnot Změn , Změny kladné limit 15 %Znamenkem . kladne ˇ , , ˇ . . ˇ . kladnych a Zmen znamenkem kladne ˇ , , znamenkem, znamenkem Zmen kladnych znamenkem Zmen kladnych znamenkem Zmen kladnych . , , Zmen kladnych kladnych a ˇmınus) . . . zapornych mınus) ˇ . . mınus)mınus) mınus) mınus) Zmen zapornych

19= 20=
= = + = III = = = = =16 17 18 23+26+29+33+37 24+27+30+34+38 21 19+20 23 24 25 23 24 26 27 28 26 27 29 30 32 29+30 32A ABS(29)+30 33 34 35 33+34 36A ABs(33)+34 37 38 39 ABS(37)+38

llli'0042 Líšnice, rekonstrukce silnice - 1 378 958,01 516 569,79 - 862 388,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 378 958,01 516 569,79 -862 388,22 1 895 527,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 1 Rekonsirukce propustku v km 1,146/ Zmèna realizace propustku -1 318 699,98 394 910,30 - 923 789,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 318 699,98 394 910,30 0,00 1 713 610,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 2 Dešt'ova Kanalizace v km 1,460 -1,940/Nevhodná zemina prø zásyp - 14 306,02 35 728,13 21 422,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 14 306,02 35 728,13 21 422,11 50 034,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 3 koadnˇaeıä'è'eˇod V km 1'1301Neˇh0dna Emma pro Zasyp + upraˇa trasy - 45 952,01 38 778,47 - 7 173,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45 952,01 38 778,47 -7 173,54 84 730,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 4 Rek°ľ`5trˇuıf°e komunlkace kr? ZU ' k'ˇ" 10,20 'VVSŤÍOˇČ' Uprava 0,00 47 152,89 4715289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4715289 47 152,89 47 152,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00kanalizacnıch poklopu a krycıch hrnecku vc. materiálu

Poznámka: Formulář má informativní charakter a Zobrazuje Stav k datu předložení Změnověho listu.

Stránka 1 Z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBv:

Název Stavby: III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Název Stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Číslo So/PS / čísle zmeny So/Psz 101 /01

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po Změnách 8
08 Vyjádření AD Ze dne 13.05.2024 1
09 Vyjádření Aquaconsult (Správce vodovodu a kanalizace obce Líšnice) l

Ze dne 04.06.2024
10 vyjádření TDS KSÚS ze dne 20.05.2024 3
11 Zápisy Z KD Ze dne 23.04.2024 a 09.05.2024 12
12 Oznámení Zhotovitele Ze dne 04.06.2024 2
13 Pokyn Objednatele Ze dne 04.06.2024 1
14 Výkres vzorového řezu PD 1
Počet listů celkem 21



's
'Ó Asne Firma: SILNICE GROUP a.S. Strana:

3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

f Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice \

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

x j

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.S.

Základní cena: 4 325 940,15 Kč

f N
Cena celková: 4 373 093,04 Kč

DPH: 908 447,43 Kč

Cena s daní: 5 281 540,47 Kč
\ j

f \
Popis:

\ j
f N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum Zadání: Datum vypracování nabídky: 19.07.2023

k j



's
'ó Asne Finna: SILNICE GROUP as. Strana: 2

3.6.1.9

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

54 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 944,724 1,00 944,72

- vybouraný asfalt- nanos Z příkopůobjemova hmotnost:2200 kg/m3 - asfaItZOOO
kg/m3 Zemina

25 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 262,680 350,00 91 938,00

Asfaltově Směsi ve třídě ZAS-T42,2t/m3d|e pol. 11372.C

2 0151 11 1 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 T 280,740 1,00 280,74

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI
Nános Z příkopů 2t/m3

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDAC'Ů ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 T 832,260 1,00 832,26
05 O4 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI
Nevyužitá Zemina, 2t/m3

56 015140N POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 T 0,000 200,00 0,00

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZAKLADŮ TV
PO/HLˇImkčı 1×“ položce: 1,3 m3 X 2,5 tun/1113 : 3,25 tun

ZB V:

ZBV 04 Výškova úprava kanalizačních pOkIOpů a krycz'ch hrnců 3,250 650,00

aktuální množství 3,250 650,00

3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 T 156,000 1,00 156,00
05 04 KAMENNA SUŤ
podkladní vrstvy v místě Sanace krajnic

0 Všeobecné konstrukce a práce 94 801,72
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

- 1 Zemní práce

3 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 286,210 402,50 1 15 199,53

-Odstranění asf. vrstvy tl. 70 mm (Ze 120 mm)-odstranění asf. vrstvy tl. 50 mm-
Zatřídění ZAS-T1- separované frézování-odkup ZhotovitelemSITUACE

4 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 1v13 23,810 634,50 15 107,45

- lokální Opravy v tl. 50 mm - Odhad 20 % povrchu- Zatřídění ZAS-T1-odkup
ZhotovitelemSITUACE

24 11372 C PRÉZOVÁNÍ ZPEVNÉNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH 1v13 119,400 351,70 41 992,98

-odstranění asf. vrstvy tl. 50 mm (Ze 120 mm)- Zatřídění ZAS-T4- separovaně
frěZovaníSITUACE

33 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 72,680 664,90 48 324,93

Odkop zemních KrajniøvZoRovÉ ŘEZY

35 12373 C oDKoP PRO SPOD sTAvBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.1 1v13 238,450 664,90 158 545,41

Odkop v místě Sanace podloží tělesarealizace pouze Se Souhlasem investora100/n
Z plochy vozovkydle pol. 17180

28 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 105,000 664,90 69 814,50

~ odkop Zemních krajnic pro sanaci krajnic, jen v případě potřeby, odhad 30 %
délky krajnicdle plochy Ze vzorového řezu 0.35 m2dě|ka krajnic 1000 modhad 30 %
z dêıky KrajniøvZoRovÉ ŘEZY

6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ oD NÁNOSU 1v13 140,367 256,00 35 933,95

nevhodna ZeminaSlTUACEodhad průměrné tl. 0.10 m

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY Do NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNÉNÍ 1v13 634,500 0,10 63,45
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3.6.1.9

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: S0 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: S0 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

v materiál nevyužitelný na Stavbévč. odvozuSlTUACE,VZOROVÉ ŘEZY

34 17180 ULOŽENÍ SYPANINY Do NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 238,450 582,00 138 777,90
Sanace podloží pod télesemvč. výberu vhodného materiálurealizace pouze se
Souhlasem investora10% Z plochy vozovky

29 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 105,000 536,80 56 364,00

- dosypávka zemních krajnic pro Sanaci krajnic 100% PS, jen v případě potřeby,
odhad 30 % délky krajnicdle plochy Ze vzorového řezu 0.35 m2dé|ka krajnic 1000
modhad 30 % z délky krajnicSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY

1 Zemní práce 680 124,10

- 5 Komunikace

61 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNE CEMENTEM TŘ. I M3 0,000 2 242,20 0,00

36 56310 C VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 119,225 895,20 106 730,22

tl. 150mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze Se Souhlasem
investora10% z plochy vozovky

53 56330 vozovKovE vRSTvY ZE ŠTÉRKODRTI M3 95,380 895,20 85 384,18

ŠDA, tl. 200mmSanace podkladnı'ch vrstev vozovkyrealizace pouze Se Souhlasem
investora10% z plochy vozovky

9 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO IOOMM m 2 100,000 88,40 8 840,00

- nezpevněné SjezdySITUACE

16 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO m 2 2 388,000 311,80 744 578,40
200MM

- pojivo cement+asf. emulzedle plochy ACO 11 úseku 18ITUACE
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3.6.1.9

POLOZKY SOUPISU PRACI

232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

8 56932 ZPEVNÉNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO ıOOMM m 2 726,800 114,00 82 855,20

ŠDBmOŽnO alternativně použít R-mat, Odkup ZhotovitelemSITUACE

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 1 726,090 9,10 15 707,42

- PS-OP 0,30 kg/m2 pıøehe ACL 1681TUACE,VZOROVÉ ŘEZY

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/1v12 m 2 7 211,480 10,50 75 720,54

- PS-OP 0,35 kg/mz SITUAOENZOROVÉ ŘEZY

12 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40M1v1 m 2 4 097,000 159,00 651 423,00

úsek 1, úsek 38|TUACE,vZOROVÉ ŘEZY

13 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. SOMM m 2 672,000 198,80 133 593,60

úsek ZSITUACENZOROVÉ ŘEZY

14 574045 ASEALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ vRSTVY ACL 16 TL. 50M1v1 nn 2 1 726,090 165,90 286 358,33

úsek 381TUACE,vZOROvÉ ŘEZY

15 574C77 ASEALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM m 2 2 435,760 287,80 701 01 1,73

úsek 1SITUAOE,vZOROvÉ ŘEZY

17 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 m 2 953,800 11,90 11 350,22

- PS-OP 0,45 kg/m2 úvežøvánø 20 % pıøehySıTUACENZOROvÉ ŘEZY

18 5774EG vRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASE BETONU ACP 16+, 168 M3 47,690 3 593,90 171 393,09

TL. 50 MMuvaŽOvánO 20 % plochy v tl. 50 mmSlTUACE,VZORO\/É ŘEZY

19 58910 VÝPLŇ SPAR ASEALTEM M 666,000 81,90 54 545,40
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

v asfaltová Zálivka mezi Obrubníkem a vozovkoudle délky obrubníkůSITUACE

5 Komunikace 3 129 491,33

- 8 Potrubí

60 8991 IGN LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 0,000 5 605,04 0,00

Po/nz'ımix'ıı lx' polož/cc: 4:4,000 [A]

ZB V.ı
ZBV 04 Výškova úprava kanalizačních pOklOpú a krycích hrncú 4, 000 22 420,16

aktuální množství 4,000 22 420,16

58 89913N KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 0,000 1 403,25 0,00
Po/.ııı'lıìılxu lx' položco: 5:5,000 [A]

ZB V:
ZBV 04 Výškova úprava kanalizačních poklOpú a krycích hrnců 5,000 7 016,25

aktuální množství 5,000 7 016,25

59 89921N VÝŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 0,000 2 268,84 0,00
Po/.nı'ımláıı ix' položce: 4:4,000 [A]

ZB V:
ZBV 04 Výškova úprava kanalizačních pOklOpů a krycích hrnců 4,000 9 075,36

aktuální množství 4,000 9 075,36
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

57 89923N vÝŠKovA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 0,000 1 139,35 0,00
Poznafınılx'ıı lx' 1311111).c 5:5000 [A]

ZB V:

ZBV 04 Výškova úprava kanalizačních poklopů a krycı'ch hrnců 5,000 5 696, 75

aktuální množství 5,000 5 696,75

8 Potrubí 44 208,52

- 9 Ostatní konstrukce a práce

20 91228 A SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 48,000 395,00 18 960,00

- nøvê Smèrøvê Sıøupky PVC , v=0,80 mPoDÉLNÝ PROFIL

21 91228 B SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT vČETNÉ oDRAZNÉHO PASKU KUS 8,000 410,00 3 280,00
- nové Směrové Sloupky PVC , v=0,80 m- červené barvy u SjezdůPODÉLNÝ
PRoFm

22 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ oBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 666,000 543,80 362 170.80
ISOMM

Nové chodníkové betonové obrubníky C35/45-XF4 do betonu
020/25n-XF381TUACE,vZoRovÉ ŘEZY

23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M 666,000 56,70 37 762,20

- Spára mezi vozovkøu a obrubnikemdıe dêıky obrubnikůSıTUACENZORovÉ ŘEZY

55 96615N BOURANÍ KONSTR'UKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,000 1 764,90 0,00
Po/.na'łııllxıı Ix položce: (4*072m3)+(5*0,11n3)=1,3 1113

ZB V:



\.
'ó Asne Finna: SILNICE GROUP as. Strana: 8

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 232027 Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J .cena Celkem

ZBV 04 Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců 1,300 2 294,3 7

aktuální množství 1,300 2 294,37

9 Ostatní konstrukce a práce 424 467,37

Celkem: 4 373 093,04



NAŠE ZNAČKA; 202/1170/2024

v Silnice Group, a.s.
VYRIZUJE: lng.Jan OStrý Ing-Jan Hladký

TEL-1 Na Fıørenøi 2118/15
E-MAIL: 110 00 Praha 1

IDDSI ndgsq

MÍSTO / DATUM: Praha/ 13. Května 2024

||/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Sdělení AD k SO 101-SO 105 č.001 - rektifikace znaků IS

Na Základě výzvy TDS Za AD po prověření konstatujeme, Že v dokumentaci PDPS nebyla obsažena

položka pro rektifikaci povrchových Znaků inženýrských sítí, uložených ve vozovce SO 101 - SO 105. Tato

položka je nutná v případě úpravy nivelety komunikace Za současného Zachování polohy stávajících

povrchových Znaků IS.

Tato položka (kod 89921) obsahuje (dle specifikace vtřídníku OTSKP) nutné práce a materiály pro

výškovou úpravu Zařízení. ViZ níže:

89921 vÝŠKOvÁ ÚPRAVA POKLOPŰ KUS 2 268.84 Kč

Položka Zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro Zvýšení nebo snížení Zařízení (včetně nutné úpravy Stávajícího povrchu vozovky nebo

Specifikace chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

Neobsahuje však výměnu samotného poklopu či hrnce Za nový.

Z hlediska AD tedy souhlasíme s uplatněním položky pro rektifikace a rovněž položek souvisejících

položek bourání a uložení na Skládku. Nesouhlasíme však s uplatněním položek na nákupy nových

poklopů a hrnců v příslušném ZBV. Jedná Se o Zhodnocení majetku správce Sítě nad rámec projektu

III/0042.

Pokud došlo v průběhu prací k dohodě správce Sítě, investora, obce, Zhotovitele atd k dohodě, jejíž

výsledkem byla provedená výměna poklopů a hrnců, nepřísluší AD se k uvedeným položkám vyjadřovat.

SUDOP PRAHA as., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 605 229 020, e-mail: praha@sudop.cz, x U
Společnost je Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB as., č.ú.: 51-2489990247/0100 '



AQUACONSULT, spol. S r.o.
Dr. Janského 953,
252 28 Černošice

Obec Líšnice
Líšnice 175
252 10 Mníšek pod Brdy

Hana Navrátilová, Starostka

Vyřizuje:
Veselý/

v Černošiøiøh dne 4. 6. 2024

Rekonstrukce silnice Ill/0042 Líšnice - Revize rozpočtu ZBV - Výšková úprava poklopů + materiál

Vážená pani Starostko,

Potvrzujeme, Že povrchové Znaky vodovodu a kanalizace zastižené rekonstrukci komunikace v Obci Líšnice je nutné

obměnit. Jedná Se O poškozené a nefunkční zařízení, které je nutné pro Ovládání uzavíracich armatur vodovodních řadů

a přípojek. Z pohledu kanalizace se jedná O rámy poklopů a poklopy reviznich šachet.

S pozdravem

lng. Jaroslav Černý
Reditel provozu VaK

AQUACONSULT, Spol. S r.o., IČ; 47536209 Spisová značka: C 16885 vedená telefon: 251 642 213, 251 642 203, FAX: 251 643 202
pitné - Odpadní - průmyslové vody DIČ: CZ47536209 u Městského Soudu v Praze e-mail: voda@aquaconsult.cz



AFRY
ÄF PÖYRY

Místo/Datum: Adresa:

Praha/20.května 2024 Krajská Správa a údržba Silnic
Naše Značka: §tř€d0če$kéh0 kraje [3.0.
2023/0207 Sál'ka BaIáŽDVá
Odpovědná osoba / telefon: Zborovská 1 1
Ing. Kateřina Nitran, 150 21 praha 5
Email:

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.4 předložené v rámci

realizace Stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -

Nové Město

TDS + BOZP: AFRY CZ S.r.0., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.S., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č.4 - SO 101 - SO 105 č.001 - rektifikace Znaků IS

Na Základě Zjištěných skutečností během realizace bylo Zjištěno TDS, že
v soupisu prací Zhotovitele a PDPS není Zahrnuta položka rektifikace
povrchových Znaků inženýrských sítí uložených ve vozovce SO 101 - SO 105.
Tuto položku je nutné Zahrnout v případě úpravy nivelety komunikace.

Vyjádření AD k navrhované Změně po posouzení návrhu Zhotovitele:
AD Souhlasí s uplatněním položky pro rektifikaci a rovněž položek souvisejících
položek bourání a uložení na skládku souhlasíme. Nesouhlasí s uplatněním
položek na nákupy nových poklopů a hrnců v příslušném ZBV, jelikož Z jeho
Strany se jedná o Zhodnocení majetku správce sítě nad rámec projektu Ill/0042.

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze
Magistrů 1275/13 ICO: 453 066 05 afrc@afry.com
140 00 Praha 4 DIČ: C2453 066 05 ID schránky: ay4ur5q

1/3



® AEBY
Iožkami, které Zhotovitel' ledujícímı poe prace reseny nasˇI ˇIV ZBV č.4 jsou předmětn

Zaslal 14.5.2024
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TDS požaduje přiložení kladněho Stanoviska Od Správce Sítě (AquaconSuIt)
k výměně a nakupu nových hrnců a poklopů. Jedna Se o položky č.89913 a
č.89911G. Po obdržení kladněho Stanoviska Správce Sítě Za TDS Souhlasíme
S uplatněním všech položek viZ. obr. výše a Zapracovaním do ZBV.

S pozdravem

Ing. Kateřina Nitran

Technický dozor stavby
Tel:
E-mail:

AFRY CZ s.r.o. Tełefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze
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Kontrolní den

KSUS
xmxísmı'uıímłıısnmc '

Středoće 'km

Zápis Z jednání Stavby
„III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice“

číslo 2 konaný dne 23.04.2024

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace

. Kontrola kvality

. Stav BOZP a PO

. Různé

. Nové úkolyC
D

U
'i-

IÄ
C

JO

1. Kontrola úkolů a prací
Úkol Název
číslo

Středočeský kraj/SUS
SO 103 -
Rekonstrukce
komunikace v km
1,140 - km 1,480
Středočeský kraj/SUS
SO 104 -
Rekonstrukce
komunikace v km
1,480 - km 1,720

obec Líšnice
SO 152 - Chodník pro
pěší v km 1,120 -
1,300
obec Líšnice
SO 153 - Chodník pro
pěší v km 1,315 -
1,450
Středočeský kraj/SUS
SO 303 - Dešt'ová
kanalizace v km

Skutečný stav plnění úkolu Splněno

- zemní práce pro pokládku obrub
-pokládka obrub ve staničení km 1,160 - km 1,455 (295
m)

-zemní práce pro pokládku obrub
-pokládka obrub ve staničení km 1,480 - km 1,700 (cca
400 m)
-zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,470 - km
1,530
-zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,550 - km
1,600
-zhotovení konstrukčních vrstev komunikace km 1,480 -
km 1,720
-provedeny sanační práce na pokladních vrstvách
-pokládka chodníkových obrub v km 1,160 - km 1,300
(140 m)
-pokládka zámkové dlažby v km 1,160 - km 1,300 (140
m)
-pokládka chodníkově dlažby v km 1,315 - km 1,450
-pokládka zámkové dlažby v km 1,315 - km 1,450

-zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty
Š3-5 až Š3-10
-provedení podsypu, pokládka potrubí v délce 166 m,

1,460 - 1,940 zásyp, zhutnění
-zhotovení 9 ks UV, zhotovení horské vpusti

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cz
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
Magistrů 1275/13 ICO: 453 066 05 afrycz@afry.com
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AFRY K505
Středočeský kraj/SUS - Zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace Od
SO 310 - Odvedení šachty Š0-1 až po VO
vod v km 1,130 - provedení podsypu, pokládka potrubí, obetonování

potrubí v délce 28 m, zásyp, zhutnění
- Zhotovení výustního objektu

Termíny pokládek ACP 30. 4.
asfaltů ACL 2. 5.

ACO 6.-7. 5.
Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného Zhotovitel předložil časový/finanční HGM, Práce probíhají
harmonogramu v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací Víz. 1.Kontro|a úkolů a prací
c) finanční plnění Zhotovitel předloží za měsíc duben 2024 čistopis soupisu prací

k odsouhlasení TDS a objednateli.
d) fotodokumentace Bude prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality
a) zpráva o hodnocení kvality Práce jsou prováděny v souladu s PD.
za uplynulé období
b) odsouhlasené materiály a Zhotovitel bude zasílat průběžně Tepř a KZP k odsouhlasení
TePř+KZP TDS - probíhá.

4. Stav BOZP

KooBOZP zpracuje plán BOZP V realizaci. Ohlášení zasláno na OlP. Zhotovitel předá kontakt na
OZO BOZP a podzhotovitele. Staveniště bude zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zákazy
vstupu, popřípadě informačním Ietákem u vstupu na staveniště s uvedením obecných informací o
probíhající stavbě vč. štítku STAVBA POVOLENA a ohlášení o zahájení prací OIP. Práce
probíhající ve strojně hloubených výkopech v intravilánu obce - ochrana osob před zavalením
zeminy pomocí pažících boxů, zabezpečení výkopu proti pádu osob do hloubky - zábranami výšky
1,1 m ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu. Nezatěžovat hrany výkopů mechanizací do vzdálenosti
0,5m od hrany výkopu. Zřízení oplocené zábrany (výšky 1,8m) proti vstupu osob do staveniště u
základní a mateřské školy - viz. zápisy KOO BOZP v SD. Veškeré zabezpečení bude zřízeno dle
plánu BOZP a NV č.591/2006 Sb. a zákonu č.309/2006 Sb.

5. Různé
Zhotovitel vždy na konci měsíce spolu s konceptem soupisu provedených prací předloží měsíční
zprávu o postupu prací po dohodě s objednatelem.
Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození
kořenů!
Přesná poloha všech nově umístěných vpusti bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na Stávající
výškový průběh hrany komunikace!
Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133
a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min45MPa na Zemní pláni pod chodníkem a na zemní
pláni pod pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS -
v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 500m a nebo
v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (V případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).
Pokud zemní pláň nebude Splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133
bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosažený požadované vlastnosti pro zemní pláň,
aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006.
Obsyp šachetje třeba provádět S maximální pozorností se zhutněním na min. 92 % Proctor
Standart (PS) v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou šachty zasahovat
do aktivní zóny komunikace pak 100 % PS.
Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na
stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním Semenem. Přebytečná ornice bude
odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na Sadové úpravy v obci.
Provádění výkopů v rozsahu km cca 1,600 - 1,640 - podél Stávající hřbitovní zdi u kostela

S ohledem na těsný Souběh a Špatný Stav hřbitovní zdi byla v tomto rozsahu Stoka
navržena v co nejmenší hloubce. Pří výkopových pracích je třeba postupovat S maximální
obezřetností a takovým technologickým postupem, aby nedošlo k ohrožení stability zdi.
Předpokládanými opatřeními jsou zejména:
- použití pažících boxů
- realizace otevřeného výkopu pouze po krátkých úsecích s opětovným zásypem
- provizorní podpěrné konstrukce pro stávající objekty
- minimalizace vibrací (hutnění zásypu po malých vrstvách Iehčím zařízením)
Obdobná opatření je třeba aplikovat rovněž ve staničení komunikace 1,730 - 1,885 podél
stávajícího rodinného domu č.p. 74.
Ve Staničení komunikace km cca 1,730 kríží navrhovanou Stoku stávající propustek
DN500 - předpokládá se, že je to zatrubněná část LBP Bojovského potoka, která vede
v hloubce cca 1,5m pod úrovní komunikace. Navrhovaná stoka bude umístěna pod tímto
propustkem.
Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6906 „Zkoušení
vodotěsnosti Stok". Dále bude provedena zkouška průchodnosti kamerou S videozáznamem.
Výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras musí být prováděny za odborného dozoru
jednotlivých správců Sítí.
TD + KOO BOZP obce Líšnice: lng.Tomáš Kubát,
UPOZORNĚNÍ OD AQUACONSULT:
PRŮTOČNOST HLAVNÍHO SPLAŠKOVĚHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - ZACHOVAT A
NEZNEČIŠŤOVAT STAVBOU, POKUD NEBUDE DODRŽENO, ZHOTOVITEL MUSÍ VYČISTIT
PRŮTOK OD ŠTĚRKU, PÍSKU.
AQUACONSULT:
3 přípojky nefunkční- budou vyměněny/opraveny - investice obce Líšnice

6. Nové úkoly
Úkol Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Odpovídá Termín
číslo stav
1/1 Zaslání finančního a Zhotovitel zaslal orientační časový Zhotovitel Splněno

časového HMG HMG.

1/2 RDS Zhotovitel předal RDS - čistopis Zhotovitel Splněno
dle SOD objednateli a TDS ke
schválení.

1/3 DIO Zhotovitel zaslal schválené DIR dle Zhotovitel Splněno
SP dotčeným orgánům + TDS.

1/4 Vytyčení staveniště Zhotovitel zřídí pro vytyčení stavby Zhotovitel Splněno
geodetickou Sít'.

1/5 Štítek stavební Umístit na viditelném místě u Zhotovitel Splněno
povolení+OlP vstupu na staveniště.

1/6 Informační tabule Zhotovitel zajistí osazení Zhotovitel Splněno
informační tabule s označením
investora, projektanta, zhotovitele,
TDI na viditelném místě.
Návrh objednatelem odsouhlasen.

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cz
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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1/7 Podzhotovitelé Zhotovitel Zaslal Seznam Zhotovitel Splněno

schválených poddodavatelů TDS
TDS podepsal Seznam
podzhotovitelů.

1/8 BOZP Zhotovitel zašle KOO BOZP: Zhotovitel Splněno
havarijní plán-součástí PDPS-
není potvrzen, registr rizik-zaslán,
kontakt na OZO BOZP zhotovitele

1/9 Materiály Zhotovitel zaslal materiály vč.pří|oh Zhotovitel Splněno
ke schválení.
Zhotovitel předal knihu materiálů
k podpisu.

1/10 Pasportizace dotčených Zhotovitel kontaktuje majitele BD Zhotovitel Zhotovitel
budov. dle KN a zajistí pasport fasád TDS zašle

z uliční části. Objednatel pasportizaci
Vytvořený dokument bude
podepsán všemi stranami: Majitel,
zhotovitel.

1/11 Dřeviny Ochrana vzrostlých dřevin před Zhotovitel Splněno
poškozením - geotextílií a OSB
deskami.

1/12 Měsíční zpráva Zhotovitel předloží měsíční zprávu Zhotovitel Termín do
zhotovitele o postupu prací za měsíc duben příštího KD

2024.
1/13 Akreditovaná laboratoř Zhotovitel předal informaci o názvu Zhotovitel Splněno

zajištěné akreditované laboratoře.

1/14 Protokoly z kontrolních Prosím o předložení protokolů Zhotovitel Termín do
zkoušek z SZZ na zemní pláni ze dne příštího KD

5.4.2024 (celkem 2 zkoušky)
Kamerové a tlakové zkoušky

1/15 Variace č.1 SO 201 - Zhotovitel zaslal Zhotovitel Probíhá
oznámení + rozdílový rozpočet AD
(méněpráce) TDS
AD vydal stanovisko ke změně č.1 Objednatel
TD vydal stanovisko ke změně č.1
Objednatel vydal pokyn

1/16 Variace č.2 a č.3 SO 303 a 310 - Zhotovitel zaslal Zhotovitel Probíhá
oznámení na základě posouzení AD
nevhodné zeminy geotechnikem TDS
Zhotovitel zaslal rozdílový Objednatel
rozpočet
AD vydal stanovisko ke změně
Objednatel č.2 (obec Líšnice) se
vyjádří k navrhované Změně jelikož
má procentuální podíl
v investičních nákladech=>musí
být stanovisko i od TD obce
TDS KSÚSKy čeká na vyjádření
obce Líšnice a TD obce aby
mohl vydat konečné stanovisko
ke Změně č.2
Následně objednatel KSÚS vydá
pokyn

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze
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1/17 Variace č.4

1/18 Zeď u hřbitova

1/19 Místo pro přecházení

1/20 Kácení

1/21 Variace č.5

1/22 Variace č.6

1/23 Sanace aktivní Zóny
v extravilánu obce

1/24 Vjezdy

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Teıefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského Soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: Cz453 066 05

Zhotovitel Zašle rozpočet na Zhotovitel
rektifikaci vodovod.hrnků AD
objednateli č.2-obec Líšnice - není TDS
součástí PD, upřesnění počtu(cca Objednatel
88), předložení materiálu ke AD
Schválení
AD Zašle vyjádření
Zástupce Arcibiskupství Pražské Zhotovitel
(lng. Zdeněk Štěpánek) sdělil na AD
KD, Že plánují opravu hřbitovní zdi Objednatel
během května 2024, průjezd pro
BUS musí být Zachován, vyřešit
dočasný zábor v místě
provizorního lešení- cca 1,4m
Pan Štěpánek zašle nákres lešení
AD
Začátkem června bude volně
parkoviště pro návštěvníky kostela
a hřbitova
3.etapa - 5.6.2024 bude kyvadlový
provoz, dříve nelze povolit dočasný
zábor pro mobilní lešení
Změna: Místostarosta obce Líšnice Objednatel č.2
řeší předběžnou konzultací s Dl
PČR povolení místa pro
přecházení vjiněm místě
Následně se bude řešit stanovení
místní úpravy provozu
Obec bude řešit s panem
Řehořkem (KSÚS) odstranění
pařezu a kořenů frězou
SO 104 - Změna konstrukce AD
vozovky v rozsahu km 1,600 - km TD
1,640 Zhotovitel
AD vydal stanovisko
TD vydá stanovisko
Zhotovitel Zašle oznámení
Objednatel vydá pokyn
SO 104 - vícepráce na AD
konstrukčních vrstvách vozovky - TD
řezání asfaltových vrstev ve větším Zhotovitel
rozsahu z důvodu špatněho stavu
vozovky, drolení se asfaltu
v místech přilěhajících k výkopům
pro dešťovou kanalizaci.
Zhotovitel Zašle oznámení a
Zdůvodněnfl
AD se vyjádří k vícepracím
TD se vyjádří k vícepracím
Objednatel Zašle pokyn
Rozsah prací bude stanoven při Objednatel
pochůzce s objednatelem, č.1
Zhotovitelem Zhotovitel
Povolení nového vjezdu č.p.63 AD
AD vyřeší předběžnou
konzultací s DI PCR (ZASLAT

Www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q

Objednatel č.2

Objednatel č.1
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Probíhá

Vyjádření
správce
komunikace,
obce,
zhotovitele

Probíhá

Probíhá

Probíhá

Probíhá

Termín příští
KD

Termín příští
KD
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SITUACI S NOVÝM VJEZDEM NA
Dı PČR)

1/25 Fakturace Zhotovitele Zasílat nejdříve na TD obce + Zhotovitel Termín příští
04/2024 objednatel obec, poté na TD Objednatel KD

KSÚS č.1
Objednatel
č.2
TD

7. Závěr
Datum konání příštího KD 9.05.2024 v 13:00 hod u hasičárny v obci Líšnice

Zapsala Ing.Kateřina Nitran
TDS Podpis

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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Kontrolní den

KSUS
xmxísmı'uıímłıısnmc '

Středoće 'km

Zápis Z jednání Stavby
„III/0042 Líšnice, rekonstrukce Silnice“

číslo 3 konaný dne 9.05.2024

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace

. Kontrola kvality

. Stav BOZP a PO
Různé

. Nové úkolyO
ıç

Jı
-h

oo

1. Kontrola úkolů a prací
Úkol Název
číslo

Středočeský
kraj/SUS SO 103 -
Rekonstrukce
komunikace v km
1,140 - km 1,480
Středočeský
kraj/SUS SO 302 -
Dešt'ová
kanalizace v km
1,120 - 1,320
Středočeský
kraj/SUS
SO 201
Rekonstrukce
propustku v km
1,460
Středočeský
kraj/SUS SO 104 -
Rekonstrukce
komunikace v km
1,480 - km 1,720

obec Líšnice

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 OO Praha 4

Skutečný stav plnění úkolu Splněno

- zemní práce pro pokládku obrub
-pokládka obrub ve staničení km 1,160 - km 1,455 (295 m)
- provádění sanačních prací na pokladních vrstvách

- zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace
- pokládka dešťové kanalizace (předpoklad 50 m)

- betonáž římsy
- zahájení sanačních prací v propustku

-zemní práce pro pokládku Obrub ANO
-pokládka Obrub ve staničení km 1,480 - km 1,700 (cca
400 m)
-zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,470 - km
1,530
-zhotovení přídlažby ze Žulových kostek km 1,550 - km
1,600
-zhotovení konstrukčních vrstev komunikace km 1,480 -
km 1,720
-provedeny Sanační práce na pokladních vrstvách a
pokládky konstrukčních asfaltových vrstev
-pokládka chodníkových obrub v km 1,160 - km 1,300
(140 m)

Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cz
Zapsána u Městského Soudu v Praze
ICO: 453 066 05 afrycz@afry.com
DIČ: C2453 066 05 ID schránky: ay4ur5q
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AFRY K505
SO 152 - Chodník -pokládka Zámkové dlažby v km 1,160 - km 1,300 (140 m)
pro pěší v km 1,120 dokončení prací, terénní úpravy
- 1,300
obec Líšnice -pokladka chodníkové dlažby v km 1,315 - km 1,450
SO 153 - Chodník -pokla'dka Zémkové dlažby v km 1,315 - km 1,450
pro pěší v km 1,315 dokončení prací, terénní úpravy
- 1,450
Středočeský -Zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty ANO
kraj/SUS SO 303 - Š3-5 až Š3-10
Dešt'ova kanalizace -provedení podsypu, pokládka potrubí v délce 166 m,
v km 1,460 - 1,940 Zásyp, Zhutnění

-Zhotovení 9 ks UV, Zhotovení horské vpusti
Středočeský - Zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty ANO
kraj/SUS SO 310 - ŠO-1 až po VO
Odvedení vod v km - provedení podsypu, pokládka potrubí, obetonovaní
1,130 potrubí v délce 28 m, Zasyp, Zhutnění

- Zhotovení výustního objektu
Termíny pokladek ACP 30. 4. ANO
asfaltů ACL 2. 5.

ACO 6.-7. 5.
Zpráva Zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného Zhotovitel předložil časový/finanční HGM, Prace probíhají
harmonogramu v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací Viz. 1.Kontrola úkolů a prací
c) finanční plnění Zhotovitel předložil Za měsíc duben 2024 čistopis soupisu prací

k odsouhlasení TDS a objednateli. - odsouhlaseno
d) fotodokumentace Bude prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality
a) Zpráva o hodnocení kvality Prace jsou prováděny v souladu s PD.
za uplynulé období
b) odsouhlasené materialy a Zhotovitel bude Zasílat průběžně Tepř a KZP k odsouhlasení
TePř+KZP TDS - probíhá.

4. Stav BOZP

KooBOZP Zpracuje pla'n BOZP v realizaci. Ohlášení Zasláno na OIP. Zhotovitel předá kontakt na
OZO BOZP a podzhotovitele. Staveniště bude Zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zákazy
vstupu, popřípadě informačním letakem u vstupu na staveniště s uvedením obecných informací o
probíhající stavbě vč. štítku STAVBA POVOLENA a ohlášení o Zahájení prací OIP. Prace
probíhající ve strojně hloubených výkopech v intravilanu obce - ochrana osob před zavalením
zeminy pomocí pažících boxů, zabezpečení výkopu proti pádu osob do hloubky - zábranami výšky
1,1 m ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu. NeZatěžovat hrany výkopů mechanizací do vzdálenosti
0,5m od hrany výkopu. Zřízení oplocené Zábrany (výšky 1,8m) proti vstupu osob do staveniště u
základní a mateřské školy - viZ. Zápisy KOO BOZP v SD. Veškeré Zabezpečení bude Zřízeno dle
planu BOZP a NV č.591/2006 Sb. a Zakonu č.309/2006 Sb.

5. Různé
Zhotovitel vždy na konci měsíce Spolu s konceptem soupisu provedených prací předloží měsíční
Zprávu o postupu prací po dohodě S objednatelem.
Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození
kořenů!
Přesná poloha všech nově umístěných vpusti bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající
výškový průběh hrany komunikace!

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cZ
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
Magistrů 1275/13 ICO: 453 066 05 afrycz@afry.com
140 OO Praha 4 DIČ: C2453 066 05 ID schránky: ay4ur5q
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AFRY K505
Obnažená Zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133
a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min45MPa na Zemní pláni pod chodníkem a na Zemní
pláni pod pojížděnými plochami. Zemní pláně budou Zhutněny na míru Zhutnění min. D=100%PS -
v případě jemnozrnných Zemin v aktivní Zóně v tloušťce aktivní Zóny tj. do hloubky 500m a nebo
v případě hruboZrnných Zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).
Pokud Zemní pláň nebude splňovat podmínky pro Zemní pláň a aktivní Zónu dle ČSN 73 6133
bude nutné část aktivní Zóny Zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro Zemní pláň,
aktivní Zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006.
Obsyp šachet je třeba provádět S maximální pozornosti se zhutněním na min. 92 °/ø Proctor
Standart (PS) v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou šachty zasahovat
do aktivní Zóny komunikace pak 100 o/0 PS.
Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na
stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově
navržených neZpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude
odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.
Provádění výkopů v rozsahu km cca 1,600 - 1,640 - podél stávající hřbitovní zdi u kostela

S ohledem na těsný souběh a špatný stav hřbitovní zdi byla v tomto rozsahu stoka
navržena v co nejmenší hloubce. Pří výkopových pracích je třeba postupovat s maximální
obezřetností a takovým technologickým postupem, aby nedošlo k ohrožení stability zdi.
Předpokládanými opatřeními jsou zejména:
- použití pažících boxů
- realizace otevřeného výkopu pouze po krátkých úsecích S opětovným zásypem
- provizorní podpěrné konstrukce pro stávající objekty
- minimalizace vibrací (hutnění zásypu po malých vrstvách Iehčím zařízením)
Obdobná opatření je třeba aplikovat rovněž ve staničení komunikace 1,730 - 1,885 podél
stávajícího rodinného domu č.p. 74.
Ve staničení komunikace km cca 1,730 kríží navrhovanou stoku stávající propustek
DN500 - předpokládá se, že je to zatrubněná část LBP Bojovského potoka, která vede
v hloubce cca 1,5m pod úrovní komunikace. Navrhovaná stoka bude umístěna pod tímto
propustkem.
Před konečným Zásypem rýhy se provedou Zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6906 „Zkoušení
vodotěsnosti stok". Dále bude provedena zkouška průchodnosti kamerou s videozáznamem.
Výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras musí být prováděny za odborného dozoru
jednotlivých správců sítí.
TD + KOO BOZP obce Líšnice: lng.Tomáš Kubát,
UPOZORNĚNÍ OD AQUACONSULT:
PRŮTOČNOST HLAVNÍHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - ZACHOVAT A
NEZNEČIŠŤOVAT STAVBOU, POKUD NEBUDE DODRŽENO, ZHOTOVITEL MUSÍ VYČISTIT
PRŮTOK OD ŠTĚRKU, PÍSKU.
AQUACONSULT:
3 přípojky nefunkční- budou vyměněny/opraveny - investice obce Líšnice

6. Nové úkoly
Úkol Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Odpovídá Termín
číslo stav
1/1 Zaslání finančního a Zhotovitel zaslal orientační časový Zhotovitel Splněno

časového HMG HMG.

1/2 RDS Zhotovitel předal RDS - čistopis Zhotovitel Splněno
dle SOD objednateli a TDS ke
schválení.

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cz
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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AFRY K505
1/3 DlO Zhotovitel Zaslal Schválené DIR dle Zhotovitel Splněno

SP dotčeným orgánům + TDS.

1/4 Vytyčení staveniště Zhotovitel zřídí pro vytyčení Stavby Zhotovitel Splněno
geodetickou sít'.

1/5 Štítek Stavební Umístit na viditelném místě u Zhotovitel Splněno
povolení+OlP vstupu na staveniště.

1/6 Informační tabule Zhotovitel zajistí osazení Zhotovitel Splněno
informační tabule s označením
investora, projektanta, zhotovitele,
TDI na viditelném místě.
Návrh objednatelem odsouhlasen.

1/7 Podzhotovitelě Zhotovitel Zaslal Seznam Zhotovitel Splněno
Schválených poddodavatelů TDS
TDS podepsal Seznam
podzhotovitelů.

1/8 BOZP Zhotovitel zašle KOO BOZP: Zhotovitel Splněno
havarijní plán-součástí PDPS_
není potvrzen, registr rizik-zaslán,
kontakt na OZO BOZP zhotovitele

1/9 Materiály Zhotovitel zaslal materiály vč.příloh Zhotovitel Splněno
ke schválení.
Zhotovitel předal knihu materiálů
k podpisu.

1/10 Pasportizace dotčených Zhotovitel kontaktuje majitele BD Zhotovitel Zhotovitel
budov. dle KN a zajistí pasport fasád TDS zašle

z uliční části. Objednatel pasportizaci
Vytvořený dokument bude Trvá
podepsán všemi Stranami: Majitel,
zhotovitel.

1/11 Dřeviny Ochrana vzrostlých dřevin před Zhotovitel Splněno
poškozením - geotextílií a OSB
deskami.

1/12 Měsíční zpráva Zhotovitel předloží měsíční zprávu Zhotovitel Splněno
zhotovitele o postupu prací za měsíc duben

2024.
1/13 Akreditovaná laboratoř Zhotovitel předal informaci o názvu Zhotovitel Splněno

zajištěné akreditované laboratoře.

1/14 Protokoly z kontrolních Prosím o předložení protokolů Zhotovitel Splněno
zkoušek z SZZ na zemní pláni ze dne

5.4.2024 (celkem 2 zkoušky)
Kamerové a tlakové zkoušky

1/15 Variace č.1 SO 201 - Zhotovitel zaslal Zhotovitel Zasláno na
oznámení + rozdílový rozpočet AD supervizi
(méněpráce) TDS
AD vydal Stanovisko ke změně č.1 Objednatel
TD vydal stanovisko ke změně č.1
Objednatel vydal pokyn

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 WWW.afry.cz
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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AFRY KSÚS
1/16 Variace č.2 a č.3 SO 303 a 310 - Zhotovitel Zaslal Zhotovitel Zasláno na

oznámení na základě posouzení AD supervizi
nevhodné zeminy geotechnikem TDS
Zhotovitel Zaslal rozdilový Objednatel
rozpočet
AD vydal stanovisko ke změně
Objednatel č.2 (obec Líšnice) se
vyjádří k navrhované změně jelikož
má procentuální podíl
v investičních nákladech=>musí
být stanovisko i od TD obce
TDS KSÚSKy čeká na vyjádření
obce Líšnice a TD obce aby
mohl vydat konečné stanovisko
ke změně č.2
Následně objednatel KSÚS vydá
pokyn

1/17 Variace č.4 Zhotovitel zašle rozpočet na Zhotovitel Trvá
rektifikaci vodovod.hrnků AD
objednateli č.2-obec Líšnice - není TDS
součástí PD, upřesnění počtu(cca Objednatel
88), předložení materiálu ke AD
schválení
AD zašle vyjádření

1/18 Zeď u hřbitova Zástupce Arcibiskupství Pražské Zhotovitel Vyjádření
(lng. Zdeněk Štěpánek) sdělil na AD správce
KD, Že plánují opravu hřbitovní zdi Objednatel komunikace,
během května 2024, průjezd pro obce,
BUS musí být zachován, vyřešit zhotovitele
dočasný zábor v místě
provizorního lešení- cca 1,4m
Pan Štěpánek zašle nákres lešení
AD
Začátkem června bude volně
parkoviště pro návštěvníky kostela
a hřbitova
3.etapa - 5.6.2024 bude kyvadlový
provoz, dříve nelze povolit dočasný
zábor pro mobilní lešení

1/19 Místo pro přecházení Změna: Místostarosta obce Líšnice Objednatel č.2 Probíhá
řeší předběžnou konzultací s DI
PČR povolení místa pro
přecházení vjiném místě
Následně se bude řešit stanovení
místní úpravy provozu

1/20 Kácení Obec bude řešit s panem Objednatel č.2 Splněno
Řehořkem (KSÚS) odstranění
pařezu a kořenů frézou

1/21 Variace č.5 SO 104 - Změna konstrukce AD Posláno na
vozovky v rozsahu km 1,600 - km TD supervizi
1 ,640 Zhotovitel
AD vydal stanovisko Objednatel č.1
TD vydal stanovisko
Zhotovitel zaslal oznámení
Objednatel vydal pokyn

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 Www.afry.cz
Sídlo společnosti Zapsána u Městského Soudu v Praze
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1/22 Variace č.6=
+ prořezání a Zalití
spár+původní
demolice žlabovek a
hmatového Základu

KSUS
xmmmmmmłmnmc '

Středoće 'km

AD
TD

řezání asfaltových vrstev ve větším Zhotovitel

SO 104 - vícepráce na
konstrukčních vrstvách vozovky -

rozsahu z důvodu špatného stavu
vozovky, drolení se asfaltu
v místech přilěhajících k výkopům
pro dešt'ovou kanalizaci.
Zhotovitel Zašle oznámení a
Zdůvodněnfl
AD se vyjádří k vícepracím
TD se vyjádří k vícepracím
Objednatel Zašle pokyn

Objednatel č.1

Rozsah prací bude stanoven při Objednatel
pochůzce s objednatelem, č.1
Zhotovitelem Zhotovitel
Povolení nového vjezdu č.p.63 AD
AD vyřeší předběžnou
konzultací s Dl PČR (ZASLAT
SITUACI S NOVÝM VJEZDEM NA
Dı PČR)
Zasílat nejdříve na TD obce + Zhotovitel
objednatel obec, poté na TD KSÚS Objednatel č.1

Objednatel č.2
TD

SO 310 - odečet šachty, přičtení AD
kolen TD

Zhotovitel
Objednatel č.1

Sanace podloží vozovky SO 103 AD
viZ. Zápis SD TD

Zhotovitel
Objednatel č.1

Doporučení AD bude Zasláno k AD
vyústění dešťových svodů, které Obec
odvádí deštívodu na pozemní
komunikaci- vyjádření bude
k odtoku povrchové vody tak,
aby nedocházelo k podemílání
vozovky.

Probíhá

Termín příští
KD -trvá

Termín příští
KD -trvá

Splněno

Termín příští
KD

Termín příští
KD

Termín příští
KD

1/23 Sanace aktivní Zóny
v extravilánu obce +
kácení

1/24 Vjezdy

1/25 Fakturace zhotovitele
04/2024

1/26 Variace č.7

1/27 Variace č.8

1/28 SO 104 - možné
poškození struktury
vozovky podemíláním
vozovky

7. Závěr
Datum konání příštího KD

Zapsala

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společností
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

23.05.2024 v 13:00 hod u hasičárny v obci Líšnice

lng.Kateřina Nitran
TDS Podpb

Telefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského Soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: cz453 066 05

WWW.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q
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vÁš DOPIS ZN.:
ZE DNE; . , , , ., . .

Krajska sprava a udrzba sılnıc
NASE ZN.: 232027-2024-06-04 Středočeského kraje, příspěvková
vYŘıZUJE: Ing. Dávid Buxár organ'Zace
TEL: v , , v ,EMAIL; Sarka Balazova
MOBIL: Zelezárenská 1566

DATUM: O4. června 2024 272 01 Kladno

Stavba (Dílo): Ill/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Smlouva č. objednatele: S-2950/00066001/2023
Související korespondence: žádná
Související Pod-články Smlouvy: 6.7ı 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na Základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem, dle SOD a jejího pod-čl. 6.7
a 8.2, Oznamujeme Vznik Změny během Výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu
Za vícepráce.

Zhotovitel tímto informuje Zástupce Objednatele o Skutečnosti, že v rozpočtu/soupisu
prací stavebního objektu SO 101, 102, 103, 104 a 105 chybí položky pro výškovou úpravu
(rektifikaci) povrchových znaků inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o poklopy šachet
stávající splaškové kanalizace a hrnečků vodovodních šoupat a hydrantů. Jelikož v rámci obce
dochází, na základě PDPS ke zvýšení nivelity vozovky o 5 cm, je proto nezbytné stávající
povrchové Znaky vybourat a výškově je upravit (za pomoci vyrovnávacích betonových
'prstenců a Ergelitu) do výšky budoucí obrusné vrstvy vozovky.

Zhotovitel provedl prohlídku celé trasy Stavby a sečetl celkového množství:
35 ks kanalizačních poklopů
58 ks vodovodních hrnků a hydrantů

K zhodnocení stavu původních povrchových Znaků byla vyzvána společnost
Aquaconsult, která je správcem vodovodu a kanalizace ve správě obce Líšnice. Aquaconsult
zhodnotil stav a ve svém vyjádření konstatuje, že povrchové znaky jsou nefunkční a
poškozené. Jelikož opětovná montáž není možná, tak je nezbytné realizovat i Samotnou
výměnu všech povrchových Znaků za nové.

Ohledně této skutečnosti byli kontaktování TDS a AD. Jejich vyjádření jsou v příloze
tohoto Oznámení Zhotovitele.

AD potvrzuje, že položky na rektifikaci povrchových Znakú inženýrských sítí nej sou
v Soupisu prací, který byl přílohou Smlouvy o dílo. Souhlasí s realizací všech položek
potřebných k výškové úpravě. Stav povrchových Znaků však nechává na posouzení Správce
těchto inženýrských sítí (společnost Aquaconsult).

SILNICE
GROUP
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Zhotovitel rovněž vypracoval rozpočet změny, který je„ jako příloha, Součástí
Oznámení.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu
Objednatele k realizaci Změny a přípravě ZBV. Jelikož Se Změna týká SO 101-105, je
proto potřebná příprava až pěti ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:
l. Rozpočet změny SO 101-105
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDS
4. Vyjádření Aquaeonsult

S pozdravem,

GROUP „;i_;lz5„fl `rw



SÚS

Krajská Správa a údržba Sílníc Středočeského kraje, příspěvková
Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICIC GROUP 21.5.
Na Florenci 2116/15
111100 Praha 1

Vaš dopis znacky/ze dne Naše značka Vyňzuje/telefen Kfadno
232027-2024-06-04/04062024 Š. Balàżcva 041062024

III/(11142 Líšnice, rekonstrukce Silnice
ZBV č. 4 - SO 101-105 \'ˇ'í7'šk0\“á úprava puklapú včetně. materiálu

Na základe Oznámení Zhrıtnvitclc Staıˇ'by „1111111142 Líšnice. rekonstrukce Silnice“ ze Line
[14.116.21.124 byla Krajská Správa a t'ıclržha Silnic Sti'ccícccskehn krajeł příspćkfá Organizace
informována c chybějících položkách pra x'ýšktn-'eiı L'ıpratfˇu pm..fı`chı.)\tˇ_\,7fch znaků ÍS (L rektil'ikaci)
v Sctıpisu prací prn SC) 1111, lill 1113.4 111421 1115.
Jedná Se O \'_\Í'ınenu Bike kanalizačních pnklcpü a Šiška tˇ'cclcvct'lních hrnktt á hydrantti před
úpravou ni\fc1ct_\,`ı xfczfıJvkj.
Krajčiká Správa a údržba Silníc Stí'cclcčeskehc krajin přispevkcvá Organizace (dále jen KSLŤJS'
SK) jake Správce a Lármfeıˇt zástupce Stí'edcćcekehcı kráiejakc \='lažštnı'ká Silnic 11. á 111. třitk tj.
Llntćcnc krájSke komunikace Č. 11110042. ajakcı zatičfıt'atele výše. Zmíněné Stavby tímtn vyjdt'tvá
pokyn k realizaci dle ttmfitclcrn předlcženéhc navrženého řešení a Zármˇeıˇi Záda zhotovitele
c zpracování ZBV k teta Zn'tčne Stavby. a tc 1-“ Sculadu Se zákonem O Zadávání VŘ a příslušnou
Smcrıˇiící KSÚS SK.

Přilohwć Oznámení Zlmtmˇitele Zc Line (14.116.21124 - SĹ) 101-105 Výškox“á L'ıprava poklopu vč.
materiálu. ruzpoćet Změny. \»ˇ)~“játií`ení Al). r]`[)[ a Správce IS - AQ1_1AĹ`(_)NSUI,1 Spal. S 120.

S pozdravem

Bank. 5130/` 575347700287/0100
010` 02000053 74
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