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Výzva k ukončení prací

Na základě smlouvy číslo SML-00100-2024-957 ze dne 13.5.2024 jste pověření provést aktualizaci

projektu „Hořanský potok km 1,800-2,600“.

Vzhledem ke skutečnostem, že v obci Hovězí, lokalitě Hořansko proběhly korytem vodního toku na

přelomu června a července roku 2024 zvýšené a povodňové průtoky, došlo ke zhoršení stávajícího stavu

konstrukcí v korytě a březích vodního toku. Ze strany správce toků muselo dojít i v úseku zpracovávaném

v rámci aktualizace k nutné sanaci škod po povodni.

Vzhledem k tomu, že se významně změnily stávající parametry koryta a došlo k pomístné sanaci nátrží

a zajištění stávajícího opevnění, nelze použít zaměření skutečného stavu z původní projektové

dokumentace. V místě sanací nádrží došlo k nahrazení stávajících polorozpadlých konstrukcí z důvodu

předejití následných škod na majetku a životech a nelze tedy použít původní návrh konstrukcí.

Zadávací list zahrnuje pouze aktualizaci staršího projektu z roku 2017 a neobsahuje nové geodetické

zaměření stávajícího stavu ani změny u původně navrhovaných konstrukcí. Celkově by objem prací

objemově i finančně překročil stávající uzavřenou smlouvu. |

Pokud dojde k oboustranné dohodě, navrhujeme na základě této skutečnosti ukončení výše zmíněné

smlouvy bez oboustranného narovnání, pokud nebudou z vaší strany k nárokovány provedené práce.
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