dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb
č. S/ŘVC/078/R/Přs/2023
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 2023 – 087








(evidenční číslo smlouvy konzultanta)
Smlouva o poskytování služeb

Přístaviště Brandýs nad Labem
Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby (lokalita č. 1)

uzavřené mezi:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 




nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO:







67981801

DIČ: 







CZ67981801

zastoupená: 


Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: 




Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3


IČO:







25701347

DIČ:







CZ25701347

zastoupený:



xxxx, jednatelem                                 

bankovní spojení:
xxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 62456
(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.                                                                                                     
PREAMBULE 

A. 
Na základě Smlouvy o poskytování služeb ze dne 6.12.2023, č. S/ŘVC/078/R/Přs/2023 (evidenční číslo Objednatele) (dále jen „Smlouva") se Konzultant zavázal poskytnout Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) v souvislosti se stavbou Přístaviště Brandýs nad Labem (lokalita č. 1), a to za maximální celkovou cenu ve výši 750.200,- Kč bez DPH, tedy 907.742,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena za služby“).
B. 
Při poskytování Služeb dle Smlouvy však vznikla potřeba poskytovat Služby po delší dobu. Potřeba poskytování Služeb po delší dobu vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když dochází k prodloužení doby realizace stavby Přístaviště Brandýs nad Labem (lokalita č. 1) a její doby pro dokončení, a to z původního termínu s datem 11.06.2024, na datum 16.08.2024. Tyto dodatečné Služby jsou přitom nezbytné pro provedení původních Služeb a řádné dokončení stavby Přístaviště Brandýs nad Labem (lokalita č. 1), přičemž nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, když ve Smlouvě byla pro tyto případy navíc sjednána vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pročež Konzultantovi má být uhrazeno takové množství těchto služeb, které budou v souladu se Smlouvou reálně poskytnuty.
C. 
Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) za účelem provedení dodatečných Služeb ze strany Konzultanta a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
I. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Konzultant se zavazuje poskytnou nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, Služby spočívající v dalším poskytování Běžných služeb, respektive k dalšímu provádění činností u vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka, koordinátora (BOZP), specialisty pro kontrolu svarů a specialisty pro kontrolu nátěrů, a to dle níže uvedeného přehledu:
	Služba
	Jednotka
	Předpokládaný počet jednotek
	Paušální sazba
	Cena
	Rozšíření doby poskytování Služeb dle Dodatku
	Cena za Služby dle Dodatku (bez DPH)

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby 
	
	

	Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu (předpoklad)
	měsíc
	6 měsíců
	xxxx
	xxxx
	+ 1 měsíc
	xxxx

	I Činnost specialisty – koordinátora (BOZP) 
	
	

	Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi (předpoklad)
	měsíc
	6 měsíců
	xxxx
	xxxx
	+ 2 měsíce
	xxxx

	I Činnost specialisty pro kontrolu svarů
	
	

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce
	xxxx
	xxxx
	+ 2 měsíce
	xxxx

	I Činnost specialisty pro kontrolu nátěrů
	
	

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce
	xxxx
	xxxx
	+ 1 měsíc
	xxxx

	CELKEM CENA DODATKU BEZ DPH
	
	110.000,- Kč 

	DPH DODATEK (21%)
	
	133.100,- KČ

	CELKEM CENA (SMLOUVA + DODATEK) BEZ DPH
	
	860.200,- Kč

	CENA CELKEM (SMLOUVA + DODATEK) VČETNĚ DPH
	
	1.040.842,- Kč


1.2 V souvislosti se změnami původní Smlouvy, které vyplývají z tohoto Dodatku, maximální smluvní cena za Služby, ve smyslu Přílohy č.  1 Smlouvy - Rozpis služeb sloužícího k nacenění, tak může činit částku 860.200,- Kč bez DPH.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se uzavřením tohoto Dodatku nemění.
2.2 Smluvní strany prohlašují, že pojmy použité v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy v doplňované Smlouvě, a jako obdobné pojmy použité a definované v rámci zadávací dokumentace veřejné soutěže.
2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dva stejnopisy a Konzultant obdrží jeden stejnopis. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku, zašle Objednatel. 
V Praze dne …………. 2024                                      




V Praze  dne …………. 2024
Za objednatele  .............................................



 Za konzultanta
.............................................











Ing. Lubomír Fojtů













 



                            xxxx
 












         ředitel


















              




   jednatel
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      






IPSUM CZ s.r.o.
Dodatek č. 1    S/ŘVC/078/R/Přs/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)












                  
 
 




    2023 – 087




 
   (ev. číslo smlouvy  konzultanta)


