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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 "Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice"  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:   8510001179 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:    

číslo smlouvy objednatele:   8500008894 
číslo smlouvy zhotovitele:    
realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 5,         

e-mail: (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
ROBSTAV k.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo/bydliště: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

zastoupena:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře  

IČO: 27430774   DIČ: CZ27430774  

e-mail:      

telefon:      

datová schránka:  zpixxe9  

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 29.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice“. 

 (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 201 
díla „Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr 
tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   220 304,95 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:   - 5 625,67 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:     4 832 234,57 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku     214 679,28 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH     5 046 913,85 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL 

  

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   ROBSTAV k.s.  
Ing. Miroslav Doležal       Ing. Radek Kozák  
generální ředitel      jednatel komplementáře  
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  
 
 
 
 
 

Za administrativní správnost:  



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS: DS engineering PLUS, a.s.; 

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant

Objednatel: SÚS PK, p.o.,  

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný/posun termínu o....

Celková hodnota změny bez DPH

-5 625,67 Kč

220 304,95 Kč

214 679,28 Kč

Z
m

ěn
y 

Koeficient "K" dle SOD  0,68

Popis změny:

Na základě posouzení obnažených křídel bylo na KD č.1 dohodnuto provedení ubourání a nahrazení novou konstrukcí za účasti TDS, AD, zhotovitele a 
objednatele, a následně bylo provedeno. Byla dohodnuta výměna zásypového materiálu v přechodových oblastí mostního objektu z důvodu zabránění poklesů 
a poruch komunikace v daném místě z důvodu nárustu těžké dopravy v lokalitě mostního objektu.

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel, 

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 45 082,65 Kč

náklady na změnu vč. DPH 259 761,93 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 832 234,57 Kč

Cena díla po dodatku č. X bez DPH  

6 106 765,76 Kč

214 679,28 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774   DIČ: CZ27430774 

TDS: DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Projektant: Martin Hejduk, Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň, IČO:06730949 DIČ: CZ8508062354

5 046 913,85 Kč

Cena díla po dodatku č. X vč. DPH 

podle ost. 4 § 222 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

Jedná se o změnu:

4 832 234,57 Kč

Předmět díla: Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice

Objekt: SO 201

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

7 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 16,260 7,140 -9,120 338,00 5 495,88 2 413,32 -3 082,56

8 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 26,829 11,781 -15,048 169,00 4 534,10 1 990,99 -2 543,11

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

-5 625,67

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

25 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 0,79300 5,593 4,800 6 654,19 5 276,77 37 216,88 31 940,11

26 334352112
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
s výplní z palubek - zřízení

m2 4,30000 15,560 11,260 1 803,06 7 753,16 28 055,61 20 302,46

27 334352212
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
s výplní z palubek - odstranění

m2 4,30000 15,560 11,260 464,74 1 998,38 7 231,35 5 232,97

28 334361226 Výstuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,08200 3,302 0,220 40 690,94 125 409,48 134 361,48 8 952,01

64 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,36800 10,488 9,120 3 956,97 5 413,13 41 500,70 36 087,57

78 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého m3 1,98900 13,929 11,940 3 285,00 6 533,87 45 756,77 39 222,90

79 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 29,87900 56,149 26,270 243,00 7 260,60 13 644,21 6 383,61

80 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 418,306 786,09 367,780 13,50 5 647,13 10 612,16 4 965,03

81 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,376 30,646 26,270 1 620,00 7 089,12 49 646,52 42 557,40

85 998212112
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelovév 
přes 20 do 45 m

t 195,609 226,629 31,020 559,00 109 345,43 126 685,61 17 340,18

86 998212199
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m

t 782,436 906,516 124,080 59,00 46 163,72 53 484,44 7 320,72

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

220 304,95

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

0,68 0,00 0,00

0,68 0,00 0,00

0,68 0,00 0,00

0,00

214 679,28

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 201

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev. č. 177-002 Nové Mitrovice

MÉNĚPRÁCE

objekt 201

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 201

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ) 4 832 235 Kč

§222
% změny 

(více+méně)
hodnota změny 

(více+méně)
% max víceprací

hodnota max 
víceprací

% max méněprací
hodnota max 

méněprací
% max cenový 

nárůst
hodnota max cenový 

nárůst

odst. 2 jakékoli vyhrazené
dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové 
povahy VZ (změny druhu a účelu stavby ....patrně i zásadní změna rozsahu 
- např. namísto 10km jen 1 km silnice)

X X X X
? - jakékoli pokud 
nemění celkovou 

povahu VZ
X 0% 0 Kč

odst. 3 obecné cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny X 0 Kč ? 0 Kč ? 0 Kč ? 0 Kč

odst. 4 změny de minimis hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku 15% 724 835 Kč 15% 724 835 Kč 15% 724 835 Kč 15% 724 835 Kč

odst. 5 nezbytné - vícepráce cenový nárůst max 30% X X X X 30% 1 449 670 Kč

odst. 6 nepředvídatelné cenový nárůst max 30% X X X X 30% 1 449 670 Kč

odst. 7 záměna položek X 0 Kč 100% 4 832 235 Kč 100% 4 832 235 Kč 0% 0 Kč

? ? 100% 45% 2 174 506 Kč

dodatek č.1 214679,28

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) - týká se poze odst.4 rozdíl 1 959 826 Kč

odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

30%

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

celkem

1 449 670 Kč
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