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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 04/2017 

 

 
S m l u v n í   s t r a n y: 

 
 
 

 

1. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince p. o. 
 adresa:    Tyršova 275, 739 61 Třinec 
 zastoupena:    
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:     Mgr. Radek Procházka, ředitel 
b) technických:   Mgr. Radek Procházka, ředitel   
telefon:   558 986 600     

 e-mail:    radek.prochazka@starstrinec.cz 
 IČ:     008 46 686     
 DIČ:    CZ00846686    
 bankovní spojení:   xxx  
 číslo účtu:    xxx     
 (dále jen objednatel)  

  

 
 

 

2. T-DEX, s.r.o.  

  zapsána v KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569 
  zastoupena:    Miroslavem Masarikem, jednatelem 
  jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí:  Miroslav Masarik 
 reklamací:    Miroslav Masarik 
 se sídlem:   Oldřichovice 175, 739 61 Třinec   
 IČ:   25388746      
 DIČ:   CZ25388746   
 telefon:   775 348 090    
 e-mail:    tdex@seznam.cz    
 bankovní spojení:    xxx     
 č. účtu:      xxx   

(dále jen zhotovitel) 
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I. 
Předmět dodatku 

 
1. V rámci veřejné zakázky „Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) 

– stavební část“ (dále také "stavba“ nebo „dílo"), která je realizována na základě SoD č. 04/2017 
se vyskytla potřeba realizovat stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či 
upřesňujících informací. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení či doplnění 
původních stavebních prací a dodávek a dokončení celého projektu, a dle Změnového listu č. 1 
dochází ke zvýšení ceny díla o 28.584,50 Kč bez DPH. 

 
Změnový list č. 1: 
Vícepráce  60.359,96 Kč bez DPH 
Méněpráce -31.775,46 Kč bez DPH 
 28.584,50 Kč bez DPH 
 
V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
č. 04/2017 na stavbu „Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – 
stavební část“  (dále jen „smlouva“) ze dne 10.03.2017 takto: 
 
Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
Cena díla bez DPH  567.035,50 Kč 
  

 
 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

 
 
V Třinci dne….. V Třinci dne………… 

 

za objednatele za zhotovitele 

 

 
 
     
……………………………… ……………………………… 
Mgr. Radek Procházka Miroslav Masarik 
ředitel p. o. jednatel společnosti    
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