č. j. 2024/1975/NM


DODATEK č. 7

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 191870


Smluvní strany

Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

 - Ing. arch. Radko Květ
 se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno
 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, vedoucí společník
 IČ: 13676601
 DIČ: CZ5410110167
vedoucí společník

 - RadaArchitekti s.r.o.
 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno
 IČ: 27742415
 DIČ: CZ 27742415

 - Adam Rujbr Architects s. r. o.
 se sídlem: Botanická 598/10, 602 00 Brno
 IČ: 26920522
 DIČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č.  7:

I.
Předmět dodatku

1. Článek II. smlouvy označený Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.1.1.12. v tomto znění:
2.1.12. Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – změna č. 3 (DUR–z3) a dokumentace Změna stavby před jejím dokončením (ZSPD) pro stavbu Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740 (dále jen CD).
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:
2.1.12.1 Dokumentace DUR–z3 a ZSPD bude zpracována v souladu s § 118 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební́ zákon), v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v rozsahu definovaném tímto dodatkem a nezbytném pro získání kladného pravomocného rozhodnutí (povolení) příslušného stavebního úřadu (SÚ). 
2.1.12.2 Dokumentace DUR–z3 a dokumentace ZSPD zahrne veškeré změny, které obsahuje dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve verzi revize č. 2 z února 2024 a bude zohledňovat výsledky kontroly DPS provedené VUT Brno. DUR – z3 a ZSPD tak zahrne veškeré změny oproti dokumentaci, na kterou je vydáno územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části Praha 20, Odborem výstavby a územního rozvoje, dne 3. 3. 2022, pod čj. MCP20 002546/2022/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 8. 4. 2022, následně změněné rozhodnutím ze dne 11. 7. 2022 pod čj. MCP20 016120/20200/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 3. 8. 2022, následně změněné rozhodnutím ze dne 12. 5. 2023, pod čj. MCP20 013043/2023/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2023, a stavební povolení vydané Úřadem městské části Praha 20, Odborem výstavby a územního rozvoje, dne 20. 9. 2023  pod č. j. MCP20 022876/2023/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 21. 10.2023.
2.1.12.3 Změny v dokumentaci DUR-z3 a ZSPD mající dopad do profesních částí ASŘ, SKŘ, PBŘ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, ZTI, MaR, EPS, SILNOPROUD, SLABOPROUD, VZT, GHZ. 
Změny původních stanovisek DOSS a jejich nové projednání (např. stanovisko HZS). 
V dokumentaci DUR-z3 musí být zahrnuto minimálně následující v rámci jednotlivých profesí v rozsahu podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pokud svým charakterem a rozsahem podléhají změně územního rozhodnutí:
· SLABOPROUD -SO 18, změna trasy optického propoje,
· veřejné osvětlení SO 13, doplnění umístění svítidla.
V dokumentaci ZSPD musí́ být zahrnuto minimálně̌ následující́ v rámci jednotlivých profesí v rozsahu podrobnosti dokumentace pro vydání stavebního povolení, pokud svým charakterem a rozsahem podléhají́ změně̌ stavebního povolení:
· ASŘ, zapracování a popis úprav dispozičního řešení,
· SKŘ, zapracování a popis změn v konstrukci stavby, zapracování změn do statického posudku,
· PBŘ, zpracování změn do PBŘ,
· TZB profese, zapracování a popis řešení změn profesí do půdorysných podkladů nových dispozičních řešení. 
2.1.12.4. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.
Součástí zajištění bude obstaravatelská činnost:
· získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí technické infrastruktury,
· zapracování podmínek DOSS do dokumentace DUR-z3 a ZSPD.

2. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace DUR-z3 a ZSPD objednateli takto:

Termín vypracování a předání dokumentace DUR-z3 a ZSPD dle odst. 2.1.12.1, 2.1.12.2, 2.1.12.3 ……… do 14. 6. 2024. 
Termín předání pravomocného územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením dle odst. 2.1.12.4 ……… do 10 pracovních dnů od vyznačení právní moci SÚ na vydané územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. V článku IV. smlouvy označeném Cena díla a platební podmínky se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:
Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Zpracování DUR-z3 a ZSPD dle odst. 2.1.12.1, 2.1.12.2, 2.1.12.3,
	864 990 Kč
	181 648 Kč
	1 046 638 Kč

	Zajištění územního rozhodnutí - změna č. 3 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením dle odst. 2.1.12.4
	40 000 Kč
	8 400 Kč
	48 400 Kč


 
	Sjednaná cena dle smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1–6 bez DPH
	19 835 000 Kč

	Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 7 bez DPH
	    904 990 Kč

	Nová cena díla bez DPH
	20 739 990 Kč

	DPH 21 %
	4 355 398 Kč

	Nová cena díla celkem vč. DPH
	25 095 388 Kč






II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.  7, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
            Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 


V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)



____________________________			______________________________
         PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel

























