č. j. 2024/1975/NM
Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností
(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15. 5. 2020
Termín předání DUR do 15. 9. 2020
Termín předání DSP do 15. 7. 2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT vč. zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. a zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. ……. do 15. 11. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15. 9. 2020
Termín předání DUR do 15. 12. 2020
Termín předání DSP do 29. 3. 2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 8. 2025

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:
Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.: 
Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:
Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. ………..  do 1. 10. 2022

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. stanovisek dotčených orgánů a DUR se zapracováním podmínek …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. 6) …… do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10.

Termín vypracování a předání DUR-z3 a ZSPD dle odst. 2.1.12.1, 2.1.12.2, 2.1.12.3 …………………………. do 14. 6. 2024

Termín předání pravomocného územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením dle odst. 2.1.12.4 ………… do 10 pracovních dnů od vyznačení právní moci na vydané územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15. 8. 2025.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2028.
