
Příloha č. 3

Zakázka:

Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem - část B: Pumptrack

Dodavatel:

Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/7, Smíchov, Praha 5, 150 00

Přepokládaná doba realizace zakázky: 8 týdnů

P.č. Prováděný úkol
týden 

realizace 
č. 1

týden 
realizace 

č. 2

týden 
realizace 

č. 3

týden 
realizace 

č. 4

týden 
realizace 

č. 5

týden 
realizace 

č. 6

týden 
realizace 

č. 7

týden 
realizace 

č. 8

01 Převzetí staveniště, administativní zajištění akce

02 Zabezpečení a zřízení staveniště, zázemí DIO  

03 Zřízení stavebního vjezdu a deponie  

04 Stržení vegetační vrsty a ornice, HTU   

05 Rovnání a hutnéní pláně, pokládka odvodnění, násypy a hutnění

06 Modelace a hutnění pumptrack, zřízení vsakovacíh jam, práce s vegetační vrstvou, modelace okolních terénů

07 Pokládka asfaltového povrchu

08 Modelace okolních ploch, zakládání travního porostu

05 Úklid staveniště, vyklízení a demontáž zařízzení stavniště, předání díla  

Všechny termíny jsou uvedeny od momentu předání a převzetí staveniště. 

Předpokládaný finanční harmonogram
1. měsíc realizace: 2 500 000 Kč bez DPH
2. měsíc realizace: 1 572 969,69 Kč bez DPH
(celkem 4 072 969,69 Kč bez DPH)

Zpracovatl: Jaroslav Šimáček, jednatel

do 30.9.2025

do 30.9.2025

04/2025

Harmonogram prováděných prací   

05. Předání dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci – uzlový termín 2

04. Vyklizení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch

02. Dokončení realizace stavebních prací – uzlový termín 1

01. Zahájení stavebních prací na realizaci zakázky

do 13.10.2025
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