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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark93]změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.08.2024,
b) [bookmark: bookmark94]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na technické přejímce stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark95]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.08.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark96]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.: původní znění:
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV SO 01 PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
SO 02 PB - Kamenná dlažba (oprava)
SO 03 PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
SO 04 PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
SO 05 LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
SO 06	LB - Kamenná dlažba (oprava)
SO 07	Kácení (oprava)
SO 08	Náhradní výsadba
SO 09	Havarijní profil (oprava)
VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
VON2 Vedlejší a ostatní náklady (investice) z toho:
oprava (SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 06 + SO 07 + SO 09 + VON1):
18 654 320,84 Kč bez DPH
investice (SO 05 + SO 08 + VON2):	3 983 506,96 Kč bez DPH
Celkem (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV):
22 637 827,80 Kč bez DPH
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
	SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
VON
	Doplnění kamenného záhozu
PB- Kamenná rovnanina
LB - Kamenná rovnanina v oblouku
LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
LB - Zaústění přítoku
Havarijní profil
Náhradní výsadba
Vedlejší a ostatní náklady


Celkem (Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice):
10 819 235,34 Kč bez DPH
Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:
(Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV a Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice)
33 457 063,14 Kč bez DPH
(slovy: třicet tři miliony čtyři sta padesát sedm tisíc šedesát tři koruny a čtrnáct haléřů)
nové znění:
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 01 PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
SO 02 PB - Kamenná dlažba (oprava)
SO 03 PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
SO 04 PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
SO 05 LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
SO 06	LB - Kamenná dlažba (oprava)
SO 07	Kácení (oprava)
SO 09	Havarijní profil (oprava)
VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
VON2	Vedlejší a ostatní náklady (investice)
z toho:
oprava (SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 06 + SO 07 + SO 09 + VON1):
18 654 320,84 Kč bez DPH investice (SO 05 + VON2):	3 925 733,62 Kč bez DPH
Celkem (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV):
22 580 054,46 Kč bez DPH
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 01	Doplnění kamenného záhozu
SO 02	PB- Kamenná rovnanina
SO 03 LB - Kamenná rovnanina v oblouku
SO 04 LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
SO 05	LB - Zaústění přítoku
SO 06	Havarijní profil
SO 07	Náhradní výsadba
VON	Vedlejší a ostatní náklady
Celkem (Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice):
10 819 235,34 Kč bez DPH
Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:
(Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV a Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice)
33 399 289,80 Kč bez DPH
(slovy: třicet tři miliony tři sta devadesát devět tisíc dvě stě osmdesát devět korun a osmdesát haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.08.2024,
Stránka # z 4



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Jirnech oprávněný zástupce zhotovitele
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