
U N IV E R Z IT A
PARDUBICE

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 0893/24

„Výměna osvětlení chodeb v objektu FEI - I. etapa“
č. 1503/24

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupená:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Pověřený zástupce ve věcech technických:
I.....​.......​....... email: a..........................., tel. ...... ​...... ​..... 
​...... ​.......​.........., ................................, tel. ......​......​.....

(dále jen „objednatel“)

a

Stavrecon Pardubice s.r.o.
Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
05925801 
CZ05925801 
Raiffeisenbank, a.s.
1502317002/5500
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 39169
................​...................... jednatelem společnosti

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný:

Zastoupený:

Pověřený zástupce ve věcech technických:
......... ​.............., tel.: ......​......​....., e-mail: ......................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 0893/24 (dále jen „Smlouva“), na 

výměnu osvětlení s názvem „Výměna osvětlení chodeb v objektu FEI - I. etapa“, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve 
Smlouvě a jejích přílohách, tj. výměnu osvětlení dle projektové dokumentace, kterou zpracovala 
firma firma E-dir s.r.o, IČ: 25995138.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 4.6. písm. a) Smlouvy dohodly, že prodlužují termín 
dokončení a předání díla z důvodu překážek v práci na straně objednatele. Časová prodleva 
vznikla na straně objednatele při zajištění akcí konaných v místě plnění, tj. v areálu Univerzity 
Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, budova č. 0102, na adrese nám. Čs. Legií 565, 
530 02 Pardubice, kdy nebyl zhotoviteli umožněn přístup do budovy, a to v termínech:

8. 7. - 10. 7. 2024 
6. 8. 2024
28. 8. 2024
9. 9. 2024

pravidelné revize slaboproudých systémů 
vyhlášení požárního poplachu, kontrola funkce PBZ 
konání přijímacích zkoušek FEI
konání akcí: Kolegium děkana, Rada studijních programů FEI, Porada 
Výzkumných týmů FEI
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10. 9. - 11.9. 2024 státní závěrečné zkoušky FEI

3. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 4.1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 
27. 9. 2024.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 

Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Smlouvy.

3. Tento dodatek Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou 
z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného 
elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně 
objednatele.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

Za objednatele 

V Pardubicích dne

Za zhotovitele 

Ve Pardubice dne

.............

...................
Digitálně podepsal 
​...........​................ 
Datum: 2024.09.17 
09:11:10+02'00'

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
rektor

...........​................ 
jednatel
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