
DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30.05.2023
 (dále též „dodatek“)
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
Smluvní strany
	Název: 
	Město Kralovice

	Sídlo:
	[bookmark: _Hlk50924056]Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

	IČ / DIČ:
	[bookmark: _Hlk50924061]00257966 / CZ00257966

	Zastupuje ve věcech smluvních:
	Ing. Karel Popel, starosta města

	Telefon, e-mail:
	xxxx

	Zastupuje ve věcech technických:
	xxxx

	Telefon, e-mail:
	xxxx


(dále také jako „objednatel“)
a
	Název: 
	F.E.D. s.r.o.

	Sídlo:
	Hřebíčkova 1320, 763 02 Zlín

	IČ / DIČ:
	03994601 / CZ03994601 / jsme plátci DPH

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Brně, C87718

	Zastupuje ve věcech smluvních:
	Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

	Telefon, e-mail:
	xxxx

	Zastupuje ve věcech technických:
	Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

	Telefon, e-mail:
	xxxx

	Hlavní projektant:
	xxxx

	Telefon, e-mail:
	xxxx

	Zástupce hlavního projektanta:
	xxxx

	Telefon, e-mail:
	+xxxx

	Bankovní spojení:
	Fio banka

	Číslo účtu:
	[bookmark: _Hlk22501773]2701438477/2010


(dále také jako „zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
	
I.
[bookmark: _Hlk489598226][bookmark: _Hlk106011716]Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je: Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích - zpracování projektové dokumentace a výkon AD ve znění navazujících dodatků. 
II.
Tento dodatek č.2 řeší změnu termínu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP. Jedná se o změnu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Na základě tohoto dodatku č.2 smluvní strany mění Oddíl II. Doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

	[bookmark: _Hlk17279347]Zahájení plnění 
	bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

	Zpracování dokumentace ve stupni DUSP včetně podání žádosti a její projednání:
	nejpozději do 30.11.2024

	Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci společného povolení:
	doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele

	Zpracování dokumentace ve stupni DPS + zpracování soupisu prací s výkazem výměr + zpracování oceněného rozpočtu:
	nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení

	Výkon činnosti autorského dozoru
	očekává se celkem 24x účast na stavbě za celou dobu výstavby; zadavatel očekává dále 5x účast na stavbě při řešení dalších nepředvídaných situacích na stavbě



III.
Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2023 zůstávají beze změn.
Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
V Kralovicích	V Zlíně
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

	






………………………………………….............	…………………………………………...............
Ing. Karel Popel	Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA
starosta města	jednatelka
Strana 2 (celkem 2)
