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D O D A T E K  Č .  6  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

č. U-288-00/22 
u z a v ř e n é  d n e  8 .  1 1 .  2 0 2 2  

v souladu s ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO: 60460580 
DIČ: CZ60460580 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
bankovní spojení:  
ID datové schránky: dugmkm6 
zástupce ve věcech technických:
    
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel”) 
 
a  
 
„Sdružení N+P Dědina“ 
Vedoucí společník: NEPRO stavební a.s. 
IČ: 27342093 
DIČ: CZ27342093 
se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25201 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních:  
 
Společník: Podzimek a synové s.r.o. 
IČ: 46978194 
DIČ: CZ46978194 
se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických
 
 
bankovní spojení pro účely úhrady faktur:  
číslo účtu pro účely úhrady faktur:  
 
 
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 
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Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., 
na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Praha, VUZ 
Dědina – rekonstrukce ubytovny – realizace - 1. etapa“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními 
stranami dne 8. 11. 2022 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 27. 12. 
2022 a dodatku č. 3 ze dne 5. 12. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 15. 2. 2024 a dodatku č. 5 ze dne 4. 6. 
2024. Tímto dodatkem č. 6 se smlouva mění následovně:  

 
1) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky v odstavci 5.1. se stávající znění ruší a 
nahrazuje se novým zněním následovně:  
 
 

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
a. Celková cena bez DPH 309 882 396,42 (slovy: tři sta devět milionů osm set osmdesát dva 

tisíc tři sta devadesát šest korun českých a čtyřicet dva haléřů) 
b. DPH 15 % v letech 2022 - 2023 ve výši 34 637 705,97 Kč (slovy: třicet čtyři milionů šest 

set třicet sedm tisíc sedm set pět korun českých a devadesát sedm haléřů) 
DPH 12 % v roce 2024 ve výši 9 475 722,80 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta sedmdesát 
pět tisíc sedm set dvacet dva korun českých a osmdesát haléřů) 
DPH celkem v letech 2022 – 2024 ve výši 44 113 428,77 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů 
sto třináct tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých a sedmdesát sedm haléřů) 

c. Celková cena včetně DPH ve výši 353 995 825,19 (slovy: tři sta padesát tři milionů devět 
set devadesát pět tisíc osm set dvacet pět korun českých a devatenáct haléřů).   
 

(dále též („Cena za provedení díla“); 
 

2) V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým 
zněním následovně: 
 

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dní ode dne 
doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště 
objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve 
lhůtě nejdéle do 721 kalendářních dní ode dne předání staveniště (dílčí limitní termín); 
kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 60 kalendářních dní ode dne 
řádného dokončení díla bez kolaudace (finální limitní termín). 
 

3) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odst. 20.4. se stávající znění přílohy č. 1 
„Oceněný výkaz výměr“ upravuje v rozsahu oznámení změny a změnového listu č. 11. 
Oznámení změny a změnový list č. 11 jsou součástí tohoto dodatku, a to včetně 
upřesnění, v jakém rozsahu se příloha č. 1 smlouvy mění.   
 
4) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4 stávající znění přílohy č. 2 
„Podrobný harmonogram výstavby“ se ruší a nahrazuje novým aktuálním zněním. Toto 
nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.  
 
5) Článek 20 Závěrečná ustanovení, odstavec 20.4. se doplňuje o: 

Přílohu č. 11: Oznámení změny č. 11, změnový list č. 11 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace 
 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 6 nemění. 

Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.   
 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  
V Praze       V Praze   
 
 
 
 
__________________________    
Ing. Martin Lehký     
ředitel organizace     místopředseda představenstva 
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Zakázka:

íslo:
íslo SoD:

Objednatel:
Technický dozor stavebníka:

Zhotovitel:
Zhotovitel:

Vedoucí spole ník:
Spole ník:
Zhotovitel:

NEPRO stavební a.s.
Ve žlíbku 1621/104
19300  Praha 20 - Horní Po ernice

www.neprostavebni.cz

ZL_11

Praha, VUZ D dina – rekonstrukce ubytovny – realizace – 1. etapa

ZK/22/0024
U-288-00/22

Armádní Servisní, p ísp vková organizace

REALIZA NÍ TÝM

Revitalizace vnit ních prostor  VUZ D dina - I. etapa

FIRMY

ZAKÁZKA

SAFETY PRO s.r.o.
"Sdružení N+P D dina"
NEPRO stavební a.s.
NEPRO stavební a.s.
Podzimek a synové s.r.o.
Podzimek a synové s.r.o.

CENA CELKEM ZA ZM NOVÝ LIST

Vytvo eno systémem euroCALC4 1/1



REKAPITULACE

Stavba: Praha  VUZ D dina – rekonstrukce ubytovny – realizace – 1  etapa



Vytvo eno systémem euroCALC4 2/2
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