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Číslo smlouvy objednatele/číslo zakázky: 24010
Číslo smlouvy zhotovitele: …….………..
	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci:

„Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	151203067/0300

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:

Zápis v OR:
Osoba oprávněná k převzetí částí díla: 
	         
	upjeuej

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
xxxxxxxxxxxxxxx, případně jiná osoba písemně pověřená náměstkem pro investice


	Zhotovitel:
	
	Adam Rujbr Architects s.r.o.

	Sídlo:
	
	Botanická 598/10, 602 00 Brno

	Statutární orgán:
	
	Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45616

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	26920522

	DIČ:
	
	CZ26920522

	Číslo účtu:
	
	6099155359/0800

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	
	V37i7um


2. Předmět SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy s odbornou péčí zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, pro povolení realizace stavby, výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocných povolení pro realizaci stavby, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, projektovou dokumentaci interiéru a zdravotnické technologie a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“
Rozsah a členění díla:
2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „PD stávajícího stavu“) bude zpracovaná v přiměřeném členění, rozsahu a obsahu přílohy č. 14 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby). PD stávajícího stavu budovy bude zhotovena metodou 3D skenování exteriéru a interiéru stávajícího objektu č.23 dotčeného realizací stavby. Výsledné výstupy budou sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. PD stávajícího stavu musí bezpodmínečně odpovídat stávajícímu stavu budovy. Včetně:
2.1.1. PD stávajícího stavu - 3D laserové skenování bude zachycovat každou místnost ve všech nadzemních a podzemních podlažích, chodby a schodiště dotčených realizací stavby. Zároveň bude budova naskenována i z exteriéru tak, že bude zachycena každá fasáda a jejich prvky, včetně střechy. Nepřístupné prostory a šachty budou řešeny individuálně. Jednotlivé skeny interiéru a exteriéru budou vzájemně propojeny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. Následně bude mračno bodů vyčištěno o nezájmové body, obarveno dle snímků RGB a filtrováno na jednotné prostorové rozlišení (cca 5 mm). Výstupem zpracování 3D laserového skenování bude mračno bodů ve formátu zpracovávaného programu. 3D laserové skenování bude prováděno za provozu nemocnice. Následně bude mračno bodů použito jako geometrický podklad PD stávajícího stavu, a to softwarem umožňujícím 100% kompatibilitu se softwarem, ve kterém budou zpracovávány následující stupně projektové dokumentace. PD stávajícího stavu bude obsahovat jak stavební konstrukce, výplně otvorů, tak i koncová zařízení ZTI (zařizovací předměty - WC, umyvadla, apod.). 3D laserové skenování bude umožňovat virtuální prohlídku dané budovy. Provádění 3D laserového skenování provede zhotovitel tak, aby nebyl narušen provoz daných oddělení nemocnice v objektu č.23.
2.1.2. Součástí PD stávajícího stavu bude rovněž stavebně technický průzkum pro zjištění druhů a vlastností a pevností materiálů z kterých je provedena stávající budova, skladeb konstrukcí střech, fasády, vnitřních dělících konstrukcí, podlah, výplní otvoru, pevnosti stávajícího nosného zdiva, sloupů, průvlaků, stropů. Pro zjištění stavu materiálového a pevnostního provedení stávajících základových konstrukcí provede zhotovitel buď min. dvě kopané sondy z vnějšího prostoru budovy nebo provede jako odborná osoba jiný jim stanovený odhad jim stanovenou metodou. Po provedení každé sondy bude povrch uveden do stavu, který neohrozí ani neomezí provoz uživatele a užívání budovy.
2.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též DSP) v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v posledním znění, příloha č. 12 nebo č. 8, a zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen „stavební zákon“), v aktuálním znění, včetně:
2.2.1. potřebné úpravy dispozičního řešení dle studií z důvodu norem a nařízení vlády, vyhlášek, obecně závazných předpisů, zákonů, nových rozvodu silnoproudu, slaboproudu, ústředního topení, zdravotechniky, potrubní pošty ve stávajícím objektu, potřebných statických úprav stávající budovy a požadavků zadavatele na zlepšení ekonomie provozu zapracovaných do DSP;

2.2.2. vypracování výškopisného a polohopisného zaměření budovy, včetně zaměření předpokládaných vedení stávajících inženýrských sítí potřebných pro zpracování DSP;
2.2.3. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí potřebných pro zpracování DSP;
2.2.4. zpracování potřebné studie interiéru a zdravotnické technologie potřebné pro zpracování DSP, s potřebnou analýzou vstupních podkladů a požadavků objednatele, stanovení požadavků na stavbu, konceptu řešení interiéru a zdravotnické technologie, rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře;
2.2.5. zpracování ornitologického průzkumu pro posouzení výskytu chráněných a zvláště chráněných živočichů a zapracování navržených opatření dle ornitologického průzkumu do projektové dokumentace;
2.2.6. ověření správnosti předaných podkladů dle odst.8.3.3;
2.2.7. zpracování žádosti o udělení výjimky ze zákona u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;
2.2.8. zpracování variant technického řešení projektovaných částí stavby (vzduchotechnika, chlazení, slaboproud, silnoproud, topení, kanalizace, ZTI, nakládání s odpadní vodou, nakládání s dešťovou vodou, potrubní pošty, statického řešení). Vyhodnocení kladů a záporu daného řešení včetně cenových dopadů a doporučení variantního řešení se zdůvodněním;

2.2.9. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení dle zákona č. 283/2021 Sb.;
2.2.10. zpracování propočtu celkových nákladů stavby za použití agregovaných položek cenové soustavy ÚRS, dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů nebo provozních souborů, včetně ostatních a vedlejších nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu, včetně odhadu nákladů za interiérové vybavení a zdravotnickou technologii;
2.2.11. navržení způsobu realizace stavby tak, aby nebyl přerušen provoz stávajících provozů (oddělení) objednatele v dané budově;

2.2.12. rozdělení projektové dokumentace do jednotlivých samostatných etap tak, aby nebyl přerušen provoz stávajícího provozu (oddělení) objednatele v dané budově. Dle potřeby musí být jednotlivé etapy způsobilé do uvedení stavu způsobilého k užívání. 
2.2.13. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;
2.2.14. zpracování hlukové studie, hydrogeologického posouzení – vsakování, inženýrsko-geologického průzkumu, dle studie odst. 8.3.1;
2.2.15. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; po odsouhlasení zápisu zástupcem objednatele rozeslání dotčeným účastníkům, včetně zabezpečení potřebné techniky pro prezentace rozpracovanosti díla, výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí DSP;
2.2.16. písemné projednání projektové dokumentace se zástupci oddělení urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB a. s.
2.3. Výkon inženýrské činnosti (dále též IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v posledním znění, a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.3.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebních povolení, které budou sloužit jako příloha k žádostem pro stavební povolení;
2.3.2. zabezpečení kladných vyjádření všech účastníků správních řízení, zabezpečení podkladů potřebných pro vydání kladných vyjádření účastníků správního řízení při povolování stavby;
2.3.3. vyplnění žádostí o stavební povolení a zabezpečení všech potřebných příloh k žádostem o stavební povolení;
2.3.4. podání žádostí o stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání žádostí o stavební povolení na příslušný stavební úřad objednateli;
2.3.5. poplatky za vydání povolení pro realizaci stavby hradí objednatel;
2.3.6. zpracování žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, včetně potřebných příloh; 

2.3.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádostí o stavební povolení a zabezpečení vydání stavebních povolení;
2.3.8. zapracování připomínek a požadavků účastníků správních řízení do projektové dokumentace;
2.3.9. minimálně jednou za 14 dnů písemné informování objednatele o postupu IČ, obsahující zejména: komu a kdy byla zaslána DSP k vyjádření, kdo a kdy poslal připomínky k DSP, kdy a komu byla zaslána vypořádána připomínka k DSP.
2.3.10. aktualizace tištěné a digitální formy předané DSP;
2.3.11. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebních povolení.
2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též DPS) v rozsahu a obsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v posledním znění, přílohy č. 13, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.4.1. splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
2.4.2. doložení oceněného a neoceněného soupisu prací v pare č. 1 projektové dokumentace;

2.4.3. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci objednateli, a to v takovém termínu, aby případné připomínky k soupisu prací mohly být zapracovány do čistopisu předané DPS;

2.4.4. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory s celkovou cenou stavby;

2.4.5. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby, 

2.4.6. detailního prověření napojení nově budovaných rozvodů, inženýrských sítí, kabelů či jiných vedení na stávající rozvody,

2.4.7. zpracování návrhu provádění stavebních prací tak, aby byl co nejméně omezen provoz budovy a zdravotnických provozů v budově;
2.4.8. projektová dokumentace musí být v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací které jednoznačně specifikují druh, kvalitu a rozsah prací;

2.4.9. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkresy budou zpracovány na každé půdorysné podlaží v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před předáním DPS;

2.4.10. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce, včetně popisu podrobné náplně (vystrojení) rozvaděčů, či jiných skříní, do které je zavedeno několik kabelů a která obsahuje elektrické přístroje pro jištění nebo spínání nebo řízení, včetně zpracování izometrických pohledů rozvodů a kabelů, včetně informačního systému budovy;

2.4.11. zpracování soupisu prací za použití cenové soustavy ÚRS v rozpočtovém programu KROS;
2.4.12. navržení způsobu realizace stavby tak, aby nebyl přerušen provoz stávajících provozů (oddělení) objednatele v dané budově;

2.4.13. rozdělení projektové dokumentace do jednotlivých samostatných etap tak, aby nebyl přerušen provoz stávajícího provozu (oddělení) objednatele v dané budově a jednoznačné stanovení rozhraní jednotlivých etap,

2.4.14. rozdělení soupisů prací na části dle požadavků objednatele;

2.4.15. zapracování požadavků účastníků správních řízení při povolování stavby do projektové dokumentace;
2.4.16. předložení DPS těm subjektům kteří o to požádali v rámci svého vyjádření při povolování stavby;
2.4.17. zpracování potřebné studie nebo projektu interiéru a zdravotnické technologie pro zpracování DPS (tato část bude expedována dle odst. 2.5);

2.4.18. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zdravotnické technologie;

2.4.19. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; po odsouhlasení zápisu zástupcem objednatele rozeslání dotčeným účastníkům, včetně zabezpečení potřebné techniky pro prezentace rozpracovanosti díla, výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí DPS;
2.4.20. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby Archeologickému ústavu a předložení objednateli dokladu o zaslání tohoto oznámení;
2.4.21. zapracování požadavků objednatele na dodržování bezpečnostních opatření dodavatele stavby při realizaci stavebních prací do projektové dokumentace;
2.4.22. zpracování návrhu rozúčtováváním položek soupisu prací pro zařazení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-59 a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví;
2.4.23. písemné projednání projektové dokumentace se zástupci oddělení urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB a. s.

2.5. Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (dále též PD interiéru), včetně:
2.5.1. jednoznačného grafického znázornění umístění prvků, přístrojů a vybavení na půdorysech daného podlaží a v exteriérech;

2.5.2. jednoznačného označení prvků, přístrojů a vybavení zkratkou či jiným označení v projektové dokumentaci;
2.5.3. vyhodnocení použití stávajícího interiéru a zdravotnické technologie objednatele pro provoz dané budovy a zapracování použitelných prvků interiéru a zdravotnické technologie do PD interiéru,

2.5.4. dodržení stejného číslování místností dle DPS;

2.5.5. koordinace s DPS a DSP;

2.5.6. jednoznačného popisu přístrojů a vybavení či jiných prvků PD interiéru výhradně technickými daty;

2.5.7. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení (dodávek) prvků, zařízení a vybavení dle PD interiéru;

2.5.8. zpracování soupisu prací v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

2.5.9. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona;

2.5.10. rozdělení soupisu prací na části dle požadavků objednatele;

2.5.11. ocenění soupisu prací dle aktuální cenové úrovně (cen) v době předání projektové dokumentace;
2.5.12. vypracování knihy místností. Pro každou místnost bude zpracován samostatný list ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, může být zpracován jeden list typické místnosti. Kniha místností bude obsahovat:
2.5.12.1. obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou umístěny jednotlivé místnosti,
2.5.12.2. značení (číslo) a název místnosti,

2.5.12.3. půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky), 
2.5.12.4. pohled na jednotlivé stěny, pohled (půdorys) podlahy a pohled na strop, s vyznačeným umístění všech prvků interiéru, v případě absence interiéru nemusí být pohled zpracováván,

2.5.12.5. přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku (zejména u technických prvků interiéru, svítidel interiéru apod.), obsahující veškeré parametry, 

2.5.12.6. přesnou specifikaci barevného provedení povrchů,

2.5.12.7. tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace.
2.5.13. Minimálního obsahu PD interiéru:

2.5.13.1. Technická zpráva
2.5.13.2. Půdorysy řešených podlaží
2.5.13.3. Exteriér
2.5.13.4. Řez/řezy
2.5.13.5. Kniha místností
2.5.13.6. Soupis prací

2.5.13.7. Oceněný soupis pracím;
2.5.14. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; po odsouhlasení zápisu zástupcem objednatele rozeslání dotčeným účastníkům, včetně zabezpečení potřebné techniky pro prezentace rozpracovanosti díla, výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí PD interiéru; 

2.5.15. písemného projednání projektové dokumentace se zástupcem oddělení urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB a. s.
2.6. Autorský dozor (dále jen AD): 
Při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby a dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie včetně:
2.6.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 pracovních dnů po jejím obdržení;

2.6.2. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na dodávku interiéru do 2 pracovních dnů po jejím obdržení;

2.6.3. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na dodávku zdravotnické technologie do 2 pracovních dnů po jejím obdržení;

V průběhu realizace akce (realizace stavby a dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie):

2.6.4. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 20 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby nebo dodávky interiéru nebo dodávky zdravotnické technologie s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby nebo dodávky interiéru nebo dodávky zdravotnické technologie s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;

2.6.5. pravidelný dohled na stavbě nebo dodávce interiéru nebo dodávce zdravotnické technologie dle potřeb díla a pokynů objednatele;

2.6.6. účast na kontrolních dnech, stavby nebo dodávky interiéru nebo dodávky zdravotnické technologie a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;

2.6.7. kontrola a odsouhlasování výrobních dokumentací, spolupráce při uvedení budovy do provozu;

2.6.8. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;

2.6.9. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby nebo PD interiéru, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo montážního deníku, objednatele. Dodavatele stavby nebo interiéru uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

2.6.10. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace a kontrolních dnů stavby;

2.6.11. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby a dodávky interiéru a dodávky zdravotnické technologie, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.6.12. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 

2.6.13. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací (přílohy faktur) a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací;

2.6.14. AD se rovněž v případě požadavku aktivně účastní předání a převzetí díla, zahájení případného zkušebního provozu, měření v době zkušebního provozu, předkolaudační a kolaudační prohlídky stavby.

2.6.15. Autorským dozorem nejsou:

2.6.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

2.6.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

2.6.15.3. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.7. této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících činnosti související se zpracováním předmětu díla, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předání PD stávajícího stavu dle odst. 2.1 v termínu do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
3.2. Předání DSP dle odst. 2.2. v termínu do 150 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
3.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.3.:
3.3.1. Podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení objednateli originálu dokladu o podání žádosti o stavební povolení do 180 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
3.3.2. Zapracování připomínky účastníka správního řízení pro povolení stavby do 14 kalendářních dnů od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentace připomínkujícímu do 14 kalendářních dnů od doručení připomínky.
3.3.3. Zapracování připomínky stavebního úřadu do projektové dokumentace do 14 kalendářních dnů od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentace stavebnímu úřadu do 14 kalendářních dnů od doručení připomínky.

3.3.4. Předání vyjádření všech účastníků správního řízení a povolení pro realizaci staveb v právní moci a dokladů dle odst.5.4.3 do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci povoleních pro realizaci stavby.
3.4. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (mimo soupisů prací) dle odst. 2.4 v termínu do 100 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.

3.5. Předání soupisů prací dle odst. 2.4. v termínu 130 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 3.4.

3.6. Předání PD interiéru dle odst. 2.5 v termínu do 100 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.

3.7. Výkon AD dle odst. 2.6 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby a z veřejných zakázek na dodávku interiéru a zdravotnické technologie a ze smlouvy na dodávku interiéru a zdravotnické technologie. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, interiéru a zdravotnické technologie.
3.7.1. Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce:05/2025–07/2025
3.7.2. Předpokládaný termín realizace stavby: 08/2025–02/2027
3.7.3. Předpokládaný termín veřejné zakázky na dodávku interiéru a zdravotnické technologie :12/2025–03/2026.
3.7.4. Předpokládaný termín dodávky interiéru a zdravotnické technologie: 07/2026–02/2027.
Změna předpokládaných termínů dle odst. 3.7.1 až 3.7.4 není důvodem ke zpracování dodatku smlouvy a úpravě ceny díla dle této smlouvy.

3.8. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.9. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.

3.10. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků. Inženýrská činnost je ukončena předáním pravomocného povolení pro realizaci stavby. AD je ukončen protokolem o ukončení AD, po předání a převzetí interiéru a zdravotnické technologie u stavby po uvedení stavby do stavu způsobilého k užívání.
3.11. Místem plnění je místo sídla objednatele. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. 
VYHRAZENÉ ZMĚNY

3.1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

3.1.1. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze z následujících důvodů:
3.1.1.1. Zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů a ČSN, oznámených dle odst. 10.1, do již předaných stupňů PD, pokud v době jejich zpracování a předání tyto změny právních předpisů a ČSN nebyly platné či účinné;

3.1.1.2. Objednatel je oprávněn na základě rozhodnutí oprávněného orgánu objednatele nepokračovat v realizaci akce z důvodu nepřidělení/přiznání dotace nebo nezabezpečení finančních prostředků na realizaci stavby, neodeslání výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele či nerealizovat AD. V takovém případě nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči objednateli za výkon autorského dozoru, zpracování DPS, zpracování PD interiéru. O takovém rozhodnutí je objednatel povinen zhotovitele informovat bez zbytečného prodlení. 

3.1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, a to přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane některá z těchto důvodů:

3.1.2.1. jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně PD na základě písemného pokynu objednatele;

3.1.2.2. jestliže dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně PD z důvodu prodlení na straně objednatele;
3.1.2.3. jestliže dojde k neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele při provádění příslušného stupně PD.
3.1.2.4. Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně PD se určí v délce podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně PD ve smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena písemným dodatkem k této smlouvě.

3.1.3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě:
3.1.3.1. kdy dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Zahájením prací je míněno odesláním výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace / AD. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

3.1.3.2. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu díla dle odst. 4.1.1.1 je zhotovitel povinen předložit objednateli návrh ceny požadované změny díla formou podrobné kalkulace ceny za provedení této požadované změny díla (počet hodin x Kč/hod ) a návrh lhůty zpracování požadované změny. Objednatel je oprávněn požadovat zdůvodnění předložené ceny díla a termínu a zhotovitel je povinen je předložit.

3.1.3.3. V případě přerušení provádění příslušného stupně PD dle odst. 4.1.2.1 až 4.1.2.3 převyšující 6 měsíců má zhotovitel právo na úpravu ceny díla. Cena díla bude upravena indexem – dle „Indexů cen v tržních službách - předchozí měsíc“ Českého statistického  úřadu (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&skupId=4150&z=T&f=TABULKA&katalog=31784&pvo=CEN06C4&pvo=CEN06C4&evo=v3199_!_TRZSLU1a2-CISEL_1) za „Úroveň klasifikace“ M71 za každý ukončený měsíc prodlení.
3.2. Objednatel je oprávněn na základě rozhodnutí oprávněného orgánu objednatele nepokračovat v realizaci akce z důvodu nepřidělení/přiznání dotace nebo nezabezpečení finančních prostředků na realizaci stavby. Neodeslání výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele a neprovádění AD. V takovém případě nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči objednateli za výkon autorského dozoru, zpracování DPS, zpracování PD interiéru. O takovém rozhodnutí je objednatel povinen zhotovitele informovat bez zbytečného prodlení. 

5. Cena díla
5.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem 9 102 000,- Kč (bez DPH)

DPH: 1 911 420,- Kč 

Celkem s DPH  11 013 420,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jedenáctmilionůtřinácttisícčtyřistadvacet korun českých )
5.2. Rozpis ceny:
5.2.1. PD stávajícího stavu dle odst. 2.1 
221 000,-Kč (bez DPH) 
DPH 21% 46 410 Kč,-, 
cena včetně DPH   267 410,- Kč
5.2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle odst. 2.2
2 662 000,-Kč (bez DPH) 
DPH 21% 559 020,- Kč 
cena včetně DPH   3 221 020,- Kč
5.2.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.3 (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 
168 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 21% 35 280,- Kč 
cena včetně DPH  203 280,- Kč
5.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 2.4.
3 911 000,-Kč (bez DPH), 
DPH 21% 821 310,- Kč 
cena včetně DPH  4 732 310,- Kč 
5.2.5. PD interiéru dle odst. 2.5 
358 000,-Kč (bez DPH), 
DPH  21% 75 180,- Kč 
cena včetně DPH  433 180,- Kč 
5.2.6. Výkon Autorského dozoru při realizaci stavby dle odst.2.6. 
1 456 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 21% 305 760,- Kč 
cena včetně DPH 1 761 760,- Kč 
5.2.7. Výkon Autorského dozoru při dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie dle odst.2.6. 
326 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 21% 68 460,- Kč 
cena včetně DPH 394 460,- Kč 
5.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
5.4. V ceně je zahrnuto:

5.4.1. 1 vyhotovení kompletní PD stávajícího stavu dle odst. 2.1 v tištěné formě a 3x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu umožňující editaci, 1x 3D laserové skenování které bude umožňovat virtuální prohlídku dané budovy.
5.4.2. 2 vyhotovení kompletní DSP dle odst. 2.2. v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu umožňující editaci *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslování výkresů (max. 17 znaků). Pare č. 1 projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem. Do předaného počtu výtisků se nezapočítávají výtisky, které jsou přílohou žádosti o stavební povolení a podkladem pro vyjádření dotčených subjektu při povolování stavby.
5.4.3. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 1 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a stavební povolení v právní moci a 1x v digitální formě ve formátu *pdf na CD/DVD nebo jiném datovém nosiči. 1 x štítek STAVBA POVOLENA a 1 x ověřena DSP stavebním úřadem.
5.4.4. 5 vyhotovení kompletní DPS (bez soupisů prací a oceněných soupisů prací) dle článku 2.4 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu umožňující editaci *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvu a číslováním výkresů (max. 17 znaků). Pare č. 1 projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem. 1 x oceněný a 1 x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x oceněný soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování KROS; 1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování KROS.  
5.4.5. 4 vyhotovení kompletní PD interiéru dle článku 2.5 (bez soupisů prací a oceněných soupisů prací) v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu umožňující editaci *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslováním výkresů (max. 17 znaků). Pare č. 1 projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem. 1 x oceněný a 1 x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x oceněný soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 1x neoceněný soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.
5.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
5.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla (odesláním výzvy). Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla), nebo protokol předání inženýrské činnosti, nebo protokol o ukončení AD, bez přiloženého protokolu prokazujícího předání části díla bez vad a nedodělků je faktura neplatná.
6.3. Výkon AD dle odst. 2.6. při realizaci stavby, bude fakturován po uvedení stavby do stavu způsobilého k užívání. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 
6.4. Výkon AD dle odst. 2.6. při dodávce interiéru a zdravotnické technologie, bude fakturován po předání a převzetí interiéru a zdravotnické technologie. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.
6.5. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení na emailové adresy dle odst. 6.12. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
6.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (části díla), nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez tohoto protokolu je faktura neplatná.
6.8. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla (části díla), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 6.5.  
6.9. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

6.9.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 6.,

6.9.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
6.9.3. neobsahuje přílohy dle článku 6.
6.10. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

6.10.1. faktické provedení fakturovaných činností;
6.10.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
6.10.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
6.11. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
6.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
6.11.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.11.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
6.11.6. nebude nespolehlivým plátcem,

6.11.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

6.11.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

6.11.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
6.12. Faktury za dílčí plnění dle této smlouvy, včetně příloh prokazující splnění části díla bez vad a nedodělků, budou doručeny na elektronickou adresu: faktury@bnzlin.cz a elektronickou adresu ladislav.vilimek@bnzlin.cz. Na faktuře bude vždy uvedeno číslo smlouvy objednatele dle strany jedna této smlouvy.
7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

7.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

7.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

7.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
7.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 
7.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v příloze č. 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7.9. Zhotovitel zahájí plnění (PD stávajícího stavu, DSP, IČ) dle této smlouvy po nabytí účinností smlouvy a po obdržení výzvy na zpracování příslušeného stupně projektové dokumentace (DPS, PD interiéru), výkon AD. Případné zahájení prací před obdržení výzvy jde k tíži zhotovitele.
7.10. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví objednatele.
8. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

8.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
8.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady, dle odst. 8.3., pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. 
8.3. Seznam poskytovaných podkladů:
8.3.1. Architektonicko-dispoziční studie na stavbu Budova 23 rekonstrukce urgentního příjmu, zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s. s datem prosinec 2023. ve formátu *pdf. ;
8.3.2. Architektonicko-dispoziční studie na stavbu Budova 23 rekonstrukce a přístavba oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s. s datem únor 2024. ve formátu *pdf..

8.3.3. Část projektové dokumentace stávajícího stavu dotčeného objektu č.23 v tištěné formě.

8.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 
8.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
8.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
8.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
9. Předání díla, vlastnická práva k dílu
9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
9.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

9.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. Návrh protokolu vyhotovuje zhotovitel.
9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.

9.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná a je zahrnuta v ceně díla.
9.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).

9.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě, že v během záruční doby dojde ke změně obecně závazných předpisů nebo závazných ustanovení technických norem ČN, EN, podle kterých je zpracovaný předmět díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli.
10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

10.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
10.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
10.4.1.  v projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS), s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace,
10.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.
11. Nároky za vady díla
11.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky, emailem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, mimo vad zjištěných v průběhu veřejných zakázek. V případě vad v průběhu veřejných zakázek je povinen zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 2 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

11.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 11.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
12. Smluvní sankce

12.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním PD stávajícího stavu dle odst.2.1 oproti termínu uvedeném v odst.3.1 a to ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH dle odst. 5.1 za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním projektové dokumentace.

12.2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním DSP dle odst.2.2 oproti termínu uvedeném v odst.3.2 a to ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH dle odst. 5.1 za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním projektové dokumentace.
12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad dle odst. 3.3.1 je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s podáním žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad.
12.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.3.4 z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
12.5. V případě neodeslání zapracovaných připomínek v termínech dle odst. 3.3.2 je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s odesláním zapracovaných připomínek.
12.6. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.4.1 této smlouvy ve výši nad 7 % ceny díla, dle smluvní ceny dodavatele stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v DPS dle odst. 2.4.

12.7. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části díla „DPS – mimo soupis prací“ dle odst. 2.4 oproti termínům uvedeným v odst. 3.4 a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.8. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části díla „soupis prací“ dle odst. 2.4 oproti termínům uvedeným v odst. 3.5 a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části díla „PD interiér“ dle odst. 2.5 oproti termínům uvedeným v odst. 3.6 a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
12.10. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním odpovědi na dotaz dle odst.2.6.1 delším než 2 pracovní dny proti termínu dle odst. 2.6.1 ve výši 500,-Kč za každý případ prodlení s předáním odpovědi.
12.11. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním odpovědi na dotaz dle odst.2.6.2 delším než 2 pracovní dny proti termínu dle odst. 2.6.2 ve výši 500,-Kč za každý případ prodlení s předáním odpovědi.
12.12. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním odpovědi na dotaz dle odst.2.6.3 delším než 2 pracovní dny proti termínu dle odst. 2.6.3 ve výši 500,-Kč za každý případ prodlení s předáním odpovědi.
12.13. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení odstraněním reklamací dle odst.11.1 ve výši 500,-Kč za každý případ prodlení s předáním odstraněním vady.

12.14. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 10.4.2, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě, že navýšení ceny stavby bude do 7 % ceny dle smluvní ceny dodavatele stavby. Výše smluvní pokuty v případě, že navýšení bude nad 7 % ceny dle smluvní ceny dodavatele stavby je stanovena na částku 100 Kč za každých 1000,-Kč bez DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké bylo provedeno ocenění soupisů prací dodavatele stavebních prací.
12.15. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 7.7. nebo odst. 7.8. je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 70 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
12.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

12.18. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

12.19. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
13. Pojištění
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Generali Česká pojišťovna, Pozn. Může být doplněno vybraným dodavatelem nejpozději bezprostředně před uzavřením smlouvy o dílo), s limitem pojistného plnění 10 000.000,- Kč.  Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje nejpozději od uzavření smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:

14.4.1. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla nebo jeho části delší než 20 kalendářních dnů; 

14.4.2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou o dílo;
14.4.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:

14.5.1. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti).
14.5.2. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.7.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.7.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 15 této smlouvy.
15. SPORY
15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.
16. VYŠŠÍ MOC
16.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

16.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

16.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
18. Styk mezi stranami
18.1 Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

18.2 Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

18.3 Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.
19. Závěrečná ustanovení

19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
19.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
19.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
19.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
19.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
19.8. Tato smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
19.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
19.9.1. Příloha č.1 Realizační tým (seznam techniků)
Ve Zlíně dne 16. 9. 2024 el. podpis
V Praze dne 11.9.2024 el. podpis
____________________________


__________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva



Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel
____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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