
 ZEPS s.r.o.  Harmonogram stavebních prací

 Správa Národního parku Českého Švýcarska - "Oprava mostu u Dolského mlýna II.pokus" 

  termín plnění : 1.10.2024 - 15.12.2024 

 Měsíce 10/2024 11/2024 12/2024

40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50

 zemní práce 

 zakládání 

 svislé a kompletní konstrukce 

 vodorovné konstrukce 

 komunikace pozemní 

 ostatní konstrukce a práce, bourání 

 přesun sutě 

 přesun hmot 

 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

 VRN 



 V Rumburku, dne 7.5.2024 
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