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Přípravné práce

Vyklizení prostor

Bourání konstrukcí

Zpevn ěné plochy, št ěrb. Žlab

Oplocení

Rozpr. zeminy, založení trávníku

Vedlejší a ostatní náklady

Finan ční harmonogram

Doba pln ění: 31.7.2017 - 22.9.2017

Harmonogram stavby: "Demolice objektu Nymburk - skl ad EÚ, dílna, garáž".

Popis

2 039 012,36 Kč

2017

červenec zářísrpen


