                                                                                               Stejnopis č.: 1

                                                              Dodatek č. 1
                                                     KE SMLOUVĚ O DÍLO

     k provedení stavby: č.: 0047003
„Stavební úpravy v 1. NP na nové učebny“ v objektu Maltézské náměstí 16 pro potřeby Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, 118 00 Praha 1- Malá strana
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:    
       Hellichova 22, 118 00 Praha 1 – malá Strana
zastoupený:  
       Radek Blahák – ředitel školy 

IČ: 
                70 837 783
bankovní spojení:   PPF banka a.s.
číslo účtu:             2001660018/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         ECOIMPACT stavební s.r.o. 

se sídlem: 
         Dělnická 148, 250 90 Nové Jirny
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, 25.11.2022, C 376461

zastoupený: 

Martinem Richterem

bankovní spojení:
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu :                
6353633329/0800
IČ:


          17774497          

DIČ: 

          CZ04217519
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby: 0047003
Název stavby: „Stavební úpravy v 1. NP na nové učebny“  
Místo stavby: VOŠ a SPŠ grafická – objekt Maltézské náměstí 16, 118 00 Praha 1- Malá Strana 
Zadavatel a investor:
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozšířeném rozsahu prací a s tím související úpravy v časovém harmonogramu zakázky, které vyplynuly až průběhu realizace u stavby č: 0047003 „Stavební úpravy prostor v 1. NP na nové učebny“ objekt Maltézské nám. 16 pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšířeném rozsahu prací: bourání betonové podlahy, demontáž svislých a vodorovných rozvodů, natažení chráničky pro protahování instalací svislé a vodorovné, betonáž podlahy a demontáž a montáž elektro – přesuny instalací a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním položkovém rozpočtu a které vedly k posunutí termínu dokončení zakázky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 06. 08. 2024, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 16. 10. 2023.

III.

 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 110 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:              15. 05. 2024
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           01. 10. 2024
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídce na dílo ze dne: 12. 10. 2023, jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
2 996 995,- Kč          


  DPH 21 % 
629 369,- Kč

         Celková cena včetně DPH 
3 626 364,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             
48 651,24 Kč

 DPH 21 %                                                
10 216,76 Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
58 868,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:   

  celková cena bez DPH                             
3 045 645,45 Kč

  DPH 21 %                                                
639 585,55 Kč


           Cena celkem včetně DPH
    3 685 231,00 Kč   
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
                                                                 XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 05. 05. 2024, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Přílohy: č. 1. Položkový rozpočet rozšířeného rozsahu prací

         V Praze dne: 12. 08. 2024


     V Praze dne: 12. 08. 2024
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Radek Blahák 
Martin Richter
         ředitel VOŠ a SPŠ grafické
jednatel společnosti

            Hellichova 22, Praha 1                                              Ecoimpact stavební s.r.o
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