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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059 ze dne 30. 1. 2023

(SMVS: 107V322001955)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majetkové Ministerstva
obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury

ajetkem (AHNM)
Tel:
E-mail:
e-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

ího zákona)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „tech
Koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „MARHOLD + NEPRO - Ruzyně“
vytvořená společenskou smlouvou, uzavřenou dne 20. 4. 2022 mezi MARHOLD a.s. (IČO: 15050050)
a NEPRO stavební a.s. (IČO: 27342093), jejímž jménem je pověřen jednat Vedoucí společník, tj,

MARHOLD a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
IČO: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
Zastoupená: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 317044343/0300
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva,
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
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- zástupce vedoucího r
E-mail:
Datová schránka: sxee35j
Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-059 ze dne 30. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2024 a dodatku č. 2 ze dne
13. 5. 2024 na zhotovení díla - stavby „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS -
realizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v jeho rozšíření o
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění
méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za dílo.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, uvedené
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen
„položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohli před zahájením
prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení díla
(dále jen „vícepráce“). Jedná se o tyto změny:

- realizace akustické příčky mezi učebnou DTC a serverovnou,
- výměna stávajících hliníkových oken v m. č. 1.12 splňujících odolnost uvedenou v PBŘ a

zajišťující bezproblémové užívání předmětné místnosti,
- sjednocení výšky nadpraží oken v 1.NP po osazení všech rozvodů pod stropem 1.NP,

upravení stěn výtahové šachty pomocí protipožárních SDK předstěn,
- změna množství, velikosti a typu hygienických doplňků do sociálních zázemí, kuchyněk a

laboratoří,
- výměna dřevěného madla za ocelové na schodištích ve východní a západní části objektu a

instalace venkovních zábran proti vypadnutí u nízko položených oken v prostoru schodiště,
- montáž ocelových překladů k ukotvení nových hliníkových výplní v 1.NP,
- doplnění otopné soustavy o tekutý inhibitor zabraňující korozi a zrušení dodávky a montáže

otopných těles v serverovnách,
- zajištění vypracování PD pro přesun pracoviště DTC a VLIS do 1. NP,
- odstranění betonového odvodňovacího a provětrávacího žlabu, oprava degradovaného zdiva,

provedení hydroizolace, provedení zásypu novým materiálem a oprava finální pochozí a
pojízdné konstrukce a úprava terénu severní části východního křídla 1.NP,

- úprava podlahy v prostoru hlavního vstupu do objektu (vybourání stávající dlažby včetně
podkladních vrstev a položení nové protiskluzové keramické dlažby včetně čistící zóny),

- zrušení dodávky a montáže hliníkových výplní s označením D1. 104 a D2. 104,
- provedení ochranného nátěru stávajících ocelových bezpečnostních mříží na fasádě,
- úpravy (zakrytí spár, vyrovnání,…) stávajících - značně nerovných ostění na schodišťových

věžích s nově osazenými hliníkovými výplněmi;
- pronájem náhradního zdroje.

Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem
realizovány některé práce, činnosti a dodávky, obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále
jen „méněpráce“).
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2.2. Smluvní strany se podle ustanovení odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  a ve smyslu ustanovení odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 
smlouvy dohodly, že zhotovitel neprovede některé práce oproti rozsahu prací sjednaném ve 
smlouvě (méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec rozsahu prací sjednaného ve 
smlouvě (vícepráce), a to v rozsahu, jak je uvedeno ve změnových listech č. 13 až 26, včetně 
ocenění těchto prací (přípočty a odpočty), kdy předmětné změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku, a podle této přílohy činí:  

                cena víceprací: 
                    + 7 229 721,94 Kč vč. DPH (5 974 976,81 Kč bez DPH, 1 254 745,13 Kč 21% DPH) 

   cena méněprací: 
-2 052 610,22 Kč vč. DPH (1 696 372,08 Kč bez DPH, 356 238,14 Kč 21% DPH) 

                 tj. navýšení o: 
+ 5 177 111,72 Kč vč. DPH (4 278 604,73 Kč bez DPH, 898 506,99 Kč 21% DPH) 

2.3. Zhotovitel se v souvislosti s výše uvedenými změnami zavazuje předat objednateli upravený 
podrobný harmonogram prací (dále jen „harmonogram“) vypracovaný a předaný objednateli 
dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti tohoto dodatku. Harmonogram zohlední provedené změny rozsahu díla, změny v 
etapizaci díla a termínu dokončení 1. etapy díla dle dodatku č. 1. 

2.4. Smluvní strany se dále ve smyslu odst. 3.5. čl. 3 smlouvy dohodly, že cena za dílo, sjednaná v  
odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy, bude tímto dodatkem zvýšena z výše uvedených důvodů o částku 
ve výši celkem 5 177 111,72 Kč včetně DPH, a proto se odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy v celém 
rozsahu ruší a nahrazují se následujícími novými úplnými zněními: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to 
ve výši: 

229 563 445,70 Kč bez DPH 
(slovy: dvě stě dvacet devět miliónů pět set šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a 

sedmdesát haléřů bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 
smlouvy.“ 

„3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a 
účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je 
zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 48 208 323,59 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 277 771 769,29 Kč 
(slovy: dvě stě sedmdesát sedm miliónů sedm set sedmdesát jeden tisíc sedm set šedesát devět 

korun českých a dvacet devět haléřů včetně DPH).“ 

Celková cena je rozepsána v Příloze č. 2 - Rekapitulace stavby tohoto dodatku. 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní, dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení, zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 13 – 26 – počet stran: 88 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 

 
3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
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3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3. 

 
3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 
 
 
 
 
           Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele: 
 
 
       Ing. Marta Kopecká     Ing. Lukáš Skokan 
     vrchní ředitelka sekce                          předseda představenstva 
          MARHOLD a.s. 
 
 
        podepsáno elektronicky                                                      podepsáno elektronicky 

Digitálně podepsal 
Ing. Lukáš Skokan 
Datum: 2024.09.07 
21:25:11 +02'00'

Elektronický podpis: 18.9.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Marta Kopecká
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do: 2.4.2026 13:00 +02:00

































SoD vč. Dodatku č. 3

SoD Vícepráce Méněpráce

bez DPH 225 284 840,97 5 974 976,81 -1 696 372,08 229 563 445,70

cena celkem bez DPH

DPH 21% 47 309 816,60 48 208 323,59

vč. DPH 272 594 657,57 277 771 769,29

SoD  č. 6440-OŘS1-2021-059 Dodatek č. 3

4 278 604,73

898 506,99

5 177 111,72

Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace

Elektronický podpis: 31.7.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Mgr. Tomáš Urbánek
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do: 31.5.2026 08:13 +02:00

Roman 

Prášek

Digitálně podepsal 

Roman Prášek 

Datum: 2024.09.04 

10:15:10 +02'00'

Ing. Jiří 
Březina

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Březina 
Datum: 2024.09.09 
08:05:02 +02'00'

Elektronický podpis: 18.9.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Marta Kopecká
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do: 2.4.2026 13:00 +02:00

prasekr
Za správnost


